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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES 10 953 400 055.00$  9 304 329 273.00$  8 080 476 939.00$  9 062 539 873.00$  
1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1 187 326.00$    10 685 934.00$   $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113 408.00$   20 980 480.00$   $    20 753 664.00 $ 0.00 183.00 20 753 664.00$  183.00 20 753 664.00$  

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$   -$   $    303 933 440.00 $ 0.00 2 406.00 272 859 648.00$  2 680.00 303 933 440.00$  

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$   -$   $    56 136 960.00 $ 0.00 35.00 3 969 280.00$  495.00 56 136 960.00$  

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas  m 1 110.00 69 636.00$   77 295 960.00$   $    146 931 960.00 -400.00 -$ 27 854 400.00 1 488.00 103 618 368.00$  1 710.00 119 077 560.00$  

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31 592.00 12 579.00$   397 395 768.00$   $    12 579 000.00 $ 0.00 96.00 1 207 584.00$  1 000.00 12 579 000.00$  

1
210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y

Canales m3 137 746.00 9 995.00$   1 376 771 270.00$     $   1 576 671 270.00 $ 0.00 150 183.00 1 501 079 085.00$  157 746.00 1 576 671 270.00$  

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1 350.00 9 747.00$   13 158 450.00$   $    13 158 450.00 $ 0.00 783.00 7 631 901.00$  1 350.00 13 158 450.00$  

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 12 465.00$   1 968 996 330.00$     $   2 405 931 975.00 $ 0.00 188 709.00 2 352 257 685.00$  193 015.00 2 405 931 975.00$  

1 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2 594.00 18 609.00$   48 271 746.00$   $    37 701 834.00 $ 0.00 128.00 2 381 952.00$  2 026.00 37 701 834.00$  

1
223.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas

granulares m2 35 797.00 7 521.00$   269 229 237.00$   $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79 120.00 85 574.00$   6 770 614 880.00$     $   4 730 530 720.00 -2 500.00 -$ 213 935 000.00 44 578.00 3 814 717 772.00$  52 780.00 4 516 595 720.00$  

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES 37 570 774 588.00$  14 505 553 355.00$  12 352 271 807.00$  14 029 449 454.80$  
2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651 384.00 927.00$  603 832 968.00$   $    506 490 552.00 $ 0.00 518 200.00 480 371 400.00$  546 376.00 506 490 552.00$  

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10 320.00 117 875.00$   1 216 470 000.00$     $   3 513 028 625.00 -1 500.00 -$ 176 812 500.00 25 353.00 2 988 484 875.00$  28 303.00 3 336 216 125.00$  

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 166 273.00$   19 503 822 900.00$     $   8 702 895 093.00 -1 800.00 -$ 299 291 400.00 42 794.00 7 115 486 762.00$  50 541.00 8 403 603 693.00$  

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 180 217.00$   14 258 769 040.00$     $   1 783 139 085.00 $ 0.00 9 810.00 1 767 928 770.00$  9 894.40 1 783 139 084.80$  

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10 320.00 192 624.00$   1 987 879 680.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 60 380 305 149.00$  9 158 018 480.00$  8 897 557 043.00$  9 025 326 847.70$  

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 m2 441 573.00 2 710.00$   1 196 662 830.00$     $    159 296 510.00 -222.00 -$ 601 620.00 58 559.00 158 694 890.00$  58 559.00 158 694 890.00$  

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441 573.00 1 991.00$   879 171 843.00$   $    117 781 587.00 -76.00 -$ 151 316.00 59 081.00 117 630 271.00$  59 081.00 117 630 271.00$  

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 m3 37 384.00 823 050.00$   30 768 901 200.00$     $   4 940 769 150.00 -22.20 -$ 18 271 710.00 5 980.80 4 922 497 440.00$  5 980.80 4 922 497 440.00$  

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 823 250.00$   22 797 439 000.00$     $   3 535 990 470.00 -128.96 -$ 106 166 320.00 4 166.20 3 429 824 150.00$  4 166.20 3 429 824 150.00$  

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 867 777.00$   4 328 471 676.00$     $    367 156 449.00 $ 0.00 288.10 250 006 554.00$  423.10 367 156 448.70$  

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 72 822.00$   189 337 200.00$   $    28 109 292.00 -103.00 -$ 7 500 666.00 148.00 10 777 656.00$  283.00 20 608 626.00$  

3
465.1 465-13

Excavación para reparación de pavimento asfáltico
existente incluyendo el corte y la remoción de las capas
asfálticas y de las subyacentes.

m3 2 600.00 78 894.00$   205 124 400.00$   $    8 915 022.00 $ 0.00 103.00 8 126 082.00$  113.00 8 915 022.00$  

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 4 342.00$   15 197 000.00$   $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 28 069 719 057.00$  27 788 870 812.00$  19 852 490 482.00$  25 936 585 045.80$  

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 32 667.00$   1 028 095 824.00$     $    350 157 573.00 $ 0.00 10 719.00 350 157 573.00$  10 719.00 350 157 573.00$  

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$   -$   $   2 017 285 251.00 $ 0.00 55 471.20 1 812 077 690.00$  61 753.00 2 017 285 251.00$  

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$   -$   $    326 670 000.00 -2 000.00 -$ 65 334 000.00 2 803.50 91 581 935.00$  8 000.00 261 336 000.00$  

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$   -$   $    228 669 000.00 -2 000.00 -$ 65 334 000.00 3 749.80 122 494 717.00$  5 000.00 163 335 000.00$  

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 44 832.00$   115 845 888.00$   $    609 020 304.00 -2 000.00 -$ 89 664 000.00 8 147.60 365 273 203.00$  11 584.50 519 356 304.00$  

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157 520.00$   155 629 760.00$   $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$   -$   $    132 001 760.00 -400.00 -$ 63 008 000.00 0.00 -$  438.00 68 993 760.00$  

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$   -$   $    23 628 000.00 $ 0.00 0.00 -$  150.00 23 628 000.00$  

4
621.1.1P 621.1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo) m 620.00 2 220 693.00$    1 376 829 660.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

4
621.1.1P 621.1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo) m 2 220 693.00$    -$   $    159 889 896.00 $ 0.00 0.00 -$  72.00 159 889 896.00$  

4
621.1.1P 621.1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo) m 2 220 693.00$    -$   $    872 732 349.00 $ 0.00 370.20 822 100 549.00$  393.00 872 732 349.00$  

4
621.1.2P 621.1.2P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m.

(incluye excavación y no inlcuye refuerzo) m 1 580.00 2 877 598.00$    4 546 604 840.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2 255.00 884 362.00$   1 994 236 310.00$     $    419 187 588.00 $ 0.00 474.00 419 187 588.00$  474.00 419 187 588.00$  

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$   -$   $   4 436 844 154.00 -200.00 -$ 176 872 400.00 3 833.30 3 390 024 855.00$  4 817.00 4 259 971 754.00$  

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$   -$   $   1 308 855 760.00 -300.00 -$ 265 308 600.00 241.70 213 750 295.00$  1 180.00 1 043 547 160.00$  

4
630.3.1P 630.3.1P Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y

ménsula,placas, dados y vía m3 1 454.00 1 046 498.00$    1 521 608 092.00$     $    768 129 532.00 $ 0.00 464.60 486 202 971.00$  734.00 768 129 532.00$  

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 719 000.00$   3 491 464 000.00$     $    83 332 100.00 $ 0.00 39.10 28 112 900.00$  115.90 83 332 100.00$  

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504 306.00$   90 775 080.00$   $    63 542 556.00 $ 0.00 126.00 63 542 556.00$  126.00 63 542 556.00$  

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$   -$   $    365 117 544.00 -130.00 -$ 65 559 780.00 477.10 240 604 393.00$  594.00 299 557 764.00$  

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$   -$   $    42 866 010.00 $ 0.00 9.90 4 992 629.00$  85.00 42 866 010.00$  

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$   -$   $    22 693 770.00 $ 0.00 7.90 3 984 017.00$  45.00 22 693 770.00$  

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 264.00 460 906.00$   121 679 184.00$   $    784 001 106.00 90.00 $ 41 481 540.00 1 496.60 689 791 920.00$  1 791.00 825 482 646.00$  33 (6-11604) 1 701.00 +

32,2 (6-11606) 85.00
32,3 (6-14101) 45.00

32 (6) 126.00
32,1 (6-11604) 724.00 -

30 (7-14104) 734.00

31 (6-11604) 115.90

29,1 (6-11604) 5 017.00 -
29,2 (6-11606) 1 480.00 -

28 (7-14102) 0.00

29 (6) 474.00

27,1 (7-11606) 72.00

27,2 (7-14102) 393.00

26,2 (6-11606) 150.00

27 (7) 0.00

26 (6) 0.00
26,1 (6-11604) 838.00 -

24,3 (6-14101) 7 000.00 -
25 (6-11604) 13 584.50 -

24,1 (6-11604) 61 753.00
24,2 (6-11606) 10 000.00 -

24 (6) 10 719.00

22 (8-11601) 113.00

23 (8-11603) 0.00

20 (8-11603) 423.10
21 (8-11601) 386.00 -

18 (8-11603) 6 003.00 -
19 (8-11603) 4 295.16 -

16 (8-11603) 58 781.00 -
17 (8-11603) 59 157.00 -

15 (2-11602) 0.00

13 (2-11602) 52 341.00 -
14 (2-11602) 9 894.40

11 (2-11602) 546 376.00
12 (2-11602) 29 803.00 -

10 (1-11601) 55 280.00 -

8 (1-11601) 2 026.00

9 (1-11601) 0.00

6 (1-11601) 1 350.00
7 (1-11601) 193 015.00

4 (1-11601) 1 000.00

5 (1-11601) 157 746.00

2,2 (1-14101) 495.00
3 (1-11601) 2 110.00 -

2 (1) 183.00
2,1 (1-11601) 2 680.00

1 (1-11601) 0.00

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.41  de fecha 

octubre de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 10  - FECHA 10/10/2024 PRESENTES

CANTIDAD + / -

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$     

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 11 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.41  de fecha 

octubre de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 10  - FECHA 10/10/2024 PRESENTES

CANTIDAD + / -

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$     

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 11 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 102.00 548 017.00$   55 897 734.00$   $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1 007 643.00 5 378.00$   5 419 104 054.00$     $    200 626 828.00 $ 0.00 37 305.10 200 626 828.00$  37 305.10 200 626 827.80$  

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$   -$   $   2 610 147 226.00 -25 337.90 -$ 136 267 226.20 378 537.40 2 035 774 137.00$  460 000.00 2 473 880 000.00$  

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$   -$   $   1 075 600 000.00 -40 000.00 -$ 215 120 000.00 19 525.40 105 007 601.00$  160 000.00 860 480 000.00$  

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$   -$   $    860 480 000.00 $ 0.00 127 127.40 683 691 157.00$  160 000.00 860 480 000.00$  

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$   -$   $    537 800 000.00 $ 0.00 53 782.50 289 242 285.00$  100 000.00 537 800 000.00$  

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$   -$   $    699 140 000.00 $ 0.00 88 518.80 476 054 106.00$  130 000.00 699 140 000.00$  

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1 991 463.00$    95 590 224.00$   $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64 725.00 11 740.00$   759 871 500.00$   $    22 421 052.00 $ 0.00 1 909.80 22 421 052.00$  1 909.80 22 421 052.00$  

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 364.00$  23 559 900.00$   $    20 248 774.00 $ 0.00 55 628.50 20 248 774.00$  55 628.50 20 248 774.00$  

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64 725.00 4 286.00$   277 411 350.00$   $    238 423 751.00 $ 0.00 55 628.50 238 423 751.00$  55 628.50 238 423 751.00$  

4
661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de

diámetro interior m 800.00 680 037.00$   544 029 600.00$   $   1 530 083 250.00 -150.00 -$ 102 005 550.00 1 618.00 1 100 299 866.00$  2 100.00 1 428 077 700.00$  

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66 621.00$   13 857 168.00$   $    13 857 168.00 $ 0.00 0.00 -$  208.00 13 857 168.00$  

4 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 38 113.00$   114 339 000.00$   $    647 921 000.00 -3 000.00 -$ 114 339 000.00 11 233.00 428 123 329.00$  14 000.00 533 582 000.00$  

4
671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la

conformacion de la superficie de apoyo m3 5 436.00 626 979.00$   3 408 257 844.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 8 093.00$   620 611 705.00$   $    397 123 510.00 $ 0.00 36 600.00 296 203 800.00$  49 070.00 397 123 510.00$  

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 148 140.00$   1 383 627 600.00$     $   4 721 962 500.00 -3 300.00 -$ 488 862 000.00 25 936.50 3 842 233 110.00$  28 575.00 4 233 100 500.00$  

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 184 371.00$   910 792 740.00$   $   1 198 411 500.00 -250.00 -$ 46 092 750.00 5 479.50 1 010 260 895.00$  6 250.00 1 152 318 750.00$  
SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 153 626 142.00$  2 866 802 172.00$  1 687 168 776.00$  2 584 445 672.00$  

5
700.1 Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para líneas de demarcación de pavimentos m 189 675.00 1 794.00$   340 276 950.00$   $    304 443 594.00 -20 000.00 -$ 35 880 000.00 41 064.00 73 668 816.00$  149 701.00 268 563 594.00$  

5
700.2 Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para marca vial con resina termoplástica m2 85.00 59 987.00$   5 098 895.00$   $    20 095 645.00 $ 0.00 85.00 5 098 895.00$  335.00 20 095 645.00$  

5
701.1 Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25 913.00 8 346.00$   216 269 898.00$   $    249 628 860.00 -10 000.00 -$ 83 460 000.00 5 239.00 43 724 694.00$  19 910.00 166 168 860.00$  

5
710.1 Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y
si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado
retroreflectiva

u 446.00 398 008.00$   177 511 568.00$   $    177 511 568.00 $ 0.00 30.00 11 940 240.00$  446.00 177 511 568.00$  

5
710.1 Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal

con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u 2 281.00 326 033.00$   743 681 273.00$   $    417 648 273.00 -500.00 -$ 163 016 500.00 44.00 14 345 452.00$  781.00 254 631 773.00$  

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255 373.00$   23 494 316.00$   $    23 494 316.00 $ 0.00 7.00 1 787 611.00$  92.00 23 494 316.00$  

5 730.1 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 230 532.00$   592 006 176.00$   $   1 564 159 620.00 $ 0.00 6 502.00 1 498 919 064.00$  6 785.00 1 564 159 620.00$  

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103 189.00$   17 129 374.00$   $    8 874 254.00 $ 0.00 68.00 7 016 852.00$  86.00 8 874 254.00$  

5 740.1 740-13 Captafaros u 1 732.00 22 031.00$   38 157 692.00$   $    100 946 042.00 $ 0.00 1 392.00 30 667 152.00$  4 582.00 100 946 042.00$  
OBRA-6 OBRAS VARIAS 263 768 265.00$  79 140 903.00$ 57 936 460.00$ 79 140 903.00$

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1 235.00 111 228.00$   137 366 580.00$   $    -   $ 0.00 0.00 -$  0.00 -$  

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 18 835.00$   126 401 685.00$   $    79 140 903.00 $ 0.00 3 076.00 57 936 460.00$  4 201.80 79 140 903.00$  
TRANS-7 TRANSPORTE 5 723 929 075.00$  16 427 544 011.00$  15 287 719 802.00$  16 451 711 674.20$  

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de
la explanación, canales y préstamos para distancias
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 4 852 529.00 1 175.00$   5 701 721 575.00$     $   16 405 336 511.00 20 568.22 $ 24 167 663.20 13 007 992.65 15 284 391 379.00$  13 982 556.74 16 429 504 174.20$  

7
900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes,

medido a partir de cien metros (100m) m3-km 18 900.00 1 175.00$   22 207 500.00$   $    22 207 500.00 $ 0.00 2 832.70 3 328 423.00$  18 900.00 22 207 500.00$  

NP ÍTEMS NO PREVISTOS -$ 64 985 263 329.00$  49 835 989 171.00$  67 946 322 863.80$  

8
210.1.3P 210.1.3P Cargue y suministro de material de terraplen para zonas

Inundables m3 0.00 39 009.00$   -$   $   7 485 632 055.00 -2 436.00 -$ 95 025 924.00 185 153.00 7 222 633 377.00$  189 459.00 7 390 606 131.00$  

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853 230.00$   -$   $   34 208 038 452.00 -2 300.00 -$ 1 962 429 000.00 30 071.70 25 658 076 591.00$  37 792.40 32 245 609 452.00$  

8
610.1P 610.1P Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de

diámetro interior m 0.00 1 923 475.00$    -$   $    136 566 725.00 $ 0.00 71.00 136 566 725.00$  71.00 136 566 725.00$  

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9 165.00$   -$   $   1 520 840 100.00 -4 000.00 -$ 36 660 000.00 145 061.90 1 329 492 314.00$  161 940.00 1 484 180 100.00$  

8
671.1P 671.1P Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformacion de

la superficie de apoyo m3 0.00 799 420.00$   -$   $   6 317 816 260.00 -200.00 -$ 159 884 000.00 6 631.20 5 301 113 904.00$  7 703.00 6 157 932 260.00$  

8 2P 2P Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de
demarcación en pavimento m 0.00 1 478.00$   -$   $    183 272 000.00 -15 000.00 -$ 22 170 000.00 15 369.00 22 715 382.00$  109 000.00 161 102 000.00$  

8 610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153 337.00$   -$   $   3 622 739 962.00 -2 500.00 -$ 383 342 500.00 14 849.50 2 276 977 782.00$  21 126.00 3 239 397 462.00$  

8 640.3P 640.3P Barra Lisa Junta Dilatación Box kg 0.00 8 056.00$   -$   $    52 807 080.00 $ 0.00 5 015.40 40 404 062.00$  6 555.00 52 807 080.00$  

8 642.1P 642.1P Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza
60 u 0.00 4 665 181.00$    -$   $    37 321 448.00 $ 0.00 8.00 37 321 448.00$  8.00 37 321 448.00$  

8 642.2P 642.2P Suministro e instalación de junta de dilatación tipo
TRANSFLEX TR 80 m 0.00 2 124 081.00$    -$   $    158 031 626.00 $ 0.00 18.00 38 233 458.00$  74.40 158 031 626.40$  

8 650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13 401.00$   -$   $    686 364 377.00 $ 0.00 51 217.40 686 364 377.00$  51 217.40 686 364 377.40$  

64 (6-11604) 7 903.00 -

62 (6-11604)

68 (6-14102)

74.40

51 217.40

6 555.00

8.00

-

66 (6-11604)

69 (6-14104)

65 (8-11607) 124 000.00

70 (5-14104)

23 626.00 -

67 (4-11604)

59 (3-11608) 18 900.00

-

61 (6-11603) 40 092.40 -

165 940.00 -

60 (1-11601) 191 895.00

71.00

63 (8-11604)

58 (3-11608) 13 961 988.52 +

56 (6-11606) 0.00
57 (6-11606) 4 201.80

55 (4-11607) 4 582.00

53 (4-11607) 6 785.00
54 (4-11607) 86.00

51 (4-11607) 1 281.00 -

52 (4-11607) 92.00

49 (8-11607) 29 910.00 -

50 (4-11607) 446.00

47 (8-11607) 169 701.00 -

48 (8-11607) 335.00

46 (6-11604) 6 500.00 -

44 (8-11604) 49 070.00
45 (6-11604) 31 875.00 -

42 (6-11604) 17 000.00 -

43 (6-11604) 0.00

40 (6-11604) 2 250.00 -

41 (6-11604) 208.00

35,5 (4-11603) 130 000.00

38 (3-11608) 55 628.50
39 (4-14104) 55 628.50

36 (6-14104) 0.00
37 (4-14104) 1 909.80

35,2 (4-11606) 200 000.00 -
35,3 (4-14102) 160 000.00
35,4 (4-14104) 100 000.00

35 (4) 37 305.10
35,1 (4-11604) 485 337.90 -

34 (4-14104) 0.00
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.41  de fecha 

octubre de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 10  - FECHA 10/10/2024 PRESENTES

CANTIDAD + / -

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$     

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 11 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

8 731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251 064.00$   -$   $    78 331 968.00 $ 0.00 146.60 36 805 982.00$  312.00 78 331 968.00$  

8
802.3P 802.3P Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye

disposición final) u 0.00 177 821.00$   -$   $    106 692 600.00 -167.00 -$ 29 696 107.00 423.00 75 218 283.00$  433.00 76 996 493.00$  

8
802.3P 802.3P Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye

disposición final) u 0.00 101 156.00$   -$   $    23 265 880.00 -165.00 -$ 16 690 740.00 55.00 5 563 580.00$  65.00 6 575 140.00$  

8 810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15 624.00$   -$   $   2 029 557 600.00 $ 0.00 89 008.00 1 390 660 992.00$  129 900.00 2 029 557 600.00$  

8
810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21 533.00$   -$   $    430 660 000.00 -14 000.00 -$ 301 462 000.00 2 501.00 53 854 033.00$  6 000.00 129 198 000.00$  

8 811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m2 0.00 37 179.00$   -$   $   3 434 521 662.00 20 000.00 $ 743 580 000.00 70 629.00 2 625 915 591.00$  112 378.00 4 178 101 662.00$  

8
201.16P 201.16P Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre

(Incluye suministro postes de madera) m 0.00 13 537.00$   -$   $    78 311 545.00 5 000.00 $ 67 685 000.00 843.60 11 419 813.00$  10 785.00 145 996 545.00$  

8
201.16P 201.16P Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No

Incluye suministro de postes de madera) m 0.00 7 209.00$   -$   $    40 911 075.00 5 000.00 $ 36 045 000.00 5 603.70 40 397 073.00$  10 675.00 76 956 075.00$  

8
683.6P 683.6P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 0.00 21 337.00$   -$   $    58 053 710.00 $ 0.00 632.40 13 493 519.00$  2 720.80 58 053 709.60$  

8
600.2.1P 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 0.00 81 263.00$   -$   $    36 568 350.00 $ 0.00 233.00 18 934 279.00$  450.00 36 568 350.00$  

8
623.1.1P 623.1.1P Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m m 0.00 297 167.00$   -$   $    618 107 360.00 $ 0.00 2 080.00 618 107 360.00$  2 080.00 618 107 360.00$  

8
630.1P 630.1P Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes m3 0.00 2 731 282.00$    -$   $    252 370 457.00 $ 0.00 91.80 250 731 688.00$  92.40 252 370 456.80$  

8
641.1P 641.1P Acero de Preesfuerzo kg 0.00 42 370.00$   -$   $    210 087 408.00 19.40 $ 821 978.00 4 766.00 201 935 420.00$  4 977.80 210 909 386.00$  

8
642.1P 642.1P Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo

interno, dureza 60. u 0.00 124 988.00$   -$   $   499 952.00 $ 0.00 0.00 -$  4.00 499 952.00$  

8
642.1P 642.1P Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo

interno, dureza 60. u 0.00 194 455.00$   -$   $    1 555 640.00 $ 0.00 8.00 1 555 640.00$  8.00 1 555 640.00$  

8
642.1P 642.1P Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo

interno, dureza 60. u 0.00 974 124.00$   -$   $    9 741 240.00 $ 0.00 6.00 5 844 744.00$  10.00 9 741 240.00$  

8
642.1P 642.1P Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo

interno, dureza 60. u 0.00 1 727 076.00$    -$   $    20 724 912.00 $ 0.00 6.00 10 362 456.00$  12.00 20 724 912.00$  

8
7P 7P Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción

(O22) m 0.00 68 446.00$   -$   $    224 639 772.00 -780.00 -$ 53 387 880.00 914.00 62 559 644.00$  2 502.00 171 251 892.00$  

8
8P 8P Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción

(V15) m 0.00 50 750.00$   -$   $    11 743 550.00 $ 0.00 225.00 11 418 750.00$  231.40 11 743 550.00$  

8
672.2.1 672.2.1 Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de

apoyo u 0.00 5 153 478.00$    -$   $    422 585 196.00 $ 0.00 46.00 237 059 988.00$  82.00 422 585 196.00$  

8
10P 10P Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la

preparación de la superficie de apoyo m 0.00 110 223.00$   -$   $    58 418 190.00 -150.00 -$ 16 533 450.00 124.00 13 667 652.00$  380.00 41 884 740.00$  

8
9P 9P Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto;

no incluye la preparación de la superficie de apoyo m 0.00 186 708.00$   -$   $    884 995 920.00 -500.00 -$ 93 354 000.00 2 397.00 447 539 076.00$  4 240.00 791 641 920.00$  

8
672.2 P 672.2 P Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la

preparación de la superficie de apoyo m 0.00 74 897.00$   -$   $    262 139 500.00 -300.00 -$ 22 469 100.00 2 663.00 199 450 711.00$  3 200.00 239 670 400.00$  

8
674.1P 674.1P Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)

metros m 0.00 139 817.00$   -$   $    481 110 297.00 $ 0.00 810.00 113 251 770.00$  3 441.00 481 110 297.00$  

8
681.3P 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 0.00 237 003.00$   -$   $    302 178 825.00 95.00 $ 22 515 285.00 913.00 216 383 739.00$  1 370.00 324 694 110.00$  

8
683.2 683.2 Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra

estabilizada mecánicamente con geosintéticos m2 0.00 29 841.00$   -$   $    174 823 499.00 $ 0.00 4 019.50 119 945 900.00$  5 858.50 174 823 498.50$  

8

710.1P 710.1P
Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de
3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye
suministro, transporte e instalación).

u 0.00 24 636 607.00$    -$   $    49 273 214.00 $ 0.00 2.00 49 273 214.00$  2.00 49 273 214.00$  

8

710.1P 710.1P
Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0
m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro,
transporte e instalación)

u 0.00 1 684 913.00$    -$   $    3 369 826.00 $ 0.00 2.00 3 369 826.00$  2.00 3 369 826.00$  

97 (4-11607) 2.00

98 (4-11607) 2.00

75 (6-11606) 20 000.00 -

77 (6-11601)

83 (5-14104) 4 958.40 +

84 (6-14102) 4.00

71 (7-14104) 312.00

-600.00

73 (1-11601) 230.00

92.40

79 (8-11606) 2 720.80

80 (6-11601) 450.00

5 785.00

72 (1-11601)

82 (7-14104)

-

76 (6-11606) 92 378.00 +

74 (6-11606) 129 900.00

+

78 (6-11601) 5 675.00 +

88 (6-11604) 3 282.00 -

89 (6-11604) 231.40

90 (6-11604) 82.00

81 (6-11606) 2 080.00

85 (6-14102) 8.00

86 (6-14102) 10.00

87 (6-14102) 12.00

95 (6-11606) 1 275.00 +

93 (6-11604) 3 500.00 -

94 (6-11606) 3 441.00

91 (6-11604) 530.00 -

92 (6-11604) 4 740.00 -

96 (8-11606) 5 858.50
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.41  de fecha 

octubre de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 10  - FECHA 10/10/2024 PRESENTES

CANTIDAD + / -

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$     

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 11 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

8

900.1P 900.1P
Transporte de materiales provenientes de la excavación de
la explanación, canales y prestamos, entre cien metros
(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

m3/Est 0.00 1 149.00$   -$   $    270 594 096.00 $ 0.00 218 772.00 251 369 028.00$  235 504.00 270 594 096.00$  

11P 11P Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye
excavaciones ni llenos) m 0.00 5 378 493.00$    -$   $    -   23.10 $ 124 243 188.30 0.00 -$  23.10 124 243 188.30$  

661.3P 661.3P Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de
diámetro interior m 0.00 1 303 788.00$    -$   $    -   46.10 $ 60 104 626.80 0.00 -$  46.10 60 104 626.80$  

730.3P 730.3P Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No.
20223040044065) m 0.00 286 941.00$   -$   $    -   13 335.00 $ 3 826 358 235.00 0.00 -$  13 335.00 3 826 358 235.00$  

730.4P 730.4P Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No.
20223040044065) m 0.00 294 848.00$   -$   $    -   2 616.00 $ 771 322 368.00 0.00 -$  2 616.00 771 322 368.00$  

730.5P 730.5P Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey u 0.00 286 505.00$   -$   $    -   16.00 $ 4 584 080.00 0.00 -$  16.00 4 584 080.00$  

810.5P 810.5P Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver m2 0.00 25 925.00$   -$   $    -   19 167.00 $ 496 904 475.00 0.00 -$  19 167.00 496 904 475.00$  
8 -$ 4.00 -$ 0.10 -$ 3.30

* 145 115 522 331.00$  145 115 522 331.00$  -$  116 051 610 480.00$  145 115 522 331.00$  
* 18 736 504 837.00$  18 736 504 837.00$  -$  -$  18 356 680 462.00$  18 736 504 837.00$  
* 650 475 331.00$  650 475 331.00$  -$  -$  650 475 331.00$  
* 164 502 502 499.00$  164 502 502 499.00$  -$  134 408 290 942.00$  164 502 502 499.00$  
* 1 202 133 672.00$  1 202 133 672.00$  -$  982 214 434.00$  1 202 133 672.00$  
* 165 704 636 171.00$  165 704 636 171.00$  -$  135 390 505 376.00$  165 704 636 171.00$  
* 1 150 000 000.00$  1 150 000 000.00$  -$  1 149 647 954.00$  1 150 000 000.00$  
* 218 500 000.00$  218 500 000.00$  -$  218 433 112.00$  218 500 000.00$  
* 1 368 500 000.00$        1 368 500 000.00$  -$  1 368 081 066.00$  1 368 500 000.00$  
* 3 759 541 759.00$  3 759 541 759.00$  -$  2 480 984 441.00$  3 759 541 759.00$  
* 640 000 000.00$  640 000 000.00$  -$  -$  640 000 000.00$  
* 171 472 677 930.00$  171 472 677 930.00$  -$  139 239 570 883.00$  171 472 677 930.00$  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre:  GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Grupo Norte Jefe Unidad Ejecutora ( E)
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Firma
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

99 (3-11608) 235 504.00

+

+

+

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA POR LA INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO PREVISTOS (100, 101,105): ÍTEMS NO PREVISTOS, CANTIDADES DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD; (102, 103, 104): ÍTEMS NO PREVISTOS, DE
ACUERDO CON RESOLUCIÓN No. 20223040044065, ADICIONALMENTE LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS DEMAS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (33): SE AJUSTA PARA ATENDER DESCOLES Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS; (83): COMPLEMENTO PARA VIGAS DEL PUENTE K34+500; (76): SE AUMENTAN CANTIDADES DE REVEGETALIZACIÓN PARA DAR PROTECCIÓN EN
TALUDES (58): SE INCREMENTA EL TRANSPORTE PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN; (77, 78): ÍTEMS AJUSTADOS PARA DARA ALCANCE A TODOS LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DE CERCAS EN EL CORREDOR; (95): SE AJUSTA CANTIDAD DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y NECESIDAD PARA
ESTABILIZAR LOS TALUDES.

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ANTERIORES, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE LOS SIGUIENTES; (10, 12,13, 16, 17, 18, 19, 21, 46, 61, 64):ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; (3, 24.2, 24.3, 29.1, 29.2, 32.1, 35.1, 35.2, 40, 42, 45, 46, 63, 66, 88):LAS OBRAS DE DRENAJE; CON EL ÍTEM (75) SE HACE
DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD YA QUE ESTE TIENE COMPLEMENTO CON EL ÍTEM NP 105; (25, 26.1, 47, 49, 51, 60, 65, 72, 73, 92, 91, 93)  SE AJUSTAN CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO. 

ITEMS MODIFICADOS
3, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24.2, 24.3, 25, 26.1, 29.1, 29.2, 32.1, 33, 35.1, 35.2, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 88, 92, 91, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105

VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

SUBTOTAL OBRAS (A)
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajuste al peso

100 (6-11604)

101 (6-11604)

102 (4-11607)

103 (4-11607)

104 (4-11607)

105 (6-11606)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

+

+

+

Interventoria

de cantidades de obra

GIO HUMBERTO RAMIREZ
Legal o Apoderado

esional No.: 05202-66520 A
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