
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 50%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$145 115 522 100% 52.34%
REPROGRAMACIÓN 1

$145 115 522 100% $75 953 281

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                   4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$                   5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                        6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$                        7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                     8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$                     

1 150 000$                     OBSERVACIONES: 

1 150 000$                     

218 500$                        

218 500$                        

3 759 542$                     

3 759 542$                     

640 000$                        

640 000$                        

26 357 156$                   

26 357 156$                   

171 472 678$                     

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

$412 977 $500 564 $737 944 $184 283

0.00% 0.00% 0.28% 0.34% 0.51% 0.13%

EXPLANACIONES

$10 953 400 7.55% 4.35%

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

3 4 5 6 7 8

0.14% 0.12% 0.25% 0.35%

$509 012

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2

nov-21 dic-21 ene-22

0.11%

$0 $1 719 $2 081

$0 $0

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           -$                                        

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$                                           

1 DE 6

10/11/2023

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

$10 613 165

0.11%

feb-22 mar-22

9

0.00%

$161 103 $161 103 $161 103

0.11%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

$37 570 775 25.89% 7.19%
0.00% 0.13%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.14%

$159 812 $207 246 $196 793 $178 297 $364 395

$563 364

7.31% $6 315 049
$0 $1 719

$563 364

$17 179 657 11.84% $10 429 129
$0 $194 260 $429 818 $626 016 $287 456

0.39% 0.39%

$0 $194 260 $382 455 $814 275 $1 017 844 $2 168 095 $1 946 689 $563 364

0.26% 0.56% 0.70% 1.49% 1.34% 0.39%

0.34% 0.66% 0.19% 0.12% 0.47%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$60 380 305 41.61% 3.96%
0.00%

$492 084 $960 705 $272 282 $177 013 $687 953

0.00% 0.13% 0.30% 0.43% 0.20%

$1 002 469 $1 002 469 $1 002 469

$9 910 390 6.83% $5 749 059
$0 $0 $0 $0

0.69% 0.69% 0.69%

$0 $0 $0 $0 $1 240 868 $402 568 $1 202 624

0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 0.28% 0.83%

0.86% 0.00% 0.22% 0.48%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28 069 719 19.34% 8.61%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $1 241 219 $0 $326 468 $690 098

$457 809 $457 809

$24 623 644 16.97% $12 500 497
$0 $6 592 $0 $173 $64 368

0.32% 0.32%

$0 $6 592 $3 813 $305 318 $431 740 $660 756 $762 573 $457 809

0.00% 0.21% 0.30% 0.46% 0.53% 0.32%

0.06% 0.37% 0.00% 0.22% 0.35%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2 153 626 1.48% 0.39%
0.00%

$88 958 $539 655 $0 $312 284 $502 850

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

$34 773 $34 773 $34 773

$2 723 159 1.88% $569 576
$0 $0 $0 $0

0.02% 0.02% 0.02%

$0 $0 $0 $0 $59 775 $0 $126 684

0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS

$263 768 0.18% 0.02%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$3 397 $3 397

$216 507 0.15% $27 650
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $9 827 $12 781 $18 166 $30 822 $3 397

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 

$5 723 929 3.94% 6.14%
0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$74 301 $74 301 $74 301

$10 275 587 7.08% $8 910 812
$0 $0 $0 $0

0.05% 0.05% 0.05%

$0 $0 $2 936 $319 506 $399 383 $532 510 $266 270

0.00% 0.00% 0.22% 0.28% 0.37% 0.18%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02%

$58 241 $26 961 $47 367 $36 391 $676 610 $897 848

$0 $0

0.00%

$0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.03% 0.03% 0.47% 0.62%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 MES
% 0.00% 0.14% 0.27% 1.28% 2.52% 3.11% 3.11%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 ACUMULADA
% 0.00% 0.14% 0.41% 1.69%

1.58% 1.58% 1.58%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $391 285 $1 861 903 $3 662 955 $4 520 038

$10 638 752 $15 158 695 $17 455 911 $19 753 127 $22 050 344VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $593 857 $2 455 759 $6 118 714

4.22% 7.33% 10.45% 12.03% 13.61% 15.20%

$1 856 770 $3 287 761

$4 519 943 $2 297 216 $2 297 216 $2 297 216

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.14% 0.44% 0.87% 1.26% 1.82%

2.27%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $429 818 $626 189 $569 877 $815 249 $2 985 739 $486 970

0.43% 0.39% 0.56% 2.06% 0.34% 1.28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0.00% 0.14% 0.30%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES
9 010 499$                    48.09%

$2 643 704 $5 629 443 $6 116 413 $7 973 183 $11 260 944

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3.88% 4.21% 5.49% 7.76%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $632 389 $1 258 578 $1 828 455

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 1 EJECUTADO

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA

19%)
1 960 670$                    52.15%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    99.97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       99.97%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
65 846$                         5.48%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS NO PREVISTAS CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS FASE III, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UN 

BALANCE DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES EN ALGUNOS ITEMS PARA PODER REALIZAR LA INCLUSION DE LOS NUEVOS PRECIOS Y ASÍ GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL 

MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BASICA ESTAN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO A QUE CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE DISMINUYE LA 

INVERSION EN LA OBRA BASICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BASICO DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

( B )
12 405 096$                  47.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
171 472 678$                     

NO PREVISTOS 

$0 0.00% 21.67%
0.00%

$69 573 412 47.94% $31 451 509
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 50%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$145 115 522 100% 52.34%
REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACIÓN 3 REPROGRAMACIÓN 4

$145 115 522 100% $75 953 280

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMADO PROGRAMADO 1
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión 

debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES 

PÁGINA 2 DE 6

10/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

15 16 17 18 19 20

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

11 12 13 14

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

ene-23

EXPLANACIONES

$10 953 400 7.55% 4.35%
0.11% 0.11% 0.06% 0.06% 0.06%

jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22

$92 914 $92 914 $92 914 $0

0.25% 0.20% 0.14% 0.15% 0.06% 0.03%

$364 933

0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.05%

$161 103 $161 103 $92 914 $92 914 $92 914

0.04% 0.06%

$57 261 $91 552

0.22% 0.20%

$291 913 $206 721 $224 789 $85 442 $40 624

$324 911 $324 911 $324 911 $324 911

0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.00% 0.03%0.39% 0.39% 0.22% 0.22%

$77 668

$10 613 165 7.31% $6 315 049
$318 189 $287 004

$148 758

0.42% 0.44% 0.19% 0.12% 0.44% 0.30% 0.02%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

$37 570 775

0.15% 0.00%

$167 494 $643 268 $439 500 $26 604 $221 832 $0
$17 179 657 11.84% $10 429 129

$613 738

25.89% 7.19%

$635 980 $272 544

$324 911 $324 911 $0 $49 882$563 364 $563 364

0.40% 0.40% 0.40% 0.00% 0.00%

$1 002 469 $1 002 469 $578 157 $578 157 $578 157

0.03% 0.00%

0.10%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$60 380 305 41.61% 3.96%
0.69% 0.69% 0.40% 0.40% 0.40%

$578 157 $578 157 $578 157 $0

0.00%

$605 488 $630 332 $145 352 $379 972 $69 972

$0

$9 910 390 6.83% $5 749 059
$533 459 $701 806

$457 809 $457 809 $264 034 $264 034 $264 034 $264 034

0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.10%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28 069 719 19.34% 8.61%
0.32% 0.32% 0.18% 0.18%

$47 815 $1 384

0.37% 0.48% 0.42% 0.43% 0.10% 0.26% 0.05%

$0

$264 034 $264 034 $0 $141 333

$24 623 644 16.97%
-0.22%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2 153 626 1.48% 0.39%
0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

-$322 368

0.24% 0.43% 0.67% 0.45% 0.52% 0.27% 0.45%
$12 500 497

$349 230 $626 616 $968 468

0.32% 0.43%

$646 884 $747 910 $385 323 $651 997 $468 293 $627 441

$20 055 $20 055 $20 055 $0 $47 830

$2 723 159 1.88% $569 576
$17 223 $0

0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03%

$34 773 $34 773 $20 055 $20 055 $20 055

0.18% 0.02%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$1 959 $1 959 $0 $0

0.00% 0.00%

$3 397 $3 397 $1 959 $1 959 $1 959 $1 959

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES 

$5 723 929 3.94% 6.14%
0.05% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS

$263 768

0.01% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $17 196 $0

$1 398 890 $0

$42 852 $42 852 $42 852 $0 $141 141

$10 275 587 7.08% $8 910 812
$408 334 $763 856

0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.10%

$74 301 $74 301 $42 852 $42 852 $42 852

$0 $0
$216 507 0.15% $27 650

$0

0.09% 0.09%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.25% 0.37% 0.76% 1.07%

0.28% 0.53% 0.67% 0.61% 0.04% 0.35% 0.96% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 1.58% 1.58% 2.38% 1.76% 1.16% 1.28% 1.67%

$2 430 387 $2 881 319 $0 $1 158 928

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 16.78% 18.36% 20.74% 22.50%

1.99% 0.00% 0.80%

VALOR (Miles de Pesos) $2 297 216 $2 297 216 $3 451 277 $2 554 977 $1 689 821 $1 857 270

$36 198 121 $38 628 508 $41 509 827 $36 362 266 $38 657 572

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1.54% 2.08% 4.14%

VALOR (Miles de Pesos) $24 347 560 $26 644 776 $30 096 053 $32 651 030 $34 340 851

23.66% 24.94% 26.62% 28.60% 25.06% 26.64%

$1 136 378 $1 899 353

% 9.30% 11.38% 15.52% 18.18% 19.98% 22.10%

1.31%

VALOR (Miles de Pesos) $2 240 173 $3 015 262 $6 006 914 $3 860 568 $2 609 834 $3 077 454 $3 025 738 $1 265 380

2.66% 1.80% 2.12% 2.09% 0.87% 0.78%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES
9 010 499.00$               34.19%

$32 071 148 $35 096 886 $36 362 266 $37 498 644 $39 397 997

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

24.19% 25.06% 25.84% 27.15%

VALOR (Miles de Pesos) $13 501 116 $16 516 378 $22 523 292 $26 383 860 $28 993 694

REPROGRAMADO 3 REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA

19%)
1 960 669.64$               7.44%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 647.95$               4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433.11$                  0.83%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
65 845.96$                    0.25%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

( B )
12 405 095.66$             47.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
171 472 677.60$                

NO PREVISTOS 

$0 0.00% 21.67%
0.00% 0.00% 1.47% 0.85%

$131 944 $127 907$971 669 $883 174 $58 963 $514 626

$0 $701 075

$69 573 412 47.94% $31 451 509
$0 $0 $2 823 812 $1 240 770 $807 620

0.00% 0.48%

$0 $0 $2 126 395 $1 230 095 $364 939 $532 388 $1 105 505 $1 556 437

0.78% 0.55% 0.36% 0.19% 1.28%

$1 133 244 $792 834 $517 435 $271 918 $1 852 120

0.00% 0.00% 1.95% 0.86% 0.56%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS NO PREVISTAS CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS FASE III, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UN 

BALANCE DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES EN ALGUNOS ITEMS PARA PODER REALIZAR LA INCLUSION DE LOS NUEVOS PRECIOS Y ASÍ GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL 

MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BASICA ESTAN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO A QUE CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE DISMINUYE LA 

INVERSION EN LA OBRA BASICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BASICO DEL CONTRATO.

REPROGRAMADO 2

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 50%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$145 115 522 100% 52.34%

$145 115 522 100% $75 953 281

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PÁGINA 3 DE 6

10/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

25 26 27 28 29 30

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

21 22 23 24

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

nov-23

EXPLANACIONES

$10 953 400 7.55% 4.35%
0.14% 0.05% 0.15% 0.13% 0.14%

may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

feb-23 mar-23 abr-23

$223 093 $265 752 $291 921 $260 139

0.20% 0.13% 0.30% 0.16% 0.25% 0.35%

$290 668

$17 179 657 11.84% $10 429 129
$82 305

$95 539

$10 613 165 7.31% $6 315 049
$191 827 $240 939

0.15% 0.18% 0.20% 0.18% 0.07%

$198 646 $68 897 $212 306 $186 796 $199 739

0.19% 0.00%

25.89% 7.19%
0.14% 0.29% 0.15% 0.12%

$276 612 $0

0.13% 0.17%

$186 443 $433 221 $226 135 $369 078 $514 428

$484 781 $439 460 $431 937 $228 831$199 528 $424 427 $219 647 $170 649 $206 677 $311 393

0.14% 0.21% 0.33% 0.30% 0.30% 0.16%

0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$60 380 305 41.61% 3.96%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

0.06% 0.13% 0.17% 0.17% 0.52% 0.39% 0.33%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

$37 570 775

0.12% 0.27%

$251 239 $755 137 $564 192 $483 559 $172 425 $394 875

$977 985 $977 985 $102 626 $977 985 $1 181 021

$9 910 390 6.83% $5 749 059
-$99 591 $0

0.67% 0.67% 0.07% 0.67% 0.81%

$0 $0 $0 $0 $99 591

0.33% 0.00%

$185 893 $242 201

19.34% 8.61%
0.31% 0.46% 0.60% 0.48%

$475 286

-0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$985 194 $922 826 $845 024 $979 407$442 793 $661 405 $873 989 $690 604 $1 008 745 $1 429 742

0.70% 0.99% 0.68% 0.64% 0.58% 0.67%

0.00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2 153 626 1.48% 0.39%
0.00% 0.06% 0.10% 0.06% 0.00%

0.24% 0.28% 0.36% 0.40% 0.68% 0.53% 0.59%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28 069 719

0.44% 0.52%

$576 529 $985 274 $762 358 $857 174 $641 039 $747 878

$265 756 $281 720 $144 096 $57 839 $208 724

$2 723 159 1.88% $569 576
$0 $0

0.18% 0.19% 0.10% 0.04% 0.14%

$0 $83 539 $147 163 $83 517 $0

$400 346 $522 651
$24 623 644 16.97% $12 500 497

$342 574

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS

$263 768 0.18% 0.02%
0.00% 0.01% 0.01% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.01%

$0 $0 $0 $0 $531 697 $20 655

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $5 858 $2 128 $0 $2 467 $0

$18 835 $19 023 $0 $18 835

$0 $0 $0

$0 $20 719 $19 023 $0 $0 $20 719

$237 834

$10 275 587 7.08% $8 910 812
$204 531 $79 162

0.12% 0.04% 0.08% 0.02% 0.16%

$131 159 $113 152 $38 987 $75 382 $83 472

0.00%

$5 723 929 3.94% 6.14%
0.09% 0.08% 0.03% 0.05% 0.06%

$216 507 0.15% $27 650
0.00% 0.00% 0.00%

0.17% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.38% 0.65% 1.15% 1.83%

0.14% 0.05% 0.00% 0.10% 0.10% 0.17% 0.03% 0.55%

TRANSPORTES 

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 MES
% 1.13% 1.33% 1.69% 1.98% 2.93% 3.87% 4.31%

$6 248 742 $3 865 597 $4 915 597 $4 969 729

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 ACUMULADA
% 27.77% 29.10% 30.78% 34.29%

2.66% 3.39% 3.42%

VALOR (Miles de Pesos) $1 635 720 $1 929 263 $2 448 498 $2 877 613 $4 255 990 $5 618 564

$59 636 884 $65 885 626 $69 751 224 $74 666 821 $80 923 010

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1.49% 1.71% 1.96%

VALOR (Miles de Pesos) $40 293 292 $42 222 555 $44 671 053 $49 762 330 $54 018 320

37.22% 41.10% 45.40% 48.07% 51.45% 55.76%

$5 031 700

% 28.64% 30.35% 32.31% 34.89% 38.43% 41.57%

VALOR (Miles de Pesos) $2 155 909 $2 487 114 $2 843 697 $3 743 117 $5 135 192 $4 566 762 $5 346 910 $5 244 882

2.58% 3.54% 3.15% 3.68% 3.61% 3.47%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES
9 010 499$                    34.19%

$60 329 789 $65 676 698 $70 921 581 $75 953 281

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

45.26% 48.87% 52.34%

VALOR (Miles de Pesos) $41 553 906 $44 041 021 $46 884 717 $50 627 834 $55 763 027

PROGRAMADO REPROGRAMADO 6 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA

19%)
1 960 670$                    7.44%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       0.83%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
65 846$                         0.25%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

( B )
12 405 096$                  47.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
171 472 677.60$                

NO PREVISTOS 

$0 0.00% 21.67%
0.46%

$246 117$4 014 $146 020 $147 155 $240 352 $49 190 $791 488

$173 286 $60 832 $118 504 $31 249

$2 216 591 $3 173 643 $1 827 141 $2 311 424 $2 019 538

$69 573 412 47.94% $31 451 509
$1 434 264 $1 580 774

1.53% 2.19% 1.26% 1.59% 1.39%

$663 593 $557 125 $937 384 $1 670 666 $2 657 767

1.99% 0.00%

$2 890 932

0.99% 1.09% 1.23% 1.78% 1.94% 1.91% 2.11% 2.14%

$1 784 164 $2 582 887 $2 808 547 $2 771 597 $3 056 211 $3 102 380

REPROGRAMADO 7

CONVENCIONES 

REPROGRAMADO 5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS NO PREVISTAS CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS FASE III, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UN 

BALANCE DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES EN ALGUNOS ITEMS PARA PODER REALIZAR LA INCLUSION DE LOS NUEVOS PRECIOS Y ASÍ GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL 

MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BASICA ESTAN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO A QUE CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE DISMINUYE LA 

INVERSION EN LA OBRA BASICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BASICO DEL CONTRATO.

$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor $ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 50%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$145 115 522 100% 52.34%

$145 115 522 100% $75 953 281

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                   4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$                   5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                        6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$                        7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                     8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$                     

1 150 000$                     OBSERVACIONES: 

1 150 000$                     

218 500$                        

218 500$                        

3 759 542$                     

3 759 542$                     

640 000$                        

640 000$                        

26 357 156$                   

26 357 156$                   

171 472 678$                     

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 7 EJECUTADO

PÁGINA 4 DE 6

10/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

35 36 37 38 39 40

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

31 32 33 34

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

sep-24

EXPLANACIONES

$10 953 400 7.55% 4.35%
0.02% 0.06% 0.14% 0.15% 0.15%

mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24

$268 594 $283 694 $266 240 $230 567

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.19% 0.20% 0.18% 0.16% 0.16%

$28 506 $86 953 $203 360 $215 756 $221 276

0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$280 701 $297 812 $357 683 $434 171

0.25% 0.30% 0.32% 0.30% 0.26% 0.26%0.06% 0.11% 0.19% 0.21%

$229 579

$10 613 165 7.31% $6 315 049

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

$37 570 775

0.00% 0.00%
$17 179 657 11.84% $10 429 129

25.89% 7.19%
$458 579 $430 366 $372 701 $371 104$91 473 $156 595

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$436 837 $769 543 $922 238 $851 693 $0

0.00% 0.00%

0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$60 380 305 41.61% 3.96%
0.30% 0.53% 0.64% 0.59% 0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00%

$0

$9 910 390 6.83% $5 749 059

$511 450 $340 493 $544 314 $577 495 $592 268 $718 920

0.41% 0.50% 0.52% 0.49% 0.43% 0.42%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28 069 719 19.34% 8.61%
0.35% 0.23% 0.38% 0.40%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$759 337 $712 620 $617 136 $614 492

$24 623 644 16.97%
0.00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2 153 626 1.48% 0.39%
0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$12 500 497

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$2 723 159 1.88% $569 576

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$98 553 $0 $0 $0 $0

0.18% 0.02%
0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$13 145 $12 336 $10 683 $10 638

0.00% 0.00%

$0 $5 894 $9 423 $9 997 $10 253 $12 445

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

0.00%

TRANSPORTES 

$5 723 929 3.94% 6.14%
0.08% 0.06% 0.09% 0.09% 0.10%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS

$263 768

0.00% 0.00%

$169 059 $178 564 $167 578 $145 124 $144 502

$10 275 587 7.08% $8 910 812

0.12% 0.12% 0.12% 0.10% 0.10%

$121 848 $80 069 $128 000 $135 802 $139 276

$216 507 0.15% $27 650

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1.67% 2.03% 2.14% 2.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 1.40% 1.49% 2.37% 2.52% 2.58% 3.14% 3.31%

$4 805 892 $4 510 218 $3 905 892 $3 889 158

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 57.16% 58.65% 61.02% 63.54%

3.11% 2.69% 2.68%

VALOR (Miles de Pesos) $2 031 739 $2 155 000 $3 445 000 $3 655 000 $3 748 498 $4 550 090

$100 508 339 $105 314 230 $109 824 448 $113 730 339

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $82 954 749 $85 109 749 $88 554 750 $92 209 750 $95 958 248

66.13% 69.26% 72.57% 75.68% 78.37% 81.05%

VALOR (Miles de Pesos)

$117 619 497

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES
9 010 499$                    34.19%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA

19%)
1 960 670$                    7.44%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       0.83%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
65 846$                         0.25%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

( B )
12 405 096$                  47.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
171 472 678$                     

NO PREVISTOS 

$0 0.00% 21.67%
0.51% 0.49% 0.94% 1.08%

$2 529 680 $2 518 843

$69 573 412 47.94% $31 451 509

1.74% 1.74%

$743 073 $715 452 $1 356 965 $1 566 445 $2 427 743 $2 946 900 $3 112 572 $2 921 077

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS NO PREVISTAS CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS FASE III, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UN 

BALANCE DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES EN ALGUNOS ITEMS PARA PODER REALIZAR LA INCLUSION DE LOS NUEVOS PRECIOS Y ASÍ GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL 

MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BASICA ESTAN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO A QUE CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE DISMINUYE LA 

INVERSION EN LA OBRA BASICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BASICO DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 50%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$145 115 522 100% 52.34%

$145 115 522 100% $75 953 281

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                   4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$                   5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                        6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$                        7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                     8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$                     

1 150 000$                     OBSERVACIONES: 

1 150 000$                     

218 500$                        

218 500$                        

3 759 542$                     

3 759 542$                     

640 000$                        

640 000$                        

26 357 156$                   

26 357 156$                   

171 472 678$                     

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PÁGINA 5 DE 6

10/11/2023

(Día / Mes / Año)

0.00%

$98 801

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

45 46 47 48 49 50

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

41 42 43 44

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

jul-25

EXPLANACIONES

$10 953 400 7.55% 4.35%
0.13% 0.15% 0.14% 0.05% 0.06%

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

oct-24 nov-24 dic-24

$152 585 $128 430 $154 880 $202 436

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$17 179 657 11.84% $10 429 129

$163 228

$10 613 165 7.31% $6 315 049

0.11% 0.09% 0.11% 0.14% 0.11%

$187 158 $218 398 $207 805 $77 752 $84 767

0.00% 0.00%

25.89% 7.19%
0.21% 0.24% 0.23% 0.09%

0.00% 0.00%

$217 745 $262 590 $343 219 $276 744$302 533 $353 031 $335 909 $131 823 $143 718 $258 699

0.10% 0.18% 0.15% 0.18% 0.24% 0.19%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$60 380 305 41.61% 3.96%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

$37 570 775

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$9 910 390 6.83% $5 749 059

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

19.34% 8.61%
0.35% 0.40% 0.38% 0.14%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$330 575 $398 659 $521 068 $420 146$500 948 $584 566 $556 213 $200 131 $218 190 $392 752

0.15% 0.27% 0.23% 0.27% 0.36% 0.29%

0.00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2 153 626 1.48% 0.39%
0.06% 0.08% 0.07% 0.08% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28 069 719

0.00% 0.00%

$223 455 $188 080 $226 816 $296 460 $239 041

$2 723 159 1.88% $569 576

0.15% 0.13% 0.16% 0.20% 0.16%

$94 171 $109 890 $104 561 $113 864 $124 138

$24 623 644 16.97% $12 500 497

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS

$263 768 0.18% 0.02%
0.01% 0.01% 0.01% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$5 723 $6 901 $9 020 $7 273$8 672 $10 120 $9 629 $3 465 $3 777 $6 799

$10 275 587 7.08% $8 910 812

0.06% 0.05% 0.06% 0.08% 0.07%

$117 802 $137 465 $130 798 $47 062 $51 309

0.00%

$5 723 929 3.94% 6.14%
0.08% 0.09% 0.09% 0.03% 0.04%

$216 507 0.15% $27 650
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1.58% 1.50% 0.48% 0.52%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 2.18% 2.55% 2.43% 0.87% 0.95% 1.71% 1.44%

$2 092 231 $2 523 138 $3 297 869 $2 659 133

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 83.24% 85.79% 88.21% 89.09%

1.74% 2.27% 1.83%

VALOR (Miles de Pesos) $3 170 532 $3 699 751 $3 520 307 $1 266 644 $1 380 935 $2 485 750

$133 143 417 $135 235 648 $137 758 786 $141 056 655 $143 715 788

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $120 790 029 $124 489 780 $128 010 087 $129 276 731 $130 657 667

90.04% 91.75% 93.19% 94.93% 97.20% 99.04%

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES
9 010 499$                    34.19%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 7 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA

19%)
1 960 670$                    7.44%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       0.83%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
65 846$                         0.25%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

( B )
12 405 096$                  47.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
171 472 678$                     

NO PREVISTOS 

$0 0.00% 21.67%
1.35%

$92 358 $77 737 $93 748 $122 533

$1 359 101 $1 143 942 $1 379 543 $1 803 133 $1 453 900

$69 573 412 47.94% $31 451 509

0.94% 0.79% 0.95% 1.24% 1.00%

$1 959 247 $2 286 281 $2 175 393 $692 547 $755 036

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS NO PREVISTAS CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS FASE III, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UN 

BALANCE DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES EN ALGUNOS ITEMS PARA PODER REALIZAR LA INCLUSION DE LOS NUEVOS PRECIOS Y ASÍ GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL 

MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BASICA ESTAN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO A QUE CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE DISMINUYE LA 

INVERSION EN LA OBRA BASICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BASICO DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 50%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$145 115 522 100% 52.34%

$145 115 522 100% $75 953 281

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

640 000.00$                   Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA

26 357 155.60$              Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Titular Gerencia: GRUPO NORTE Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales

26 357 155.60$              
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 252020-86579 CND

171 472 677.60$                

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 

Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.: 08202-384226 ATL
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10/11/2023

(Día / Mes / Año)

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 7 EJECUTADO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 6 DE 6

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

51

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

ago-25

25.89% 7.19%
0.10%

0.00%

EXPLANACIONES

$10 953 400 7.55% 4.35%
0.06%

$10 613 165 7.31% $6 315 049

$85 921

$145 674

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$60 380 305 41.61% 3.96%
0.00%

0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

$37 570 775

$10 429 129

$9 910 390 6.83% $5 749 059

$0

$17 179 657 11.84%

19.34% 8.61%
0.15%

0.00%

$221 160

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2 153 626 1.48% 0.39%
0.09%

0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28 069 719

$2 723 159 1.88% $569 576

$125 828

$24 623 644 16.97% $12 500 497

0.18% 0.02%
0.00%

0.00%

$3 829

TRANSPORTES 

$5 723 929 3.94% 6.14%
0.04%

0.00%

OBRAS VARIAS

$263 768

$10 275 587 7.08% $8 910 812

$52 007

$216 507 0.15% $27 650

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00%

NO PREVISTOS 

$0 0.00% 21.67%
0.53%

47.94%
0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 0.96%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 100.00%

VALOR (Miles de Pesos) $1 399 734

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $145 115 522

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
65 846$                         0.25%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES
9 010 499$                    34.19%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

( B )
12 405 096$                  47.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
171 472 677.60$                

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA

19%)
1 960 670$                    7.44%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       0.83%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                              0.00%

$69 573 412 $31 451 509

$765 315

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS NO PREVISTAS CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS FASE III, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UN 

BALANCE DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES EN ALGUNOS ITEMS PARA PODER REALIZAR LA INCLUSION DE LOS NUEVOS PRECIOS Y ASÍ GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL 

MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BASICA ESTAN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO A QUE CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE DISMINUYE LA 

INVERSION EN LA OBRA BASICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BASICO DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor
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