
FECHA

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
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$ Valor Ejecutado
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$145 115 522 100% 86.65%
REPROGRAMACIÓN 1

$138 423 541 100% $119 949 174

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                                                        4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

25 693 563$                                                        5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                                                             6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

-$                                                                     7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                                                          8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 199 317$                                                          

1 150 000$                                                          OBSERVACIONES: 

1 388 218$                                                          

218 500$                                                             

263 761$                                                             

3 759 542$                                                          

4 504 277$                                                          

640 000$                                                             

-$                                                                     

26 357 156$                                                        

33 049 137$                                                        

171 472 678$                                                            

171 472 678$                                                            

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (27.2, 35.3) SE DA PARA DAR ALCANCE A LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CAISSONS DEL PUENTE K45+700; (48) COMO COMPLEMENTO A LOS M2 EN ZONAS ESCOLARES Y 
RESALTOS EN LA VÍA; SE DISMINUYEN CANTIDADES EN EL ÍTEM (58) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS, CON BASE EN LO ANTERIOR SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR LA 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES  PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

0.00% 0.22%

$6 592 $3 813 $305 318

8

0.12% 0.25%0.00% 0.11% 0.14%
$159 812 $207 246 $196 793 $178 297 $364 395$0

10

0.00% 0.53% 0.32%

0.06% 0.37% 0.00% 0.22%

0.00%

$0 $0
0.00%

$74 301 $74 301 $74 301

0.00%0.00%

15.20%

$1 856 770 $3 287 761

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775
$563 364

sep-21 oct-21

$563 364

0.12%

$0

ene-22

0.11%

$0
0.35%

$509 012

0.47%

$690 098

$457 809
0.32%0.21% 0.30% 0.46%

0.86%

nov-21 dic-21

$1 240 868 $402 568 $1 202 624
0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 0.28% 0.83%

0.00%

3

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21

6.28% $8 104 038
$0 $1 720

25.89% 9.05%
0.00% 0.13%

0.00% 0.00%

$0 $1 719 $2 081 $161 103
0.11%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)                Miles 
de pesos

$412 977 $500 564 $737 944 $184 283
0.00% 0.00% 0.28% 0.34% 0.51% 0.13%

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.85%

4 5 6 7

0.14%

1 DE 6

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

$8 698 370

0.11%

feb-22 mar-22

9

0.00%
$161 103 $161 103

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           -$                                        

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$                                           

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

$13 615 926 9.84% $12 521 751
$0 $194 260 $429 818 $626 016 $287 456

0.39% 0.39%
$0 $194 260 $382 455 $814 275 $1 017 844 $2 168 095 $1 946 689 $563 364

0.26% 0.56% 0.70% 1.49% 1.34% 0.39%

0.34% 0.66% 0.19%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.43%
0.00%

$492 084 $960 705 $272 282 $177 013 $687 953
0.00% 0.13% 0.30% 0.43% 0.20%

$1 002 469 $1 002 469 $1 002 469

$9 024 538 6.52% $8 897 557
$0 $0 $0 $0

0.69% 0.69% 0.69%
$0 $0 $0

0.48%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719 19.34% 15.04%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $1 241 219 $0 $326 468

$457 809

$24 326 435 17.57% $20 812 852
$0 $6 592 $0 $173 $64 368

0.32%
$0 $431 740 $660 756 $762 573 $457 809

$88 958 $539 655 $0 $312 284 $502 850
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

$34 773 $34 773 $34 773

$2 073 137 1.50% $1 182 919
$0 $0 $0 $0

0.02% 0.02% 0.02%
$0 $0 $0 $0

0.35%

$59 775 $0 $126 684
0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768 0.18% 0.04%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

$3 397
$0 $0

$57 936 0.04%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 0.85%
0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.01%

0.00% 0.00%

0.00% 0.04% 0.00% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$3 397
$0 $0 $0

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $9 827 $12 781 $18 166 $30 822 $3 397

0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00%

0.00% 0.00%

$15 931 374 11.51% $15 418 040
$0 $0 $0 $0

0.05% 0.05% 0.05%
$0 $0 $2 936 $319 506 $399 383 $532 510 $266 270

0.00% 0.00% 0.22% 0.28% 0.37% 0.18%

$57 936
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02%
$58 240 $26 961 $47 367 $36 391 $676 610 $897 848

$0 $0

0.00%
$0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

$0

0.00%
$0

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.13  MES
% 0.00% 0.14% 0.27% 1.28% 2.52% 3.11% 3.11%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.03% 0.03% 0.47% 0.62%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0

TRANSPORTES
(58, 59)

$5 723 929 3.94% 11.14%
0.00%

$52 954 081
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 9 ACUMULADA
% 0.00% 0.14% 0.41% 1.69%

1.58% 1.58% 1.58%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $391 285 $1 861 903 $3 662 955 $4 520 038

$10 638 752 $15 158 695 $17 455 911 $19 753 127 $22 050 344VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $593 857 $2 455 759 $6 118 714
4.22% 7.33% 10.45% 12.03% 13.61%

$4 519 943 $2 297 216 $2 297 216 $2 297 216

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.14% 0.44% 0.87% 1.26% 1.82%

2.27%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 572 $429 818 $626 189 $569 876 $815 249 $2 985 739 $486 970

0.43% 0.39% 0.56% 2.06% 0.34% 1.28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0.00% 0.14% 0.30%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

20 208 992$                  78.65%

$2 643 704 $5 629 443 $6 116 413 $7 973 183 $11 260 944

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3.88% 4.21% 5.49% 7.76%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 572 $632 390 $1 258 579 $1 828 455

CONVENCIONES 

PROGRAMADO ANTERIOR REPROGRAMADO 1 EJECUTADO

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%)

3 154 488$                    70.03%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    82.81%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       82.81%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

1 024 233$                    85.40%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

25 755 794$                  77.93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

145 704 968$                84.97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 103, 104, 105)

$0 0.00% 38.26%
0.00%

$64 695 825 46.74%
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

% Ejecutado

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

04/02/2025



FECHA

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 86.65%
REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACIÓN 3 REPROGRAMACIÓN 4

$138 423 541 100% $119 949 174

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                                                        4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

25 693 563$                                                        5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                                                             6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

-$                                                                     7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                                                          8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 199 317$                                                          

1 150 000$                                                          OBSERVACIONES: 

1 388 218$                                                          

218 500$                                                             

263 761$                                                             

3 759 542$                                                          

4 504 277$                                                          

640 000$                                                             

-$                                                                     

26 357 156$                                                        

33 049 137$                                                        

171 472 678$                                                            

171 472 678$                                                            

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (27.2, 35.3) SE DA PARA DAR ALCANCE A LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CAISSONS DEL PUENTE K45+700; (48) COMO COMPLEMENTO A LOS M2 EN ZONAS ESCOLARES Y 
RESALTOS EN LA VÍA; SE DISMINUYEN CANTIDADES EN EL ÍTEM (58) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS, CON BASE EN LO ANTERIOR SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR LA 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES  PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

PROGRAMADO ANTERIOR

PÁGINA 2 DE 6

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

15 16 17 18 19 20

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)                Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 12 13 14

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

ene-23

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.85%
0.11% 0.11% 0.06% 0.06% 0.06%

jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos
(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22

$92 914 $92 914 $92 914 $0

0.25% 0.20% 0.14% 0.15% 0.06% 0.03%
$364 933

0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.05%

$161 103 $161 103 $92 914 $92 914 $92 914

0.04% 0.06%
$57 261 $91 552

0.22% 0.20%
$291 913 $206 721 $224 789 $85 442 $40 624

$324 911 $324 911 $324 911 $324 911
0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.00% 0.03%0.39% 0.39% 0.22% 0.22%

$77 668

$8 698 370 6.28% $8 104 038
$318 189 $287 004

$148 758
0.42% 0.44% 0.19% 0.12% 0.44% 0.30% 0.02%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.15% 0.00%
$167 494 $643 268 $439 500 $26 604 $221 832 $0

$13 615 926 9.84% $12 521 751
$613 738

25.89% 9.05%

$635 980 $272 544
$324 911 $324 911 $0 $49 882$563 364 $563 364

0.40% 0.40% 0.40% 0.00% 0.00%
$1 002 469 $1 002 469 $578 157 $578 157 $578 157

0.03% 0.00%

0.10%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.43%
0.69% 0.69% 0.40% 0.40% 0.40%

$578 157 $578 157 $578 157 $0

0.00%
$605 488 $630 332 $145 352 $379 972 $69 972

$0

$9 024 538 6.52% $8 897 557
$533 459 $701 806

$457 809 $457 809 $264 034 $264 034 $264 034 $264 034
0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.10%ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719 19.34% 15.04%
0.32% 0.32% 0.18% 0.18%

$47 815 $1 384
0.37% 0.48% 0.42% 0.43% 0.10% 0.26% 0.05%

$0

$264 034 $264 034 $0 $141 333

$24 326 435 17.57%
-0.22%

-$322 368
0.24% 0.43% 0.67% 0.45% 0.52% 0.27% 0.45%

$20 812 852
$349 230 $626 616 $968 468

0.32% 0.43%
$646 884 $747 910 $385 323 $651 997 $468 293 $627 441

0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03%
$34 773 $34 773 $20 055 $20 055 $20 055SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 0.85%
0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

$20 055 $20 055 $20 055

$1 959 $1 959 $0 $0

0.00% 0.00%

$3 397 $3 397 $1 959 $1 959

$0 $47 830

$2 073 137 1.50% $1 182 919
$17 223 $0

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0
0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES
(58, 59)

$5 723 929 3.94% 11.14%
0.05% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768

0.01% 0.00%
$0 $0

0.18% 0.04%
0.00%

$15 931 374 11.51% $15 418 040
$408 334 $763 856

0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.10%
$74 301 $74 301 $42 852 $42 852 $42 852

$0 $0
$57 936 0.04% $57 936

$0

0.09% 0.09%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.25% 0.37% 0.76% 1.07%

0.28% 0.53% 0.67% 0.61% 0.04% 0.35% 0.96% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.13  MES
% 1.58% 1.58% 2.38% 1.76% 1.16% 1.28% 1.67%

$2 430 387 $2 881 319 $0 $1 158 928

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 9 ACUMULADA
% 16.78% 18.36% 20.74% 22.50%

1.99% 0.00% 0.80%
VALOR (Miles de Pesos) $2 297 216 $2 297 216 $3 451 277 $2 554 977 $1 689 821 $1 857 270

$36 198 121 $38 628 508 $41 509 827 $36 362 266 $38 657 572

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1.54% 2.08% 4.14%

VALOR (Miles de Pesos) $24 347 560 $26 644 776 $30 096 053 $32 651 030 $34 340 851
23.66% 24.94% 26.62% 28.60% 25.06% 26.64%

$1 136 378 $1 899 353

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 9.30% 11.38% 15.52% 18.18% 19.98% 22.10%

1.31%
VALOR (Miles de Pesos) $2 240 173 $3 015 262 $6 006 914 $3 860 568 $2 609 834 $3 077 454 $3 025 738 $1 265 380

2.66% 1.80% 2.12% 2.09% 0.87% 0.78%

$32 071 148 $35 096 886 $36 362 266 $37 498 644

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión 
debe reflejarse en la gráfica.

$39 397 997

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

24.19% 25.06% 25.84% 27.15%
VALOR (Miles de Pesos) $13 501 116 $16 516 378 $22 523 292 $26 383 860 $28 993 694

REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

1 149 648$                    82.81%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       82.81%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

1 024 233$                    85.40%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

20 208 992$                  78.65%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

25 755 794$                  77.93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

145 704 968$                84.97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%)

3 154 488$                    70.03%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 103, 104, 105)

$131 944 $127 907$971 669 $883 174 $58 963 $514 626

$0 $0 $17 196 $0

$1 398 890 $0
$42 852 $42 852 $42 852 $0 $141 141

$1 959 $1 959
0.00%

$64 695 825 46.74% $52 954 081
$0 $0 $2 823 812 $1 240 770 $807 620

0.00% 0.48%
$0 $0 $2 126 395 $1 230 095 $364 939 $532 388 $1 105 505 $1 556 437

0.78% 0.55% 0.36% 0.19% 1.28%

$0 0.00% 38.26%
0.00% 0.00% 1.47% 0.85%

$0 $701 075
$1 133 244 $792 834 $517 435 $271 918 $1 852 120

0.00% 0.00% 1.95% 0.86% 0.56%

CONVENCIONES 

REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACIÓN 3 REPROGRAMACIÓN 4

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

04/02/2025



FECHA

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 86.65%

$138 423 541 100% $119 949 174

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                                                        4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

25 693 563$                                                        5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                                                             6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

-$                                                                     7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                                                          8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 199 317$                                                          

1 150 000$                                                          OBSERVACIONES: 

1 388 218$                                                          

218 500$                                                             

263 761$                                                             

3 759 542$                                                          

4 504 277$                                                          

640 000$                                                             

-$                                                                     

26 357 156$                                                        

33 049 137$                                                        

171 472 678$                                                            

171 472 678$                                                            

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (27.2, 35.3) SE DA PARA DAR ALCANCE A LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CAISSONS DEL PUENTE K45+700; (48) COMO COMPLEMENTO A LOS M2 EN ZONAS ESCOLARES Y 
RESALTOS EN LA VÍA; SE DISMINUYEN CANTIDADES EN EL ÍTEM (58) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS, CON BASE EN LO ANTERIOR SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR LA 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES  PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

25 26 27 28 29 30

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)                Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

nov-23

3 DE 6

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.85%
0.14% 0.05% 0.15% 0.13% 0.14%

may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos
(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

feb-23 mar-23 abr-23

$223 093 $265 752 $291 921 $260 139

0.20% 0.13% 0.30% 0.16% 0.25% 0.35%
$290 668

$13 615 926 9.84% $12 521 751
$82 305

$95 539

$8 698 370 6.28% $8 104 038
$191 827 $240 939

0.15% 0.18% 0.20% 0.18% 0.07%
$198 646 $68 897 $212 306 $186 796 $199 739

0.19% 0.10%

25.89% 9.05%
0.14% 0.29% 0.15% 0.12%

$276 612 $147 515
0.13% 0.17%

$186 443 $433 221 $226 135 $369 078 $514 428

$484 781 $439 460 $431 937 $228 831$199 528 $424 427 $219 647 $170 649 $206 677 $311 393
0.14% 0.21% 0.33% 0.30% 0.30% 0.16%

0.15%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.43%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

$219 517
0.06% 0.13% 0.17% 0.17% 0.52% 0.39% 0.33%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.12% 0.27%
$251 239 $755 137 $564 192 $483 559 $172 425 $394 875

$977 985 $977 985 $102 626 $977 985 $1 181 021

$9 024 538 6.52% $8 897 557
-$99 591 $0

0.67% 0.67% 0.07% 0.67% 0.81%
$0 $0 $0 $0 $99 591

0.33% 0.86%

$185 893 $242 201

19.34% 15.04%
0.31% 0.46% 0.60% 0.48%

$475 286 $1 251 630
-0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$985 194 $922 826 $845 024 $979 407$442 793 $661 405 $873 989 $690 604 $1 008 745 $1 429 742
0.70% 0.99% 0.68% 0.64% 0.58% 0.67%

0.22%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 0.85%
0.00% 0.06% 0.10% 0.06% 0.00%

$312 913
0.24% 0.28% 0.36% 0.40% 0.68% 0.53% 0.59%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719

0.44% 0.52%
$576 529 $985 274 $762 358 $857 174 $641 039 $747 878

$265 756 $281 720 $144 096 $57 839 $208 724

$2 073 137 1.50% $1 182 919
$0 $0

0.18% 0.19% 0.10% 0.04% 0.14%
$0 $83 539 $147 163 $83 517 $0

$400 346 $522 651
$24 326 435 17.57% $20 812 852

$342 574

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

0.00% 0.12%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768 0.18% 0.04%
0.00% 0.01% 0.01% 0.00%

$0 $176 577
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.01%

$0 $0 $0 $0 $531 697 $20 655

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $5 858 $2 128 $0 $2 467 $0

$18 835 $19 023 $0 $18 835
$0 $0 $0
$0 $20 719 $19 023 $0 $0 $20 719

$237 834

$15 931 374 11.51% $15 418 040
$204 531 $79 162

0.12% 0.04% 0.08% 0.02% 0.16%
$131 159 $113 152 $38 987 $75 382 $83 472

0.02%

$5 723 929 3.94% 11.14%
0.09% 0.08% 0.03% 0.05% 0.06%

$57 936 0.04% $57 936
$30 287

0.00% 0.00% 0.00%

0.17% 0.53%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.38% 0.65% 1.15% 1.83%

0.14% 0.05% 0.00% 0.10% 0.10% 0.17% 0.03% 0.55%

TRANSPORTES
(58, 59)

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.13  MES
% 1.13% 1.33% 1.69% 1.98% 2.93% 3.87% 4.31%

$6 248 742 $4 015 597 $4 915 597 $7 872 437

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 9 ACUMULADA
% 27.77% 29.10% 30.78% 34.29%

2.77% 3.39% 5.42%
VALOR (Miles de Pesos) $1 635 720 $1 929 263 $2 448 498 $2 877 613 $4 255 990 $5 618 564

$59 636 884 $65 885 626 $69 901 224

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

45.26%

$74 816 821 $83 825 719

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1.49% 1.71% 1.96%

VALOR (Miles de Pesos) $40 293 292 $42 222 555 $44 671 053 $49 762 330 $54 018 320
37.22% 41.10% 45.40% 48.17% 51.56% 57.76%

$5 031 700 $5 710 574

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 28.64% 30.35% 32.31% 34.89% 38.43% 41.57%

3.94%
VALOR (Miles de Pesos) $2 155 909 $2 487 114 $2 843 697 $3 743 117 $5 135 192 $4 566 762 $5 346 910 $5 244 882

2.58% 3.54% 3.15% 3.68% 3.61% 3.47%

$60 329 789 $65 676 698 $70 921 581 $75 953 281 $81 663 855
48.87% 52.34% 56.28%

VALOR (Miles de Pesos) $41 553 906 $44 041 021 $46 884 717 $50 627 834 $55 763 027

PROGRAMADO ANTERIOR EJECUTADO

1 149 648$                    82.81%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       82.81%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

1 024 233$                    85.40%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

20 208 992$                  78.65%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

25 755 794$                  77.93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

145 704 968$                84.97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%)

3 154 488$                    70.03%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 103, 104, 105)

$0 0.00% 38.26%
0.46%

$246 117 $770 414$4 014 $146 020 $147 155 $240 352 $49 190 $791 488
$173 286 $60 832 $118 504 $31 249

$2 216 591 $3 173 643 $1 977 141 $2 311 424 $4 922 246

$64 695 825 46.74% $52 954 081
$1 434 264 $1 580 774

1.53% 2.19% 1.36% 1.59% 3.39%
$663 593 $557 125 $937 384 $1 670 666 $2 657 767

1.99% 1.93%
$2 890 932 $2 801 722

0.99% 1.09% 1.23% 1.78% 1.94% 1.91% 2.11% 2.14%
$1 784 164 $2 582 887 $2 808 547 $2 771 597 $3 056 211 $3 102 380

CONVENCIONES 

REPROGRAMADO 7

nov-23may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23feb-23 mar-23 abr-23

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES
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FECHA

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 86.65%
REPROG. 8 REPROG. 9

$138 423 541 100% $119 949 174

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                                                        4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

25 693 563$                                                        5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                                                             6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

-$                                                                     7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                                                          8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 199 317$                                                          

1 150 000$                                                          OBSERVACIONES: 

1 388 218$                                                          

218 500$                                                             

263 761$                                                             

3 759 542$                                                          

4 504 277$                                                          

640 000$                                                             

-$                                                                     

26 357 156$                                                        

33 049 137$                                                        

171 472 678$                                                            

171 472 678$                                                            

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (27.2, 35.3) SE DA PARA DAR ALCANCE A LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CAISSONS DEL PUENTE K45+700; (48) COMO COMPLEMENTO A LOS M2 EN ZONAS ESCOLARES Y 
RESALTOS EN LA VÍA; SE DISMINUYEN CANTIDADES EN EL ÍTEM (58) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS, CON BASE EN LO ANTERIOR SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR LA 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES  PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

PROGRAMADO ANTERIOR REPROGRAMADO 9 EJECUTADO

PÁGINA 4 DE 6

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

35 36 37 38 39 40

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)                Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 33 34

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

sep-24

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.85%
0.02% 0.06% 0.14% 0.12% 0.13%

mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos
(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24

$182 147 $195 272 $64 587 $72 017

0.24% 0.26% 0.17% 0.06% 0.03% 0.02%
$352 800

0.13% 0.13% 0.04% 0.05% 0.07%
$28 506 $86 953 $203 360 $177 268 $182 066

0.02% 0.02%
$25 970 $23 903

0.15% 0.14%
$374 068 $253 583 $80 516 $37 482 $29 764

$280 701 $270 039 $277 346 $277 471
0.19% 0.19% 0.20% 0.09% 0.10% 0.15%0.06% 0.11% 0.19% 0.19%

$103 678

$8 698 370 6.28% $8 104 038
$216 852 $207 060

$6 651
0.30% 0.06% 0.27% 0.18% 0.12% 0.03% 0.12%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.01% 0.02%
$264 873 $174 254 $36 545 $174 599 $17 950 $30 226

$13 615 926 9.84% $12 521 751
$442 118

25.89% 9.05%

$91 450 $388 081
$297 464 $136 027 $151 676 $218 358$91 473 $156 595

0.02% 0.03% 0.23% 0.00% 0.00%
$436 837 $769 543 $922 238 $34 167 $35 092

0.15% 0.00%

0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.43%
0.30% 0.53% 0.64% 0.02% 0.02%

$35 107 $37 637 $339 683 $455

0.00%
$0 $58 317 $0 $0 $0

$655

$9 024 538 6.52% $8 897 557
$0 $1 620 722

$511 450 $340 493 $544 314 $670 279 $688 418 $688 727
0.47% 0.47% 0.51% 0.39% 0.44% 0.63%ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719 19.34% 15.04%
0.35% 0.23% 0.38% 0.46%

$217 828 $0
0.00% 1.12% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$738 353 $571 010 $636 703 $916 617

$24 326 435 17.57%
0.62%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 0.85%
0.07% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07%

$898 723
0.06% 0.17% 0.43% 0.80% 0.46% 0.59% 0.43%

$20 812 852
$83 493 $244 236 $622 327

0.53% 0.47%
$1 154 979 $674 588 $849 444 $622 961 $763 422 $682 541

$108 586 $116 410 $79 493 $88 638 $127 606

$2 073 137 1.50% $1 182 919
$43 617 $0

0.07% 0.08% 0.05% 0.06% 0.09%
$98 553 $0 $0 $105 678 $108 537

0.18% 0.04%
0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$106 841 $43 124
0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $31 823 $0 $0 $0 $0

$4 739 $3 301 $3 681 $5 299

0.07% 0.03%

$0 $5 894 $9 423 $4 302 $4 418 $4 420
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES
(58, 59)

$5 723 929 3.94% 11.14%
0.08% 0.06% 0.09% 0.16% 0.17%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$647 382 $184 923
$243 983 $261 563 $79 233 $88 349 $127 190

$15 931 374 11.51% $15 418 040
$907 701 $710 009

0.17% 0.18% 0.05% 0.06% 0.09%
$121 848 $80 069 $128 000 $237 448 $243 874

$0 $0
$57 936 0.04% $57 936

$0

0.04% 0.26%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

1.38% 1.38% 1.48% 0.45%

0.63% 0.49% 0.18% 0.48% 0.70% 0.50% 0.45% 0.13%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.13  MES
% 1.35% 1.49% 2.37% 2.38% 2.45% 2.45% 2.62%

$3 805 892 $1 929 289 $2 151 248 $3 097 003

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 9 ACUMULADA
% 59.11% 60.60% 62.97% 66.02%

1.33% 1.48% 2.13%
VALOR (Miles de Pesos) $1 957 092 $2 155 000 $3 445 000 $3 455 000 $3 548 498 $3 550 090

$102 905 995 $106 711 887 $108 648 833 $110 800 081

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 2.06% 2.93% 2.38%

VALOR (Miles de Pesos) $85 782 811 $87 937 811 $91 382 811 $95 807 406 $99 355 905
68.47% 70.91% 73.54% 74.87% 76.35% 78.49%

$2 342 166 $2 551 107
1.76%

VALOR (Miles de Pesos) $2 984 611 $4 255 826 $3 448 114 $4 047 149 $3 784 855 $3 442 700 $3 092 433 $2 299 706
2.79% 2.61% 2.37% 2.13% 1.58% 1.61%

$113 897 084

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

20 208 992$                  78.65%

$103 627 111 $106 719 544 $109 019 250 $111 361 416 $113 912 523

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

73.54% 75.13% 76.74% 78.50%
VALOR (Miles de Pesos) $84 648 466 $88 904 292 $92 352 406 $96 399 556 $100 184 410

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 58.33% 61.26% 63.64% 66.43%

CONVENCIONES 

69.04% 71.41%

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%)

3 154 488$                    70.03%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    82.81%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       82.81%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

1 024 233$                    85.40%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

25 755 794$                  77.93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

145 704 968$                84.97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 103, 104, 105)

$0 0.00% 38.26%
0.46% 0.49% 0.94% 1.35%

$58 512 $383 919$263 942 $693 973 $1 017 742 $731 074

$1 109 729 $1 597 600

$64 695 825 46.74% $52 954 081
$1 290 831 $1 382 349 $1 820 964 $1 469 117 $1 664 688

0.76% 1.10%
$668 426 $715 452 $1 356 965 $1 955 820 $2 008 748 $2 009 649 $2 154 454 $655 956

1.20% 1.11% 0.90% 0.84% 0.82%
$1 745 122 $1 610 007 $1 303 646 $1 220 247 $1 194 787

0.89% 0.95% 1.25% 1.01% 1.15%
REPROG. 8 REPROG. 9

% Ejecutado

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

04/02/2025



FECHA

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 86.65%
REPROG. 10 REPROG. 11 REPROG. 12 REPROG. 13

$138 423 541 100% $119 949 174

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
TIPO DE 
DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                                                        4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

25 693 563$                                                        5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                                                             6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

-$                                                                     7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                                                          8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 199 317$                                                          

1 150 000$                                                          OBSERVACIONES: 

1 388 218$                                                          

218 500$                                                             

263 761$                                                             

3 759 542$                                                          

4 504 277$                                                          

640 000$                                                             

-$                                                                     

26 357 156$                                                        

33 049 137$                                                        

171 472 678$                                                            

171 472 678$                                                            

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (27.2, 35.3) SE DA PARA DAR ALCANCE A LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CAISSONS DEL PUENTE K45+700; (48) COMO COMPLEMENTO A LOS M2 EN ZONAS ESCOLARES Y 
RESALTOS EN LA VÍA; SE DISMINUYEN CANTIDADES EN EL ÍTEM (58) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS, CON BASE EN LO ANTERIOR SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR LA 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2025

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES  PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

PÁGINA 5 DE 6

(Día / Mes / Año)

0.00%

$150 677

95.85%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

45 46 47 48 49 50

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)                Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41 42 43 44

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

jul-25

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.85%
0.06% 0.05% 0.14% 0.00% 0.00%

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos
(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

oct-24 nov-24 dic-24

$8 412 $10 514 $108 533 $129 396

0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$15 639

$13 615 926 9.84% $12 521 751
$76 878

$179 617

$8 698 370 6.28% $8 104 038
$15 914 $7 922

0.01% 0.01% 0.08% 0.09% 0.13%
$80 324 $74 859 $191 267 $4 206 $6 309

0.00% 0.00%

25.89% 9.05%
0.10% 0.09% 0.02% 0.00%

0.01% 0.01%

$12 571 $129 760 $154 704 $214 747$144 492 $127 845 $20 950 $5 028 $7 543 $10 057
0.01% 0.01% 0.01% 0.09% 0.11% 0.16%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.43%
0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00%

0.05% 0.08% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.00% 0.00%

$0 $1 939 $0 $0 $87 698

$9 024 538 6.52% $8 897 557
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
$16 875 $9 739 $39 817 $0 $0

0.00% 0.00%

$117 472 $52 007

19.34% 15.04%
0.37% 0.32% 0.87% 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$50 138 $517 539 $617 025 $856 505$542 859 $463 768 $1 207 042 $20 055 $30 083 $40 111
0.02% 0.03% 0.04% 0.37% 0.45% 0.62%

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 0.85%
0.00% 0.05% 0.14% 0.00% 0.00%

0.30% 0.34% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719

0.00% 0.00%

$3 908 $4 885 $88 824 $105 899 $147 000

$2 073 137 1.50% $1 182 919
$715 613 -$399 281

0.00% 0.00% 0.06% 0.08% 0.11%
$5 593 $68 396 $191 567 $1 954 $2 931

$493 949 $466 412
$24 326 435 17.57% $20 812 852

$442 366

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768 0.18% 0.04%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.49% -0.28% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-$104 968

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0

$1 374 $1 616 $0 $0 $0 $0

$15 931 374 11.51% $15 418 040
$7 318 $26 857

0.00% 0.01% 0.06% 0.08% 0.11%
$74 323 $86 848 $202 141 $3 413 $5 119

0.00%

$5 723 929 3.94% 11.14%
0.05% 0.06% 0.15% 0.00% 0.00%

$57 936 0.04% $57 936
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.95% 3.23% 0.05% 0.07%

0.01% 0.02% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES
(58, 59)

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.13  MES
% 1.39% 1.53% 4.56% 0.07% 0.11% 0.14% 0.18%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 9 ACUMULADA
% 79.89% 81.50% 90.00% 88.24%

1.86% 2.22% 3.09%
VALOR (Miles de Pesos) $2 021 643 $2 215 433 $6 318 219 $100 000 $150 000 $200 000

$122 499 174 $122 749 174 $125 329 723 $128 406 329 $132 677 029VALOR (Miles de Pesos) $115 934 167 $118 267 042 $124 592 318 $122 149 174 $122 299 174
88.35% 88.50% 88.68% 90.54% 92.76%

$250 000 $2 580 549 $3 076 607 $4 270 699

VALOR (Miles de Pesos) $2 139 087 $2 222 488 $1 675 076

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos) $116 051 610 $118 274 098 $119 949 174

CONVENCIONES 

PROGRAMADO ANTERIOR REPROGRAMADO 13 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 79.97% 81.50% 86.65%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

1 024 233$                    85.40%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

20 208 992$                  78.65%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1.47% 1.53% 1.21%

25 755 794$                  77.93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

145 704 968$                84.97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%)

3 154 488$                    70.03%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    82.81%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       82.81%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 103, 104, 105)

$0 0.00% 38.26%
0.80%

$103 463
$6 826 $8 532 $88 071 $108 548

$130 687 $161 420 $1 647 823 $1 961 035 $2 634 455
$881 000 $1 975 569

0.09% 0.12% 1.19% 1.42% 1.90%
$1 155 803 $1 382 361 $4 465 435 $65 344 $98 015

0.00% 0.00%0.61% 1.36% 0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$1 142 523

$64 695 825 46.74% $52 954 081

100%

REPROG. 10 REPROG. 11 REPROG. 12 REPROG. 13

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

04/02/2025



FECHA

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 86.65%

$138 423 541 100% $119 949 174

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
TIPO DE 
DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                                                         4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

25 693 563$                                                         5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                                                              6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

-$                                                                      7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                                                           8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 199 317$                                                           OBSERVACIONES: 

1 150 000$                                                           

1 388 218$                                                           

218 500$                                                              

263 761$                                                              

3 759 542$                                                           

4 504 277$                                                           

640 000$                                                              

-$                                                                      Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

26 357 156$                                                         Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PÉREZ

33 049 137$                                                         

171 472 678$                                                             
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Matrícula Profesional No.: 22202-273807

171 472 678$                                                             

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.: 22202-142986 COR
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (27.2, 35.3) SE DA PARA DAR ALCANCE A LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CAISSONS DEL PUENTE K45+700; (48) COMO COMPLEMENTO A LOS M2 EN ZONAS ESCOLARES Y RESALTOS EN LA VÍA; 
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN EL ÍTEM (58) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS, CON BASE EN LO ANTERIOR SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA 
VIGENCIA 2025

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES  PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

(Día / Mes / Año)

CONVENCIONES 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA 6 DE 6

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)                Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

ago-25

25.89% 9.05%
0.21%

0.00%

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.85%
0.17%

$8 698 370 6.28% $8 104 038

$241 686

$288 957

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.43%
0.03%

0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

$12 521 751

$9 024 538 6.52% $8 897 557

$37 344

$13 615 926 9.84%

19.34% 15.04%
0.83%

0.00%

$1 152 485

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 0.85%
0.15%

0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719

$2 073 137 1.50% $1 182 919

$208 216

$24 326 435 17.57% $20 812 852

0.18% 0.04%
0.00%

0.00%

$0

TRANSPORTES
(58, 59)

$5 723 929 3.94% 11.14%
0.15%

0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768

$15 931 374 11.51%

$206 529

$57 936 0.04% $57 936

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.00%

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 103, 104, 105)

$0 0.00% 38.26%
2.61%

$64 695 825 $52 954 08146.74%
0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.13  MES
% 4.15%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 9 ACUMULADA
% 100.00%

VALOR (Miles de Pesos) $5 746 513

VALOR (Miles de Pesos) $138 423 541

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

1 024 233$                    85.40%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

20 208 992$                  78.65%

PROGRAMADO ANTERIOR REPROGRAMADO 13

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

EJECUTADO

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

25 755 794$                  77.93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

145 704 968$                84.97%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%)

3 154 488$                    70.03%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$                    82.81%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$                       82.81%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$3 611 296

$15 418 040

100%

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO NORTE

04/02/2025

Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND

Jefe Unidad Ejecutora (E)




