INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 6
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 AL 21 DE JULIO DE 2025

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

No 701 DE 2024. (120803) 23 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CORPORACION DE SERVICIOS COLOMBIA “CORSERVICOL”

NIT Y No. DE IDENTIFICACION

900004535-1

PLAZO DE EJECUCION

OCHO (8) MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($358.111.386)

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($71.375.944)

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

023011601060000001913

FECHA ACTA DE INICIO

22 DE ENERO DE 2025

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

PRORROGA! N/A

ADICION N/A

SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE

21 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPANAMIENTO,
FORMACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA
EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y CREACION DE
MODELOS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL  ENFOCADOS
EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO 1913.

1 Si el contrato presenta mas de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacién
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MEDIO DE VERIFICACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL
Desde la firma del Acta de Inicio, durante el perfodo reportado
(22/06/2025 — 21/07/2025), se ha tenido permanente contacto, Carbeta en Drive compartido con
por medios telefénicos, por correo electronico, mediante I pLocali dad/ “Inlf?orme de
) reuniones de caracter virtual y presencial, con la Dra. Leidy o actividades No 6 Desembolso No
OBLIGACION No 1. Verificar a Amaya Mora, Apoyo a la Supervisién del CPS 701 de 2024, quien L.1. o Informe teenico ) y 6 / subcarpeta
través del supervisor la correcta | asumi6 la Supervision del CPS 701 de 2024, con el fin de administrativo No 6, periodo “OBLIGACIONES P :

ejecucion del objeto contratado.

informar y coordinar la ejecucion de las actividades propias del
precitado contrato. Igualmente, se mantiene contacto mediante
los diferentes grupos de WhatsApp, que se han creado, para
realizar control y supervisiéon al desarrollo de los seminarios y
cursos de conduccion.

22/06/2025 —21/07/2025.

OBLIGACION 017

OBLIGACION No 2. Realizar las
reuniones de concertacién con las
comunidades vinculadas al proyecto
de acuerdo con la necesidad y las
especificaciones técnicas del presente
proceso una por cohorte.

Durante el periodo reportado, entre el 22 de junio y el 21 de julio,
se llevo a cabo una (1) reunién de caricter virtual, con miembros
de la comunidad vinculadas al proyecto:

1. REUNION INFORMATIVA Grupo No 5 -
Seminario No 5. Se llevé a cabo el dia 27 de mayo de 2025, con
los integrantes del Grupo No 5 — Seminario No 5, los cuales, ya
habfan terminado el respectivo seminario y podian seguir con el
proceso relacionado con los cursos de conducciéon. En esta
reunién participaron, la Dra. Leydi Amaya Mora, Apoyo a la
Supervision del CPS No 701 de 2024, los Profesionales de Apoyo
de Corservicol, Ramén Fajardo y Oriana Celis. Como invitado
especial Coordinador
Operativo del CEA Autorichard, Centro de Ensefianza
automovilfstica, donde se realizaran los respectivos cursos.

estuvo el sefior German Linares,

En esta reunién, se brindé informacién general sobre los
siguientes temas, relacionados con el inicio de los cursos de
conduccién:

o Fecha para realizar la inscripcién al RUNT, Examenes Médicos
y Matricula.
e Dias y horarios para realizar las clases teéricas y practicas.

2.1. Pantallazo invitando a la
reunién virtual Informativa Grupo
5, del 25/06/25.

2.2. Resumen de la
Informativa Grupo 5.
2.3.Listado de asistencia.

reunion

Carpeta en Drive compartido con
la. Localidad/ “Informe de
actividades No 6 Desembolso No
6 / subcarpeta
“OBLIGACIONES -
OBLIGACION 02”
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MEDIO DE VERIFICACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL
o Importancia de terminar lo mas pronto posible cada curso de
conduccion.
e Direccion del CEA Autorichard. Calle 25 Sur No 69A-13.
OBLIGACION No 3. Realizar . ) )
o 1 ion d et Durante el perfodo reportado, se programé una reuniéon de
minimo una (1) reunin de cardcter | o racnico para el dia 31 de julio de 2025, a las 5:00 PM.
mensual con el comité técnico del . . . N/A
Sin embargo, por temas relacionados con compromisos de la N/A

proceso a fin de establecer un idéneo

seguimiento a  las  actividades

propuestas.

Dra. Leydi Amaya Mora, Apoyo a la Supervision del CPS 701 de
2024, se postergd para el dia 1 de Agosto a las 4 PM.

OBLIGACION No 4. Realizar las
actividades pactadas dentro de los
estudios previos propuesta
presentada al Fondo de Desarrollo
Local de Tunjuelito.

y la

Durante el periodo reportado, del 22 de abril al 21 de mayo,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los Estudios
Previos, Corservicol ejecuto las siguientes actividades:

FASE No 1. CONVOCATORIA, DIFUSION,
ALISTAMIENTO, EVALUACION Y SELECCION DE
BENEFICIARIOS.

1.1. DIFUSION.

La difusién de las actividades correspondientes a la ejecucion del
CPS No 701 de 2024, durante el periodo reportado en este
Informe No 6, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

e Registro fotografico y videos de las actividades realizadas en
el CEA Autorichard.

4.1. Informe No 6 de los medios
Alternativos de Comunicacion.

Carpeta en Drive compartido con lg
Localidad/ “Informe de actividades
No 6. Desembolso No 6 /|
subcatpeta  “OBLIGACIONES
OBLIGACION 04”

1.2. NOVEDADES DEL PROCESO

1.2.1. EVALUACION Y SELECCION
BENEFICIARIOS.

DE

Con relacién al proceso de control y supervision del proceso de
realizacién de los seminatios y cursos de conduccion, con corte
al 21 de julio de 2025, se presentaron las siguientes novedades,
las cuales, fueron informadas a la Supervisién del CPS No 701
de 2024, para la respectiva revision y autorizacion:

4.2. Matriz de

CPS No

beneficiarios del
701 de 2024, con corte al

21 de julio de 2025.
4.2.1. Matriz de Novedades del

periodo.

4.3. Gestion de las novedades del
periodo reportado.

43.1. Carta de retito de Juliet
Gomez Vera.

4.4. Redistribucion de licencias.

Carpeta en Drive compartido con
la Localidad/ “Informe de
actividades No 6. Desembolso No
6/ subcarpeta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 04”

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 3 de 12



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

1.2.1.1. PERSONAS QUE SALEN DEL PROCESO.

Las siguientes personas, salen del proceso de curso de
conduccioén, por los siguientes motivos:

e  Se retiraron por calamidad familiar.
Estas personas son:

e La sefora Juliet Esperanza Gémez Vera, envié una carta
desistiendo del proceso por razones familiares.

1.2.1.2. PERSONAS QUE CAMBIAN DE LICENCIA.

e Las siguientes personas pertenecientes al Grupo No 5,
solicitan cambio de licencia de C2 a C1, sin embargo, al
efectuar estos cambios, se excede el nimero de licencias
establecidas en el presupuesto del proyecto. Por este motivo
la Supervision del proyecto no autorizé estos cambios.
Quedan en lista de espera para cuando se apruecbe la
redistribucién de licencias, presentada a la Alcaldfa Local.
Estas personas son:

e Yenny Andrea Caipa.
e Eunice Esther Castafieda Reina.
e  Sandra patricia Ramirez Sierra

e FEl sefor Gilbert Steven Lopez Ayala, aspira a obtener la
Licencia C1. Queda en lista de espera para cuando se apruebe
la redistribucion de licencias, presentada a la Alcaldia Local.,
por cuanto se excede el numero de licencias establecidas en
el presupuesto del proyecto.

e Lasefiora Evelin Yurieth Amado, no pasé el examen médico
para obtener la licencia C1. Solicita el cambio de licencia para
obtener la licencia A2.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

Teniendo en cuenta las anteriores novedades, durante el periodo
reportado, 22/06/25 — 21/07/25 y el nimero de integrantes del
Grupo No 5, se consolida la informacién de 134 seleccionados.

1.2.2. REDISTRIBUCION DE LICENCIAS.

Teniendo en cuenta los siguientes factores, relacionados con la
distribucion de licencias del CPS 701 de 2024, el niumero de
licencias establecidas en el proyecto, las licencias solicitadas por
los beneficiarios del proyecto, el contrato elaborado para
ejecutar este proyecto y la propuesta econémica de Corservicol,
fue necesario solicitar a la Alcaldia Local de Tunjuelito, una
redistribucion de licencias, la cual, aun se encuentra en tramite,
que permitiera utilizar el excedente generado por el mayor valor
del CPS 701 de 2024 y que se adecuara a las solicitudes de los
beneficiarios del proyecto, de los diferentes tipos de licencias A2,
ClycC2.

1.3. ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION,
FORMACION Y CERTIFICACION EN EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
HABILIDADES EN LA CONDUCCION DE
AUTOMOTORES DE CATEGORIA A2, C1Y/O C2.

1.3.1. IDENTIFICACION, FORMACION Y
CERTIFICACION GRUPO No 5.

El dia 28 de junio se dio inicio al quinto grupo de participantes
del proceso de identificacién, formacién y certificacion en el
desarrollo de capacidades y habilidades en la conducciéon de
automotores de categoria A2, Cl y/o C2, el cual, estuvo
integrado, inicialmente por veinte y tres (23) personas,
desarrollandose ese dia, las siguientes actividades:

4.5. Listado Grupo No 5 - Cursos
de conduccién.
4.6. Registro fotografico.

Carpeta en Drive compartido con
la Localidad/ “Informe de
actividades No 6. Desembolso No
6/ subcarpeta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 04”

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 5 de 12




OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

1. Inscripcién al RUNT.

2. Exdmenes Médicos.

1.3.2. CONTROL Y SUPERVISION.

Durante el petiodo reportado, se realizaron, actividades de
control, y supetvisioén del proceso de formacion y certificacion,
correspondiente a los Grupos No 1,2,3/4, y 5, entre otras las
siguientes:

1. Corservicol, realizé visitas de control y seguimiento al CEA
Autorichard, con el fin de verificar los avances a las clases
tedricas y practicas que se desarrollaron por parte de los
integrantes del Grupo No 1.

2. Se coordiné con el Coordinador Operativo del CEA
Autorichard, para que se envié a Corservicol un reporte dos
(2) veces a la semana, donde evidencie el avance de cada
uno de los integrantes del grupo, con relacién a los
siguientes aspectos:

e Avance en No de horas tedricas.
Avance en No de horas pricticas.
Numero de personas que terminaron el curso.
Certificacion.

e Numero de personas para entrega de Licencias de
Conduccion.

3. Teniendo los niveles de avance de cada participante,
Corservicol realizé llamadas telefénicas y envid correos
electrénicos, solicitando el cumplimiento de los horarios
establecidos y la terminaciéon de los respectivos cursos de
conduccién, a quienes no habfan asistido regularmente a las
clases tedricas o practicas, Igualmente se enviaron los
respectivos reportes a la Dra. Leydi Amaya Mora, Apoyo a
la Supervision del proyecto, quien con su equipo de trabajo,

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Avances cursos

conduccién Grupo No 1.

Avances cursos

conduccién Grupo No 2.

Avances cursos

conduccién Grupo No 3.

Avances cursos

conduccién Grupo No 4.

Avances cursos

conduccién Grupo No 5.

de

de

de

de

de

Carpeta en Drive compartido con
la Localidad/ “Informe de
actividades No 6. Desembolso No
6 / subcarpeta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 04”
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MEDIO DE VERIFICACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL
también realiz6 el trespectivo control y supervision al
proceso de realizacién de los cursos de conduccién.
4. Igualmente, desde el CEA Autorichard, se cre6 un grupo de
WhatsApp, para informar a los participantes sobre temas
relacionados con la iniciacion de clases tedricas y practicas.
Igualmente, patra solicitar el cumplimiento de los horarios de
cada participante, para la entrega de certificados, eximenes y
licencias.
1.3.3. EXPEDICION LICENCIAS DE
CONDUCCION. 4.12. Grupo No 1. Licencias | Carpeta en Drive compartido con
, . . expedidas. la Localidad/ “Informe de
Durante el petriodo reportado, s idieron las siguientes . .
prante = periodo TEpOTiado, S¢ xPICICIOn fas SISt | 4.12.1. RUNT. Licencias | actividades No 6. Desembolso No

licencias de conduccién:
e LICENCIAS CATEGORIA A2: 11
e LICENCIAS CATEGORIA C1: 23
e LICENCIAS CATEGORIA C2: 1

1.3.3.1. CUADRO RESUMEN DE LICENCIAS
ENTREGADAS - 21/07/2025.
GRUPO LICENCIAS | LICENCIAS | LICENCIAS
A2 C1 C2
No 1 3 3 0
No 2 2 12 0
No 3 5 6 0
No 4 1 2 1

expedidas - Grupo No 1.
4.12.2. PDF Licencias Grupo No

1.

413. Grupo No 2. Licencias
expedidas.

4.13.1. RUNT. Licencias

expedidas - Grupo No 2.
4.13.2. PDF Licencias Grupo No

2.

4.14. Grupo No 3. Licencias
expedidas.

4.14.1. RUNT. Licencias

expedidas - Grupo No 3.
4.14.2. PDF Licencias Grupo No

3.

4.15. Grupo No 4. Licencias
expedidas.

4.15.1. RUNT. Licencias

expedidas - Grupo No 4.

6 / subcarpeta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 04”
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MEDIO DE VERIFICACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL
4.15.2. PDF Licencias Grupo No
TOTAL 1 23 1 4.
] 4.16. Grupo No 5. Licencias
L4. FORMACION DE MIPYMES Y expedidas. Carpeta en Drive compartido con
EMPRENDIMIENTOS. 4.16.1. RUNT. Licencias

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico, durante
el periodo reportado se llevé a cabo el seminario de
fortalecimiento de Mipymes y Emprendimientos No 5 el cual, se
llevé a cabo en las instalaciones del Auditorio de la Alcaldia
Local de Tunjuelito, en las siguientes fechas y horarios:

GRUPO No 5 - SEMINARIO No 5
SESION FECHA'Y HORARIO LUGAR
Presencial 27/05/25.1-5PM Auditorio Alcaldfa
Presencial 4/06/25. 8 AM-12 M Auditorio Alcaldia
Virtual 28/06/25 Elige cada participante

expedidas - Grupo No 5.
4.16.2. PDF Licencias Grupo No

5.
4.15. Listados de asistencia
Seminario No 5.
4.16. Registro fotografico

Seminario No 5.

4.17. Plan de Trabajo.

4.18. Metodologia para ejecutar la
estrategia integral de formacion.
4.19. Plan de archivo.

la Localidad/ “Informe de
actividades No 6. Desembolso No
6 / subcarpeta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 04”

OBLIGACION No 5. Suministrar
elementos de calidad y operatividad en
el desarrollo de las actividades de
formacion.

Durante el periodo reportado en el presente informe, se
suministraron diferentes productos, para el desarrollo del

seminatrio No 5, entre otros los siguientes:
en Power Point, con la informacion
correspondiente de los seis (6) médulos de cada seminario. Esta
informaciéon se enviard a los correos de todos los beneficiarios
del proyecto, en cuanto se terminen los cinco (5) seminarios
establecidos en el CPS No 701 de 2024.

e Agendas, galletas, chocolatinas y otros insumos, que se
entregaron durante el desarrollo de los seminarios. Estos

productos se entregaron con recursos propios de Corservicol.

e Presentaciones

5.1. Médulos seminatios.

Carpeta en Drive compartido con
la. Localidad/ “Informe de
actividades No 6. Desembolso No
6 / subcarpeta “OBLIGACIONES
-OBLIGACION 05”
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MEDIO DE VERIFICACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL
OBLIGACION No 6. El/la ' 4
contratista deberd hacer entrega de ) _ o 1.1. Informe de actividades, Carpeta.en Drive compartido con
informe de ejecucion, desde la primera Corservicol cumplié 100% con esta obligacion. técnicas, administrativas y la Lgcahdad/ “Informe de
reunion, la elaboracién de | ver Obligacién No 1. financieras No 6. — Desembolso chwdades No“6. Desembolso No
metodologfas y los cronogramas, No 6. / Subcarp§ta O”BLIGACIONES -
ademas del plan de trabajo. OBLIGACION 01
OBLIGACION No 7. EI
contratista deberd reunirse como

. o N/A
minimo una vez al inicio de la
ejecucion del contrato con la persona Carpeta en Drive compartido con
encargada de la transversalizacion de la la  Localidad/ “Informe de
Politica Pablica de Mujet y Género de | Actividad reportada al 100% en el informe de avance N° 4. actividades No 4. Desembolso No
la Alcaldia Local de Tunjuelito, con el 4 / subcarpeta “OBLIGACIONES
fin de realizar sensibilizacion y -OBLIGACION 07”
reconocimiento de esta en las acciones
a desarrollar durante la ejecucion del
contrato.
OBLIGACION No 8. Evitar los
elementos de discriminaciéon sexista
del uso del lenguaje escrito, visual y | Durante el periodo reportado, el equipo de trabajo de
audiovisual, y de la imagen, que | Corservicol ha cumplido a cabalidad lo establecido en el Acuerdo
perpetiien esteteotipos de génetro y/o | Distrital No. 381 de 2009. El equipo de trabajo de Corservicol,
generen un ambiente sexual hostil. | se ha abstenido de hacer, compartir, difundir y promover
Para lo cual, deberid abstenerse de | bromas, chistes y expresiones machistas, asi mismo ha hecho uso
hacer, compartir, difundir y promover | del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de N/A
bromas, chistes y expresiones | expresiones lingiifsticas que incluyan tanto al género femenino N/A
machistas, asi como, debera hacer uso | como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos
del lenguaje incluyente, entendido este | y no el uso exclusivo del género masculino. Igualmente, en la
como el uso de expresiones | publicidad disefiada, para realizar la difusién del proyecto, se
lingiiisticas que incluyan tanto al | tuvo en cuenta lo establecido en esta Obligacion No 8,
género femenino como al masculino, relacionado con el uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual.
cuando se requiera hacer referencia a | Ver Obligacién No 4., numeral 4.3.
ambos y no el uso exclusivo del género
masculino; de conformidad con lo
GCO-GCI-F110
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PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

establecido en el Acuerdo Distrital No.
381 de 2009.

OBLIGACION No 9. Tener
conocimiento completo y detallado de
los pliegos de condiciones, propuesta,
contrato, cronograma de ejecucion,
anexo de  especificaciones vy
condiciones técnicas y cualquier otro
documento que haga parte del
contrato.

Corservicol y su equipo de trabajo han realizado el ejercicio de
conocer el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones, los
Estudios Previos y el Cronograma de Actividades. Igualmente,
en el primer Comité Técnico, se hizo la revision de estos
documentos, con el sefior Andrés Ibarra, Apoyo a la Supervision

del CPS 701 de 2024.

N/A

N/A

OBLIGACION No 10. El
contratista deberd cumplir las normas
de seguridad industrial de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes en el
pafs, que demanda el cumplimiento
del "Sistema de Gestion de la
Seguridad Social y Salud en el Trabajo
SG-SST".

Durante el periodo reportado, Corservicol, cumplié con las
normas de seguridad industrial, establecidas por el "Sistema de

Gestidn de la Seguridad Social y Salud en el Trabajo SG-SST".

N/A

N/A

OBLIGACION No 11. Asegurar el
cumplimiento del cronograma de
actividades ~ aprobado  por la
supervision, para lo cual debera
planificar y controlar las actividades
programadas en los  tiempos
requeridos, con el fin de que las
actividades se ejecuten en el plazo de
ejecucién acordado.

Actividad reportada al 100% en el informe de avance N° 1. Las
actividades se han realizado conforme al cronograma inicial, sin
modificaciones.

N/A

Carpeta en Drive compartido con
la Localidad/ “Informe de
actividades No 1. Desembolso No
1/ subcarpeta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 04
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OBLIGACION No 12. Asistir a las
reuniones programadas por el Fondo
de Desarrollo Local de Tunjuelito.
Responder a la Entidad, cuando por
causas imputables al contratista o sus
dependientes, se causen daflos a
bienes o redes de su propiedad o de
entidades distritales o de servicios
publicos.

Durante el periodo reportado se ha mantenido un permanente
contacto con el Apoyo a la Supervisién, Dra. Leydi Amaya Mora.
Se han enviado dos reportes semanales de avances de los cutsos
de conduccién y se ha visitado varias veces el CEA Autorichard,
donde se realizan los respectivos cursos de conduccion, para
realizar control y supervisiéon del proceso. Se programé una
reunién de Comité Técnico, que no se pudo realizar el dfa 31 de
Julio de 2025 y se programé para el dia 1 de agosto a las 4 PM.
Con relacién a los dafios a la entidad, por causas imputables a
Corservicol, no se ha presentado tal eventualidad.

N/A

N/A

OBLIGACION No 13. Responder
a terceros y particulares cuando por
causas imputables al contratista o sus
dependientes, se causen daflos a

bienes de su propiedad.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se
han realizado actividades que den respuesta a la obligacion.

N/A

N/A

OBLIGACION No 14. El
contratista deberd mantener al dia
todos los documentos resultantes de
la ejecucién y al terminar el contrato
deberan ser entregados al Fondo de
Desatrollo Local de Tunjuelito a fin
de servir de gufa para actualizar las
condiciones originales.

Durante el petiodo reportado, Corservicol cumple 100% con
esta actividad contractual.

N/A

N/A

OBLIGACION No 15. Las demds
que sean necesarias para lograr la
adecuada ejecucion del contrato.
Cumplimiento Decreto 332 de 2020.

Corservicol estd cumpliendo 100% con esta Obligacién. Fue
reportada en el Informe No 1, No 3 y No 5, conforme a lo
establecido en el Decreto 332 de 2020. Ver Obligacién No 17 del
Informe No 1. y Obligaciéon No 15 Informes No 3 y No 5.

N/A

Catpeta en Drive compartido con la
Localidad/ “Informes de actividades No 1,
2 y 3. Desembolsos No 1, 2 y 3 /
subcarpeta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 15”.
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MEDIO DE VERIFICACION
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL
INFORMACION ADICIONAL
NOMBRE DE LA EMPRESA EN | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSION
APORTES DE SEGURIDAD DONDE SE APORTA PAGO DE SE APORTA PAGO DE ARL
SOCIAL: SALUD

NOTA: Somos persona Juridica. Adjuntamos el Certificado de Parafiscales, debidamente actualizado y diligenciado, expedido por el Representante Legal y el Contador de

Corservicol.

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que
las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo
indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte
para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Firma: e

/ ()( /;‘. . /. -
Nombre: CORPORACION DE SERVICIOS COLOMBIA

“CORSERVICOL”
NIT No 900004535-1

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el
contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN

Cargo: Alcaldesa Local Localidad Tunjuelito.

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO APLIQUE)

Nombre: LEIDY YULEIMA AMAYA MORA ) l
S~ .

- "‘
Cargo: Apoyo a la Supervision CPS 701 2024
g0: ApOy p s \(wﬁ’ﬂav\d
N\ \ 1/
Firma: \ /NG

*Nota: La columna de productos se diligenciard unicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demas casos se eliminard esta columna, o segun directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato

definira si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del ultimo pago. Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusion: el inico cambio que se le puede realizar al formato es la eliminacion de la columna

productos.

Revis6 parte técnica: Lissette Ramirez — Contratista — Cto 053-2025

Revisé financiera: Martha Consuelo Barragan Pardo — Contratista — Cto 038-2025
Revis6 parte juridica: Nubia Yulieth Salazar — Contratista — Cto 012 - 2025 #*
Revisé: Hernan Stiben Paipilla Patifio - contratista — Cto 322-2025

Revis6 y aprobé Despacho
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