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PERSONA JURIDICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

No. del Contrato

CPS 701 2024 (120803)

Periodo y/o No. de

22 de junio 2025 al 21 de julio 2025 — pago N°6

Pago

Nombre Del CORPORACION DE SERVICIOS COLOMBIA
Contratista

Nit: 900004535-1

Objeto Del Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPANAMIENTO,
FORMACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y
CREACION DE MODELOS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL
ENFOCADOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO 1913.

Fecha de Inicio

22 de enero 2025

Fecha Fin

(incluyendo 21 de septiembre 2025
modificaciones)

Poliza 11-44-101244888

SEGUIMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES ADELANTADAS

1. Verificar a través del supervisor la correcta
ejecucién del objeto contratado.

Se verifica la ejecucién del objeto contratado a través de los
soportes entregados por el operador, acompafiamiento en las
actividades realizadas y entregables recibidos.

2. Realizar las reuniones de concertacion con
las comunidades vinculadas al proyecto de
acuerdo con la  necesidad y las
especificaciones  técnicas del  presente
proceso una por cohorte.

Durante el periodo del 22 de junio del 2025 al 21 de julio del
2025 se realiz6 la verificacion que CORSERVICOL realizara
de manera oportuna reuniones con los beneficiarios del
programa, con el fin de brindar informacién de calidad, clara
y concisa.

3. Realizat minimo una (1) reuniéon de
caracter mensual con el comité técnico del
proceso a fin de establecer un idéneo
seguimiento a las actividades propuestas.

Se realizo durante el periodo en ejecucion las respectivas
reuniones de comité técnico con el apoyo a la supervision del
contrato.

4. Realizar las actividades pactadas dentro de
los estudios previos y la propuesta
presentada al Fondo de Desarrollo Local de
Tunjuelito.

Se realiza seguimiento y verificaciéon de los documentos
contractuales del CPS 701 2024 y del plan de trabajo disefiado
por el operador. Se verifica informe de plan de medios de
comunicacién y soporte de pago, asi como listados de
inscritos, seleccionados y licencias entregadas de acuerdo con
la categoria relacionada.

5. Suministrar elementos de calidad vy
operatividad en el desarrollo de las
actividades de formacion.

Se realizé la verificacion de los insumos y herramientas
didacticas usadas pata el proceso de formacion.
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6. El/la contratista deberd hacer entrega de
informe de ejecuciéon, desde la primera
reunion, la elaboracién de metodologias y los
cronogramas, ademas del plan de trabajo.

Se verifica y aprueba por el apoyo a la supervision la entrega
del plan de trabajo, cronograma de actividades y metodologias
del proyecto.

7. El contratista deberda reunirse como
minimo una vez al inicio de la ejecucion del
contrato con la persona encargada de la
transversalizacion de la Politica Publica de
Mujer y Genero de la Alcaldia Local de
Tunjuelito, con el fin de realizar
sensibilizacién y reconocimiento de esta en
las acciones a desarrollar durante la ejecucién
del contrato.

El operador CORSERVICOL cumpli6 a cabalidad con dicha
obligacion.

8. Bvitar los elementos de discriminacion
sexista del uso del lenguaje escrito, visual y
audiovisual, y de la imagen, que perpetien
estereotipos de género y/o generen un
ambiente sexual hostil. Para lo cual, debera
abstenerse de hacer, compartir, difundir y
promover bromas, chistes y expresiones
machistas, asi como, debera hacer uso del
lenguaje incluyente, entendido este como el
uso de expresiones lingiifsticas que incluyan
tanto al género femenino como al masculino,
cuando se requiera hacer referencia a ambos
y no el uso exclusivo del género masculino;

de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo Distrital No. 381 de 2009.

Se wverifica en calidad de apoyo a la supervision que los
instrumentos implementados por el operador como listados
de asistencia, formatos de inscripcion, piezas graficas, pautas
comunicativas, entre otras, no utilicen elementos de
discriminacién sexista del uso del lenguaje escrito, visual y
audiovisual, y de la imagen, que perpetden estereotipos de
género y/o generen un ambiente sexual hostil.

9. Tener conocimiento completo y detallado
de los pliegos de condiciones, propuesta,
contrato, cronograma de ejecucion, anexo de
especificaciones y condiciones técnicas y
cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

Se realiza en primer comité técnico revision de los
documentos precontractuales, pliegos de condiciones, anexos
técnicos y demas documentos que hacen parte del contrato
con el fin de realizar una correcta ejecucion del mismo. Se
valida, asimismo, que el contratista cumpla con las
especificaciones técnicas del CPS 701 2024.

10. El contratista debera cumplir las normas
de seguridad industrial de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pafs, que
demanda el cumplimiento del "Sistema de
Gestion de la Seguridad Social y Salud en el
Trabajo SG-SST.

Con relacién al presente contrato, CORSERVICOL ha
cumplido con normas de SST que ameritan la ejecucion del
mismo.

11.  Asegurar el cumplimiento  del
cronograma de actividades aprobado por la
supervision, para lo cual debera planificar y
controlar las actividades programadas en los
tiempos requeridos, con el fin de que las

Se realiza revision y verificacion del cronograma de
actividades dispuesto para la ejecucion del contrato durante el
periodo presente.
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actividades se ejecuten en el plazo de
ejecucién acordado.

12. Asistir a las reuniones programadas por
el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito.
Responder a la Entidad, cuando por causas
imputables al contratista o sus dependientes,
se causen dafios a bienes o redes de su
propiedad o de entidades distritales o de
servicios publicos.

Durante el periodo reportado se ha mantenido un permanente
contacto con el operador se han realizado cuatro reuniones de
Comité Técnico. Con relacién a los dafios a la entidad, por
causas imputables a Corservicol, no se ha presentd tal
eventualidad.

13. Responder a terceros y particulares
cuando por causas imputables al contratista
o sus dependientes, se causen daflos a bienes

de su propiedad.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no
se han reportado actividades que den respuesta a la obligacion.

14. El contratista debera mantener al dia
todos los documentos resultantes de la
ejecucién y al terminar el contrato deberan
ser entregados al Fondo de Desarrollo Local
de Tunjuelito a fin de servir de guia para
actualizar las condiciones originales.

Durante el periodo reportado, Corservicol cumple 100% con
esta actividad contractual.

15. Las demas que sean necesarias para
lograr la adecuada ejecucion del contrato.

Se verifica el cumplimiento del Decreto 332 de 2020,
vinculacién de mujeres en la ejecucion del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR

Valor Inicial $ 358.111.386

Valor Adicién No. 1 (si aplica) N/A

Valor Adicién No. 2 (si aplica) N/A

Valor Total $ 358.111.386

Detalle informacion presupuestal del contrato
Rubr(? ° pro.}tecto de Meta proyecto de inversiéon Im?l?} © No. CRP Valor CRP
inversién adicién

Promover en 70 MiPymes
y/o emprendimientos
procesos de reconversion
hacia actividades sostenibles.

0230116010600000

01913 Revitalizar 110 MiPymes y/o $358.111.386 1873 $358.111.386

emprendimientos
potencializados dentro de las
aglomeraciones econémicas
que fomentan el empleo y/o
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actividades

Valor total de los CRP

Detalle pagos re

alizados

Periodo de
pago

Rubro o proyecto

de inversion

Meta proyecto
de inversion

No.
CRP

Valor CRP

Valor
Facturado

Saldo CRP

01

0230116010600000019

13

Promover en 70
MiPymes y/o
emprendimientos

procesos de reconversion
hacia actividades

sostenibles.

Revitalizar 110 MiPymes
y/ o emprendimientos
potencializados dentro
de las aglomeraciones
econémicas que
fomentan el empleo y/o
nuevas actividades
econémicas.

1873

$ 358.111.3
86

$18.161.60
5

$339.949.7
81

02

0230116010600000019

13

Promover en 70
MiPymes y/o
emprendimientos
procesos de reconversion
hacia actividades
sostenibles.

Revitalizar 110 MiPymes
y/0 emprendimientos
potencializados dentro
de las aglomeraciones
econdémicas que
fomentan el empleo y/o
nuevas actividades
econdémicas.

1873

$ 358.111.3
86

$18.161.60
5

$321.788.17
6

Totales

$ 358.111.3
86

$
36.323.210

$321.788.176
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Resumen ejecucion financiera del contrato

Concepto Valor
1. Valor Inicial: $ 358.111.386
2. Valor Adiciones: $ 0
3. Valor Total: $ 358.111.386
4. Valor Total Ejecutado: $ 208.784.012
5. Saldo: $ 149.327.374
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CLAUDIA VERONICA COLLANTE LEIDY YULEIMA AMAYA MORA
DUSSAN Apoyo a la Supervision CPS 701 2024
Alcaldesa local de Tunjuelito

Supervisor

Revisd parte técnica: Lissette Ramirez — Contratista — Cto 053-2025
Revisd financiera: Martha Consuelo Barragan Pardo — Contratista — Cto 038-2025
Revisd parte juridica: Nubia Yulieth Salazar — Contratista — Cto 012 - 2025 ##

Reviso: Hernan Stiben Paipilla Patifio - contratista — Cto 322-2025
Revisd y aprob6 Despacho:
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