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INTRODUCCION

En atencién a que por mandato legal, le corresponde a CORMAGDALENA velar por la
recuperacion de la navegabilidad del Rio Magdalena, lo cual se logra manteniendo la
profundidad del canal navegable teniendo en cuenta el calado requerido por las
embarcaciones usuarias de esta arteria fluvial que movilizan carga desde los puertos
maritimos hacia el interior del pais y viceversa, y a raiz del creciente interés nacional para
consolidar el Proyecto de Recuperacién de la Navegabilidad del Rio Magdalena, en el
entendido que es un proyecto importante para la economia del pais, la Corporacion suscribié
un Contrato con el CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025, cuyo
objeto es el “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRAULICO
EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA
(DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) 2024-2025.”

El proyecto consiste en el dragado de mantenimiento para retirar los materiales del fondo
como consecuencia de arrastre de sedimentos en el Canal de acceso al Puerto de Barranquilla
— departamento del Atlantico, desde la hipotética boya del mar en el K- 2-800, del Tajamar
Occidental sobre la enfilacién 330° desde el F2, faro sobre la punta del Tajamar Occidental
hasta el limite del Canal, provisionalmente trazado hasta el K21+750, por el mecanismo de
metro cubico dragado, garantizando las caracteristicas de disefio en profundidad, ancho y

taludes especificados.

Teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar no son objeto de Licencia Ambiental, como
instrumento de manejo se cuenta con un PAGA (Plan de adaptacién de la Guia Ambiental de
Infraestructura para el modo maritimo y Fluvial), cuya implementacién se presenta en este

informe de gestion ambiental del periodo correspondiente del 1 — 31 de diciembre de 2024.
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1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRAULICO EN EL RiO
MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA
(DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) 2024-2025

1.2. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecucidn de las actividades del contrato es hasta el 31 de diciembre
de 2025, contados a partir del perfeccionamiento de los requisitos del contrato, suscripcién

en la plataforma SECOP |l y firma del acta de inicio. (Cormagdalena, 2024)

1.3. ALCANCE

En general los trabajos a realizar comprenden el dragado de mantenimiento en el CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA — DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, desde la boya del
mar en el K- 2-800, del Tajamar Occidental sobre la enfilacién 330° desde el F2, faro sobre la
punta del Tajamar Occidental hasta el limite del Canal, provisionalmente trazado hasta el
K21+750 por el mecanismo de metro cubico dragado garantizando las caracteristicas de
diseio en profundidad, ancho y taludes especificados en el presente documento, los cuales
seran pagados por comparacién de calculos volumétricos entre las batimetrias de pre

dragado versus post dragado o volumen medido por tolva reconocido al 80% cuando aplique.

Una estimacidn del volumen por dragar durante la ejecucién del contrato es de un millén
trescientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco con treinta y siete metros cubicos
(1,387,885.37 m3) para 2024 y tres millones trescientos veintiséis mil sesenta y cinco con
noventa y cinco metros cubicos (3,326,065.95 m3) para 2025, acorde a los ajustes anuales de
costos unitarios y restricciones del presupuesto anual.

Para efectos de andlisis estadistico, el contratista y la interventoria del proyecto deberan
cuantificar los volimenes dragados de conformidad con la siguiente sectorizacién:

¢ Sector | Comprendido entre el K-2-800 al K2+000
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¢ Sector Il Comprendido entre el K2+000 al K8+000

¢ Sector lll: Comprendido entre K8+000 al K16+000

e Sector IV: Comprendido entre K16+000 al K21+750

Se proyecta mantener un canal de navegacién como minimo con las condiciones geométricas
que se detallan en la Tabla 1.3-1y Figura 1.3-1.

Tabla 1.3-1 Especificaciones del canal dragado.

INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2

ANCHO DE
PROFUNDIDAD | CANAL DEL .
TRAMO | ABSCISAS . DESCRIPCION TALUD
DE DISENO CANAL
NAVEGABLE
Sector en donde se
presenta una dindmica
maritima fuerte con
Variable: vientos y oleajes que
inicia con dominan la
K-2-800 a 321 metros hidrodindmica de la
1 13.7m 1V:5H
K0+000 y finaliza en zona. En el sector se
KO con 220 | localizan algunas barras
metros producto del
crecimiento del bajo
submareal localizado al
oriente.
Es una zona con una
dindamica producto de la
KO0+000 a interaccidn entre el Mar
2 13.7m 220 m 1V:5H
K1+000 Caribe y el Rio
Magdalena.
Normalmente en la zona
Pagina | 9
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ANCHO DE
PROFUNDIDAD | CANAL DEL 3
TRAMO | ABSCISAS - DESCRIPCION TALUD
DE DISENO CANAL
NAVEGABLE

afloran unas barras que
se posicionan
reduciendo la
profundidad del acceso
al canal navegable.
Dichas barras son
recurrentes y requieren
de intervenciones
inmediatas apenas se

presentan

Zona inminentemente
fluvial con la incidencia
de algunas condiciones
generadas por el oleaje.
K1+000 a Debido a la cufia salina
3 13.7m 150 m 1V:5H
K2+000 que ingresa durante
caudales bajos u otras
condiciones especiales

se configuran dunas que

requieren de dragado.

Zona Fluvial que
K2+000 a
4 12m 150 m requiere de constante 1V:5H
K21+750
monitoreo

Fuente: Cormagdalena, 2024
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Figura 1.3-1 Plano del Canal Navegable
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2. LOCALIZACION GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROYECTO

EL proyecto consiste en el dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de
Barranquilla mediante una intervencion entre el K-2-800 extendiéndose hasta el K21+750 en

el antiguo Puente Pumarejo.

Desde la boya de mar (K-2-800) hasta Bocas de Ceniza KO0+000 es netamente mar abierto,
con densidad del agua de mar, pero cambiante a agua dulce a medida que se aproxima a Bocas
de Ceniza; el sector esta sometido frecuentemente a oleaje provenientes casi siempre del NE,
expuesto a todo tipo de condiciones de vientos, corrientes cambiantes, y la presencia de

sedimentacion, llamada La Barra.

El entorno fisico del area de estudio se enmarca de la siguiente manera: Al Sur, el puente
“Pumarejo”, al Norte, la desembocadura del rio en el mar Caribe, en Bocas de Ceniza. Al Este,
con el departamento del Magdalena y al Oeste, la ciudad de Barranquilla, capital del

departamento del Atlantico. (Cormagdalena, 2024) (ver Figura 1.3-1)
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Figura 1.3-1Localizacién De Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla, Departamento De

Atlantico, Colombia

Fuente: Cormagdalena, 2024
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3. IMPLEMENTACION DEL PAGA- PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

Teniendo en cuenta el documento PAGA contiene las medidas de manejo tendientes a
prevenir, mitigar o compensar y corregir los impactos generados en cada una de las etapas de
desarrollo del dragado de mantenimiento del canal navegable de acceso al puerto de
Barranquilla

En la Tabla 1.3-1 se presenta los programas y proyectos contenidos en el PAGA

Tabla 1.3-1 programas y proyectos contenidos en el PAGA

PROGRAMA PROYECTO CcODIGO
Conformacioén del grupo de gestién ambiental y social DAGoAl_l'l_
GESTION DEL Capacitacidn y concientizacion para el personal de obra DAGA-1.2-
PROYECTO P y P P 02
. . DAGA-1.3-
Cumplimiento requerimientos legales 03
Sefializacién y aislamiento de la obra. PAC-2.1-04
MANEJO DE LAS Manejo ambler?tal de. los dragédos de mantenimiento y PAC-2.3-06
dragado de mejoramiento fluvial.
ACTIVIDADES Manejo Int | del id PAC-2.6-09
CONSTRUCTIVAS Manej.o dn egr:_ad e OS,' I|T(e:|5| uos — .
ane!o e residuos sélidos convencionales y PAC-2.7-10
especiales
Manejo de aguas superficiales PGHfl_&l_
GESTION HIDRICA Manejo de residuos liquidos PGHA-3-2-
Y ATMOSFERICA. ) quIdos. 12
Control de la calidad del aire. PGHf;'B_
BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS Protocolos de fauna en obra. PleE7_4'4_
ECOSISTEMICOS
MANEJO DE
INSTALACIONES PMIT-5.2-
TEMPORALES. DE | Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos 20 )
MAQUINARIAY
EQUIPQOS
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
O DE Informacion Y Divulgacion Del Proyecto PCGS-01
INFORMACION Y & ¥
DIVULGACION DEL
PROYECTO
Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025
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A continuacidn, se presenta el informe de implementacién de cada uno de los programas que
contiene el plan de manejo ambiental, en el periodo comprendido entre el 01-31 de diciembre
2024.

3.1. PROGRAMA GESTION DEL PROYECTO

En este programa se planifican las actividades de manejo ambiental necesarias para la
ejecucion de la obra de Dragado de mantenimiento del canal navegable mediante dragado del
acceso al puerto de Barranquilla, durante este periodo se da cumplimiento a los tres (3)
proyectos que hacen parta del PAGA, como se muestra a continuacion:

3.1.1. Proyecto: Conformacion del grupo de gestion social y ambiental (DAGA-1.1-01)

La Gestién Ambiental estara liderada por el Ingeniero HOLBERT CORREDOR ROMERO director
del Proyecto y el Responsable Ambiental, quien establece las politicas y lineamientos que se
llevaran a cabo, cumpliendo con lo estipulado por CORMAGDALENA.

Durante el periodo en reporte el Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025 conto
con los profesionales que se muestran en la Tabla 3.1-1, los cuales fueron aprobados por la
Interventoria del proyecto en el primer mes de ejecucion del contrato.

Tabla 3.1-1 Integrantes equipo de gestion social y ambiental

GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
NOMBRE CARGO
Holbert Corredor Romero Director de Obra
Martha Isabel Conrado Lopez Especialista ambiental
Diana Esther Juvinao Duran Profesional Social
John Figueroa Garcia Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

El acta de conformacién del grupo socioambiental que se dio en el primer mes de ejecucion
del contrato se presenta en el anexo 1 de este informe.

Durante el periodo el equipo socioambiental gestiond cada una de las obligaciones adquiridas
para llevar a cabo la buena gestién ambiental y social del proyecto, las cuales se describen a
continuacioén:

e Implementacién del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental “PAGA” del proyecto y
del sistema de gestion ambiental, garantizando que cumpla con los requerimientos
legales y operativos del contrato.

e Identificar y gestionar los permisos que se requieran para el desarrollo del contrato,
ante las autoridades competentes, desde la etapa previa al inicio de la ejecucion del
dragado de mantenimiento del canal navegable mediante dragado del acceso al
puerto de Barranquilla.
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Garantizar el cumplimiento de los programas de manejo ambiental del PAGA para el
dragado de mantenimiento del canal navegable mediante dragado del acceso al
puerto de Barranquilla.

Brindar capacitaciones e induccién ambiental a todos los trabajadores vinculados al
proyecto.

Atender los requerimientos que se pueden presentar durante la ejecucién del
proyecto por parte de la autoridad Ambiental, la Interventoria, CORMAGDALENA),
DIMAR y Capitania de Puerto.

En este periodo se atendieron las observaciones presentadas por la Interventoria del
proyecto al informe de gestion ambiental No.1.

Garantizar la respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos de la comunidad
dando la solucidn pertinente.

Presentar informes semanales y mensuales de la gestion ambiental del proyecto,

Proyecto: Capacitacidn y concientizacion para el personal de obra (DAGA-1.2-02)

Como parte de las actividades de educacion ambiental el Consorcio Dragado Puerto de
Barranquilla, propuso en el PAGA las actividades de educacién ambiental que se muestran en
la Tabla 3.1-2, a desarrollar en el primer semestre de ejecucidn del proyecto:

Tabla 3.1-2 Actividades de educacién ambiental primer semestre

CRONOGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRAULICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL
SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) 2024-2025"

TEMAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Induccion ambiental relacionada al proyecto

Charla -

PAGA del proyecto

Charla Prevencidn de la contaminacidn del agua

Charla: COP 16 Colombia - 2024

Charla manejo de residuos sélidos convencionales y
peligrosos

Charla:
proyecto

Amenazas naturales asociadas al area del

Charla: Orden y aseo en dreas de trabajo

Charla: Aspectos e impactos ambientales del dragado

Charla Quemas a cielo abierto

Charla: Proyecto de Ley Rio Magdalena como sujeto
de derechos

Charla: Ahorro del agua y de la energia

Capacitacion: Ciénaga Mallorquin y su riqueza natural

Capacitacion Conservacion de la Fauna.

Pagina | 16

INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2




HIDRAULICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL
PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) 2024-2025"
INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2

\ “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO

CORMAGDALENA

CONSORCIO DRAGADD
PUERTO DE BARRANGUILLA
2024 - 2025

CRONOGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

Charla Procedimiento para control de derrames

Capacitacion: Via Parque Isla Salamanca

Capacitaciéon sobre Areas Interés

Ambiental - AEIA

Especiales de

Capacitacion: Fauna del Rio Magdalena

capacitacion: Caladeros de pesca del Caribe (INVEMAR)
Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:
1. Inducciéon ambiental

Se desarrollo una segunda jornada de induccién ambiental del proyecto para un total de
19 tripulantes de la draga XIN HAlI MA, en la cual se presentd la generalidad de la
normatividad ambiental aplicable, el PAGA y las areas de importancia ambiental que se
presentan en los limites del area de intervencién del proyecto

Figura 3.1-1 Material presentado en la induccién ambiental

Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA” que se formula con base en los lineamientos,"
establecidos en la GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MODO MARITIMO Y FLUVIAL adoptada mediante Resolucion 2335 del 7 de julio de 2022, en el”

INDUCCION AMBIENTAL

‘ambiental

/Desarrollo
‘aguas no maritim
;venimientos, aire, calidad del aire, niveles
‘de contaminacion, emisiones entre otros
:aspectos, la Ley 12de 1981 por medio de
‘la cual Colombia se adhiere al convenio

"CUB[ se

El CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE

“BARRANQUILLA 2024 — 2025, esta a cargo del
““MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE
MEDIANTE DRAGADO HIDRAULICO EN EL RIO
“MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE
JACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA
:(DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) 2024-

2025."

‘Como parte de nuestras obligaciones y

como parte de_la responsabilidad
debemos

biodiversidad,
, aguas maritimas,

MARPOL 74/78 y la Ley 08 de 1980 con el
aprueba la "Convencion
Internacional para la Seguridad de la Vida

‘Humana en el Mar".

Es este sentido para el desarrollo del

proyecto, se cuenta con un instrumento
‘de manejo

denominado “Plan de

cual entre otros aspectos se identifican los posibles impactos ambientales que pueden'
generarse por las obras de dragadoy se proponen las medidas de manejo para prevenir, mitigar, ;
corregir o compensar aquellos impactos, que son de obligatorio cumplimiento durante el
desarrollo del proyecto. ¢

Se debe tener muy presente que el area de intervencion de las obras de dragado corresponde’
unicamente al canal navegable sobre el Rio Magdalena desde el puente Pumarejo hasta Bocas™
de Ceniza y el area de disposicion del material dragado, no se pueden intervenir areas
diferentes a estas toda vez que esta drea de intervencion colinda con el Parque Nacional”
Natural Isla Salamanca y la Ciénaga de mallorquin (Imagen) que son areas de importancia’,
ambiental las cuales prestan servicios de conservacion ecosistémica que no debe ser alterada’

PARQUE NACIONAL NATURAL ISLA SALAMANCA

Finalmente resaltar que del compromiso de cada uno de ustedes en el cumplimiento de la’
normatividad ambiental y del PAGA, depende que el proyecto se desarrollo de una manera’
amigable y sostenible con el ambiente por lo que se requiere de su colaboracion en el”
desarrollo de la gestion ambiental en todo momento. 5

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

Los listados de asistencia se presentan en el anexo 2 de este informe.
2. Charlas ambientales

Durante este periodo se realizaron dos charlas ambientales. La primera Charla tuvo como
objetivo presentar las generalidades y resultados de la COP 16 Colombia - 2024 para lo cual
se conto con una participacion de 19 tripulantes y en la segunda charla se presento el Proyecto
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de Ley Rio Magdalena como sujeto de derechos para lo cual se contdé con una participacién
de 19 tripulantes

El material presentado a la tripulacion se muestra en la Figura 3.1-2 y Figura 3.1-3

Figura 3.1-2 Material presentado en la charla COP 16-2024

COPI6

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025
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Figura 3.1-3 Material presentado en la charla Proyecto Rio Magdalena sujeto de derechos

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

Los listados de asistencia a las charlas se presentan en el anexo 2 de este informe.

3. Capacitaciones ambientales

Durante este periodo se realizé (1) una capacitacién ambiental, en la cual se trato el tema de
conservacion de la fauna. En este espacio se presentd a la tripulacidn de la draga XIN HAI MA
(19 personas) las medidas generales y prohibitivas en materia de conservacion de la fauna
que estan previstas en el documento PAGA.

El material presentado se muestra en la Figura 3.1-4
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Figura 3.1-4 Material presentado en la capacitacion sobre conservacion de la fauna.
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donde se verificara si existe alguna amenaza al recurso en mencion.
Esta prohibido arrojar basuras o disponer temporalmente materiales sobrantes cerca de humedales. 7
Estara prohibido que los trabajadores def proyecto manipulen especies de fauna local, esto para garantizar que tanto las personas como los animales resuiten
afectados. En los casos donde se requiera refirar algun animal que este interfiriendo la ejecucion de actividades, 0 que se encuentren a bordo de la draga, se -
lanmalapoimmaonal(pmtemmamﬂ)oabmwus para que sean estos organismos, los encargados de realizar a captura, trasiado y posterior
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o  Estara totalmente prohibido alimentar, comercializar, capturar, cazar o hacer dafio a la fauna Mpﬁe@daoasuhﬂtthimseaenews‘shnmauﬁmsf
o terrestres, por eflo se contemplan realizar mensualmente capacitaciones en aras de sensibilizar a los tripulantes de la draga acerca de la conservacion del
recurso fauna. 3

* Abordo de la draga se instalara sefializacion informativa o preventiva a bordo de la draga enfocadas a la conservacion de la fauna /
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Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025
Los listados de asistencia a la capacitacion se presentan en el anexo 2 de este informe.

Fotografia 3.1-1 Tripulantes de la draga XIN HAI MA, en las actividades de educacidn ambiental

INDUCCION AMBIENTAL (10-12-2024) | COP 16 (13-12- 2024)
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Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

Proyecto: Cumplimiento requerimientos legales (DAGA-1.3-03)

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con permiso de DIMAR otorgado mediante
RESOLUCION NUMERO (0170-2024) MD-DIMAR-CP03-AMERC 22 DE OCTUBRE DE
2024 “Por la cual se otorga el permiso de permanencia temporal y operacion en aguas
maritimas jurisdiccionales colombianas a la draga XIN HAlI MA, OMI 9562489 de
bandera de la Republica Popular de China”. Se presenta en el anexo 3 de este informe.

Adicionalmente se cuenta con RESOLUCION NUMERO (0177-2024) MD-DIMAR-CP03-
ALITMA 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 “Por medio del cual se autoriza al CONSORCIO
DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024-2025 para llevar a cabo actividades de
dragado de mantenimiento (Relimpia) en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla
en jurisdiccién de la Capitania de Puerto de Barranquilla”

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. expide la
RESOLUCION No. 0000960 DE 2024 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA
VIABILIDAD AMBIENTAL Y SE IMPONEN UNAS OBLIGACIONES AL CONSORCIO
DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA (2024-2025), CON NIT 901.875.914-1, PARA
LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO
HIDRAULICO EN EL RO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO
DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) 2024-2025"

En cumplimiento de la normatividad ambiental vigente se implementa un PAGA, el
cual fue aprobado por la Interventoria del proyecto mediante comunicacion 01-2024-
CPB-ADM-2024-211-00006 de 19 de noviembre de 2024. Se presenta en el anexo 3
de este informe.
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En el anexo 3 de este informe se incluye la matriz legal ambiental actualizada a las
condiciones descritas en el periodo

4. Durante el periodo se verifico que los proveedores contaran con los correspondientes
permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la
normatividad para realizar sus actividades econdmicas. En el anexo 3 de este informe
se presenta la documentacién legal de los proveedores los cuales ofrecen diferentes
servicios al proyecto.

A continuacidn, se relacionan las diferentes empresas que prestan sus servicios al proyecto:

e C.I. QUALITIY BUNKERS SUPPLY S.A.S: Esta empresa ha sido seleccionada para el
servicio de abastecimiento de combustible en las dragas del proyecto. Se informa que
este proveedor cuenta con su respectiva licencia de explotacion comercial vigente,
otorgada por la DIMAR quien lo acredita para el suministro y servicios en el sector
maritimo. Lo cual garantiza que dicha autoridad hizo la revisién de cada uno de los
documentos legales de este proveedor, incluyendo la resolucién de minas y energia,
gue autoriza la distribucion de combustible para esta empresa.

e SERVISHIP SUPPLIER S.A.S: Esta empresa ha sido seleccionada para el

aprovisionamiento de agua potable y de otros suministros en los equipos de dragado,
la cual tiene convenio con el acueducto de la TRIPLE A en la ciudad de barranquilla
para abastecerse. Se informa que este proveedor cuenta también con su respectiva
licencia de explotacion comercial vigente otorgada por la DIMAR quien lo acredita
para el suministro y servicios en el sector maritimo.
Este proveedor también presta servicios como receptor de aguas de sentina, aceites
usados y de residuos soélidos, los cuales una vez recibidos son entregados a los
Gestores ECOGREEN o a PROCESOS Y SERVICIOS ECONORTE S.A.S en la ciudad de
Barranquilla, quienes se encargan de realizar la disposicion final de estos residuos.

e LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE BARRANQUILLA — LMB: Esta empresa fue
seleccionada para realizar el monitoreo a la calidad del agua y de sedimentos en la
etapa INICIO del proyecto, la cual se encuentra debidamente autorizada por el IDEAM
para realizar muestreos en aguas superficiales.

e AQUAMAR: Esta empresa brinda servicios al proyecto, relacionados al transporte
fluvial y Maritimo para el abordaje de personas a las dragas del proyecto, también
ofrece servicios para la realizacion de batimetrias relacionadas a la actividad de
dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla.
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3.2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

En este programa se establecieron acciones para controlar, prevenir, controlar y mitigar los
impactos ambientales que se puedan generar por la obra del dragado, a continuacion, se
presenta la implementacion de los cuatro (4) proyectos que estan asociados a este programa
en el documento PAGA.

3.2.1. Proyecto: Sefializacion y aislamiento de la obra (PAC-2.1-04)

Durante este periodo se acataron estrictamente cada una de las sefiales de navegacién fluvial
instaladas por la DIMAR para delimitar el canal de acceso al puerto de Barranquilla, esto como
parte del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Sefializacidn Fluvial y de Balizaje,
reglamentado por el Ministerio de Transporte a través de la Resolucién 3767 del 2013.

Durante el periodo se programaron adecuadamente las operaciones de dragado para evitar
conflictos de tréfico con otros usuarios, ademas se mantuvo regulado el trafico fluvial y
maritimo por el canal de acceso, con lo cual se evitd interrupciones a la navegacion en el
sector.

Los procedimientos para la regulacion del trafico maritimo fueron puestos en conocimiento
de la DIMARy de la interventoria del proyecto, previo al inicio del dragado de mantenimiento

Plan de seiializacion

Respecto al plan de sefializacion para el dragado de mantenimiento se informa que este ha
sido puesto en conocimiento de la DIMAR y se viene implementado de la siguiente manera:

e Ladraga cumple con todas las normativas internaciones con respecto a la sefializacion
maritima (SOLAS-COLREG), quiere decir que enarbola los distintivos diurnos y las luces
(sefiales nocturnas) que permiten identificar a los demds navegantes que se estd
llevando a cabo un trabajo de dragado, y que se trata de una operaciéon con maniobra
restringida.

e La draga puede ser rastreada en cualquier momento por el sistema automatico de
identificacidon AIS (Automatic Identification Sistem), sin embargo, el piloto practico
que se encuentra abordo solicita via radio VHF canal 13 todos los permisos a la
Estacién de Control de Trafico Maritimo para movilizarse dentro del canal navegable,
area de dragado y zona de disposicién de material dragado.

e Teniendo en cuenta que el equipo que se utiliza es una draga de succidon en marcha,
el almacenamiento de los sedimentos succionados se hace en una tolva al interior del
buque, lo que significa que no se despliegan tuberias u objetos que obstaculicen la
navegacion y que deban ser sefalizados.

e Alafecha DIMAR no ha considerado necesario ni practico la instalacion de boyas para
sefializar las areas de trabajo intervenidas con el dragado por los siguientes motivos:
El ancho del canal navegable no permite por razones de espacio la instalacion de
boyas adicionales a las actuales, lo cual también podria generar retraso en los trabajos
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de dragado por la instalacién y movilizacion de boyas, convirtiéndose en obstaculos
para la navegacion.

e Seinforma que a la fecha de este de informe no ha se han presentado cambios en la
programacién espacial o temporal del dragado, sin embargo, en caso de que estas
condiciones se lleguen a registrar, estas seran reportadas de inmediato a la DIMAR e
interventoria.

En las Fotografia 3.2-1se presenta la sefializacidn utilizada por la draga y en la Fotografia 3.2-2
se presenta la sefializacidn fluvial instalada por la DIMAR,

Fotografia 3.2-1 Sefiales reglamentarias para la navegacién diurna utilizadas en la draga XIN

HAI MA

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025
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Fotografia 3.2-2 Sefializacion DIMAR

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

En el anexo No.4 de este informe se presentan los procedimientos que se implementan para
la comunicacidn con capitania de puerto y para el trafico por el canal de acceso al puerto de
Barranquilla, los cuales se encuentran implicitos en el plan de dragado. De igual forma se
incluye el soporte de inspeccidn a la sefializacién de areas de trabajo realizado el 12 de
diciembre.

Valla informativa del proyecto

Durante el periodo en reporte se realiza la instalacidn de la valla informativa del proyecto
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3.2.2. Proyecto: Manejo ambiental de los dragados de mantenimiento y dragado de

mejoramiento fluvial. (PAC-2.3-06)

1. Manejo de equipos y combustibles

Durante el periodo la draga XIN HAI MA realizé el abastecimiento de 599.65 Toneladas de
combustible el dia 28 de diciembre de 2024 en zona autorizada de fondeo (Puerto PIMSA),
actividad que fue realizada bajo la supervisién de un perito ambiental asignado por la
Autoridad General Maritima DIMAR, en donde no se presentd ningun tipo de derrame de
combustible durante esta actividad.

El aprovisionamiento de combustible y lubricantes para la draga se recibié por parte de la
empresa C.l. QUALITIY BUNKERS SUPPLY S.A.S la cual hace parte de los operadores portuarios
autorizados por DIMAR y por las autoridades energéticas y ambientales del pais, los cuales a
su vez cuentan con operarios debidamente capacitados en esta labor. Para su verificacion se
presenta en el anexo 5 de este informe, la certificacién del suministro. En la Fotografia 3.2-3
se presentan las evidencias del abastecimiento de combustible

Fotografia 3.2-3 Suministro de combustible
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Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

2. Sentinas, lastres y manejo de residuos sélidos/Sustancias Quimicas

Todas las actividades de operacidn de la draga en |la zona del proyecto, que estén relacionadas
con el manejo de las aguas de lastre y las aguas sucias, se vienen manejando bajo los
lineamientos del Convenio MARPOL, firmado en Londres el 2 de Noviembre de 1973 y el
Protocolo de 1978, reglamentado y aprobado en Colombia por la Ley 12 del 19 de enero de
1981 esto para prevenir contaminacidon por sustancias liquidas nocivas que pudiera
transportar la draga, para lo cual se cumplen estrictamente las reglas contenidas en el Anexo
Il del MARPOL 73/78. Igualmente, para prevenir la contaminacion por las aguas sucias
provenientes de la draga, se deberdn cumplir estrictamente las reglas contenidas en el Anexo
IV del convenio.

En este periodo no se realizd disposicién de este tipo de residuos.

En el anexo 5 se presentan los certificados internacionales de prevencién de la contaminacion
de la draga XIN HAI MA en el cual se incluye el certificado de prevencidon de contaminacion
por hidrocarburos.

3. Ordeny aseo en equipos del proyecto

Se realizan periddicamente jornadas de Orden y aseo en la draga, con el propdsito de
proporcionar ambientes de trabajo seguros y fomentar el autocuidado y actitud preventiva en
los tripulantes. En el anexo 5 del documento se presenta la lista de chequeo de revisidn de
orden y aseo implementada en este periodo.
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Fotografia 3.2-4 Orden y aseo en la draga XIN HAI MA

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

4. Disposicion del material de dragado.

El sitio de disposicion de los materiales provenientes del dragado se ubica sobre el borde de
la plataforma continental, con profundidades mayores a 100m. Ubicado en la zona de
descarga con un radio de deposicidn de 150 m con las siguientes coordenadas geograficas:
912874,4 E; 1720702,4 N, del sistema Magna Sirgas — Origen Bogotd. Durante la ejecucién del
proyecto se han dispuesto aproximadamente 719.000m3 de material dragado en la zona de
disposicion autorizada

Para la verificacién del posicionamiento de la draga en el momento de realizar la disposicién
de material dragado se cuenta con equipos de alta tecnologia GPS que permite conocer la
posicién en tiempo real de la ubicacidon exacta de la draga sobre la zona de disposicién de
material dragado autorizada, donde se descarga el material removido en el canal de acceso al
puerto de Barranquilla.

En la Fotografia 3.2-5 se presenta a manera de referencia los sistemas de posicionamiento
satelital con los que cuenta la draga, para verificacion no solo del area autorizada para la
disposicion de material si el posicionamiento en general del equipo durante las actividades de
dragado
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Fotografia 3.2-5 GPS Draga

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

Con las batimetrias de control realizadas en el periodo, supervisadas a su vez por interventoria
y Cormagdalena se ha podido verificar el avance del dragado y el estado de la sedimentacion
en el canal navegable, asi mismo se ha podido evidenciar que los sedimentos dragados estdn
siendo depositados en la zona autorizada por DIMAR para la descarga de sedimentos, con el
fin de asegurar la no afectacién en la embocadura de los cafios y ciénagas asociadas al area
del proyecto y monitorear que durante la dispersion del material no se trascienda los limites
del area aprobada, esto también para evitar que no se afecte la zona costera y especialmente
a los ecosistemas cercanos como manglares y playas.

Los controles batimétricos, actas de dragado y demas soportes técnicos que se presentan en
el informe técnico mensual No. 2.
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Fotografia 3.2-6 Posicionamiento de la draga en el drea de depdsito de material autorizada y

la ruta de navegacién del equipo

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

Complementariamente se realizan inspecciones de orden y aseo, inspeccion a la
infraestructura e inspeccidn de elementos para control de derrames, cuyos registros se
presentan en el anexo 5 de este documento.

3.2.3. Proyecto: Manejo Integral de los residuos (PAC-2.6-09)

1. Volumen por dragar y disposicion de material dragado

Durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de diciembre se dispusieron 355.166m?3 de
material dragado en la zona de disposicién autorizada.

Como medida de control de la calidad de sedimentos dragados, se propuso realizar tres tomas
de calidad de agua y sedimentos, antes, durante y al finalizar las actividades de dragado.

En cumplimiento de esta medida se realiz6 la toma de muestra de sedimentos en la etapa
“antes” por parte del laboratorio LMB el pasado 28 de octubre de 2024, precisando que no se
pudo recolectar muestra de sedimento debido a condiciones desfavorables en cuanto a
viento, oleaje y profundidades que impidieron la recoleccién de las muestras.

Para el analisis de estos resultados se resalta que no existe referente normativo para realizar
comparacién de los parametros Hidrocarburos totales, Nitrogeno, Fosforo, DQO, Carbono
organico Total, Conductividad, Cloruros, Nitratos, Nitritos, Sulfatos, DBO y PH por lo que
Unicamente se presentard andlisis de metales pesados con base en las referencias que
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establece la Agencia de Proteccion Ambiental de EE. UU (EPA).para el parametro de plomo,
mercurio, cadmio, cobre y zinc, los cuales se muestran en la siguiente tabla:

PARAMETRO UNIDAD TIPO DE LIMITE VALOR DE REFERENCIA

TEL* 358

Plomo ma'kg
PEL™ 128
TEL* 0.174

Mercurio mg/kg
PEL™ 0.486
TEL* 0.596

Cadmio mg/kg
PEL™ 353
TEL* 357

Cobre malkg
PEL™ 197
TEL* 123

finc malkg
PEL™ 315

*TEL (Threshold Effect Level): Niveles de concentracion por debajo del cual es improbable que
se presenten efectos adversos en los organismos acudticos. **PEL (Probable Effect Level): Nivel
de concentracion por encima del cual es probable que se presenten efectos adversos en los
organismos acudticos.

En la siguiente tabla se presentan los resultados consolidados para los 4 puntos de muestreo
analizados en la etapa de inicio

Tabla 3.2-1 Resultados analisis de sedimentos

Punto No. 2:

, Bocas de Punto 3: Las | Punto 4: Boya Punto 5:
Parametro . Puente
Ceniza Flores 15 Pumareio
Espolon T g
Cadmio <2,50 <2,50 <2,50 <2,50
Carbono
(- 3217,00 5627,00 7093,00 6238,00
organico total
Cloruros <20,00 <20,00 <20,00 <20,00
Cobre 24,53 27,51 32,89 24,82
Conductividad 84,80 119,80 154,20 84,60

INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2
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Punto No. 2: PuNto 5:
, Bocas de Punto 3: Las | Punto 4: Boya ’
Parametro . Puente
Ceniza Flores 15 Pumareio
Espolon T ]
Cromo total 33,70 36,30 39,30 32.20
DBO5 3860,10 6752,81 8511,72 7485,93
DQO 8578,00 15006,00 18915,00 16635,00
Fosforo Total 70,78 <50,00 <50,00 <50,00
Hidrocarburos 119,48 179,59 159,54 187,82
Mercurio 0,11 0,17 0,13 <0,10
Nitratos 11,18 7,34 10,22 5.27
Nitritos <0,250 <0,250 <0,250 <0,250
Nitrogeno <5,60 <5,60 <5,60 <5,60
amoniacal
Nitrégeno
. <80,00 <80,00 <80,00 <80,00
Kjeldahl
Nitrégeno total 91,43 87,59 90,47 85,52
pH 7,05 <0,250 6,90 6,64
Plomo <10,00 <10,00 <10,00 <10,00
Sulfatos 149,75 137,75 155,85 146,16
Zinc 115,83 118,78 155,13 107,66

A continuacion, se presenta el analisis de métales pesados:
e Cadmio

Figura 3.2-1 Concentracion del cadmio en sedimentos

CADMIO
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mmm Punto 3: Las Flores
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o=@ TEL
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En el caso del cadmio se encuentra que los valores encontrados en los 4 puntos de muestreo
superan el valor TEL establecido por la EPA pero en ningln caso se sobrepasan los niveles PEL
donde seria probable que se presenten efectos adversos en los organismos acuaticos.

e Cobre

En cuento a los valores encontrados para el parametro de cobre, se evidencia que en ninguno
de los 4 puntos analizados se superan los niveles TEL o PEL.

Figura 3.2-2 Concentracién del cobre en sedimentos
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e Mercurio

Figura 3.2-3 Concentracidn del mercurio en sedimentos
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Los valores encontrados para el pardmetro de mercurio, se evidencia que en ninguno de los 4
puntos analizados se superan los niveles TEL o PEL.

e Plomo

Los valores encontrados para el pardmetro de plomo, se evidencia que en ninguno de los 4
puntos analizados se superan los niveles TEL o PEL.

Figura 3.2-4 Concentracion del plomo en sedimentos
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e Zinc

Los andlisis comparativos del zinc permiten concluir que Unicamente en el punto 4 “boya 15”
se encuentra que el valor reportado supera los limites establecidos para la categoria TELy en
ningun caso se supera el valor de la categoria PEL.

Figura 3.2-5 Concentracion del zinc en sedimentos
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Los resultados completos de los andlisis realizados se presentan en el anexo 7 de este informe.

3.2.4. Proyecto: Manejo de residuos sélidos convencionales y especiales (PAC-2.7-10)

1. Residuos sélidos convencionales

A bordo de la draga XIN HAI MA se cuenta con contenedores para almacenamiento temporal
y clasificacidn de residuos sélidos convencionales y peligrosos (ver iError! No se encuentra el
origen de la referencia.). Estos puntos ecoldgicos cuentan con un cddigo de colores
establecidos por la Resolucién 2184 de 2019 el cual se implementa en el proyecto con el
objetivo de fomentar la separacién en la fuente de residuos, el reciclaje y garantizar una
presentacidn adecuada de los mismos a la hora del entregarlos al gestor encargado de la
disposicion final, de acuerdo con la siguiente clasificacion:

Residuo sélido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sdlido que
no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de
incorporacién a un proceso de aprovechamiento. Estos residuos corresponden a plasticos,
papel, cartdn, latas, entre otros, que se depositan en recipientes de color AZUL (normatividad
China), equivalente al recipiente BLANCO (Colombia) a bordo del equipo de dragado.

Residuo sdlido no aprovechable: Material proveniente de actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de
aprovechamiento, reutilizacién o reincorporacién en un proceso productivo. Estos residuos
corresponden a residuos de barrido, servilletas, elementos con comidas, goma de mascar,
entre otros y se depositan en recipientes de color NEGRO.

Residuos Organicos: Son los residuos generados por la preparacion de alimentos, tales como
restos de comida, cascaras de frutas o verduras, entre otros residuos organicos. Estos residuos
se depositan en recipientes de color VERDE

Durante este periodo se realizd entrega de residuos a la empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S,
en las cantidades y tipos de residuos que se presentan en la Tabla 3.2-2

Tabla 3.2-2 Residuos generados durante el periodo

TIPO DE RESIDUO VOLUMEN (m3)
Plastico 0.4
Desecho de alimentos 0.5
Residuos domésticos 0.6
Aceite de cocina usado 0.002
Total 1.502

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

El manifiesto de la entrega se presenta en el anexo 6 de este informe.
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Se informa que los certificados de disposicién final a la fecha de suscripcion de este informe
no han sido presentados por la empresa ECOGREEN, por lo que se presentara en el préximo
informe y/o en el momento que sean generados.

2. Residuos especiales

A bordo de la draga XIN HAI MA los residuos peligrosos contaminados por hidrocarburos y
grasas, son manejados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y el CONVENIO
MARPOL los cuales son recolectados temporalmente por medio de recipientes de color ROJO.

En este periodo se generaron 0.3m3 de residuos sélidos peligrosos que fueron entregados a la
empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S, el dia 28 de diciembre de 2024, la cual se encarga de
gestionar por medio del gestor ECOGREEN la disposicién final de estos residuos. En el anexo
6 de este se encuentra el respectivo manifiesto de entrega, relacionados como residuos
operacionales.

A continuacidn, se presenta la evidencia fotografica de la entrega de residuos a la empresa
autorizada

Fotografia 3.2-7 Entrega de residuos a la empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S
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Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

3.3. PROGRAMA DE GESTION HiDRICA Y ATMOSFERICA.

3.3.1. Manejo de aguas superficiales (PGHA-3.1-11)

Monitoreos a la calidad del agua continental y marina

El dia 28 de octubre de 2024 se realiza la toma de muestras de calidad de agua y sedimentos
correspondientes a la etapa de antes del dragado.

Los puntos de muestreo se presentan en la Tabla 3.3-1

Tabla 3.3-1 Puntos de toma de muestras para andlisis de calidad de agua y sedimentos

COORDENADAS Magna Sirgas / Origen

PUNTO ESTACION DE MONITOREO Nacional CTM12
NORTE ESTE
Z - — -
1 ona de disposicién de material 106763568,929 06236052,945
dragado
2 Bocas de ceniza Espoldon T 106763568,929 96236052,945
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COORDENADAS Magna Sirgas / Origen
PUNTO ESTACION DE MONITOREO Nacional CTM12
NORTE ESTE
3 Las Flores 106763568,929 96236052,945
4 Boya 15 106763568,929 96236052,945
5 Puente Pumarejo 100244912,421 101020526,053

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

La toma de muestras y analisis estdn a cargo del LABORATORIO MICROBIOLOGICO
BARRANQUILLA S.A.S,, el cual se encuentra debidamente acreditado por parte del IDEAM,
para realizar mediciones de parametros fisicoquimicos en cuerpos de agua superficiales. Por
medio de la resolucidn No. 0978 del 26 de julio del 2023. (Los actos administrativos de
acreditacién se presentan en el anexo 3 de este informe).

Teniendo en cuenta que en Colombia no existe una normativa ambiental especifica para
proyectos de dragado, ha sido necesario contemplar algunas resoluciones del Gobierno
Nacional que reglamentan entre otros: el uso del agua y residuos liquidos, preservacion de
flora y fauna en sistemas hidricos, navegacion y transporte acudtico, pesca y manejo de
vertimientos. Por esta razdn para el analisis de los resultados obtenidos de la caracterizacién
de aguas y sedimentos se usa como referente el Decreto 1594 de 1985 “Por el cual se
reglamenta en uso del agua y residuos liquidos y el Decreto 1076 de 2015 en el cual se
establecen criterios de calidad de agua para la preservacion de faunay flora.

Adicionalmente como referente normativo se empelaran los lineamientos establecidos por las
organizaciones internacionales que se citan a continuacion:

e NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration): Establece estandares
y directrices para la proteccién de los recursos marinos y costeros, incluyendo la
calidad del agua y los sedimentos, para asegurar la sostenibilidad y salud de los
ecosistemas acuaticos

e Agencia de Proteccion Ambiental de EE. UU (EPA): Establece estandares para la
proteccién de los ecosistemas acudticos y aseguran que las actividades humanas,
como el dragado, no degraden la calidad del agua y mantengan la biodiversidad y la
salud de los ecosistemas acuaticos.

En la Tabla 3.3-2 se presentan los valores de referencia considerados en el andlisis de agua
marina y continental.
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Tabla 3.3-2 Valores de referencia considerados en el analisis de agua marina y continental.

PARAMETRO NORMATIVA NAGIONAL MNORMATIVA INTERNACIONAL (EPA)
pH 6-9 65-910
Temperatura <40C Mo exceder 2°C p_c:r encima de la temperaiura
natural del agua
Conductividad Valores tipicos: 52 mS/cm (agua de mar)
Oxigeno Disuelto =4 mglL =5 mgil
Cobre 1 mgll =(1.013 mg/L (varia con la dureza del agua)
Cromo 0.1 mgfL -
DBOS 70 mgll 02 =3 mgll
Dao 150 me/L -
Fosforo 0.3 mglL
Grasas y aceites 5 myglL
Hidrocarburos totales 1 malL
Hierro 1 malL -
Plomo 0.1 mglL <0.003 mgiL
Solidos sedimentables 15mlL -
Solidos suspendidos totales 70 mall -
Turbidez - <25 NTU
Zinc I mgll -
Nitrogenao total 1 malL -
Nitratos 0.1 mglL <10 mg/L
Nitritos 0.02 mall -
Nitrogeno Amoniacal 0.3 mglL

Nitrogeno Kjeldahl

Coliformes totales

1000 microorganismos!100ml

Coliformes fecales

200 microorganismos!/100ml

<200 UFC00 mL

Sulfatos AN malL -

Bario 2 mall
Arsénico 0.1 mgiL -
Mercurio (.002 mg/L <. 00005 mglL

Los andlisis de las muestras de calidad de agua arrojaron los siguientes resultados:

Tabla 3.3-3Consolidado de resultados de analisis de calidad de agua

INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2

Punto 1: Zona | Punto No. PuNto 5:
Parimetro . de. 5 2: Boc§s Punto 3: | Punto 4: Puente
disposicidon | de Ceniza | Las Flores | Boya 15 .
de material | Espolon T Pumarejo
pH 7,41 7,41 7,25 7,10 7,26
Conductividad 31400,00 490,50 131,00 119,90 121,60
Oxigeno Disuelto 6,40 6,80 6,10 5,60 6,10
Temperatura 29,60 31,90 31,30 31,50 31,30
Arsénico Disuelto 0,00 0,00 0,00 <0,002 0,01
Bario <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Cobre disuelto <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cromo Total <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
DBO 5 17,00 17,70 16,60 8,80 26,50
DQO 40,00 40,00 40,00 40,00 55,20
Fosforo Total 0,98 1,08 1,03 2,27 1,47
Grasas y aceites <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
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Punto 1: Zona | Punto No. PuNto 5:
Parimetro . dg 5 2: Boc§s Punto 3: | Punto 4: Puente
disposicion | de Ceniza | Las Flores | Boya 15 .
de material | Espolon T Pumarejo

Hidrocarburos Totales <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Hierro Disuelto 1,90 4,20 1,50 6,50 2,70
Mercurio <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Nitratos <0,10 0,46 0,79 0,58 0,39
Nitritos <0,01 <0,01 0,11 <0,01 0,08
Nitréogeno Kendal <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Nitrégeno Total <4,1 4.5 4.9 4.6 4.5
Plomo <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Sélidos Suspendidos Totales 97,00 153,30 253,30 163,30 226,70
Sulfatos 1511,90 59,30 18,19 17,70 20,00
Turbidez 5,45 59,30 61,80 69,20 70,50
Zinc Disuelto <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Microbiologia
'C\'c:;‘oer::e'zas probable de 1,6x10°3 | 1,6x10°3 | 45,00 <1,8 25,00
Numero mas probable de
coliformes termotolerantes 1,6x10 "3 1,6x10°2 | 45,00 <1,8 10,00
(fecales)

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

° pH

Figura 3.3-1 Concentracion del pH en agua
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En cada uno de los puntos de muestreo establecidos, se presentaron valores que oscilan entre
7.10 a 8.41, con los cuales no se superaron los valores admisibles que son de 6.5 a 8.5 para
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agua marinay de 4.5 a 9.0 para agua dulce (Decreto 1076 de 2015 en el articulo 2.2.3.3.9.10.
donde establecen los criterios de calidad para preservacién de flora y fauna)

e Conductividad

Figura 3.3-2 Comportamiento de la conductividad en calidad de agua
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Del gréfico mostrado anteriormente, se concluye que los altos valores de conductividad
encontrados en el monitoreo etapa INICIO el punto 1, esta posiblemente asociados al efecto
de la cuia salina. Sin embargo, los valores de conductividad asociados a cada punto de
muestreo se encuentran dentro de los valores tipicos tanto de agua dulce como de agua
salada.

e Oxigeno disuelto

Figura 3.3-3 Concentraciéon del OD en calidad de agua
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En cuanto al oxigeno disuelto se tiene que, en todos los puntos, este pardmetro se encontré
por encima del valor minimo de referencia, el cual corresponde a 4mg/L segun el Decreto
1076 de 2015 en el articulo 2.2.3.3.9.10. donde establecen los criterios de calidad para
preservacion de flora y fauna.

e DBOS

Figura 3.3-4 Concentracion de la DBO5S en calidad de agua
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Los resultados obtenidos en cuanto a la demanda bioquimica de oxigeno (DBO5), muestra que
los valores no superan el valor de referencia de 70 mg/L establecido en el articulo 15 de la
resolucion 0883 de 2018.

e DQO

Figura 3.3-5 Concentraciéon de la DQO en calidad de agua
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Los valores de la DQO encontrados tanto en el monitoreo de INICIO del presente contrato
como en el muestreo FINAL del contrato pasado, arrojan valores menores a 55 mg02/L, todos
por debajo del valor permisible que corresponde a 150 mgO2/L segun el articulo 15 de la
resolucidon 0883 del 2018.

e Sélidos sedimentables

Figura 3.3-6 Concentracion de los sélidos sedimentables en calidad de agua

Sélidos sedimentables
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04

0,02

0,00

Solidos Sedimentables

M Punto No. 2: Bocas de Ceniza Espolén T B Punto 3: Las Flores

M Punto 4: Boya 15 Punto 5: Puente Pumarejo

De acuerdo con los valores de referencia tomados del articulo 15 de la resolucién 0883 de
2018 y los resultados arrojados en todos los puntos de muestreo en ambos monitoreos, se
concluye que estos ultimos no superan el valor maximo de referencia de 1.5 mg/L.

e Sodlidos suspendidos totales

Figura 3.3-7 Concentracion de los sélidos suspendidos totales en calidad de agua
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La totalidad de los resultados obtenidos para el pardmetro de solidos suspendidos totales,
superan el limite maximo establecido en la norma. En cuanto a la concentracién de sélidos
suspendidos, se debe tener en cuenta el caudal que se presentd al momento de tomar el
muestreo del presente contrato, debido a que un caudal mds bajo, incrementara la
concentracion de los sélidos (SST). Asimismo, cabe resaltar que en la actividad de dragado se
remueven sedimentos que corresponden a arenas, las cuales tienden a asentarse
rdpidamente y no permanecen en suspension por mucho tiempo. De acuerdo con lo
mencionado anteriormente, la actividad de dragado no representa un factor que tenga mayor
influencia sobre la concentracién de SST en el agua.

En conclusion, las variaciones de sedimentos en suspensidn del Rio Magdalena, tiene una gran
correlacidn con la variabilidad de los caudales

e Turbidez

Figura 3.3-8 Concentracién de la turbidez en calidad de agua
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En cuanto a la turbidez de acuerdo la EPA, a exepcién del punto marino, arrojaro valores por
encima del valor permisible el cual corresponde a 25 UNT, siendo el punto Puente Pumarejo
el que mas valor registré en el monitoreo INICIO.

e Hidrocarburos totales

Con respecto a las mediciones de los Hidrocarburos Totales y teniendo en cuenta la Resolucion
0883 de 2018 (articulo 15), por la cual se establecen los valores maximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, los cuales fueron tomados como valores
de referencia para el presente andlisis, arrojaron como resultado valores superiores al valor
de maximo referencia de 1 mg/L.,, todos los valores encontrados por el laboratorio
corresponden a un valor de <3,0 mg/L.
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e @Grasasy aceites

Para este pardmetro se ha tomado como valor maximo de referencia el establecido en la
Resolucién 0883 de 2018 (articulo 15), el cual es de 5 mg/L. De acuerdo con lo anterior, todos
los puntos de muestreo obtuvieron un valor por debajo del valor de referencia que de acuerdo
a lo resportado por el laboratorio es de <3,0 mg/L.

e Metales pesados

De acuerdo con los resultados reportados por el laboratorio Bario, Cobre disuelto, Mercurio,
Zinc y Cromo Total en los cinco (5) puntos de muestreo se obtienen valores por debajo del
limite de cuantificacién del método y consecuentemente con esto se encuentran por debajo
del nivel de referencia que establece la normatividad

En cuento al hierro se encuentra que los cinco puntos de andlisis sobrepasan el nivel maximo
que establece el Decreto 1076 de 2015 que corresponde a 1 mg/ml.

Figura 3.3-9Concentracion del hierro en calidad de agua
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Igual pasa con el comportamiento del fosforo en el cual se supera el valor maximo (3mg/ml)
en cada uno de los puntos muestreados
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Figura 3.3-10 Concentracidn del fosforé en calidad de agua
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e Nitratos y nitritos

Con relacion a nitritos, se tomé como valor maximo de referencia 0,02 mg/L establecido en
el articulo 15 de la Resolucion 0883 de 2018. De acuerdo con los resultados, se observa un
leve incremento en cuatro de los cinco en este parametro.

Figura 3.3-11 Concentracién de los nitritos y nitratos en calidad de agua
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Por otra parte, los Nitratos tanto en el monitoreo, se encontraron en todos los puntos de
muestreo por arriba del valor maximo de referencia establecido por la Resolucién 0883 de
2018 (Articulo 15) correspondiente a 0.1 mg/L.
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e Nitrégeno

En cuento a los resultados obtenidos para este pardmetro se evidencia que la totalidad de
los resultados obtenidos superan el limite maximo permisible establecido para nitrégeno
total en los cinco puntos de muestreo y no se detecta el nitrégeno Kjeldahl en ninguno de
los puntos analizados

Los resultados completos de los andlisis realizados se presentan en el anexo 7 de este informe.

Otras medidas de manejo implementadas

Se informa que durante las inspecciones oculares realizadas durante las actividades de
dragado. no se identificaron trazas de grasas o aceites en el agua, como tampoco la
obstruccién de los cainos que estan asociados al canal de acceso al puerto de Barranquilla.

Durante la operacién de dragado de Mantenimiento esta se ha venido efectuando con la
maxima eficiencia en la succién, esto para minimizar la resuspensién de sélidos en los sitios
donde se hace la remocién de los sedimentos.

Durante el periodo no se registraron quejas o reclamos de la interventoria con relacién a
remocion de sedimentos por fuera de los sitios de dragado, con lo cual se ha evitado afectar
microorganismos Fitoplantdnicos, bentdnicos e ictiolégicos no contemplados en la
caracterizacion ambiental del area del proyecto.

A bordo de la draga XIN HAI MA se cuenta con una planta destinada para el tratamiento de
aguas residuales domésticas, lo que garantiza una medida de mitigacion muy importante para
reducir el incremento en la contaminacion del recurso agua.

Durante el periodo no se presentd ningun incidente relacionado con derrames de sustancias
guimicas o de residuos oleosos al agua.

Aprovisionamiento de agua potable

El dia 28 de diciembre de 2024, la empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S suministro180 toneladas
de agua potable a la draga XIN HAI MA, por medio de un buque cisterna en el Puerto de
Aguamar. El mandato de suministro se presenta en el anexo 5 de este informe.

La Fotografia 3.3-1 muestra la evidencia del suministro en el Puerto de Palermo.

Pagina | 47
INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2



“MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO
\ HIDRAULICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL ® > conNSORCID DRAGADD
PUERTO DE BARRANRUILLA
PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) 2024-2025" “ 2024 - 2025
INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2

CORMAGDALENA

Fotografia 3.3-1 Suministro de agua potable

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

3.3.2. Manejo de residuos liquidos. (PGHA-3-2-12)

1. Manejo y disposicion de aguas de sentina, aceites usados y lastre

La draga cuenta a bordo con tanques de decantacion debidamente instalados en la misma
embarcacion, los cuales estan especificamente destinados para recoger residuos y aguas de
lavado, entre otras mezclas oleosas, como sentinas y aceites usados, que luego son
desocupados en puerto a través gestores autorizados en servicios de recepcion para la
descarga de residuos oleosos.
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En el periodo reportado no hubo necesidad de realizar descarga de este tipo de residuos.
2. Manejo de aguas residuales domésticas

La draga XIN HAI MA cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR,
debidamente certificada para el tratamiento de las aguas residuales domésticas con una
capacidad de almacenamiento de 81.00 m3.

La operacion de la draga se cumple con las reglas 8,9 y 10 del ANEXO IV del convenio MARPOL,
en donde se les autoriza a los buques disponer las ARD previamente tratadas a 4 millas
marinas de la tierra mas préxima, esto si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas
y desinfectadas mediante un sistema homologado o certificado.

En el periodo reportado no se realiza descarga de aguas residuales domésticas.

En el anexo 5 de este informe se presenta el respectivo certificado de prevencion a la
contaminacion relacionado con la PTAR de la draga

3.3.3. Control de la calidad del aire. (PGHA-3.3-13)

En aras de reducir el incremento de gases contaminantes y el aumento en los niveles de ruido,
la draga XIN HAI MA cuenta con los certificados internacionales vigentes para la “PREVENCION
DE LA CONTAMINACION DEL AIRE”, cumpliendo los reglamentos de la Convencidn
Internacional para la prevencion de la Polucion por barcos MARPOL 73/78 ANEXO VII “Reglas
para prevenir la contaminacidon atmosférica ocasionada por los buques.

Durante la actividad de dragado los tripulantes de la draga hacen uso de los elementos de
proteccién auditiva (tapa oidos) para mitigacion de efectos por ruido y de mascarillas para
humos de soldadura o de gases generados por los motores de combustion interna.

3.4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Este programa estd enfocado a conservar la Fauna asociada al drea del proyecto y contempla
el programa de protocolos de fauna en obra, cuya implementacion se presenta a continuacion.

3.4.1. Protocolos de fauna en obra (PBSE-4.4-17)

Durante el periodo se realizd capacitacidon sobre conservacién de la fauna, como medida para
concientizar a los tripulantes de la draga XIN HAI MA.

El registro de asistencia se presenta en el anexo No.2 de este informe.
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Fotografia 3.4-1 Tripulantes de la draga XIN HAI MA, en las actividades de capacitacién
ambiental

Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025

En forma complementaria como parte de la sensibilizaciéon de la tripulacién se realiza la
publicacion de los siguientes afiches:

e DiaInternacional de los arrecifes de coral
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En el anexo 8 de este informe se presenta el material publicado en el mes de diciembre

Durante la ejecucion del proyecto, no se han realizado avistamientos de individuos faunisticos
que pudieran verse afectados por la actividad de dragado en el canal de acceso al puerto de
Barranquilla, por lo cual no se ha implementado el protocolo previsto en el documento PAGA.

No se han registrado quejas o reclamos por parte de autoridades ambientales, con relacién a
efectos por sedimentacion en la embocadura de los cafios que conectan el rio magdalena con
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el Parque Isla Salamanca o afectaciones a la ciénaga mallorquin a causa de la disposicion del
material dragado.

3.5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

3.5.1. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos (PMIT-5.2-20)

1. Mantenimientos preventivos y correctivos

La draga XIN HAlI MA cuenta con un programa de mantenimiento preventivo para todo el
proyecto, de los cuales algunos de estos tienen como propdsito mitigar el incremento de gases
contaminantes y prevenir la ocurrencia de derrames durante la actividad de dragado.

En este periodo se realizé6 un mantenimiento correctivo por falla en la bomba de succién y se
realiza el mantenimiento preventivo previsto para los dias 28 de diciembre de 2024 a 3 de
enero de 2025, para lo cual la draga suspendié su operacion en aras de realizar los
mantenimientos programados.

Como parte de los mantenimientos correctivos se tiene siempre en cuenta, por ejemplo,
reparar o ajustar cualquier anomalia que se detecte durante la actividad de dragado en los
accesorios que componen la tolva de la draga, ya que esto es fundamental para evitar un
vertimiento accidental de sedimentos en el canal de acceso.

2. Inspecciones preoperacionales.

Se realizan chequeos visuales y de funcionamiento que se realizan por medio del software
interno de la draga, antes de que esta inicie su operacién, con el fin de determinar posibles
fallas o deterioro de los distintos componentes en este equipo.

3. Otras acciones implementadas.

Se realiza la verificacion del Certificado de Gestion de la Seguridad de la draga, con el cual se
acredita el cumplimiento a bordo de la nave en cuanto a los procedimientos y prescripciones
del Reglamento NGS (Reglamento nacional sobre gestion para la seguridad operacional de
naves y la prevencién de la contaminacién).

3.6. PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE INFORMACION Y DIVULGACION DEL
PROYECTO

3.6.1. Informacién y Divulgacion Del Proyecto (PCGS-01)

El reporte de actividades desarrolladas en cumplimiento de este programa se presenta en el
informe mensual de implementacidn del plan de gestién social del proyecto.
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4. IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

En este numeral se presentan los resultados de la implementacién de los programas vy
subprogramas de seguimiento y monitoreo previstos en el documento PAGA, mediante el
desarrollo de los indicadores propuestos en cada una de las fichas

Tabla 3.6-1 Programas de seguimiento y monitoreo

PROGRAMA SUBPROGRAMA cODIGO
Seguimiento y control SegLfllmlento.y control a.la conformacion del grupo de SM-DAGA-1.1-01
a la gestioén gestion ambiental y social
administrativa y -
cumplimiento de la | Capacitacion y concienciacion para el personal de obra CODIGO SM-DAGA-1.2-02

normatividad
ambiental Seguimiento y control de los requerimientos legales CODIGO SM-DAGA-1.3-03

Seguimiento y control a la Sefalizacién y aislamiento de

CODIGO SM-PAC-2.1-04
la obra.

Seguimiento y control al Manejo ambiental de los

Manejo de las dragados de mantenimiento y dragado de mejoramiento CODIGO SM-PAC-2.3-06

Actividades ﬂuv@. - — -
constructivas Seguimiento y contrc.)l.al manejo integral de los residuos )
generados en las actividades de construccion y CODIGO SM-PAC-2.6-09

demolicion (RCD).

Seguimiento y control al manejo integral de residuos

0 . . CODIGO SM-PAC-2.7-10
sélidos convencionales y especiales.

Seguimiento y control al Manejo de aguas superficiales CODIGO SM- PGHA -3.1-11
Gestién Hidrica 'y
Atmosférica. Seguimiento y control al Manejo de residuos liquidos. CODIGO SM- PGHA -3.2-12

Seguimiento y control a la calidad del aire. CODIGO SM- PGHA -3.3-13

Biodiversidad y
Servicios Seguimiento y control a los protocolos de fauna. CODIGO SM-PBSE-4.4-17
Ecosistémicos

Manejo de
instalaciones SegL.umlento y control al Manejo de maquinaria y CODIGO SM-PMIT-5.2-20
temporales. De equipos

magquinaria y equipos
Fuente: Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025
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4.1. PROGRAMA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

4.1.1. Seguimiento y control a la conformacién del grupo de gestion ambiental y social

(SM-DAGA-1.1-01)

1. Actividad del grupo socioambiental

INDICADOR PROPUESTO

ACTIVIDAD GRUPO No. de actividades ejecutadas 100%
X
SOCIOAMBIENTAL = No. de actividades programadas ’
RESULTADO DE SEGUIMIENTO
7
ACTIVIDAD GRUPO SOCIOAMBIENTAL = 7 x 100% =100%

ANALISIS

En el segundo mes de ejecucidon del contrato, el equipo socioambiental cumple con el
desarrollo de las 7 obligaciones generales previstas en el plan de manejo

2. Atencion de requerimientos

INDICADOR PROPUESTO

ATENCION DE No. de requerimientos atendidos 100%
X
REQUERIMIENTOS = No. de requerimientos registrados °
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
. 1
ATENCION DE REQUERIMIENTOS = 1 x 100% =100%
ANALISIS

En este periodo se realiza atencién de un requerimiento presentado por la Interventoria
referente al informe de gestion ambiental No.1.
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3. Reuniones Grupo Socioambiental

INDICADOR PROPUESTO
REUNIONES GRUPO Reunidn realizada
— x 100%
SOCIAL AMBIENTAL = Reunidn programada
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
1
REUNIONES GRUPO SOCIAL AMBIENTAL = 1 x 100% =100%

ANALISIS

En el periodo reportado se realiza una reunién del equipo socioambiental, cuyo propdsito
fue realizar induccidn SST del contrato. Los soportes se presentan en el informe mensual SST
No.2

4. Grupo socioambiental
INDICADOR PROPUESTO

No. de profesionales vinculados

GRUPO SOCIO - -
No. de profesionales requeridos en el grupo de x 100%
AMBIENTAL B _ _
gestion ambiental y social
RESULTADO DE SEGUIMIENTO
GRUPO SOCIO 4
x 100% =100%
AMBIENTAL 4

ANALISIS

El Consorcio Dragado Puerto de Barranquilla 2024-2025, cuenta con los 4 profesionales que
conforman el equipo socioambiental.

4.1.2. Capacitacion y concienciacién para el personal de obra (SM-DAGA-1.2-02)

1. Taller de induccion

INDICADOR PROPUESTO

) Asistentes a la induccidn
TALLER DE INDUCCION = - - x 100%
Total de trabajadores vinculados
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RESULTADO DE SEGUIMIENTO

19

TALLER DE INDUCCION = 20 x 100% =95%

ANALISIS

La segunda jornada de induccién ambiental del proyecto, se desarrollé el 10 de diciembre de
2024 con la participacién de 19 tripulantes de la draga, con lo cual se obtiene la induccién a
la totalidad del personal a bordo de la draga.

2. Charlas ambientales

INDICADOR PROPUESTO

Charlas realizadas

CHARLAS AMBIENTALES = x 100%
Charlas programadas

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

2
CHARLAS AMBIENTALES = > x100%  =100%
ANALISIS

El 12 y 13 de diciembre se realizaron las charlas de Proyecto Rio Magdalena como sujeto de
derechos y COP 16-2024, contando con una participacién de 19 tripulantes cada una, lo cual
da cumplimiento a la programacién prevista para el componente de educacién ambiental del
segundo mes de ejecucién del proyecto.

3. Capacitaciones ambientales

INDICADOR PROPUESTO

Capacitaciones realizadas

CAPACITACIONES AMBIENTALES = — x 100%
Capacitaciones programadas
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
1
CAPACITACIONES AMBIENTALES = 1 x100% =100%
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ANALISIS

El 11 de diciembre se realizd la capacitacidn en conservacion de la fauna, contando con una
participacidn 19 tripulantes, lo cual da cumplimiento a la programacidn prevista para el
componente de educacién ambiental del segundo mes de ejecucién del proyecto

4.1.3. Seguimiento y control de los requerimientos legales (SM-DAGA-1.3-03)

INDICADOR PROPUESTO

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS Requisito legal tramitado
— — x 100%

LEGALES = Requisito legal solicitado

RESULTADO DE SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO 1 . o
REQUERIMIENTOS LEGALES = 1 x100%  =100%
ANALISIS

En el periodo reportado se obtiene la RESOLUCION No. 0000960 DE 2024 de la CRA, en la cual
se establecen diferentes obligaciones para el proyecto, las cuales deben ser cumplidas en
noventa (90) dias a partir de la notificacién del citado acto administrativo.

4.2, MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4.2.1. Seguimiento y control a la Sefializacion y aislamiento de la obra. (SM-PAC-2.1-04)

INDICADOR PROPUESTO

Inspecciones realizadas

INSPECCIONES A LA SENALIZACION = - x 100%
Inspecciones programadas

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

INSPECCIONES A LA 1 ) .
SENALIZACION = 1 x100% =100%
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ANALISIS

Se realiza inspeccidn a la sefializacidn en dreas de trabajo el dia 18 de diciembre, cumpliendo
lo previsto para el periodo reportado.

4.2.2. Seguimiento y control al Manejo ambiental de los dragados de mantenimiento y

dragado de mejoramiento fluvial (SM-PAC-2.3-06)

1. Derrames

INDICADOR PROPUESTO

No de derrames controlados
DERRAMES = x 100%
No de derrames presentados

RESULTADO DE SEGUIMIENTO

0
DERRAMES = 0 x100% =100%

ANALSIS

Durante el periodo reportado no se presentan derrames.

2. Quejas/reclamos
INDICADOR PROPUESTO

Quejas/reclamos atendidos por afectaciones
ambientales a causa de la operacién de
dragado

QUEJAS/RECLAMOS = - " x 100%
Quejas/reclamos generados por afectaciones
ambientales a causa de la operacién de
dragado
RESULTADO DE SEGUIMIENTO
0
QUEJAS/RECLAMOS = 0 x 100% =100%

ANALISIS

Durante el periodo reportado no se presentaron quejas o reclamos por afectaciones
ambiental
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3. Inspecciones
INDICADOR PROPUESTO

No de inspecciones realizadas

INSPECCIONES = - - x 100%
No de inspecciones programadas
RESULTADO DE SEGUIMIENTO
INSPECCIONES = ; x100% =100%

ANALISIS

Se realizan inspecciones de orden y aseo, inspeccion a la infraestructura el dia 18 de diciembre
e inspeccion de elementos para control de derrames el dia 28 de diciembre, acorde a las
necesidades del proyecto

4.3. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) (CODIGO SM-PAC-2.6-09)
INDICADOR PROPUESTO

VOLUMEN DE SEDIMENTOS
DEPOSITADOS EN AREA Volumen de sedimento depositado en zona autorizada 100%

AUTORIZADA = Volumen total de sedimentos a dragar

RESULTADO DE SEGUIMIENTO

VOLUMEN DE
SEDIMENTOS 719.000 100% =15.2%

DEPOSITADOS EN AREA X R =20.07
AUTORIZADA = 4.713.951

ANALISIS

En el periodo reportado se realizé el dragado de 355.166m3 los cuales fueron depositados en
la zona de depdsito autorizada para el proyecto. El volumen total dragado a fecha de corte de
este informe corresponde a 719.00 m* los cuales corresponden al 15-2% del total de material
a dragar contractualmente que corresponde a 4.713.951 m3.
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4.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CONVENCIONALES Y ESPECIALES. (CODIGO SM-PAC-2.7-10)

1. Residuos no aprovechables

INDICADOR PROPUESTO

ENTREGA DE Residuos No aprovechables (residuos domésticos)
RESIDUQOS SOLIDOS entregados al gestor autorizado o
A GESTOR x 100%
AUTORIZADO = Residuos No aprovechables (residuos domésticos) generados

RESULTADOS DEL SEGUIMEINTO

ENTREGA DE 0.6 m3
RESIDUOS SOLIDOS A o =100
GESTOR AUTORIZADO x 100% =100%
= 0.6 m3
ANALISIS

Durante este periodo se realizé entrega de residuos domésticos en un volumen de 0.6 m3 a
la empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S.

2. Residuos aprovechables
INDICADOR PROPUESTO

ENTREGA DE RESIDUOS Residuos aprovechables (plasticos) entregados al

SOLIDOS A GESTOR gestor autorizado x 100%
AUTORIZADO = Residuos aprovechables (plasticos) generados

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

ENTREGA DE RESIDUOS 0.4 m3
SOLIDOS A GESTOR 0.4m3 x 100% =100%
AUTORIZADO =
ANALISIS

Durante este periodo se realizd entrega de residuos aprovechables en un volumen de 0.4 m3
a la empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S.
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3. Desechos de alimentos

INDICADOR PROPUESTO

ENTREGA DE RESIDUOS Residuos orgdnicos (desechos de alimentos)
SOLIDOS A GESTOR entregados al gestor autorizado x 100%
AUTORIZADO = Residuos organicos (desechos de alimentos) generados

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

ENTREGA DE RESIDUOS 0.5 m3
SOLIDOS A GESTOR 0.5m3 x 100% =100%
AUTORIZADO =
ANALISIS

Durante este periodo se realizé entrega de residuos de alimentos en un volumen de 0.5 m3 a
la empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S.

4. Desechos operacionales

INDICADOR PROPUESTO

ENTREGA DE Residuos peligrosos (desechos operacionales)
RESIDUOS entregados al gestor autorizado
SOLIDOS A Residuos peligrosos (desechos operacionales) generados *100%
GESTOR
AUTORIZADO

RESULTADO DE SEGUIMIENTO

ENTREGA DE 0.3 m3 *100 =100%
RESIDUOS 03 m3

SOLIDOS A
GESTOR

AUTORIZADO

Durante este periodo se realizé entrega de residuos operacionales en un volumen de 0.3 m3
a la empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S

Se encuentra pendiente la entrega de la certificacion de disposicidn final de los residuos
entregados a la empresa ECOGREEN

Pagina | 61
INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2



“MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO
\ HIDRAULICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL K\ao CONSORCIO DRAGADO
PUERTDO DE BARRANRUILLA

PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) 2024-2025" N
INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.2

CORMAGDALENA

4.5. GESTION HiDRICA Y ATMOSFERICA.

4.5.1. Seguimientoy control al Manejo de aguas superficiales (CODIGO SM- PGHA -3.1-11)

1. Monitoreo a la calidad de agua y sedimentos

INDICADOR PROPUESTO
MONITOREOS DE SEGUIMIENTO Monitoreos realizados
A LA CALIDAD DEL AGUA Y _ x 100%
SEDIMENTOS = Monitoreos programados
RESULTADO DE SEGUIMIENTO

MONITOREOS DE 1
SEGUIMIENTO A LA CALIDAD x100%  33%

DEL AGUA Y SEDIMENTOS = 3

ANALSIS

Para el desarrollo del proyecto, se ha propuesto en analisis de calidad de agua y sedimentos
en las etapas antes, durante y después del proyecto. A la fecha de suscripcion de este informe
se ejecutd la toma de muestras en la etapa antes.

2. Suministro de agua

INDICADOR PROPUESTO

INDICADOR DE ADQUISION DE Cantidad de agua requerida
AGUA A TERCEROS = Cantidad de agua suministrada
RESULTADO DE SEGUIMIENTO

x 100%

> 180 toneladas
INDICADOR DE ADQUISION x 100% =100%
DE AGUA A TERCEROS = 180 toneladas
ANALISIS

El dia 28 de diciembre de 2024, la empresa SERVISHIP SUPPLIER S.A.S suministro 180
toneladas de agua potable a la draga XIN HAI MA, por medio de un buque cisterna en el Muelle
Aquamar.

4.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO DE RESIDUOS LiQUIDOS. (SM- PGHA -3.2-12)
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1. Aguas de sentina

INDICADOR PROPUESTO
ENTREGA DE RESIDUOS Cantidad de agua de sentina entregada al
LIQUIDOS OLEOSOS A GESTOR gestor autorizado x 100%
AUTORIZADO = Cantidad de aguas de sentina generada

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

ENTREGA DE RESIDUOS 0

LIQUIDOS OLEOSOS A x 100% =0
GESTOR AUTORIZADO = 0
ANALISIS

En este periodo no se realiza disposicion de aguas de sentina

2. Residuos liquidos oleosos

INDICADOR PROPUESTO

ENTREGA DE RESIDUOS Cantidad de aceite usado entregado al
LIQUIDOS OLEOSOS A GESTOR gestor autorizado x 100%
AUTORIZADO = Cantidad de aceite usado generada

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

ENTREGA DE RESIDUOS 0

LIQUIDOS OLEOSOS A x 100% =0%
GESTOR AUTORIZADO = 0
ANALISIS

En este periodo no se realiza disposicidn de residuos oleosos

3. Aguas residuales domésticas

INDICADOR PROPUESTO
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DISPOSICION DE ARD EN SITIO Volumen de ARD tratada en PTAR
AUTORIZADO =

x 100%
Volumen de ARD generada

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

DISPOSICION DE ARD EN 0 0 0o
SITIO AUTORIZADO = 0 x 100% ~0%
ANALISIS

En este periodo no se realiza disposicion de aguas residuales domésticas

4.7. Seguimiento y control a la calidad del aire. (CODIGO SM- PGHA -3.3-13)

1. Mantenimientos preventivos

INDICADOR PROPUESTO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Mantenimientos realizados

= Mantenimiento programado

x 100%

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

MANTENIMIENTOS 1
PREVENTIVOS = 1

x100%  100%

ANALSIS

En el periodo reportado se realiza un mantenimiento preventivo, conforme a lo programado.

2. Mantenimiento correctivo

INDICADOR PROPUESTO

MANTENIMIENTOS Mantenimientos realizados

CORRECTIVOS = Mantenimiento requerido
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

x 100%

MANTENIMIENTOS 1
CORRECTIVOS = 1

x100%  100%
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ANALSIS

En el periodo reportado se realiza un mantenimiento correctivo por falla en la bomba de
succion.

4.8. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

4.8.1. Seguimiento y control a los protocolos de fauna. CODIGO SM-PBSE-4.4-17

1. Sensibilizacién a trabajadores

INDICADOR PROPUESTO

. Capacitaciones realizadas
SENSIBILIZACION A TRABAJADORES — x 100%
Capacitaciones programadas

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

L 1
SENSIBILIZACION A TRABAJADORES 1 x 100% =100%

ANALISIS

Se realizé capacitacién la conservacién de la fauna, como medida para concientizar a los
tripulantes de la draga XIN HAI MA respecto a la conservacion de los recursos naturales
asociados a los ecosistemas sensibles que se encuentran de forma circundante al area de
influencia del proyecto.

2. Seiializacion sobre fauna
INDICADOR PROPUESTO

_ , Senalizacion informativa instalada
SENALIZACION SOBRE FAUNA ———— : : x 100%
Sefalizacién informativa requerida

RESULTADO DE SEGUIMIENTO

. . 0
SENALIZACION SOBRE FAUNA 0 x100% =100%

ANALSIS

En este periodo no se hace necesario implementar sefializacion diferente a la establecida en
el primer mes de ejecucion del contrato.
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4.9, Manejo de instalaciones temporales. De maquinaria y equipos

4.9.1. Seguimiento y control al Manejo de maquinaria y equipos CODIGO SM-
PMIT-5.2-20

1.Mantenimientos preventivos

INDICADOR PROPUESTO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Mantenimientos realizados

= Mantenimiento programado
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

x 100%

MANTENIMIENTOS 1
PREVENTIVOS = 1

x100%  100%

ANALSIS

En el periodo reportado se realiza un mantenimiento preventivo, conforme a lo programado.

3. Mantenimientos correctivos

INDICADOR PROPUESTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo realizado
— : x 100%
DE EQUIPOS = Mantenimiento correctivo programado
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
MANTENIMIENTO o
CORRECTIVO DE EQUIPOS = 0 x100% " _ oo

ANALISIS

En este periodo Unicamente se realizan mantenimiento preventivo en la draga XIN HAI MA

5. PRESUPUESTO AMBIENTAL

En el anexo 9 de este informe se presenta la relacién de algunos gastos efectuados a la
fecha, con relacién al presupuesto PAGA del proyecto
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CONCLUSIONES

e En el periodo se reportado se realizé la formulacion y ajuste del informe de gestidn
ambiental No.1

e En este periodo se obtienen los resultados de la caracterizacién de aguas y
sedimentos.

e Las actividades de dragado que desarrollan dentro de las condiciones normales
previstas, para las cuales se han disefiado las medidas de manejo que estan
consignadas en el documento PAGA, razén por la cual se da implementacion a las
mismas sin ninguna novedad

e Durante el desarrollo de la actividad de dragado no se presentaron derrames de
hidrocarburos, tampoco de vertimientos accidentales de aceites, ni vertimientos de

residuos sdlidos al agua, ni se reportan afectaciones a la biodiversidad
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