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ACTA PARCIAL 
ACTA FINAL 

 
 

En la Secretaría de Gobierno se reunieron ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO secretario de 
Gobierno en calidad de Supervisor y GUSTAVO ANDRES MESA CARMONA, en calidad de Contratista, 
con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo No. 
0873 de febrero de 2025 NUMERO DE SECOP II C01.PCCNTR. 751095 conforme a lo siguiente: 

 
 

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
ATENCION, ASISTENCIAY REPARACION 
INTEGRAL DE LAS VICTIMAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

CONTRATISTA Gustavo Andrés Mesa Carmona 

CEDULA 1.088.248.758 

IMPUTACIONES Rubro No 0306 2.3.2.02.02.008-20 
Disponibilidad No 896 del 06 de febrero de 2025 
Registro No. 1148 del 22 de febrero de 2025 

PLAZO INICIAL 6 Meses (180 días) sin que éste exceda el 31 de 
diciembre de 2025 

FECHA DE INICIACION Veinte cuatro (24) de febrero de 2025 

FECHA DE TERMINACION INICIAL Veinte tres (23) de agosto de 2025 

PRORROGA (S) No Aplica 

SUSPENSION (S) No Aplica 

REINICIACION (S) No Aplica 

FECHA DE TERMINACION Veinte tres (23) de agosto de 2025 

VALOR INICIALCONTRATO $19.967.934,00 

ANTICIPO No Aplica 

FORMA DE PAGO El Departamento de Risaralda cancelará el valor del 

contrato que se suscribe, mediante actas parciales 

mensuales a razón de TRES MILLONES 

TRECIENTOS    VEINTE    SIETE    MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

 

X  
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 M/CTE ($3.327.989,00) y/o proporcional a los días 

efectivamente prestado el servicio, previo informe 

de prestación de servicio a satisfacción, suscrito 

por el supervisor del mismo. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de agosto de 2025 

 
 
 

BALANCE DEL CONTRATO 

 
Valor Contrato Inicial  $ 19.967.934,00 

Valor Adición 
Valor total de actas pagadas 

 
$16.639.945,00 

$ 0 

Valor presente acta 
(en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar) 
Saldo del Contrato sin ejecutar 

$ 3.327.989,00 

$ 0 

 

SUMAS IGUALES $ 19.967.934,00 $ 19.967.934,00 

 
BALANCE DEL ANTICIPO 

Valor Anticipo $ 0 
Valor amortizado actas anteriores $ 0 
Valor amortizado presente acta (si es del caso) $ 0 
Saldo por amortizar $ 0 

SUMAS IGUALES $ 0 $ 0 
 

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $ 3. 327.989,00 

 
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTE SIETE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.327.989,00) 

 
PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 24 DE JULIO 2025 AL 23 DE AGOSTO DE 2025 

 

El CONTRATISTA realizó las siguientes actividades en el desarrollo de su contrato del 24 de 
JULIO al 23 de AGOSTO de 2025: 
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OBLIGACIONES 
PACTADAS/ALCANCES DEL 

CONTRATO (*) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
(**) 

Cumplió  OBSERVACIONES 

1. Brindar asistencia y 
asesoría técnica a las 
administraciones locales 
que sean designadas por 
la dirección de seguridad 
y convivencia, así como a 
los encargados de los 
cementerios involucrados 
en las medidas 
cautelares, en relación 
con la Ley 1408 de 2010, 
su decreto reglamentario 
303 de 2015 y el AUTO 
SAR AT 073 del 2023 de 
la JEP y presentar un 
informe Mensual a la 
Dirección de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
de las acciones 
realizadas durante el 
mes. 
 

Durante el periodo 
comprendido entre el 24 de 
febrero y el 23 de agosto se 
realizaron 10 Asistencia 
Técnicas a los Municipios del 
Departamento en relación con 
la Ley 1408 de 2010, su decreto 
reglamentario 303 de 2015 y el 
AUTO SAR AT 073 del 2023 de 
la JEP 

Si 
 

EJECUCIÓN 
100% 

 
 

2. Apoyar en el desarrollo 

de los eventos 

conmemorativos para las 

víctimas de desaparición 

forzada del 

Departamento, con el 

objetivo de contribuir a la 

reconstrucción de la 

memoria histórica del 

conflicto armado en 

nuestra región, en el 

marco de la semana de 

los Detenidos-

Desaparecidos en el mes 

de mayo y el Día 

Internacional de los 

Desaparecidos el 30 de 

agosto. Cumpliendo con 

los lineamientos técnicos 

establecidos en la Ley 

1408 de 2010 y su 

decreto reglamentario 

303 de 2015 y presentar 

un informe Mensual a la 
Dirección de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana 

de las acciones 

Durante el periodo 
comprendido entre el 24 de 
febrero y el 23 de agosto se 
apoyó al desarrollo de 4 
conmemoraciones en 
diferentes Municipios del 
Departamento de Risaralda 
para las víctimas de 
desaparición forzada 

 
Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN 
100% 
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realizadas durante el 

mes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Realizar seguimiento en 

la aplicación de los 

protocolos: 1) La Guía 

Normativa para el 

fortalecimiento de la 

Gestión de los 

Cementerios en 

Colombia (Ministerio del 

Interior), 2) Libro de 

Registro de 

Inhumaciones de 

personas no identificadas 

e identificadas no 

reclamadas (Ministerio 

del Interior) 

 

 
Durante el periodo 

comprendido entre el 24 de 

febrero y el 23 de agosto se le 

realizo seguimiento 10 

cementerios a la aplicación de 

los protocolos: 1) La Guía 

Normativa para el 

fortalecimiento de la Gestión de 

los Cementerios en Colombia 

(Ministerio del Interior), 2) Libro 

de Registro de Inhumaciones 

de personas no identificadas e 

identificadas no reclamadas 

(Ministerio del Interior) 

  

Si EJECUCIÓN 
100% 
 

4. Apoyar en las diversas 
actividades de 
articulación que la 
gobernación de Risaralda 
realiza con el Centro 
Nacional de Memoria 
Histórica por intermedio 
de la secretaria de 
Gobierno y presentar un 
informe Mensual a la 
Dirección de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
de las acciones 
realizadas durante el mes 

Durante el periodo 
comprendido entre el 24 de 
febrero y el 23 de agosto se 
realizaron 10 actividades de  
articulación que la gobernación 
de Risaralda realiza con el 
Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Si  EJECUCIÓN 
100% 
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NOTA: -El suscrito Supervisor hace constar que el contratista: GUSTAVO ANDRES MESA 
CARMONA cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual del Contrato de Prestación de 
Servicios de apoyo No. 0873 de FEBRERO de 2025, durante el periodo comprendido entre el 
24 de JULIO al 23 de AGOSTO de 2025. 
 
 

5. Asistir a las diferentes 

capacitaciones y 

reuniones donde sea 

convocado o las que le 

sean asignadas por parte 

de la secretaría de 

gobierno- dirección de 

seguridad y convivencia 

ciudadana. 

 

Durante el periodo 

comprendido entre el 24 de 

febrero y el 23 de agosto se 

asistió a mas de 5  

capacitaciones y reuniones 

donde sea convocado o las que 

le sean asignadas por parte de 

la secretaría de gobierno- 

dirección de seguridad y 

convivencia ciudadana. 

 

Si EJECUCIÓN 
100% 
 

6. Utilizar el aplicativo SAIA 

de la gobernación de 

Risaralda para 

decepcionar y dar 

respuesta oportuna y de 

acuerdo con los términos 

de la ley a cada uno de 

los documentos que le 

sean transferidos, por lo 

cual deberá realizar 

revisión diaria de dicho 

sistema y presentar 

informe mensual 

referente al trámite de 

cada uno de los 

documentos. 

 

Durante el periodo 
comprendido entre el 24 de 
febrero y el 23 de agosto se 
realizaron 6 oficios en 
diferentes temas, invitaciones a 
diferentes actividades y 
recordatorios de entrega de 
informes.  

Si  EJECUCIÓN 
100% 

 
 

7. Entregar de manera 

mensual la carpeta del 

proceso actualizada al 

supervisor para su 

respectiva aprobación. 

 

Durante el periodo 
comprendido entre el 24 de 
febrero y el 23 de agosto se 
suministró de manera oportuna 
la información requerida por la 
Dirección y Secretaría. 

Si  EJECUCIÓN 
100% 
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El contratista GUSTAVO ANDRES MESA CARMONA declara igualmente bajo la gravedad de 
juramento que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las 
obligaciones de pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y/o parafiscales 
fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexa la constancia de Pila 
de recaudos con fecha de pago 25/08/2025 con numero de planilla del mes de agosto 
34487626 de 2025 

 

 

GUSTAVO ANDRES MESA CARMONA ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO 
Contratista Supervisor Gobernación 
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