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Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2024 
 
Doctor 
GEOVANNYS HERNANDEZ MARTINEZ 
Representante Legal 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y MUJERES CAMPESINAS DE 
LA SERRANIA DEL PERIJA - ASOPROPERIJA 
AGUSTIN CODAZZI-CESAR 

 
Asunto:   APROBACIÓN CRONOGRAMA – corte 1 
Convenio No.:  CO1.PCCNTR.7003654 de 2024 
Conviniente:  ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y  
                                   MUJERES CAMPESINAS DE LA SERRANIA DEL PERIJA –  
                                   ASOPROPERIJA 

 
Respetado doctor Hernández: 
 
Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de 
la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_041224_221 del 04 de diciembre, 
alcance CR_091224_257 y CR_091224_261  del 09 de diciembre y CR_101224_263del 
10 de diciembre de 2024, su solicitud de aprobación de la primera entrega del 
Cronograma del convenio del asunto, que corresponde mínimo al 10% de la 
programación académica del proyecto, que, a su vez, se encuentra cargado en el 
aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.  
 
En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, 
procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:   
 
1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO. 
 
El numeral 3.4 Cronograma del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria 
No.  DSNFT-0001-FEEC-2024 indica: 
 

“La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o 
dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de 
acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue 
del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”. 
 

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – PRIMER CORTE 

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:  
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N° AF 
Nombre de la acción 

de formación 
Horas de la acción de formación Total horas  

Presencial PAT Virtuales Hibrida N. grupos  

1 

AF 1: Liderazgo Rural: 
Organización y Tejido 
Social para Mujeres 
Campesinas 

20 0 0 0 5 100  

2 

AF 2: Proyectos 
Agrícolas con Impacto: 
Estrategias para 
Mujeres Campesinas  

40 0 0 0 5 200  

3 

AF 3: Biodiversidad y 
Agricultura Sostenible: 
Mujeres Campesinas 
como Agentes de 
Cambio. 

16 0 0 0 4 64  

    
            

  TOTALES 76 0 0 0 14 364  

De acuerdo con la propuesta aprobada el 10% del total de las horas académicas 
corresponde a 36.  

La interventoría procedió con la revisión del primer corte de cronograma, el cual se 
encuentra debidamente cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de 
Proyectos) del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades 
temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de 
inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con 
las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran al menos el 10% de 
la programación académica del proyecto.  

 

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA  

 
Por lo anterior, la Interventoría APRUEBA la primera entrega del cronograma de 
ejecución, del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.7003654 de 2024, que se 
encuentra igualmente en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.  
 
Nota:  
i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus 
fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana. 
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ii. El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no 
cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no 
reconocimiento de la(s) acción(es) de formación 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO  INGRID MARÍA SULBARÁN R. 
Director Interventoría     Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA    Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia    Universidad de Antioquia  
 
Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el 10 
de diciembre de 2024 

 
Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT  

 
Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodríguez– Interventor Líder 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo 
 


