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SEGUNDO INFORME DE VISITA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 
 
Conviniente:  ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 

CAICEDO - PRODUSCAS. 
Convenio N.°:  CO1.PCCNTR.7003472 de 2024 
Objeto del convenio:  Aunar esfuerzos entre las partes para ejecutar el proyecto 

aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001- 
FEEC-2024 del Programa de Formación Especializada para 
la Economía Campesina, propiciando la adquisición y 
actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, 
prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas 
y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la 
asociatividad, la participación y la integración comercial entre 
los actores de la economía campesina. 

Plazo de ejecución:             Hasta el 31 de marzo de 2024  
Fecha de visita:  5 de febrero de 2024 
Hora de visita:  8:00 a.m. 
Interventor Líder:  David Stiven Orrego Castaño 
 

La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato 
No. C01.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría 
técnica, administrativa, financiera y legal al convenio suscrito entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA y ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
CAICEDO - PRODUSCAS, se permite presentar el informe de visita de seguimiento 
académico, administrativo y financiero como se detalla a continuación: 
 

1. OBJETIVOS DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA: 
 

✔ Recordar la metodología utilizada por la Interventoría para hacer seguimiento y 
control al cumplimiento del proyecto y del convenio, bajo el alcance establecido en 
los términos de referencia de la convocatoria DSNFT-0001-FEEC-2024, sus 
anexos y demás documentos de Ley. 

✔ Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. 
CO1.PCCNTR.7003472 de 2024 

✔ Verificar y hacer seguimiento a la ejecución académica del proyecto de formación 
continua especializada. 

✔ Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de 
contrapartida aprobados para el proyecto. 

✔ Validar cumplimiento requisitos para desembolsos.  
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2 DESARROLLO DE LA VISITA 
 
El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, 
radicados con consecutivos nros. SP_050225_68 del 05 de febrero de 2025. 
 

1. PROPUESTA APROBADA 
 
 

i. Presupuesto:  
 
Costos acciones de formación 
 
N° 
AF 

Nombre de la acción de formación Costo AF 

1 

Emprendimiento rural sostenible para la formulación de proyectos que potencien la 
economía campesina 

 $           58.568.110,00 

2 Cultivando sostenibilidad para la economía campesina, la protección ambiental y la productividad  $           82.091.380,00 

3 

Emprendimiento y turismo sostenible en áreas rurales para el impulso del desarrollo económico 
local 

 $           82.091.380,00 

4 
Desafíos y oportunidades del cambio climático en los cultivos tropicales y su impacto en la 
economía campesina  $           17.334.380,00 

5 Mejora de capacidades para la exportación y venta del aguacate Hass producido en Caicedo  $           47.609.880,00 

  TOTALES  $         287.695.130,00 

 
Presupuesto General Proyecto 

VALOR TOTAL ACCIONES DE FORMACIÓN 
 $         309.063.750,00 

GATOS DE OPERACIÓN  $           61.812.750,00 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 $              3.090.637,00 

PÓLIZAS  $              1.869.835,00 

COFINANCIACIÓN SENA  $          338.226.972,00 

CONTRAPARTIDA EN DINERO  $           -  

CONTRAPARTIDA EN ESPECIE  $           37.610.000,00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $         375.836.972,00 

 
La contrapartida (efectivo/especie) fue planteada para ejecutarse de la siguiente manera:  
 

CONTRAPARTIDA EN ESPECIE 

Detalle: 

AF 2 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).  
 $ 8.049.920,00  

AF 3 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).  
 $ 15.093.600,00  

AF 4 R 6.1.2 - Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios(Incluido video beam y conectividad).  
 $ 796.340,00  

AF 5 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).  
 $ 13.670.140,00  

  
 $ -         

TOTAL CONTRAPARTIDA EN ESPECIE $ 37.610.000,00  
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ii. Aspecto académico 
 
La propuesta plantea ejecutar las siguientes acciones de formación:  
 

N° Nombre de la acción de formación Horas de la acción de formación Total 
horas 

Evento de 
aprendizaje 

Presencial Virtuales 
N. 

grupos 

1 
Emprendimiento rural sostenible para la 
formulación de proyectos que potencien la 
economía campesina 

0 40 1 40 Curso 

2 
Cultivando sostenibilidad para la economía 
campesina, la protección ambiental y la 
productividad 

16 0 4 64 Taller 

3 
Emprendimiento y turismo sostenible en áreas 
rurales para el impulso del desarrollo económico 
local 

40 0 3 120 Curso 

4 

Desafíos y oportunidades del cambio climático en 
los cultivos tropicales y su impacto en la economía 
campesina 

4 0 1 4 Conferencia 

5 
Mejora de capacidades para la exportación y venta 
del aguacate Hass producido en Caicedo 

16 0 4 64 
Campamento de 

formación 

  TOTALES 76 40 13 292  

 

N° Nombre de la acción de formación 
BENEFICIARIOS 

Empresa SENA Total 

1 
Emprendimiento rural sostenible para la formulación de proyectos que potencien la economía 
campesina 

70 0 70 

2 Cultivando sostenibilidad para la economía campesina, la protección ambiental y la productividad 80 0 80 

3 Emprendimiento y turismo sostenible en áreas rurales para el impulso del desarrollo económico local 30 0 30 

4 
Desafíos y oportunidades del cambio climático en los cultivos tropicales y su impacto en la economía 
campesina 120 0 120 

5 Mejora de capacidades para la exportación y venta del aguacate Hass producido en Caicedo 40 0 40 

  TOTALES 340 0 340 

 
Acción de formación campamento:   
 
AF5 Mejora de capacidades para la exportación y venta del aguacate Hass producido en 
Caicedo 

 
La cobertura geográfica del proyecto aprobado es:  
 

N° NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN 
 

COBERTURA 
GEOGRÀFICA INICIAL 

1 
Emprendimiento rural sostenible para la formulación de proyectos 

que potencien la economía campesina 

ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAREPA 

ANTIOQUIA- APARTADÓ 
ANTIOQUIA- MUTATÁ  
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2 
Cultivando sostenibilidad para la economía campesina, la 

protección ambiental y la productividad 

 ANTIOQUIA- ANZÁ 
ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAICEDO  

3 
Emprendimiento y turismo sostenible en áreas rurales para el 

impulso del desarrollo económico local 

ANTIOQUIA- ANZÁ 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAICEDO  

4 
Desafíos y oportunidades del cambio climático en los cultivos 

tropicales y su impacto en la economía campesina 

ANTIOQUIA- URRAO 
ANTIOQUIA- ANZÁ 
ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO  

5 
Mejora de capacidades para la exportación y venta del aguacate 

Hass producido en Caicedo 

ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- URRAO 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAICEDO  

 
2. EJECUCION DEL PROYECTO 

 
2.1 Modificaciones  
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAICEDO - PRODUSCAS, 
ha solicitado las siguientes modificaciones: 
 

Modificación 
Concepto de 
Interventoría 

Viabilidad Fecha 
Requiere 

aceptación 
SENA 

Radicado 
aceptación 

SENA 

Prorroga  CM_070125_71 Viable  07/01/2025  SI N/A  

 
2.2 Visitas  
 
N° FECHA DE VISITA RADICADO INTERVENTORIA FECHA TIPO DE VISITA (en sede / acción de formación) 
1 28/11/2024 IV_111224_71 11/12/24 Visita en sede   

 
2.3 Transferencia de conocimiento y tecnología 

 
El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 04 de 
diciembre de 2024 con radicado SENA 01-9-2024-083328. 
 
El certificado de cumplimiento de ejecución de la transferencia de conocimiento y 
tecnología lo emite el SENA, el cual es requisito para el cuarto desembolso. 
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2.4 Imagen institucional SENA 
 
A continuación se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en 
las piezas gráficas de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
CAICEDO - PRODUSCAS que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio: 
 

No ACCIÓN 
DE 
FORMACIÓ
N 

NOMBRE ACCIÓN 
DE FORMACIÓN 

FECHA SOLICITUD DE 
APROBACIÓN POR EL 
CONVINIENTE 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
DEL SENA 

RADICADO DE 
INTERVENTORÍA 

1 

Emprendimiento rural 
sostenible para la 
formulación de 
proyectos que 
potencien la economía 
campesina 

25 noviembre 2024 27 noviembre 2024 CIN_261124_717 

2 

Cultivando 
sostenibilidad para la 
economía campesina, 
la protección ambiental 
y la productividad 

24 noviembre 2024 
25 noviembre 2024 

25 noviembre 2024 
27 noviembre 2024 

CIN_261124_717 
CIN_271124_798 

3 

Emprendimiento y 
turismo sostenible en 
áreas rurales para el 
impulso del desarrollo 
económico local 

23 noviembre 2024 
25 noviembre 2024 

23 noviembre 2024 
27 noviembre 2024 

CIN_261124_717 
CIN_271124_796 
CIN_271124_798 

4 

Desafíos y 
oportunidades del 
cambio climático en los 
cultivos tropicales y su 
impacto en la 
economía campesina 

23 noviembre 2024 25 noviembre 2024 CIN_261124_717 

5 

Mejora de capacidades 
para la exportación y 
venta del aguacate 
Hass producido en 
Caicedo 

23 noviembre 2024 
25 noviembre 2024 

25 noviembre 2024 
27 noviembre 2024 

CIN_261124_717 
CIN_271124_798 

 
2.5 Material de Formación 

 
El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación 
establecidas en el proyecto aprobado. 
 
Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:  

NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
OFICIO APROBACIOON 

INTERVENTORIA 

2 
Cultivando sostenibilidad para la economía 
campesina, la protección ambiental y la 
productividad 

AMF_031224_74 

3 
Emprendimiento y turismo sostenible en áreas 
rurales para el impulso del desarrollo económico 
local 

AMF_031224_74 

4 
Desafíos y oportunidades del cambio climático en 
los cultivos tropicales y su impacto en la economía 
campesina 

AMF_190125_120 

5 
Mejora de capacidades para la exportación y venta 
del aguacate Hass producido en Caicedo AMF_031224_74 
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Para dar cumplimiento al numeral 16 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente 
evidenció la entrega del Material de formación, en el formato unificado de primera sesión 
 

NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 
ASISTENCIA 

RADICADO ENTREGA 
A LA INTERVENTORIA 

AF2 
Cultivando sostenibilidad para la economía campesina, la 

protección ambiental y la productividad 

1  25/01/2025 SP_050225_68  

2     

3     

4     

AF3 
Emprendimiento y turismo sostenible en áreas rurales para 

el impulso del desarrollo económico local 

1  20/01/2025  SP_050225_68  

2     

3     

AF4 
Desafíos y oportunidades del cambio climático en los 

cultivos tropicales y su impacto en la economía campesina 1     

AF5 
Mejora de capacidades para la exportación y venta del 

aguacate Hass producido en Caicedo 

1 11/12/2024   SP_050225_68  

2  11/12/2024  SP_050225_68  

3  20/01/2025  SP_050225_68  

4  20/01/2025  SP_050225_68  

 
Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con 
copia a la interventoría, así: 
 
El convenio a la fecha de la visita no ha realizado la entrega del material de 
formación al SENA de forma oficial. 
 

2.6 Promoción y divulgación  
 

Demostrar el cumplimiento Anexo 12, numeral 2.5 último párrafo. Realizar la divulgación 
al  

inicio de cada acción de formación a los campesinos beneficiarios, en cuanto a 
participación  

del SENA, aporte de cofinanciación y gratuidad de la formación. 
 
El convenio entrega evidencia de la promoción y divulgación de las acciones de formación  
la cual fue realizada por medio de publicaciones en redes sociales, videos, mensajes por 
WhatsApp. 
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2.7 Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados 
del proyecto 

 

Aplica para la formación taller, curso, y campamento de formación. 
 
El convenio entregó un informe con los resultados de los siguientes indicadores: 

 
i. Indicadores incremento de la formación:  

 
Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 

➢ Número de campesinas y campesinos a beneficiar 

 

➢ Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas 

campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar 
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ii. Indicador tasa incremento del conocimiento (TIC) 
 
Se entrega la tabulación en el formato dispuesto por el SENA Formato Registro Indicador 
Tasa de Incremento del Conocimiento, además del informe de análisis de resultados de 
las siguientes acciones de formación:  
 

NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN RADICADO INTERVENTORIA 

2 
Cultivando sostenibilidad para la economía 
campesina, la protección ambiental y la 
productividad 

SP_050225_68  

3 
Emprendimiento y turismo sostenible en 
áreas rurales para el impulso del desarrollo 
económico local 

SP_050225_68  

5 
Mejora de capacidades para la exportación y 
venta del aguacate Hass producido en 
Caicedo 

SP_050225_68  

 
Este informe debe ser integrado en el informe final.  
 

iii. Indicador incremento de la formación 
 
Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 
Número de campesinos y campesinas que reciben formación especializada con relación 
al número total de campesinos que conforman la asociación u organización.  
 
    Número de campesinos que por primera vez reciben formación especializada 
= ________________________________________________________________ 
    Número total de campesinos que conforman la asociación u organización 
 
 

iv. Indicador incremento de gestión 
 

Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 
El número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que 
generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento:  
• • Técnico  
• • Administrativa  
• • Financiera  
• • TICS  
• • Desarrollo tecnológico  
• • Habilidades transversales  
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Todas las mediciones, resultados y análisis de estos indicadores deben entregarse por 
medio de un informe a los cinco (05) días hábiles, después de terminada la última acción 
de formación, que permitan determinar la eficiencia y eficacia de la utilización de los 
recursos aprobados, establecidos en el Numeral 3.15 “Indicadores de Impacto del 
Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto” del anexo 12, el cual 
además debe ser entregado a la interventoría con el informe final en el formato que el 
SENA disponga. 
 

2.7 Evento divulgación masiva 
 

Evidencia de la realización del evento de divulgación masiva, numeral 3.7.1 del anexo 12, 
si se realizó antes de iniciar la primera acción de formación, o si fue realizado durante la 
ejecución académica (ceremonia de certificación de beneficiarios) y que a la fecha de la 
visita este cumplido, con invitación, participación del SENA, evidencia de realización  
 
Durante el desarrollo de la visita el convenio manifiesta realizar el evento de divulgación 
masiva, bajo la modalidad de evento de cierre siendo este un evento de ceremonia para 
certificar a los beneficiarios que participaron de las acciones de formación, este se plantea 
realizar el día 6 del mes de marzo del 2025. 
 

2.8 Estrategia de divulgación FEEC 
 
Las herramientas seleccionadas por acción de formación para compartir y utilizar el 
conocimiento son:  
 

NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

HERRAMIENTA 
RADICADO DE ENTREGA  

2 

Cultivando sostenibilidad para la 
economía campesina, la 
protección ambiental y la 

productividad 

Infografía 
El convenio a la fecha de la visita no realiza 
entrega de la estrategia de divulgación para 

esta AF 

3 

Cultivando sostenibilidad para la 
economía campesina, la 
protección ambiental y la 

productividad 

Video 
El convenio a la fecha de la visita no realiza 
entrega de la estrategia de divulgación para 

esta AF 

5 
Mejora de capacidades para la 

exportación y venta del aguacate 
Hass producido en Caicedo 

Podcasts SP_050225_68 

 
 

2.9 Casos de éxito, experiencias del proyecto y ejecución e impacto de las 
acciones de formación  

 
La interventoría recuerda que se debe entregar al SENA y a la interventoría, antes de 
finalizar el convenio, lo siguiente:  
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- Video en donde nombren la acción de formación de mayor impacto, indicando 
porque fue de éxito, que procesos se mejoraron al interior de la asociación u 
organización, con una duración no mayor a 2 minutos. 

- Fotografías del desarrollo de las acciones de formación en la cantidad y 
características que el SENA determine.  

- El valor del video y fotografías, no podrá ser incluido dentro de los rubros 
financiables. 

- El video debe realizarse según características dispuestas en el anexo de imagen 
institucional 

 
Todas las imágenes, videos y demás material audiovisual generado en virtud del convenio 
debe dar cumplimiento al Manual vigente de Identidad Corporativa del SENA y el anexo 
de imagen institucional remitido por el grupo 
 
2.10. Informe de análisis de resultados acción de formación Campamento 
 
Según propuesta aprobada, la acción de formación que se ejecutó bajo el modelo de 
aprendizaje Campamento fue AF5 Mejora de capacidades para la exportación y venta del 
aguacate Hass producido en Caicedo  
 
El numeral 3.9.1 del anexo 12 indica:  
 
 Una vez finalizado cada grupo de formación, el (los) capacitador(es) debe(n) 
entregar el plan de acción generado durante la ejecución de la acción de formación. 
   
 Una vez finalizado cada grupo de formación, el director de proyecto deberá 
generar un informe por cada grupo, en el cual se refleje la implementación del plan de 
acción propuesto.  

 
 Así mismo, deberá evidenciar los resultados diligenciando el formato de “informe 
de análisis de resultados y plan de acción del campamento de formación".  

 
 Estos productos deben ser entregados por el director del Proyecto a la 
interventoría con copia al SENA a más tardar el 15 de marzo de 2025.  
 
En visita se entrega informe en el formato establecido por el SENA 
 
2.11 Tratamiento de datos y habeas data 
 
El numeral 22 de la cláusula sexta del convenio indica  
 

“22. Garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y 
suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona 
jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA 
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para el tratamiento de datos y hábeas data, conforme el numeral 2.6 del Anexo 
No. 12.”. 

 
El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:  

- Beneficiarios:  

NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 
ASISTENCIA 

RADICADO ENTREGA 
A LA INTERVENTORIA 

AF2 
Cultivando sostenibilidad para la economía campesina, la 

protección ambiental y la productividad 

1  25/01/2025 SP_050225_68   

2     

3     

4     

AF3 
Emprendimiento y turismo sostenible en áreas rurales para 

el impulso del desarrollo económico local 

1  20/01/2025  SP_050225_68  

2     

3     

AF4 
Desafíos y oportunidades del cambio climático en los 

cultivos tropicales y su impacto en la economía campesina 1     

AF5 
Mejora de capacidades para la exportación y venta del 

aguacate Hass producido en Caicedo 

1 11/12/2024   SP_050225_68  

2  11/12/2024  SP_050225_68  

3  20/01/2025  SP_050225_68  

4  20/01/2025  SP_050225_68  

 
- Director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad 

capacitadora y capacitadores:  
 
El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:  
 
Entrega formato Habeas data suministrado por el SENA, el cual fue previamente 
diligenciado por el director del proyecto, equipó de apoyo, entidad capacitadora y 
capacitadores. 
 
2.12 Encuesta satisfacción 
 
La cláusula sexta del convenio en su numeral 8 indica:  
 

“Aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA en los términos señalados en el 
numeral 3.14 del Anexo No. 12. La encuesta de satisfacción de que trata este numeral 
deberá ser aplicada a la población perteneciente a la Trasferencia de Conocimiento y 
Tecnología al SENA, conforme a lo señalado en el numeral 3.15 del Anexo No. 12..” 

 
Numeral 3.14 del anexo 12 
 

“El conviniente a través del capacitador deberá aplicar de manera oral y/o escrita la 
encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población 
beneficiaria por cada acción de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, 
garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última 
acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de 
que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la 
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información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la 
única encuesta válida para efectos del Programa 

 
Los lineamientos para unificar la información, análisis de resultados y entrega de informe 
fueron impartidos por la interventoría mediante circular externa n. CE_171124_01 del 17 
de noviembre de 2024.  
 
El convenio entrega cumplimiento, información que fue radicado en interventoría con 
consecutivo n. SP_050225_68. 
 
 
2.13 Ejecución Académica del Convenio. 
 
Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance 
académico de la siguiente manera: 
 

N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestadas 

Beneficiarios 
esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución 
por acción 

de formación 
(2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento 
(3) 

1 

Emprendimiento 
rural sostenible 

para la 
formulación de 
proyectos que 
potencien la 
economía 
campesina 

40 70 0 0,00 13,70% 0,00% 0,00% 

2 

Cultivando 
sostenibilidad 

para la economía 
campesina, la 

protección 
ambiental y la 
productividad 

64 80 20 16,00 21,92% 25,00% 5,48% 

3 

Emprendimiento 
y turismo 

sostenible en 
áreas rurales 

para el impulso 
del desarrollo 

económico local 

120 30 15 40,00 41,10% 33,33% 13,70% 

4 

Desafíos y 
oportunidades del 
cambio climático 
en los cultivos 
tropicales y su 
impacto en la 

economía 
campesina 

4 120 0 0 1,37% 0,00% 0,00% 

5 

Mejora de 
capacidades para 
la exportación y 

venta del 
aguacate Hass 
producido en 

Caicedo 

64 40 10 64 21,92% 100,00% 21,92% 

TOTALES 292 340 35 120 100,00% 158,33% 41,10% 
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(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto 
aprobado 
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado. 
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada. 

 
De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 02 de febrero de 2025 es del 
41.10%. 
2.14 Registro de beneficiarios  
 
De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, 
el registro de beneficiarios y los beneficiarios certificados por grupo en el SEP - SENA, es 
el siguiente:  
 

N° 
ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
GRUPO CIUDAD 

BENEFICIARIOS 
ESPERADOS 

BENEFICIARIOS 
CAPACITADOS/EN 

CAPACITACIÓN 

BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS 

EN EL SEP 

AF1 

Emprendimiento 
rural sostenible 

para la 
formulación de 
proyectos que 
potencien la 
economía 
campesina 

1     

AF2 

Cultivando 
sostenibilidad 

para la 
economía 

campesina, la 
protección 

ambiental y la 
productividad 

1 
URRAO - ANZA- 

SANTA FE 
20 20 20 

2     

3     

4     

AF3 

Emprendimiento 
y turismo 

sostenible en 
áreas rurales 

para el impulso 
del desarrollo 

económico local 

1 
URRAO - ANZA- 

SANTA FE 
10 15 15 

2     

3     

AF4 

Desafíos y 
oportunidades 

del cambio 
climático en los 

cultivos 
tropicales y su 
impacto en la 

economía 
campesina 

1     

AF5 

Mejora de 
capacidades 

para la 
exportación y 

venta del 
aguacate Hass 
producido en 

Caicedo 

1 
URRAO - ANZA- 

SANTA FE 
10 12 12 

2 
URRAO - ANZA- 

SANTA FE 
10 13 13 

3 
URRAO - ANZA- 

SANTA FE 
10 13 13 

4 
URRAO - ANZA- 

SANTA FE 
10 13 13 

 
3. EJECUCION FINANCIERA 
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La Interventoría verificó los soportes y registros correspondientes a la ejecución de los 
recursos financieros del Convenio y encontró lo siguiente: 
 
3.1 Recursos de Cofinanciación 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAICEDO - PRODUSCAS 
presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Rubro 
Descripción 

rubra 

Valor 
presupues

tado 

Valor 
presentad

o como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
cofinancia

ción 
causados 

Recursos 
no 

aceptados 
por la 

interventor
ía 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

R 9.2 - 
 Curso 40 
horas 

 $                 
89.600.000,0
0  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

R 9.2.1  
-  

Alquiler 
Computadores 
para la 
formación x 4 
semanas para 
curso de 40 
horas 

 $                   
6.020.000,00  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

R 9.2.2 
-  

Valor 
conectividad x 
4 semanas 
para curso 40 
horas 

 $                   
2.219.780,00  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

R 1.2.3 
- R 
1.2.3.1  

Líder Mundial 
y Nacional 

 $                   
9.000.000,00  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

R 1.1.2 
-  

Capacitadores 
con 
experiencia en 
Labores y 
Saberes de 
más de 5 años 
a hasta 10 
años 

 $                 
34.870.400,0
0  

 $                 
4.950.000,00  

 $                
4.950.000,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $    4.950.000,00  14,20% 

R 
1.2.1.3 
- 

 Honorario 
Nacional 
Profesional 
con título de 
especializació
n 

 $                 
29.920.000,0
0  

 $                 
5.040.000,00  

 $                
5.040.000,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $    5.040.000,00  16,84% 

R 1.1.4 
- 

 Capacitador 
Promotor de 
comunidad 
(PC) 

 $                   
8.316.000,00  

 $                 
2.376.000,00  

 $                
2.376.000,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $    2.376.000,00  28,57% 

R 2.1 - 

 Alojamiento, 
manutención y 
Transporte 
local Nacional 

 $                 
28.159.200,0
0  

 $                 
7.275.200,00  

 $                
7.275.200,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $    7.275.200,00  25,84% 

R 2.2 - 

 Alojamiento, 
manutención y 
Transporte 
local 
Internacional 

 $                      
655.000,00  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

R 4 -  

Tiquetes 
Aéreos, 
terrestres 
intermunicipal

 $                 
16.000.000,0
0  

 $                 
1.200.000,00  

 $                
1.200.000,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $    1.200.000,00  7,50% 
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es y/o fluvial 
(Ida y vuelta) 
Nacional 

R 
5.1.2.2.
2 -  

Impresión de 
Folletos De 
101 unidades 
en adelante 

 $                      
274.800,00  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

R 
5.1.2.1.
1 - 

 Impresión de 
Cartillas De 10 
a 150 
unidades 

 $                   
5.388.000,00  

 $                 
1.436.800,00  

 $                                     
-    

$ 
1.436.800,0

0 

 $                                    
-    

 $    1.436.800,00  26,67% 

R 5.1.3 
-  

Diagramación 
Cartillas y 
Folletos 

 $                   

8.727.810,00  

 $                 

1.000.000,00  

 $                

1.000.000,00  

 $                                 

-    

 $                                    

-    
 $    1.000.000,00  11,46% 

R 5.2.1  
-  

Cuadernos 
tamaño Media 
carta de 100 
hojas, 
anillado, con 
carátula con 
Diseño SENA 
y pasta dura.  

 $                   
4.351.050,00  

 $                    
644.600,00  

 $                   
644.600,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $       644.600,00  14,81% 

R 5.2.2  
-  

Esferos 
retráctil de 
tinta negra por 
beneficiario 

 $                      
741.150,00  

 $                    
109.800,00  

 $                   
109.800,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $       109.800,00  14,81% 

R 5.2.3  
-  

Papelógrafos 
por grupo de 
formación 

 $                         
47.560,00  

 $                       
26.240,00  

 $                      
26.240,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $          26.240,00  55,17% 

R 5.2.4 
- 

 Marcadores 
por grupo de 
formación 

 $                      
200.100,00  

 $                       
40.020,00  

 $                      
40.020,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $          40.020,00  20,00% 

R 11.4 
-  

Gastos de 
Alojamiento, 

manutención y 
transporte 
para Evento 
de formación 
Campamento 
(Cuando la 
formación sea 
de 8 horas 
diarias y en 2 
diás seguidos) 

 $                   
5.479.000,00  

 $                 
5.479.000,00  

 $                
5.479.000,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $    5.479.000,00  
100,00

% 

R 11.2 
- 

 Gastos de 
manutención y 
transporte 
para eventos 
de formación 
de 4 horas 

 $                 
19.980.000,0
0  

 $                 
9.720.000,00  

 $                
9.720.000,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $    9.720.000,00  48,65% 

R 8.1 
Elaboración 
video 

 $                      
538.330,00  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

R 8.2 -  
Elaboración 
podcast 

 $                      
687.000,00  

 $                    
687.000,00  

 $                   
687.000,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $       687.000,00  
100,00

% 

R 8.3 -  

Diseño e 
impresión de 
infografía 

 $                      
278.570,00  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

R 7 

Gastos de 
operación del 
proyecto. 

 $                 
61.812.750,0
0  

 $               
11.300.000,0
0  

 $              
11.300.000,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $ 11.300.000,00  18,28% 

R 10 
Garantías - 
Pólizas 

 $                   
1.869.835,00  

 $                 
1.019.322,00  

 $                
1.019.322,00  

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $    1.019.322,00  54,51% 

R 12 Transferencia  
 $                   
3.090.637,00  

 $                                      
-    

 $                                     
-    

 $                                 
-    

 $                                    
-    

 $                         -    0,00% 

TOTALES  $         
338.226.97
2,00  

$ 
52.303.982,

00 

$ 
50.867.182,0

0 

$ 
1.436.800,0

0 

$ 0,00 $ 
52.303.982,00 15,46% 
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De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
cofinanciación por valor de $52.303.982, equivalentes a un 15.46% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 
 
El Conviniente presentó facturas por valor de $52.303.982, los cuales se encuentran 
debidamente soportadas. 
 

 
3.2 Recursos de contrapartida  

 
Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por 
valor de $37.610.000 en especie. 
 
3.2.1 Contrapartida en dinero  
 

La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAICEDO - 
PRODUSCAS no presenta ejecución de la contrapartida en efectivo.  
 
 
3.2.2 Contrapartida en especie 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAICEDO – PRODUSCAS 
presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en 
especie de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos no 
aceptados por la 

interventoría 

Valor considerado 
por la Interventoría 

% 

R 6.1.2 -  

Ambiente de formación de 31 a 
150 beneficiarios (Incluido video 
beam y conectividad). 

 $                      
796.340,00  

    $ 0,00 0,00% 

R 6.1.1 - 

 Ambiente de formación hasta 
30 beneficiarios por grupo. 
(Incluido video beam y 
conectividad). 

 $                 
36.813.660,00  

 $          
20.124.800,00  

   $      20.124.800,00  54,67% 

TOTALES $ 37.610.000,00 $ 20.124.800,00 $ 0,00 $ 20.124.800,00 53,51% 

 
Los valores reconocidos se encuentran soportados en las certificaciones de los aportes en 
especie suscritas por José Manuel Guzmán Calderín y el contador público Jasson 
Tamayo Ruiz Contador Público con TP N. 292232-T, del 31 de enero de 2025, en la 
cuales indica que la empresa ha realizado aportes al proyecto por valor de $20.124.800 
relacionado con  
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AF 2 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). $ 2.012.480 
AF 3 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). $ 10.062.400 
AF 5 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). $ 8.049.920 
 
Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en 
especie por valor de $20.124.800, equivalentes a un 53.51% del total presupuestado para 
esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las 
acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan 
operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 
. 1-0559  de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 

 
 
 

3.2.3 Grado de ejecución financiera 
 
A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con 
los soportes verificados: 
 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado como 
ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor 
reconocido 

% 
Ejecución 

Cofinanciación  $  338.226.972,00   $      52.303.982,00   $                 -    
 $    
52.303.982,00  

15,46% 

Contrapartida en 
dinero 

 $                     -     $                       -     $                 -     $                      -    0,00% 

Contrapartida en 
especie 

 $    37.610.000,00   $      20.124.800,00   $                 -    
 $    
20.124.800,00  

53,51% 

Contrapartida total  $    37.610.000,00   $      20.124.800,00   $                 -    
 $    
20.124.800,00  

53,51% 

TOTAL $ 375.836.972  $ 72.428.782  $ 0  $ 72.428.782  19,27% 

 
 
 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en la CLÁUSULA 
SEXTA del convenio No CO1.PCCNTR.7003472 de 2024, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
 
4.1 Contratos 
 
El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado: 
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CONT
RATO 

Nro 
Proveedor NIT o cedula Objeto Valor Forma de pago Vigencia 

Fecha de 
suscipcion 

1 
José Manuel 

Guzmán 
Calderín 

1.063.649.851 

Mediante el 
presente 

Contrato, el 
Contratista se 
obliga con el 
Contratante a 

prestar de forma 
autónoma e 

independiente 
sus servicios 

como director (a) 
integral del 
proyecto de 
Formación 

Especializada 
para la Economía 

Campesina 
presentado y 

aprobado por el 
SENA para la 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARI
OS DE CAICEDO 

PRODUSCAS 

$      8.000.000 

1. Veinte por ciento (20%) 
cuando se haya presentado 
un diez por ciento (10%) de 

avance del proyecto. 
2. Veinte por ciento (20%) 

cuando se haya presentado 
un treinta por ciento (30%) de 

avance del proyecto. 
3. Veinte por ciento (20%) 

cuando se haya presentado 
un cincuenta por ciento 

(50%) de avance del 
proyecto. 

4. Veinte por ciento (20%) 
cuando se haya presentado 
un ochenta por ciento (80%) 

de avance del proyecto. 
5. Veinte por ciento (20%) a 
la finalización del proyecto. 
El pago de los porcentajes 

estipulados se realizará 
dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la presentación 
de la factura por parte del 

Contratista. 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 

hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2024, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 20 de 
noviembre 
de 2024. 

2 
José Manuel 

Guzmán 
Calderín 

1.063.649.851 

Mediante el 
presente 

Contrato, el 
Contratista se 
obliga con el 
Contratante a 

prestar de forma 
autónoma e 

independiente 
sus servicios 

como director (a) 
integral del 
proyecto de 
Formación 

Especializada 
para la Economía 

Campesina 
presentado y 

aprobado por el 
SENA para la 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES  
AGROPECUARI

OS  DE  
CAICEDO  

PRODUSCA,  

bajo  los 

$      8.000.000 

1. Veinte por ciento (20%) 
cuando se haya presentado 
un diez por ciento (10%) de 

avance del proyecto. 
2. Veinte por ciento (20%) 

cuando se haya presentado 
un treinta por ciento (30%) de 

avance del proyecto. 
3. Veinte por ciento (20%) 

cuando se haya presentado 
un cincuenta por ciento 

(50%) de avance del 
proyecto. 

4. Veinte por ciento (20%) 
cuando se haya presentado 
un ochenta por ciento (80%) 

de avance del proyecto. 
5. Veinte por ciento (20%) a 
la finalización del proyecto. 

  
 

El pago de los porcentajes 
estipulados se realizará 

dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la presentación 
de la factura por parte del 

Contratista. 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 

hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2024, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

3 

Luis 
Fernando 

Berrio 
González 

1.023.833.130 

El presente 
contrato tiene 
como objeto la 
prestación de 

servicios 
profesionales por 

parte del 
contratista, Luis 
Fernando Berrio 

González, para la 
coordinación 

contable, fiscal y 

$      2.000.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro y 
cumpliendo de manera 

efectiva con la 
documentación 

correspondiente. 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
desde el 

22 de 
noviembre 
hasta el 31 

de 
diciembre 
de 2024, 
contada a 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 22 de 
noviembre 
de 2024 
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financiera, 
ejecución y 

acompañamiento 
para las acciones 

formativas 
contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, 

partir de la 
fecha de 

firma. 

4 

Luis 
Fernando 

Berrio 
González 

1.023.833.130 

El presente 
contrato tiene 
como objeto la 
prestación de 

servicios 
profesionales por 

parte del 
contratista, Luis 
Fernando Berrio 

González, para la 
coordinación 

contable, fiscal y 
financiera, 
ejecución y 

acompañamiento 
para las acciones 

formativas 
contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 

$      2.000.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro y 
cumpliendo de manera 

efectiva con la 
documentación 

correspondiente. 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
desde el 

01 de 
enero 

hasta el 30 
de marzo 
de 2025, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025 

5 

MULTITÉCNI
CO DE 

EDUCACIÓN 
SAS 

900.110.493-4 

Contratar una 

institución 
educativa de 
naturaleza 
jurídica que 
ofrezca la 

modalidad de 
educación 

presencial para el 
desarrollo de 

cuatro (4) 
Acciones de 

Formación, que 
incluyen un (1) 
curso, un (1) 

campamento de 
formación, una 

(1) conferencia y 
un (1) taller, en el 

marco del 
Convenio de 

Asociación No. 
CO1.PCCNTR.70

03472 suscrito 
entre el Servicio 

Nacional de 
Aprendizaje 
(SENA) y la 

Asociación de 
Productores 

Agropecuarios de 
Caicedo, 

Produscas, como 
parte de la 

convocatoria 
pública No. 

73.790.400 

El contratante desembolsará 

al contratista los dineros de 
la siguiente manera: 

 
 

1. Primer desembolso 
equivalente al quince (15%) 

una vez esté perfeccionado y 
en ejecución el contrato y 

cuando el avance del 
cronograma de ejecución 

técnica se encuentre en un 
diez por ciento (10%) previo 

aval de Produscas y/o 
supervisión. 

2. Segundo desembolso 
equivalente al treinta y cinco 

por ciento (35%) una vez 
ejecutado el treinta y cinco 

por ciento (35%) de la 
ejecución técnica previo aval 

de Produscas y/o 
supervisión. 

3. Tercer desembolso 
equivalente al treinta y cinco 

por ciento (35%) una vez 
ejecutado el ochenta por 

ciento (80%) de la ejecución 
técnica previo aval de 

Produscas y/o supervisión. 
4. Último desembolso 

equivalente al quince por 
ciento (15%) restante a la 

terminación de las acciones 
de formación del proyecto 

aprobado, es decir, cuando el 

Desde el 
01 de 

enero de 
2025 hasta 

el 30 de 
marzo de 
2025 sin 

exceder en 
ningún 

caso del 
30 de 

marzo de 
2025, 

contados a 
partir del 

cumplimien
to de los 
requisitos 

de 
perfeccion
amiento y 
ejecución 

Para 
constancia 
se firma en 
la ciudad 

de 
Medellín, al 
día 28 de 
noviembre 
de 2024. 
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DSNFT-0001-
FEEC-2024. 
Parágrafo: El 

objeto del 
presente contrato 
de prestación de 

servicios se 
desarrollará de 
acuerdo con la 

propuesta 
técnico-

económica 
educativa 

presentada por el 
contratista, la 

misma que hace 
parte integral del 
presente contrato 
de prestación de 

servicios 

avance del cronograma se 
encuentre en un ciento por 

ciento (100%) previo aval de 
Produscas y/o supervisión. 

6 OTROSI 900.110.493-5 

Contratar una 
institución 

educativa de 
naturaleza 
jurídica que 
ofrezca la 

modalidad de 
educación 

presencial para el 
desarrollo de 

cuatro (4) 
Acciones de 

Formación, que 
incluyen un (1) 
curso, un (1) 

campamento de 
formación, una 

(1) conferencia y 
un (1) taller, en el 

marco del 
Convenio de 

Asociación No. 
CO1.PCCNTR.70

03472 suscrito 
entre el Servicio 

Nacional de 
Aprendizaje 
(SENA) y la 

Asociación de 
Productores 

Agropecuarios de 
Caicedo, 

Produscas, como 
parte de la 

convocatoria 
pública No. 

DSNFT-0001-
FEEC-2024. 
Parágrafo: El 

objeto del 
presente contrato 
de prestación de 

servicios se 
desarrollará de 
acuerdo con la 

propuesta 
técnico-

económica 
educativa 

73.790.400 

El contratante desembolsará 
al contratista los dineros de 

la siguiente manera: 
 
 

1. Primer desembolso 
equivalente al quince (15%) 

una vez esté perfeccionado y 
en ejecución el contrato y 

cuando el avance del 
cronograma de ejecución 

técnica se encuentre en un 
diez por ciento (10%) previo 

aval de Produscas y/o 
supervisión. 

2. Segundo desembolso 
equivalente al treinta y cinco 

por ciento (35%) una vez 
ejecutado el treinta y cinco 

por ciento (35%) de la 
ejecución técnica previo aval 

de Produscas y/o 
supervisión. 

3. Tercer desembolso 
equivalente al treinta y cinco 

por ciento (35%) una vez 
ejecutado el ochenta por 

ciento (80%) de la ejecución 
técnica previo aval de 

Produscas y/o supervisión. 
4. Último desembolso 

equivalente al quince por 
ciento (15%) restante a la 

terminación de las acciones 
de formación del proyecto 

aprobado, es decir, cuando el 
avance del cronograma se 
encuentre en un ciento por 

ciento (100%) previo aval de 
Produscas y/o supervisión. 

Desde el 
01 de 

enero de 
2025 hasta 

el 30 de 
marzo de 
2025 sin 

exceder en 
ningún 

caso del 
30 de 

marzo de 
2025, 

contados a 
partir del 

cumplimien
to de los 
requisitos 

de 
perfeccion
amiento y 
ejecución 

Para 
constancia 
se firma en 
la ciudad 

de 
Medellín, al 
día 01 de 

ENERO de 
2025. 
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presentada por el 
contratista, la 

misma que hace 
parte integral del 
presente contrato 
de prestación de 

servicios 

7 

FUNDACIÓN 
EDUCATIVA 

SAN 
NICOLÁS - 

FESNI 

900.509.475-6 

: Contratar una 
institución 

educativa con 
personería 

jurídica para 
ofrecer una 
acción de 

formación virtual 
(curso) de 40 

horas, utilizando 
una plataforma 
dedicada 24/7 

exclusiva para las 
capacitaciones. 
La institución 

deberá contar con 
un equipo 
profesional 

encargado de la 
elaboración de 
los contenidos 

pedagógicos, en 
el marco del 
Convenio de 

Asociación No. 
CO1.PCCNTR.70

03472, suscrito 
entre el Servicio 

Nacional de 
Aprendizaje 
(SENA) y la 

Asociación de 
Productores 

Agropecuarios de 
Caicedo, 

Produscas, como 
parte de la 

convocatoria 
pública No. 

DSNFT-0001-
FEEC-2024. 

 
Parágrafo: El 

objeto del 
presente contrato 
de prestación de 

servicios se 
desarrollará de 
acuerdo con la 

propuesta 
técnico-

económica 
educativa 

presentada por el 
contratista, la 

misma que hace 
parte integral del 
presente contrato 
de prestación de 

servicios: 
A) Coordinación 
de los docentes 

89.600.000 

El contratante desembolsará 
al contratista los dineros de 

la siguiente manera: 
 

1. Primer desembolso 
equivalente al quince (15%) 

una vez esté perfeccionado y 
en ejecución el contrato y 

cuando el avance del 
cronograma de ejecución 

técnica se encuentre en un 
diez por ciento (10%) previo 

aval de Produscas y/o 
supervisión. 

2. Segundo desembolso 
equivalente al treinta y cinco 

por ciento (35%) una vez 
ejecutado el treinta y cinco 

por ciento (35%) de la 
ejecución técnica previo aval 

de Produscas y/o 
supervisión. 

3. Tercer desembolso 
equivalente al treinta y cinco 

por ciento (35%) una vez 
ejecutado el ochenta por 

ciento (80%) de la ejecución 
técnica previo aval de 

Produscas y/o supervisión. 
4. Último desembolso 

equivalente al quince por 
ciento (15%) restante a la 

terminación de las acciones 
de formación del proyecto 

aprobado, es decir, cuando el 
avance del cronograma se 
encuentre en un ciento por 

ciento (100%) previo aval de 
Produscas y/o supervisión. 

Desde el 
28 de 

noviembre 
de 2024 

hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2024 

sin 
exceder en 

ningún 
caso del 

31 de 
diciembre 
de 2024, 

contados a 
partir del 

cumplimien
to de los 
requisitos 

de 
perfeccion
amiento y 
ejecución 

Para 
constancia 
se firma en 
la ciudad 

de 
Medellín, al 

día 2 de 
diciembre 
de 2024. 
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con el grupo de 
expertos 

encargados del 
diseño de 
contenidos 
virtuales. 

 
B) Revisión y 

elegibilidad de las 
hojas de vida de 

los docentes. 
 

C) Organizar 
cronograma de 

capacitaciones de 
docentes 

 
D) Realizar el 

monitoreo de la 
plataforma 

8 OTROSI 900.509.475-7 

: Contratar una 
institución 

educativa con 
personería 

jurídica para 
ofrecer una 
acción de 

formación virtual 
(curso) de 40 

horas, utilizando 
una plataforma 
dedicada 24/7 

exclusiva para las 
capacitaciones. 
La institución 

deberá contar con 
un equipo 
profesional 

encargado de la 
elaboración de 
los contenidos 

pedagógicos, en 
el marco del 
Convenio de 

Asociación No. 
CO1.PCCNTR.70

03472, suscrito 
entre el Servicio 

Nacional de 
Aprendizaje 
(SENA) y la 

Asociación de 
Productores 

Agropecuarios de 
Caicedo, 

Produscas, como 
parte de la 

convocatoria 
pública No. 

DSNFT-0001-
FEEC-2024. 

 
Parágrafo: El 

objeto del 
presente contrato 
de prestación de 

servicios se 
desarrollará de 
acuerdo con la 

89.600.000 

El contratante desembolsará 
al contratista los dineros de 

la siguiente manera: 
 

1. Primer desembolso 
equivalente al quince (15%) 

una vez esté perfeccionado y 
en ejecución el contrato y 

cuando el avance del 
cronograma de ejecución 

técnica se encuentre en un 
diez por ciento (10%) previo 

aval de Produscas y/o 
supervisión. 

2. Segundo desembolso 
equivalente al treinta y cinco 

por ciento (35%) una vez 
ejecutado el treinta y cinco 

por ciento (35%) de la 
ejecución técnica previo aval 

de Produscas y/o 
supervisión. 

3. Tercer desembolso 
equivalente al treinta y cinco 

por ciento (35%) una vez 
ejecutado el ochenta por 

ciento (80%) de la ejecución 
técnica previo aval de 

Produscas y/o supervisión. 
4. Último desembolso 

equivalente al quince por 
ciento (15%) restante a la 

terminación de las acciones 
de formación del proyecto 

aprobado, es decir, cuando el 
avance del cronograma se 
encuentre en un ciento por 

ciento (100%) previo aval de 
Produscas y/o supervisión. 

Desde el 
01 ENERO 

de 2025 
hasta el 30 
de ENERO 

de 2025 
sin 

exceder en 
ningún 

caso del 
30 de 

MARZO de 
2025, 

contados a 
partir del 

cumplimien
to de los 
requisitos 

de 
perfeccion
amiento y 
ejecución 

se firma en 
la ciudad 

de 
Medellín, el 
primero del 

mes de 
enero de 

2025. 
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propuesta 
técnico-

económica 
educativa 

presentada por el 
contratista, la 

misma que hace 
parte integral del 
presente contrato 
de prestación de 

servicios: 
A) Coordinación 
de los docentes 
con el grupo de 

expertos 
encargados del 

diseño de 
contenidos 
virtuales. 

 
B) Revisión y 

elegibilidad de las 
hojas de vida de 

los docentes. 
 

C) Organizar 
cronograma de 

capacitaciones de 
docentes 

 
D) Realizar el 

monitoreo de la 
plataforma 

9 

Hernán 
Javier 

Martínez 
Barrera 

70.194.579 

1. El presente 
contrato tiene 
como objeto 

diagramación de 
cartillas, folletos, 

lapiceros y 
cuadernos por 

parte del 
contratista, 

Hernán Javier 
Martínez Barrera, 
para la adecuada 
diagramación del 

material de 
formación, en el 

marco de la 
ejecución de las 

acciones 
formativas 

contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 30 de 

marzo de 2025. 
Este servicio se 
enmarca en el 

proyecto 
aprobado en el 

marco del 
Convenio No. 

  
CO1.PCCNTR.70

03472, firmado 
entre 

PRODUSCA y el 
SENA, cuyo 

8.727.810 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
desde 01 
de enero 
de 2025 

hasta el 30 
de marzo 
de 2025, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 
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objeto es ejecutar 
acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

10 
IMPRESIÓN 
Y COLOR 

S.A.S 
901453535-0, 

1. El presente 
contrato tiene 
como objeto el 
suministro de 
litografía por 

parte del 
contratista, 

IMPRESIÓN Y 
COLOR S.A.S, 

para la adecuada 
impresión del 
material de 

formación, en el 
marco de la 

ejecución de las 
acciones 

formativas 
contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2024. Este 
servicio se  

enmarca  en  el  
proyecto  

aprobado  en  el  
marco  del  

Convenio  No. 
  

CO1.PCCNTR.70
03472, firmado 

entre 
PRODUSCA y el 

SENA, cuyo 
objeto es ejecutar 

acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

820.660 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
desde 22 

de 
noviembre 
hasta el 31 

de 
diciembre 
de 2024, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 22 de 
noviembre 
de 2024. 

11 
IMPRESIÓN 
Y COLOR 

S.A.S 
901453535-0, 

1.      El presente 
contrato tiene 
como objeto el 
suministro de 
litografía por 

parte del 
contratista, 

IMPRESIÓN Y 
COLOR S.A.S, 

para la adecuada 
impresión del 
material de 

formación, en el 
marco de la 

ejecución de las 
acciones 

formativas 
contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 30 de 

marzo de 2025. 

4.226.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
desde 01 
de enero 

hasta el 30 
de marzo 
de 2025, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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Este servicio se 
enmarca  en  el  

proyecto  
aprobado  en  el  

marco  del  
Convenio  No. 

CO1.PCCNTR.70
03472, firmado 

entre 
PRODUSCA y el 

SENA, cuyo 
objeto es ejecutar 

acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

12 
Jasson 
Tamayo 

Ruiz 
1.033.649.159 

El Contratante 
contrata los 
servicios del 

Contratista para 
desempeñarse 
como Contador 

Público del 
Proyecto de 
Formación 

Especializada 
para la Economía 
Campesina FEEC 

2024 convenio 
CO1.PCCNTR.70

03472, cuyas 
funciones 

incluyen, pero no 
se limitan a, la 

gestión 
financiera, la 

elaboración de 
informes, la 

supervisión de 
presupuestos, y 

el aseguramiento 
del cumplimiento 
de las normativas 

financieras 
aplicables. 

1.300.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 

de un mes 
y nueve 

dias, 
iniciando el 

22 de 
noviembre 
de 2024 y 

terminando 
el 31 de 

diciembre 
2024. 

las partes 
firman el 
presente 

contrato en 
dos 

ejemplares 
de igual 

tenor y a un 
solo efecto 

a los 22 
días del 
mes de 

noviembre 
de 2024. 

13 
Jasson 
Tamayo 

Ruiz 
1.033.649.159 

El Contratante 
contrata los 
servicios del 

Contratista para 
desempeñarse 
como Contador 

Público del 
Proyecto de 
Formación 

Especializada 
para la Economía 
Campesina FEEC 

2024 convenio 
CO1.PCCNTR.70

03472, cuyas 
funciones 

incluyen, pero no 
se limitan a, la 

gestión 
financiera, la 

elaboración de 
informes, la 

supervisión de 

1.300.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de tres 
meses, 

iniciando el 
01 de 

Enero de 
2025 y 

terminando 
el 30 de 
Marzo 
2025. 

las partes 
firman el 
presente 

contrato en 
dos 

ejemplares 
de igual 

tenor y a un 
solo efecto 

a los 01 
días del 
mes de 

Enero de 
2025. 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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presupuestos, y 
el aseguramiento 
del cumplimiento 
de las normativas 

financieras 
aplicables. 

14 
Wilfran 

Murillo Diosa 
1.023.833.074 

1. El presente 
contrato tiene 
como objeto la 

elaboración de un 
Podcast por parte 

del contratista, 
Wilfran Murillo 

Diosa, 
cumplimiento con 

los requisitos 
definidos en el 

marco de la 
ejecución de las 

acciones 
formativas 

contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2024. Este 
servicio se 

enmarca en el 
proyecto 

aprobado en el 
marco del 

Convenio No. 
CO1.PCCNTR.70

03472, firmado 
  

entre 
PRODUSCA y el 

SENA, cuyo 
objeto es ejecutar 

acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina 

687.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de 22 de 

noviembre 
hasta el 31 

de 
diciembre 
de 2024, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 22 de 
noviembre 
de 2024. 

15 
Fernely 
Benítez 
Lopera 

1.037.573.439 

1. El presente 
contrato tiene 
como objeto el 
suministro de 
alimentos por 

parte del 
contratista, 

Fernely Benítez 
Lopera, para la 

adecuada 
alimentación de 
los beneficiarios, 
en el marco de la 
ejecución de las 

acciones 
formativas 

contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2024. Este 
servicio se 

enmarca en el 

2.739.500 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de 22 de 

noviembre 
hasta el 31 

de 
diciembre 
de 2024, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 22 de 
noviembre 
de 2024. 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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proyecto 
aprobado en el 

marco del 
Convenio No. 

  
CO1.PCCNTR.70

03472, firmado 
entre 

PRODUSCA y el 
SENA, cuyo 

objeto es ejecutar 
acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

16 
Fernely 
Benítez 
Lopera 

1.037.573.439 

1. El presente 
contrato tiene 
como objeto el 
suministro de 
alimentos por 

parte del 
contratista, 

Fernely Benítez 
Lopera, para la 

adecuada 
alimentación de 
los beneficiarios, 
en el marco de la 
ejecución de las 

acciones 
formativas 

contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 30 de 

marzo de 2025. 
Este servicio se 
enmarca en el 

proyecto 
aprobado en el 

marco del 
Convenio No. 

  
CO1.PCCNTR.70

03472, firmado 
entre 

PRODUSCA y el 
SENA, cuyo 

objeto es ejecutar 
acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

$    22.719.500 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de tres 
meses, 

iniciando el 
01 de 

Enero de 
2025 y 

terminando 
el 30 de 
Marzo 
2025. 

las partes 
firman el 
presente 
contrato a 
los 01 días 
del mes de 
Enero de 

2025. 

17 
Mariana Caro 

Berrio 
1.000.771.541 

1.      El presente 
contrato tiene 
como objeto el 
suministro del 

servicio de 
alojamiento y 

manutención por 
parte del 

contratista, 
Mariana Caro 
Berrio, para el 

adecuado 
hospedaje y 

alimentación de 

3.637.600 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de 22 de 

noviembre 
hasta el 31 

de 
diciembre 
de 2024, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 22 de 
noviembre 
de 2024. 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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los capacitadores, 
en el marco de la 
ejecución de las 

acciones 
formativas 

contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2024. Este 
servicio se 

enmarca en el 
proyecto 

aprobado en el 
marco del 

Convenio No. 
CO1.PCCNTR.70

03472, firmado 
entre 

PRODUSCA y el 
SENA, cuyo 

objeto es ejecutar 
acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

18 
Mariana Caro 

Berrio 
1.000.771.541 

1.      El presente 
contrato tiene 
como objeto el 
suministro del 

servicio de 
alojamiento y 

manutención por 
parte del 

contratista, 
Mariana Caro 
Berrio, para el 

adecuado 
hospedaje y 

alimentación de 
los capacitadores, 
en el marco de la 
ejecución de las 

acciones 
formativas 

contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2024. Este 
servicio se 

enmarca en el 
proyecto 

aprobado en el 
marco del 

Convenio No. 
CO1.PCCNTR.70

03472, firmado 
entre 

PRODUSCA y el 
SENA, cuyo 

objeto es ejecutar 
acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

$    25.176.600 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de tres 
meses, 

iniciando el 
01 de 

Enero de 
2025 y 

terminando 
el 30 de 
Marzo 
2025. 

las partes 
firman el 
presente 

contrato  a 
los 01 días 
del mes de 
Enero de 

2025. 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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campesina. 

19 

Wilson 
Alexander 

Murillo 
Murillo 

1.023.831.295 

1. El presente 
contrato tiene 
como objeto la 
prestación de 

servicio de 
transporte de 
pasajeros por 

parte del 
contratista, 

Wilson Alexander 
Murillo Murillo, 
para el traslado 

del personal 
capacitador, 

equipo logístico y 
beneficiarios, en 
el marco de la 

ejecución de las 
acciones 

formativas 
contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2024. Este 
servicio se 

enmarca en el 
  

proyecto 
aprobado en el 

marco del 
Convenio No. 

CO1.PCCNTR.70
03472, firmado 

entre 
PRODUSCA y el 

SENA, cuyo 
objeto es ejecutar 

acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

$         600.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de 22 de 

noviembre 
hasta el 31 

de 
diciembre 
de 2024, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 22 de 
noviembre 
de 2024. 

20 

Wilson 
Alexander 

Murillo 
Murillo 

1.023.831.295 

1. El presente 
contrato tiene 
como objeto la 
prestación de 

servicio de 
transporte de 
pasajeros por 

parte del 
contratista, 

Wilson Alexander 
Murillo Murillo, 
para el traslado 

del personal 
capacitador, 

equipo logístico y 
beneficiarios, en 
el marco de la 

ejecución de las 
acciones 

formativas 
contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 

$    15.400.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de tres 
meses, 

iniciando el 
01 de 

Enero de 
2025 y 

terminando 
el 30 de 
Marzo 
2025. 

las partes 
firman el 
presente 

contrato  a 
los 01 días 
del mes de 
Enero de 

2025. 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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diciembre de 
2024. Este 
servicio se 

enmarca en el 
  

proyecto 
aprobado en el 

marco del 
Convenio No. 

CO1.PCCNTR.70
03472, firmado 

entre 
PRODUSCA y el 

SENA, cuyo 
objeto es ejecutar 

acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

21 
Sindy Lorena 
Urrego Milán 

1.000.770.959 

La Asociación de 
Productores 

Agropecuarios de 
Caicedo - 

PRODUSCA 
requiere la 

experiencia y el 
conocimiento de 

un productor de la 
comunidad para 

un mayor 
acercamiento en 

la implementación 
y ejecución en las 

acciones 
formativas 

contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2024. Este 

acompañamiento 
se enmarca en el 

proyecto 
aprobado en el 

marco del 
Convenio No. 

CO1.PCCNTR.70
03472, firmado 

entre 
PRODUSCA y el 

SENA, cuyo 
objeto es ejecutar 

acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

$      2.376.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de 22 de 

noviembre 
hasta el 31 

de 
diciembre 
de 2024, 
contada a 
partir de la 
fecha de 

firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 22 de 
noviembre 
de 2024. 

22 
Sindy Lorena 
Urrego Milán 

1.000.770.959 

La Asociación de 
Productores 

Agropecuarios de 
Caicedo - 

PRODUSCA 
requiere la 

experiencia y el 
conocimiento de 

un productor de la 
comunidad para 

$      5.940.000 

El pago se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación 

de la cuenta de cobro 

El presente 
contrato 

tendrá una 
duración 
de tres 
meses, 

iniciando el 
01 de 

Enero de 
2025 y 

las partes 
firman el 
presente 

contrato  a 
los 01 días 
del mes de 
Enero de 

2025. 
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un mayor 
acercamiento en 

la implementación 
y ejecución en las 

acciones 
formativas 

contempladas en 
el proyecto, con 
una duración de 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2024. Este 

acompañamiento 
se enmarca en el 

proyecto 
aprobado en el 

marco del 
Convenio No. 

CO1.PCCNTR.70
03472, firmado 

entre 
PRODUSCA y el 

SENA, cuyo 
objeto es ejecutar 

acciones de 
formación 

especializada 
para la economía 

campesina. 

terminando 
el 30 de 
Marzo 
2025. 

 
 
4.2 Cuenta de ahorros  
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 99300001137 del banco 
Bancolombia. 
 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de lo(s) mes(es) de, 
diciembre del 2024, enero de 2025, en los cuales se evidenció que el día (16) de 
diciembre de 2024, el SENA efectuó el primer desembolsó por la suma de 
$50.734.045.80.  
 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $56.818.25, de acuerdo con el último extracto 
bancario verificado. 
 
El movimiento de la cuenta se resume a continuación: 
 

MES AÑO CONSIGNACIONES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

EGRESOS POR 
PAGOS 

SALDO 

Noviembre 2024 0 0 0 0 0 

Diciembre 2024 50.734.045.80 15.013.8 45.494.63 24.282.459 26.821.312.05 

Enero 2025 0 819.46 59.293.73 26.716.023.1 56.818.25 

TOTAL  50.734.045.80 15.833.26 104.788.36 50.998.482.1  

 
Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el 
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SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de 
cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos 
financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 
A la fecha de la visita el convenio no ha realizado el reintegro de los rendimientos 
financieros al SENA.  
 
4.3 Pago de seguridad social integral, aportes parafiscales  
 
El representante legal José Manuel Guzmán Calderín y el contador público Jasson 
Tamayo Ruiz con Tarjeta Profesional No. 292232-T manifestaron mediante certificación 
del 1 de febrero de 2025 que la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
DE CAICEDO PRODUSCA se encuentra al día en el pago de seguridad social y 
parafiscales. 
 
4.4 Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto 
 
     El representante legal José Manuel Guzmán Calderín y el contador público Jasson 
Tamayo Ruiz con Tarjeta Profesional No. 292232-T manifestaron mediante certificación 
del 1 de febrero de 2025 que ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
CAICEDO PRODUSCA., se encuentra a Paz y Salvo por concepto de impuestos, tasas, 
contribuciones y gravámenes derivados del convenio. 
 
4.5 Disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo 
 
El representante legal José Manuel Guzmán Calderín y el contador público Jasson 
Tamayo Ruiz con Tarjeta Profesional No. 292232-T, manifestaron mediante certificación 
del 1 de febrero de 2024 que ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
CAICEDO - PRODUSCAS certifica el cumplimiento en las disposiciones normativas de 
seguridad y salud en el trabajo. Esto en cumplimiento de la Cláusula vigésima quinta del 
convenio suscrito.  
 
4.6  Centro de costos 
 
El conviniente presentó certificación del (4) de (febrero) de 2024, firmada por el contador 
de la entidad Jasson Tamayo Ruiz con Tarjeta Profesional No. 292232-T, en la cual 
manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de su 
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contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el No. 002.  
Cumpliendo lo indicado en el numeral 6 de la cláusula sexta del convenio.  
 
4.7 Asociaciones/organizaciones reales beneficiarias 
 
El convenio entrega el formato suministrado por el SENA, 10. Formato Relación de 
asociaciones yo organizaciones beneficiarias de la formación.  
 
El convenio durante el desarrollo de la visita no suministra la evidencia del formato 
relación de asociaciones y/o organizaciones beneficiarias de la formación.  
 
 
4.8 Informe final 

 
El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe 
final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 3.20 del anexo 12.  
 
4.9 Acciones/requerimientos de interventoría 
 
Comunicaciones  

- Lista de chequeo cumplimiento de obligaciones - COM_111124_01 
- Inicio de actividades – etapa de alistamiento – general - COM_111124_02 
- Formatos ejecución - COM_141124_03 
- Alistamiento plataforma virtual – COM_221124_12 
- Modificaciones - COM_151124_04 
- Cumplimientos primer día capacitación por acción de formación por grupo - 

COM_161124_05. 
- Cita reunión lineamientos interventoría- COM_161124_06 
- Cumplimiento último día de capacitación por grupo al finalizar la acción de 

formación COM_221124_13. 
- Reportes mensuales para la interventoría COM_271124_14. 
- Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del 

proyecto COM_051224_16. 
- Informe de análisis de resultados y plan de acción Campamento de Formación 

COM_051224_17. 
- Estructura informe final interventoría COM_081224_18. 
- Requisitos segundo desembolso COM_081224_19. 

 
- Lista de chequeo cumplimiento de obligaciones -  COM_111124_01 
- Inicio de actividades – etapa de alistamiento – general - COM_111124_02 
-      Circular externa 
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Consecutivo Asunto 

Circular 1 Encuetas satisfacción 

Circular 2 Acreditación de las Acciones de formación 

 
 

5. LIQUIDACION 
 

El numeral 4.1 Liquidación del convenio – del anexo 12, indica que la liquidación del 
convenio se hará con base en el informe de liquidación de la interventoría en el que ésta 
indicará el porcentaje de ejecución académica y ejecución financiera.  
 
Conforme a lo anterior, el monto de recursos a reconocer al CONVINIENTE por cada 
fuente de financiación (cofinanciación y contrapartida) corresponderá a lo efectivamente 
ejecutado en la parte académica, en recursos de cofinanciación y en recursos de 
contrapartida, es decir, si una de éstas (ejecución de recursos de cofinanciación, 
contrapartida o ejecución académica) se ejecuta en un porcentaje inferior, éste porcentaje 
será la base para el reconocimiento de la ejecución de recursos de cofinanciación. Lo 
anterior, de acuerdo con el principio de reciprocidad de las prestaciones característico de 
los contratos de cofinanciación. 
 
Una vez la interventoría cuente con todas las evidencias de ejecución académica y 
ejecución financiera, emitirá comunicación al convenio indicando el porcentaje de 
cumplimiento académico y financiero definitivo, además del reconocimiento final de los 
recursos de cofinanciación para emitir el último desembolso.  
 
Esta comunicación debe contar con la aceptación del representante legal de la asociación 
u organización.  
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Dede la visita de interventoría se recomienda al convenio dar un debido cumplimiento dar 
un debido cumplimiento a las obligaciones que a la fecha de la visita no se tenían 
preparadas para su debida entrega.  
 

• entrega de material de formación al SENA 

• formato relación de asociaciones y/o organizaciones beneficiarias de la 
formación. 

 
Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, 
no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del 
cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información 
puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.  
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Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, 
no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del 
cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información 
puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.  
 
El grado de avance académico, el porcentaje de la ejecución financiera y el cumplimiento 
de las obligaciones convenidas, se definirán en el concepto de liquidación del convenio 
No. CO1.PCCNTR.7003472 de 2024. 
 
 
 
 
David Stiven Orrego Castaño 
Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA   
Universidad de Antioquia 
 
Copia:  Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
Revisó: Yolima Valencia – Coordinador Financiero y Administrativo 
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