CONTRATO No:

184-SG-2024

CONTRATISTA:

CABA INTERVENTORIA SAS

NIT DEL CONTRATISTA

901.463.604-3

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA AL
CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE
CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.”

DISCRIMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
DESCRIPCION ITEM VR. INICIAL OTROSI No. 1 OTROSI No. 2 VR. TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $170.000.000,00 $34.000.000,00 $68.000.000,00 | $272.000.000,00
CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO |
ACTAS
ot FECHA VALOR ANTES IVA AVANCE DE
Y/O
ACTA CONCEPTO RADICACION VA . VR. NETO PAGADO INVERSION FECHA DE PAGO
Pago del acta de corte parcial N° 1, correspondiente al
1 gggodo comprendido del 7 de febrero al 6 de marzo de 2025-03-31 27,142,857.00 | 5,157,143.00 32,300,000.00 15.83% 2025-05-28
5
Pago del acta de corte parcial N° 2, correspondiente al
2 gggodo comprendido del 7 de marzo al 6 de abril de 2025-04-29 27,142,857.00 | 5,157,143.00 32,300,000.00 15.83% 2025-06-24
5
Pago del acta de corte parcial N° 3, correspondiente al
3 periodo comprendido del 7 de abril al 6 de mayo de 2025 2025-05-29 27,142,857.00 | 5,157,143.00 32,300,000.00 15.83% 2025-06-24
Pago del acta de corte parcial N° 4, correspondiente al EN PROCESO DE
4 periodo comprendido del 7 de mayo al 6 de junio de 2025-06-26 27,142,857.00 5,157,143.00 32,300,000.00 15.83% PAGO
2025
Pago del acta de corte parcial N° 5, correspondiente al EN PROCESO DE
5 periodo comprendido del 7 de junio al 6 de julio de 2025 2025-07-07 27,142,857.00 | 5,157,143.00 32,300,000.00 15.83% PAGO
Pago del acta de corte parcial N° 6, correspondiente al EN PROCESO DE
6 periodo comprendido del 7 de julio al 6 de agosto de 2025-08-08 27,142,857.00 5,157,143.00 32,300,000.00 15.83% PAGO
2025
TOTALES $193.800.000,00 71,25%
SALDOS CONTRATO | $78.200.000,00 28,75%
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ING. DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
Representante Legal Interventoria
CABA INTERVENTORIA SAS




