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COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO
EXTRAORDINARIO

ACTA No. 008
CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
Bogota, 21 de febrero del 2025 8:00 am 9:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION:
Sala de Juntas IPES piso 8 SEDE CENTRO
Av. Calle 19 N. 10- 44

OBJETIVO DE LA REUNION: Desarrollar octavo Comité Técnico de Seguimiento del Convenio
interadministrativo CO1.PCCNTR.7001903, celebrado entre El Instituto para la Economia Social- IPES,
y la Red Universitaria- REDU, con objeto AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO QUE
GENEREN OPORTUNIDADES Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
SECTORES DE LA ECONOMIA INFORMAL QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN EL ESPACIO
PUBLICO Y EN LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO DE BOGOTA, EN EL MARCO DEL PLAN
DE DESARROLLO "BOGOTA CAMINA SEGURA, en cumplimiento del Estudio Previo, y el clausulado
que establece la cantidad de delegados por area, sus funciones y sus reuniones, en donde se indica:

El Comité técnico de seguimiento, sesionard de manera ordinaria una (1) vez dentro de la primera
semana de cada mes, y de manera extraordinaria cuando sea convocado por los miembros del comité
de las entidades intervinientes o por el secretario técnico del mismo; de cada sesion se levantara el
acta que dé cuenta de los aspectos tratados en la misma.

DESARROLLO DEL COMITE

Durante la reunion, se aprobdé el cronograma actualizado para las Ferias Permanentes, que se extenderan
hasta el 13 de abril de 2025, conforme a lo discutido y aprobado en el Comité Técnico de Seguimiento
Extraordinario del 21 de febrero de 2025. Este cronograma amplia el alcance del cronograma previamente
aprobado en el Comité de Seguimiento del 15 de noviembre de 2024.

Se presento y aprobo6 también una adicion presupuestal para atender los requerimientos logisticos de las
Ferias Permanentes durante el tiempo restante hasta la culminacion del Convenio Interadministrativo
IPES-REDU CO1.PCCNTR.7001903. La proyeccion presupuestal contempla el transporte, la instalacion
de bafios portétiles y los auxiliares necesarios para el montaje y desmontaje de las carpas, asi como el
traslado de semimovientes, conforme al cronograma de siete semanas que se detalla en las Tablas 2 y
3.
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Tabla 2. Cronograma Ferias Parqueadero Las Aguas y Calle 24 | Febrero 28 — Abril 12

Mes Sabado - Instalacion Domingo — Feria Lunes — Feria
Marzo 01 02
Marzo 08 09
Marzo 15 16
Marzo 22 23 24
Marzo 29 30
Abril 5 6
Abril 12 13

Gréfica 1 | Distribucién presupuestal Proyeccion Ferias Parqueadero Las Aguas y Calle 24 |

FERIA Requerimiento Logistico UNIDADES V. UNITARIO V. TOTAL
Parqueadero Calle 24 Auxiliar para cargue, descargue y armado de carpas 84 $ 235.000 $ 19.740.000
Parqueadero Las Aguas  Auxiliar para cargue, descargue y armado de carpas 84 $ 235.000 $ 19.740.000
Parqueadero Calle 24 Transporte por trayecto 14 $ 1.400.000 $ 19.600.000
Parqueadero Las Aguas  Transporte por trayecto 14 $ 1.400.000 $ 19.600.000
Parqueadero Calle 24 Bafio portatil con un (1) aseo diario 16 $ 291933 $ 4.670.928
Parqueadero Las Aguas  Bafio portatil con un (1) aseo diario 16 $ 291933 $ 4.670.928
IPES Transporte | Movilizar los semiestacionarios a diferentes puntos 7 $ 1.400.000 $ 9.800.000
IPES Auxiliar para cargue, descargue semiestacionarios 21 $ 235.000 $ 4.935.000

$
Subtotal 445 756,856
$
0,
256 IVA 19% 19.523.803
$
UG 122.280.659

Se da cierre el Comité Técnico de Seguimiento, quedando aprobado el alcance al Plan de
Eventos y Ferias Parte |- FERIAS INSTITUCIONALES DE FIN DE SEMANA-
PERMANENTES y la adicién y prérroga del convenio.

Supervisores del Convenio:

Penana @@ho Gge
ADRIANA BAUTISTA QUIROGA

Subdirector de Gestidon, Redes Sociales e Informalidad (SGRSI)
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N
E NO BEHAINE
Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercializacion (SESEC)

HAROLD SALAZAR RODRIGUEZ
Representante Legal RED UNIVERSITARIA REDU

Invitados:

]\'\.‘}

SINDY LORENA NINO ANO
Delegada Direccion General
Rol Secretaria Técnica

NS
VICTORIA EUGENIA
SUAREZ
Delegada SGRSI
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CRONOGRAMA DE FERIAS PERMANENTES DE FIN DE SEMANA

Se definen los dias que cubre la ejecucion del convenio:

Mes Fecha
NOVIEMBRE Domingo 17
2024 Domingo 24
Domingo 1
Domingo 8
DICIEMBRE Domingo 15
2024
Domingo 22
Domingo 29
Domingo 5
Lunes 6 (Festivo)
ENERO
2025 Domingo 12
Domingo 19
Domingo 26
Domingo 2
FEBRERO Domingo 9
2025 Domingo 16
Domingo 23
MARZO Domingo 2
2025 Domingo 9
Domingo 16
Domingo 23
Lunes 24
Domingo 30
ABRIL Domingo 6
2025

Domingo 13







