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COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO

ACTA No. 007
CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
Bogota, 12 de febrero del 2025 8:00 am 9:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION:
Sala de Juntas IPES piso 8 SEDE CENTRO
Av. Calle 19 N. 10 - 44

OBJETIVO DE LA REUNION: Desarrollar el Comité Técnico de Seguimiento del Convenio
interadministrativo CO1.PCCNTR.7001903, celebrado entre El Instituto para la Economia Social- IPES,
y la Red Universitaria- REDU, con objeto AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO QUE
GENEREN OPORTUNIDADES Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
SECTORES DE LA ECONOMIA INFORMAL QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN EL ESPACIO

PUBLICO Y EN LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO DE BOGOTA, EN EL MARCO DEL PLAN
DE DESARROLLO "BOGOTA CAMINA SEGURA, en cumplimiento del Estudio Previo, y el clausulado
que establece la cantidad de delegados por area, sus funciones y sus reuniones, en donde se indica:

El Comité técnico de seguimiento, sesionara de manera ordinaria una (1) vez dentro de la primera
semana de cada mes, y de manera extraordinaria cuando sea convocado por los miembros del comité
de las entidades intervinientes o por el secretario técnico del mismo, de cada sesion se levantara el
acta que dé cuenta de los aspectos tratados en la misma.

DESARROLLO DEL COMITE

En el marco de la reunién del Comité Técnico de Seguimiento del convenio suscrito entre el Instituto para
la Economia Social — IPES y la Red Universitaria — REDU, se llevo a cabo la revision y el seguimiento de
las actividades ejecutadas, conforme al cronograma establecido en el plan operativo del convenio.

Durante la presentacion de avances, se informo que la totalidad de las actividades programadas para el
periodo referido fueron desarrolladas conforme a lo previsto, sin registrarse novedades, retrasos o
contingencias que afectaran su planeacion o ejecucion. Se destacd, ademas, el cumplimiento de los
objetivos operativos definidos para el mes, lo que evidencia una adecuada coordinacién entre las partes
involucradas.

Cabe resaltar que el seguimiento realizado corresponde especificamente a las actividades financiadas
con los recursos aportados por la Subdireccion de Gestion, Redes Sociales e Informalidad, en el marco
del citado convenio.



No habiendo mas asuntos por tratar, se da por concluida la sesién del Comité Técnico de Seguimiento.
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Supervisores del Convenio:

Adnena Bakoto Gacge

ADRIANA BAUTISTA QUIROGA
Subdirector de Gestiéon, Redes Sociales e Informalidad (SGRSI)

B
RICARDO GARCIA BRICENO

Supervisor Convenio RED UNIVERSITARIA — REDU

Invitados:
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SIND NANINO VEN ANO

Delegada Direccion General
Rol Secretaria Técnica
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VICTORIA EUGENIA
SUAREZ
Delegada




