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1. INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al periodo en mencién del contrato de consultoria y obra No. 1753
de 2024, el cual es efectuado por esta interventoria a través del contrato No. 1728 de 2024, relacionando el estado
a la fecha en lo referente al seguimiento, supervision, control y coordinacion que se viene adelantando al contrato
de consultoria y obra de acuerdo con las etapas establecidas a nivel contractual.

El presente informe se adelantd de igual forma, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Anexos del
respectivo contrato, las intervenciones proyectadas de Ecobarrios amparadas bajo los articulos 3, 8, 103 y 118 del
Decreto 555 de 2021 - POT, parametros del manual de espacio publico de Bogota vigente, la cartilla de Ecobarrios,
incluido lo sefialado en la cartilla de lineamientos para el disefio de parques IDRD.

De la misma manera se presenta en este informe la revision, verificacidn, seguimiento y validacidn que realizo esta
interventoria, SOLIUN SAS, respecto a la documentacién e informaciéon entregada por parte de CONSORCIO
ANTARES IP en su calidad de contratista, la SDHT como entidad contratante, y asi mismo se incluyen los conceptos
efectuados por esta interventoria por cada especialidad.

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48-55. Bogota D. C.
TELEFONO: 7653016 — 3013942384. Email: proyectos2@soliunsas.com



mailto:proyectos2@soliunsas.com

INFORME MENSUAL No. 1 - COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha de emisidn: 14/04/2025
PERIODO ENTRE EL 19 DE FEBRERO AL 31

SOLIUN Versién: 1 DE MARZO DE 2025

2. CONDICIONES CONTRACTUALES
2.2 OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA
CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT”

2.3 OBIJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA
TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT."

2.4. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO LLAVE EN MANO 1753 DE 2024

No. de contrato 1753 DE 2024
Contratista Consultoria y/obra CONSORCIO ANTARES IP
Objeto “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE

LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE
KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO
PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT”

Tiempo contractual total Ocho (08) Meses

Fase 1 — Estudios y Disefios Dos (02) Meses

Fase 2 — Aprobaciones Dos (02) Meses

Etapa 2 - Construccion Cuatro (4) Meses

Valor inicial del contrato OCHOCIENTOS CUARENTAY SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL

TRESCIENTOS DOS PESOS MCTE ($846.230.302), este valor incluye el
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.)

Fecha Inicio 19 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Terminacion
actualizada del contrato: 19 DE OCTUBRE DE 2025
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2.5. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1728 DE 2024

No. de contrato
Contratista de Interventoria
Objeto

Tiempo contractual total

Fase 1 — Estudios y Disefos
Fase 2 — Aprobaciones
Etapa 2 - Construccion
Valor inicial del contrato

Fecha Inicio
Fecha de Terminacion
actualizada del contrato:

3. OBIJETIVOS

1728 DE 2024

SOLIUN S.A.S

"REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA
CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA
DISTRITAL DE HABITAT."

Ocho (08) Meses

Dos (02) Meses

Dos (02) Meses

Cuatro (4) Meses

DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($205.747.593) M/CTE.,
equivalentes a 158.2 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato
(2024), este valor incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

19 DE FEBRERO DE 2025

19 DE OCTUBRE DE 2025

A continuacidn, se relacionan los principales objetivos del presente informe, que esta interventoria ha considerado
gue son de relevancia para el desarrollo del contrato No. 1753 de 2024 en el componente Ambiental:

e Compilar los resultados obtenidos durante el periodo objeto de reporte relacionados con los productos

entregados por parte del consultor de cara al cumplimiento del componente ambiental

e  Presentar la trazabilidad del estado de cumplimiento de los entregables para el componente ambiental

durante el desarrollo del objeto contractual de la consultoria segiin programacién.
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4.LOCALIZACION

La intervencion planteada por la entidad contratante (SDHT) se desarrollard en dos lotes ubicados en el Barrio
Nueva Castilla de la Localidad de Kennedy, denominados para la presente intervencion como Lote A y Lote B del
parque Urbanizacion Otero de Francisco, que acorde al proyecto urbanistico aprobado mediante planos
urbanisticos CU4K13/4-08 y CU4K13 4-10, denominan los parques como cesion tipo A (CTA) parque 15 y (CTA)
parque 16, como se muestra a continuacion:

ueva Castilla

llustracion 3 Ubicacion de lotes Ecobarrio

< B

Fuente: Elaboracion propia SDHT -SO
llustracion 1. Ubicacion lote A y B objetos del contrato. Fuente: Anexo técnico del contrato 1753 de 2024

Lotes de . .. . Cadigo Area de Area del
intervencion Direccion RUPI Chip parqge Intervencién Lote
LOTE A Cl8aCr88d | 3652-1 | AAAD1B6FKSK | 08-735 1648 m? 322722 m?
Urbanizacion
Otero de
Francisco
LOTEB Cl8Cr89 3652-2 | AAAD18B6FKTO | 08-736 2177 m? 3113,39 m?
Urbanizacion
Otero de
Francisco

llustracion 2 .Informacidn de lote A 'y B objetos del contrato. Fuente: Anexo técnico del contrato 1753 de 2024
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/lustrac10n 4. Cond:c:ones iniciales Lote A Fuente prop/a

NOIEH O/ CMOIEHIOIEMOIEN O CHCIEN O MO CHIOENOCHO]E
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‘— .- Vit

llustracion 5. Condiciones iniciales Lote B. Fuente propia

5,

P

llustracion 6 . Condiciones iniciales Lote B. Fuente propia

OIEMOIER O EHIOEHOIEMOIENOIER O CROIENOERIOCHIO]E
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5. SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL

5.1. Desarrollo de Productos Contractuales

En la siguiente tabla se relacionan los productos entregados por parte del consultor

Tabla 1. Trazabilidad a productos entregados y revisiones

Producto Fecha Estado Soporte notificacion
Informe Diagnostico Integral 14/03/2025 Se recibe Diagnostico Remisién via correo electrénico
Integral
S rerr_nten Comunicado SDHT-1728-2024-
observaciones al 027 - Respuesta Informe
18/03/2025 Diagnostico integral . P
Diagnostico Integral -
desde el componente Componente ambiental - copia
Ambiental P P
24/03/2025 Se recibe Diagnostico Remision via correo electronico
Integral v2
Diagnostico Ambiental Se recibe Diagnostico
Ambiental - Revisidn y
i |
26/03/2025 . ana |5|s.qe @ Remisidn via correo electrénico
informacién RAI
componente ambiental
y SST.
Se remiten
Rev(i)s?;sr"::;?sei: je . | Comunicado SDHT-1728-2024-
27/03/2025 inforr:/wacién RAI 040 se remite via electrénico
. 27/03/2025
componente ambiental
y SST.
Se recibe Diagnostico
Ambiental - Revision y
andlisis de la Se recibe mediante comunicado
31/03/2025 informacidn RAI INC-089-2025-CANTARES IP

componente ambiental
y SST V2 ajustada para
revisién de
Interventoria

RESPUESTA SDHT-1728-2024-
040 RAI AMBIENTAL
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Producto Fecha Estado Soporte notificacion
Li B Ambiental S ibe Lil B ., , .
inea Base Ambienta 28/03/2025 e red e'|nea ase Remision via correo electrénico
Ambiental
Consultas a entidades: SDA-JBB- El consultor remite la
IDIGER-CAR-UNGR inf ion Ofici ., , .
e s . 21/02/2025 informacion ICI.OS Remision via correo electrénico
Identificacién de tramites vy Borrador para radicar
permisos ante entidades.
Andlisis de Afectacion por
Estructura Ecoldgica Principal Se remiten
Rastreo de informacién primaria 24/02/2024 observaciones por Comunicado SDHT-1728-2024-
y secundaria. parte de Interventoria 011 el dia 24/02/2025
mediante oficio
Se recibe Seguimiento Remisidn via correo electrénico
03/03/2025 Radicacion Oficios 03/03/2025
Entidades. )
Inventario Forestal Se recibe levantamiento | Remisidn via correo electrénico
2 202 . .
5/03/2025 inventario Forestal 25/03/2025
Se remiten SDHT-1728-2024-042 -
27/03/2025 Observaciones a Respuesta inventario forestal
inventario Forestal (Correo 25032025)
Se recibe subsanacién
de observaciones a Remisidn via correo electronico
27 202
/03/2025 Levantamiento 27/03/2025
inventario forestal

En el (ANEXO 1) del presente informe se adjuntan los soportes correspondientes.

e Consulta ante Entidades

En la siguiente tabla se relacionan las consultas realizadas desde el componente ambiental a las entidades
competentes, cuyo objetivo era obtener informacién secundaria para el desarrollo del diagndstico ambiental.
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Tabla 2. Consulta a entidades

Entidad Descripcion de la consulta Radicado Fecha Estado
Secretaria Distrital de | El consultor solicitd informacién | Numero de radicado | 05/03/2025 | No se tiene
Ambiente SDA sobre los cruces con la 2025ER49354 respuesta

estructura ambiental del
distrito, la cartografia y |la
normativa ambiental aplicable a | Numero de radicado [ 07/03/2025 | No se tiene
los poligonos de intervencién 2025ER61377 respuesta
que conforman el drea de
Intervencién. Asi mismo EI | Numero de radicado | 27/02/2025 | No se tiene
consultor solicitd 2025ER44917 respuesta
los criterios técnicos para
implementacién de SUDS vy .
. . Numero de 27/02/2025 | No se tiene
normativa aplicable a los )
poligonos de intervencién Radicado respuesta
2025ER44910
JBB Subdireccion Numero de radicado | 8/07/2024 -
Jardin Botdnico de | de 2-2024-32625
Bogotd JBB operaciones
- SDHT Solicita informacién en
cuanto a lineas de inversion o
programas qué puedan guardar
sinergia con la estrategia de
Ecobarrios liderada por la SDHT
-Se solicito condiciones y | 2025JBB410019271 | 28/02/2025 | Se obtiene
requerimientos de la entidad respuesta
para la ejecucién de inversiones bajo
y/o desarrollo de obras o de 2025)88410019301 | 28/02/2025 Radicado
proyectos en el area de Numero
Intervencion, ademas 2025JBB41
informacién  cartografica vy 0016422 el
documental sobre estudios y dia
proyectos en los poligonos de 10/03/2025

intervencién y su darea de
influencia, parametros para el
levantamiento forestal,
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Entidad Descripcion de la consulta Radicado Fecha Estado
asignacion del codigo SIGAU a
especies, lineamientos para
seleccion de especies en
paisajismo, normativa vigente,
trdmites para aprobaciones, y
estudios e inventarios forestales
en las areas de intervencion.
Se solicito Informacion
Corporacién Se solicitd informacion 20251028873 5/03/2025 | Se obtiene
Auténoma Regional de | georreferenciada, normativa respuesta
Cundinamarca CAR ambiental, zonas de proteccion, mediante
riesgos geoldgicos, radicado
disposiciones para preservacion 202520129
ambiental, estudios ambientales 01 el dia
y aprobaciones necesarias en las 13/03/2025
areas de intervencién.
Instituto Distrital de | Se solicité al IDIGER informacidn 2025ER4287 03/03/2025 | Se obtiene
Gestion de Riesgos y | técnica sobre los poligonos de respuesta
Cambio Climatico |r.1tervenC|on, incluyendo 2025ERA288 03/03/2025 mec.hante
IDIGER riesgos, amenazas, radicado
microzonificacion, estudios de 2025EE436
mitigacion y cartografia 2025ER4286 03/03/2025 8 el dia
georreferenciada. También se 13/03/2025
requerian detalles sobre
zonificacion de  amenazas,
estudios hidroldgicos,
planimetria de riesgos,
lineamientos técnicos,
normativa vigente y tramites
para la aprobacién de estudios y
disenos relacionados con Ia
gestién de riesgo
Unidad Nacional para | Se solicité informacion sobre 2025ER03775 03/03/2025 No se
la Gestién del Riesgo | riesgos, amenazas y obtiene
de Desastres UNGRD microzonificacion en los 2025ER03776 03/03/2025 respuesta

poligonos de intervencion,
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Entidad Descripcion de la consulta Radicado Fecha Estado
incluyendo estudios de
mitigacion y andlisis
hidroldgicos, documentos
técnicos y diagndsticos, asi
como cartografia
georreferenciada de zonas de
riesgo. Ademads, se requiere
planimetria de riesgos (como
inundaciones y movimientos en
masa) y cualquier otra
informacién que pueda ser util
para la gestion de riesgos en las
areas de intervencién.
Unidad Administrativa | Solicitud de Informacién Numero de 27/02/2025 | Se obtiene
Especial de Servicios radicado 2025-700- respuesta
Publicos -UAESP 011841-2 mediante
Numero de
Numero de 27/02/2025 radicado
radicado 2025-700- 202520000
011837-2 51771 el
dia
28/02/2025

En el (ANEXO 2) del presente informe se adjuntan los soportes correspondientes a consultas a entidades y en el

(ANEXO 3) respuesta a consultas hasta la fecha del presente informe.

e Diagnostico Ambiental

El diagndstico ambiental elaborado por el consultor recopila y analiza la informacidn pertinente para los estudios y
disefios del proyecto, abarcando datos primarios y secundarios relacionados con la ubicacién y caracteristicas del
mismo. Incluye un analisis del marco legal y ambiental vigente, una descripcidn detallada del proyecto, las consultas
realizadas a las entidades competentes, asi como las limitantes y determinantes ambientales asociadas a los

poligonos de intervencion. También se detallan los permisos requeridos para su desarrollo.

El informe Diagnostico ambiental se desarrollé para cada uno de los poligonos objeto de disefio, dentro del

mismo se contemplaron los siguientes items:
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Ubicacién de los poligonos objeto de disefio (Lote A, Lote B).

Descripcion de las condiciones iniciales observadas: se realizé la descripcion de lo observado en cada
poligono para cada uno de los componentes objeto de evaluacidn, esto teniendo en cuenta visita de
reconocimiento.

Identificacién de la normatividad vigente y aplicable: Marco Legal, Ambiental y SST aplicables al proyecto.
Identificacién de la Estructura Ecoldgica Principal: se realizé una descripcién de le EEP correspondiente
para cada poligono y se evaluacion el cruce del mismo con alguno de los elementos como lo son Areas
Protegidas del Sistema Nacional de Areas Protegidas — SINAP, Zonas de Conservacién Areas de especial
Importancia Ecosistémica, areas complementarias para la conservacién, bosques urbanos, conectores
ecosistémicos. Para este item se concluye que, ninguno de poligono hace parte de EEP no se cruza con la
misma.

Identificacion de permisos y tramites ambientales: se hace la relacién de 11 tramites y permisos
ambientales para los que hoy la SDA hace seguimiento, asi mismo, se determina cuales son o no aplicables
para el proyecto conforme al alcance del mismo.

Bogota Construccion Sostenible: se incorpora las generalidades del programa.

Sistemas de Drenaje sostenibles: Se incorpora generalidades de su implementacion.

El consultor presenta un andlisis de informacidn existente por medio de una revision bibliografica de
proyectos que se han realizado cerca al drea de influencia.

Se indica una relacidn de entrega de los documentos a entregar desde el componente.

En el (ANEXO 4) del presente informe se adjuntan los soportes correspondientes a revisiones de Interventoria.

e Linea Base Ambiental

La linea base ambiental describe las condiciones actuales de los componentes que conforman el territorio. Su
elaboraciéon se fundamenta en la recopilacién de informacidon primaria, obtenida a través de visitas de
reconocimiento, y en informacién secundaria, basada en la revisién bibliografica presentada por el consultor en el
Diagndstico Ambiental y en la utilizada para la Linea Base Ambiental, ademas de otras fuentes que contribuyan con
insumos relevantes para su construccion.

El analisis realizado incluye los siguientes componentes:

Generalidades de Proyecto: Localizacidon, Antecedentes, Localidad.

Marco Legal: Gestién Ambiental, Gestion del Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Metodologia implementada.

Recurso Agua

Recurso Suelo

Estructura Ecolégica Principal
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e Permisos y Tramites Ambientales: Se enlistan los permisos y trdmites ambientales que se deben
gestionar durante la etapa de estudios y disefios, asi mismo, aquellos que deben ser objeto de
seguimiento durante la etapa de obra.

e Componente Abidtico: Geologia, Geomorfologia, Usos del suelo.

e Clima: Precipitacién, Temperatura, velocidad del viento, Calidad del Aire, Ozono Promedio.

Es importante aclarar que, a la fecha de este informe, el consultor ha presentado la primera version de la Linea
Base Ambiental, por lo que aln queda informacidn relevante por incorporar y que esta sea aprobada.

e Levantamiento Inventario Forestal:
El consultor allego el inventario forestal el dia 25 de marzo por medio de correo electronico para revision de
interventoria. Desde Interventoria se remitieron observaciones las cuales fueron subsanadas el dia 27 de

marzo, el consultor incluyo fichas 1y 2.

5.2 Reuniones desarrolladas

Durante el periodo de reporte se llevé a cabo el primer comité de seguimiento con los profesionales ambientales,
forestales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de la consultoria, interventoria y SDHT. Esta reunién se
llevd a cabo el dia de 5 de marzo de 2025 con visita de reconocimiento a los 2 poligonos de Intervencion.

llustracidn 7. Visita de Reconocimiento - 1° Comité Ambiental SST

5/08/20254 =
Calle BABE2T-
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"Bogoté
1 Cemite Ambiental-SST Ecobarrios

Fuente: Soliun SAS
e Asistencia reunidn social realizada el dia 10 de Marzo de 2025.
e Asistencia Capacitacién Virtual acerca de lineamientos del Programa Bogotd Construccion Sostenible el

dia 27 de marzo de 2025.

El soporte del acta de reunion comité Ambiental- SST y asistencia a reuniones se adjunta en el (ANEXO 5).

6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o La informacidon consignada en el presente informe corresponde a las actividades de seguimiento
realizadas por parte de la interventoria para el componente Ambiental.
o Se remiten por parte de la interventoria observaciones y/o sugerencias frente a los productos entregados

por parte del consultor.

e A la fecha del presente informe el entregable Diagnostico Ambiental -RAl en su version 2 se encuentra en
revisién de interventoria, asi mismo el documento Linea Base ambiental V1, para su respectiva aprobacién o
remitir observaciones.
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ANEXO 1. CORRESPONDENCIA PERIODO DE REPORTE
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ANEXO 2. CONSULTA A ENTIDADES
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ANEXO 3. RESPUESTA CONSULTA A ENTIDADES
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ANEXO 4. REVISIONES DE INTERVENTORIA
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ANEXO 5. SOPORTE ASISTENCIA A REUNIONES Y COMITE AMBIENTAL
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