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1. TIPO DE INFORME

CUOTA 1: MAYO 09 A JULIO 15 de
2025

Fecha informe: | Dia: 17 Mes: JULIO Ano: 2025

INFORME PARCIAL: X INFORME FINAL.:

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCION |
#: 040.10.05.25.764 | Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa):
Contrato: X Convenio: __ DEL 05 DE MAYO DE CDP 8100005523 DE 20-03-2025 RPC 4900002533 DE 06-05-
2025 2025

Nombre Contratista: SY S SOLUCIONES Y SERVICIOS S. A.S. | Documento de identificacion No.: 900.626.766-5
Fecha Inicio (dd/mm/aa): 09-05- Plazo de Ejecucién (meses): 231 DIAS Fecha Terminacién(dd/mm/aa): 31-12-2025
2025 aproximadamente
Proceso / area: ADMINISTRACION DE RECURSOS- Nombre supervisor: JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ
ALMACEN
Objeto del contrato: Contratar una persona natural o juridica para realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los
equipos de aire acondiciona con que cuenta la institucion y a un (1) cuarto frio en desarrollo del proyecto “FORTALECIMIENTO
DE LA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLOGICO DEL VALLE DEL CAUCA”
ID-995099
Proyecto (Rubro): “FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
ARQUEOLOGICO DEL VALLE DEL CAUCA”
Eje Plan Estratégico Inciva: 3 Valle biodiverso, cultural e incluyente
Pilar Plan de Desarrollo Departamental: 3 Valle biodiverso,
cultural e incluyente
Programa Plan de Desarrollo Departamental: 32- Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3200102-
Identidades culturales Gestion y apropiacion social del Patrimonio Cultural
Meta Plan de Desarrollo Departamental: 32001-Incrementar en un 2 % el numero de personas que acceden a la promocion y
proteccion de los derechos culturales por cada afo de gobierno

Linea de accion: 3 Valle biodiverso, cultural e incluyente

3. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

% cumplimiento

Actividad No. Descripcion Obligacion/ Actividad (solo informe final)
1. | Realizar CUATRO (4) mantenimientos preventivos I 25%
2. Realizar los mantenimientos correctivos a los siguientes equipos: 100%

- Aire acondicionado Sala Juntas 3er piso: Desmonte compresor dafiado e
Instalar y suministrar compresor nuevo de 5 toneladas refrigerante R22, filtro
secador; realizar barrido con nitrégeno, vacio, suministro completo de freon
R22 y puesta en marcha.

- Cuarto frio Taxidermia 1er piso: Retirar motor ventilador dafiado, suministrar e
instalar motor ventilador nuevo y puesta en marcha cuarto frio.

3. | Presentar las pdlizas requeridas en la licitacion para la legalizacién del contrato I 25%

4. | Firmar el acta de inicio para empezar a ejecutar el contrato I 25%

5. Presentar al supervisor el certificado para trabajo en alturas del personal designado para 25%
realizar las actividades, al momento de iniciar el contrato

6. Al realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los aires 25%

acondicionados deben permanecer minimo dos personas, las cuales deben contar con
los certificados de curso avanzado o reentrenamiento de trabajo seguro en alturas,
coordinador y rescate en alturas.

7. Presentar las certificaciones del PERSONAL MINIMO REQUERIDO EI personal minimo 25%
requerido se describe a continuacion: Dos (2) técnico o tecnélogo profesional en algunas
de las areas de la ingenieria electrénica, electromecanica, eléctrica, mecanica, y
mecatronica, que debe contar con una experiencia certificada por empresas de minimo
de 2 afios en mantenimiento de aires acondicionados, el cual prestara el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO al equipo objeto del contrato

8. Cumplir con la ejecucion del contrato dentro de los términos establecidos. 25%

9. Presentar la factura cada mes que se realice el mantenimiento preventivo con el recibo 25%
a satisfaccion por parte del supervisor, adjuntando el pago de la seguridad, pago aportes
parafiscales o certificacion de exoneracion de pago. En la planilla de la seguridad social
deben aparecer reportados los empleados que realicen el trabajo en cabeza de la
persona natural o juridica que se le asigno el contrato

10. || Contar con una oficina o sucursal acreditada en Cali. I 25%
11. Presentar certificacion de ARL de contar con el SGSST implementado minimo en el 90% 25%
12. Presentar los documentos necesarios para acreditar la idoneidad del personal que va a 25%

ejecutar el trabajo.
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13. Presentar informe detallado con evidencia fotografica de la labor realizada en cada uno 25%

de los mantenimientos preventivos

14. Informar al supervisor del contrato por parte del contratante cualquier inconveniente que 25%
se pueda presentar en la ejecucion del contrato

15. Cumplir con las demas acciones necesarias para dar cumplimiento al contrato y 25%
garantizar el éptimo funcionamiento del equipo intervenido

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCION

EJECUCION: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

Actividad No. 1.: Se realizo el 1er mantenimiento preventivo a los 19 equipos estipulados en el contrato y de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas los dias 19 y 20 de mayo de 2025. Al realizar los mantenimientos preventivos se detecto
dafo en el motor ventilador de la manejadora del aire de colecciones de reserva del 1er piso y dafio en un compresor de
condensadora del aire de la sala de exposiciones del 2 piso.
Actividad No. 2.: Se realizo el cambio del motor ventilador al compresor del cuarto frio el 22 de mayo de 2025 y se cambio e
instalo el compresor y accesorios al aire de la sala de juntas del 3er piso.
Los equipos quedaron funcionando adecuadamente. En el cuarto frio se detecto que la temperatura que se marca en el
termostato solo baja a -3 grados y se requiere que llegue minimo a -20. Se evaluara si es el termostato que esta dafiado o que
otro tipo de dafio presenta el cuarto frio que no permite la temperatura que se requiere.
Actividad No. 3.: Presento pdliza #45-44-101165822 expedida en mayo 7 de 2025 por SEGUROS DEL ESTADO S. A. con
amparos de cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio.
Presento poliza #45-44-101099840 expedida en mayo 7 de 2025 por SEGUROS DEL ESTADO S. A. con amparos de
responsabilidad civil para predios, labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, vehiculos propios y no propios
Actividad No. 4.: Se firmo el acta de inicio el 9 de mayo de 2025.
Actividad No. 5.: presento certificados de trabajo en alturas de:
- MARLON BRANDO BRAINER OCANA LOZANO expedido por Serproi Colombia con fecha febrero 10 de 2024.
- RICHARD WBEIMAR OCANA LOZANO expedido por Cefsa Ltda con fecha octubre 26 de 2024.
Actividad No. 6.: Al realizar los mantenimientos preventivos y correctivos siempre permanecieron dos personas en el sitio de
intervencion.
Actividad No. 7.: Presento certificaciones sobre competencias laborales para intervencion de sistemas de refrigeracion de:

- MARLON BRANDO BRAINER OCANA LOZANO expedido por el SENA con fecha noviembre 25 de 2020.

- RICHARD WBEIMAR OCANA LOZANO expedido por el SENA con fecha noviembre 25 de 2020
Actividad No. 8.: A la fecha se ha cumplido con la ejecucion del contrato dentro de los plazos establecidos.
Actividad No. 9.: Presento factura electronica FE1260 de 03-07-2025 por valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($10.783.542.00) MCTE.
Presento planilla #9486156960 APORTES EN LINEA de mayo-2025 y planilla #9487457458 de junio-2025.
Actividad No. 10.: Presenta certificado de existencia y representacion legal donde se reporta la ubicacion de la empresa en la
carrera 27E #73-179 de la ciudad de Cali, con fecha junio 20 de 2025
Actividad No.11.: Presenta certificacion de la ARL POSITIVA de haber alcanzado un por 92,25% de los estandares para
implementacion del SG-SST.
Actividad No. 12.: Presento certificados de estudio como se detalla en el numeral 7 y las hojas de vida donde se detalla
experiencia laboral en mantenimiento de sistemas de refrigeracion.
Actividad No. 13.: Presento informe de la labor realizada en el 1er mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos
con fecha junio 30-2025.
Actividad No. 14.: No se han presentado inconvenientes que retrasen o impidan la ejecucion del contrato dentro del plazo
estipulado.
Actividad No. 15.: Se han atendido los requerimientos que se han realizado en forma oportuna.

CORRECTIVO
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Estado de
avance de la
actividad /
compromiso
(concepto del
supervisor)

Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el periodo MAYO 09 a JUNIO 30 DE 2025,
correspondientes al primer mantenimiento preventivo aplicado a los equipos de refrigeracion de la
instituciéon, cumpliendo con el 100% de las mismas. Igualmente se ejecuto el mantenimiento correctivo al
aire del cuarto frio y al aire de la sala de juntas del cuarto frio en el 100%. El porcentaje de ejecucién del
contrato a la fecha es:

- Mantenimientos preventivos es del 25% ($4.391.100/$17.564.400)

- Mantenimientos correctivos es de 100% ($6.392.442/$6.392.442)

- Ejecucidn total del contrato es de 45% ($10.783.542/23.956.842)

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacciéon por parte del INSTITUTO
PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL
VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 040.10.05.25.764
de ABRIL 2 DE 2025, en el periodo comprendido entre MAYO 9 a JUNIO 30 de 2025.

Nota: En caso de no recibir a satisfaccion los bienes o servicios, se deberan consignar los motivos y
circunstancias en el campo “Observaciones”.

Observaciones

Otros

Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final):

Que el Contratista MARLON BRANDO BRAINER OCANA LOZANO, identificado(a) con cédula de
ciudadania No. 14.606.026 en representacion de S Y S SOLUCIONES Y SERVICIOS S. A. S. nit
900.626.766-5, vinculado al proceso P6, area ALMACEN, mediante contrato de Prestacion de Servicios
No. 040.10.05.25.764 de MAYO 5 DE 2025, durante el tiempo comprendido entre el MAYO 9 A JUNIO 30
de 2025, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la
Investigacion y la Preservacion del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte
de esta oficina.

Asi mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestion Documental y otros sistemas, entrego
Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos

Observaciones: Presento certificacion de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales en los ultimos 6 meses,
suscrita por MARLON BRANDO BRAINER OCANA LOZANO, en representacion de S Y S SOLUCIONES Y SERVICIOS S. A.
S. con fecha de JUNIO 30 de 2025.

Se presento seguridad social de mayo y junio de 2025.

OBLIGACION DATOS CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO

No. Planilla: No 9487457458

Operador: APORTES EN LINEA

Fecha de Pago(dd/mm/aa): 13-06-2025

Periodo de pago de la seguridad social: JUNIO-SALUD Y
MAYO-PENSION

Laborales
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| 6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

| COSTOS DEL CONTRATO | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances, (dd/mm/aa)
pagos)
Valor inicial del Cuota 1
contrato $23.956.842.00
Valor adiciones $0] || Cuota2
| Valor total del contrato || $23.956.842.00]| | Cuota3 | | I
| Valor pagado I $0]| | Cuotad | | I
Valor n 10.783.542.
a OS:ZZS::;aZZe o $10.783.542.00 Cuota 5
| Valor total ejecutado || $10.783.542.00] | Cuota6 | | I
| Valor saldo por ejecutar || $13.173.300.00|| | Cuota7 | | I

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE: N/A

Para efectos de disminucién de la base de retencion en la fuente, anexo copia legible de los

o SI NO
siguientes documentos:

. Recibo de consignacion en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construccion AFC
del periodo de la cuota.
. Recibo de consignacion en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del

periodo de la cuota.

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relacion laboral alguna con el Instituto para la Investigacion y la Preservacion del Patrimonio Cultural y
Natural del Valle del Cauca, segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 articulo 13 de 2012. Se dio
cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspension (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspension: N/A
Fecha final de la suspension: N/A
Cesién (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la cesiéon: N/A
Fecha final de la cesién: N/A

Otrosi (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio del Otrosi: N/A

Fecha final del Otrosi: N/A
Terminacién anticipada (Cuando aplique): N/A
Acta de Liquidacion: N/A
Observaciones al informe juridico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

Segun la Clausula Decima primera este contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el
articulo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitacion apoyada se refieren a los mecanismos
de participacion y control social a la gestion administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

17 dias del mes de JULIO de 2025

SUPERVISOR

et

Nombre: JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ
Cargo: Técnico Administrativo

Apoyo a la Supervision:
N/A: X
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