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ALLAN EDWARD SANCHEZ QuiceNo Bl

INTERVENTOR o
COMITE TECNICO No. 001

INFORMACION GENERAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA
Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES
OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL
PUTUMAYO
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR
CLASE DE :
CONTRATO CONSULTORIA
No. CONTRATO 86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA MIGUEL ROBLES S.A.S
NIT. O C.C. No. 901252893-1
86004032024 DEL
ALLAN EDWARD CONTRATO
INTERVENTOR SANCHEZ QUICENO No. 06 DE DICIEMBRE
DE 2024
PLAZO INICIAL DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO 12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE
TERMINACION 11 DE FEBRERO DE 2025

DATOS GENERALES

Fecha: 18 de diciembre de
2024 )
Hora De Inicio: 11-00 A M. Lugar: | B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora Terminacion: 1:00 P.M.
Objeto de la Reunién: Seguimiento al Contrato de consultoria No. 86003992024
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ASISTENTES
Nombre Entidad / Cargo ( rFii‘rma,
Miguel Robles Guerrero Contratista consultoria MIGUEL \ /{f'
9 ROBLES S.A.S. 5

Interventor

Especialista en Geotecnia /%ﬂ(l 7 % /
= .'.“EI(-“,((} e

Allan Sanchez Quiceno

Natalia Cardenas Luna ,
Interventoria

. Especialista en Geotecnia

Yolman Yela Velasquez Consultoria /ml’m’“} /u/g

Miguel Angel Cifuentes Arquitecto — Interventoria {

Duberney Melo Correa Arquitecto — Consultoria

Andrea Muriel Enriquez Abogada — Interventoria

Wilfer Arley Vidarte Gaitan = Topdgrafo - Consultoria

Nolvery Perez Moreno Topdgrafa - Interventoria / e
i

TEMAS A TRATAR

‘ ~

cro,

1. verificar el avance del contrato de consultoria.

2. Revisar y aprobar Diagnéstico y viabilidad técnica, juridica y financiera del CDI
San Francisco.

3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

Se dio inicio a la sesion con la verificacidon del avance del contrato de consultoria No.
86003992024, constatando que el contratista debe presentar en fecha 20 de diciembre
de 2024 el Diagnéstico y la Viabilidad técnica, juridica y financiera del proyecto “Centro
de Desarrollo Infantil San Francisco”.

Los documentos fueron revisados en conjunto por los profesionales asistentes, quienes
concluyeron que cumplen con los lineamientos contractuales y técnicos exigidos, por lo
cual se aprobaron de manera positiva.

No obstante, se recomendd al consultor realizar una ampliacion y justificacion mas
detallada de las alternativas planteadas en el estudio, con el fin de fortalecer el analisis
comparativo y brindar mayor soporte a la seleccion de la alternativa definitiva.
Finalmente, se abrié el espacio de proposiciones y observaciones, en el cual se reiter
la importancia de mantener el cumplimiento oportuno del cronograma contractual y
garantizar la calidad en la entrega de productos.
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ACUERDOS O COMPROMISOS
ltem Descripcién Responsable Fecha Cumplimiento
Incorporar en el documento de Diagnéstico y Viabilidad Consultoria -
YRR MIGUEL
1 unaampliacién y justificacién detallada de las ROBLES 19/12/2024
alternativas planteadas. SAS.
Consultoria —
Entregar a la interventoria la version ajustada del MIGUEL
2 producto para su revision y aval final. ROBLES 19112/2024
SAS.
Interventoria —
3 Emitir concepto técnico de conformidad frente al ALLAN 20/12/2024
documento ajustado de Diagnéstico y Viabilidad. SANCHEZ
QUICENO
Elabord:

Allan Edward Sanchez Quiceno
Intefventor
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