7 INTERVENTORIA
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c’*"
INTERVENTOR .
COMITE TECNICO No. 01

INFORMACION GENERAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA
Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO DE

TERMINACION 2

OBJETO DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL
PUTUMAYO
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR
CLASE DE .
o o CONSULTORIA
No. CONTRATO 86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA MIGUEL ROBLES SA.S
NIT. O C.C. No. 9012528931
86004032024 DEL
ALLAN EDWARD CONTRATO
INTERVENTOR ANGHE? GUIGENG e 06 DE DICIEMBRE
DE 2024
PLAZO INICIAL DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO | 12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE
e N4 | 11 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No 01 | UN (01) MES
FECHA DE

11 DE MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

Fecha:

28 de febrero de
2025

Hora De Inicio:

Lugar: | B/ El Dorado Cra 9A #15B-20

11:00 A.M.

Hora Terminacion:

1:00 P.M.

Objeto de la Reunién:

Seguimiento al Contrato de consultoria No. 86003992024
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7 INTERVENTORIA
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c’*"

INTERVENTOR .,
COMITE TECNICO No. 011
ASISTENTES
Nombre Entidad / Cargo
Miguel Robles Contratista consultoria MIGUEL
Guerrero ROBLES S.A.S.

Allan Sanchez Quiceno | Interventor

Rafael Comas Mejia Especialista en Estructuras
Interventoria
Yolman Yela Velasquez Especialista en Estructuras .
Consultoria W)
Miguel Angel Cifuentes | Arquitecto — Interventoria //J»c, / /—L (r)e/ Lqm LG a{em'
i
Duberney Melo Correa  Arquitecto — Consultoria %
TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoria

2. Proposicion de distribucion eléctrica de disefio hidrosanitario, para sugerirle a
los profesionales que van a intervenir en la elaboracion de los mismos.

3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

La interventoria verificé los avances reportados por la consultoria en el marco del
contrato No. 86003992024, constatando que se ha dado cumplimiento parcial a las
actividades previstas en el cronograma. Se evidencio entrega de propuestas ajustadas
en las especialidades arquitectdnica, estructural, eléctrica e hidrosanitaria, con
retroalimentacion continua de la interventoria.

El contratista presento la distribucion eléctrica ajustada con base en las observaciones
de los comités anteriores, evidenciando mejoras en la sectorizacién de circuitos y
optimizacion en la ubicacion de tableros. Asimismo, se realizaron propuestas de disefio
hidrosanitario. La interventoria revisé las propuestas y sugiri6é ajustes menores para
fortalecer la coherencia con el disefio arquitectonico.

Los especialistas de interventoria realizaron recomendaciones orientadas a la
optimizacion funcional de areas especificas, en especial la cocina, dado su impacto en
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I ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c"‘l

INTERVENTOR

INTERVENTORIA

COMITE TECNICO

No. 011

envia

el Aval del mismo.

el dimensionamiento de equipos y en el presupuesto del proyecto. La consultoria se
comprometié a evaluar dichas sugerencias y presentar una propuesta ajustada en el
siguiente comité técnico.
Ademas, se acuerda entre ambas partes ir solicitando una segunda prérroga, pues si
bien ya se envio el ajuste del esquema arquitectonico, la entidad contratante aun no

ACUERDOS O COMPROMISOS
ltem Descripcion Responsable Fecha Cumplimiento
1 Entregar avance de Anteproyecto Cor:gléirllzas—sMAGSUEL 05/03/2025
Entregar propuesta para funcionalidad de o
2 | las areas de cocina — Para el tema de Cor:glécl)_réas SMAI\%UEL 05/03/2025
presupuesto o
3 | Revisar las propuestas gmgmgozr%ﬂ l%"é‘ﬁoN 07/03/2025
Elaboro:

Alla dwar%énchez Quiceno

Intefventor
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