7 INTERVENTORIA
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c’*"

INTERVENTOR L,
COMITE TECNICO No. 002

INFORMACION GENERAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA
Y FINANCIERA DEL CONTRATO CQYO OBJETO ES
OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL
PUTUMAYO
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR
CLASE DE .
CONTRATO CONSULTORIA
No. CONTRATO 86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA MIGUEL ROBLES S.A.S
NIT. O C.C. No. 901252893-1
86004032024 DEL
ALLAN EDWARD CONTRATO
INTERVENTOR SANCHEZ QUICENO No. 06 DE DICIEMBRE
DE 2024
PLAZO INICIAL DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO 12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE
TERMINACION 1 11 DE FEBRERO DE 2025
DATOS GENERALES
Fecha: 26 de diciembre de 2024
Hora De Inicio: 11:00 A.M. Lugar: B/ El Dorado Cra 9A #15B-20

Hora Terminacién: | 1:00 P.M.

Objeto de la Reunién: Seguimiento al Contrato de consultoria No. 86003992024
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ASISTENTES
Nombre Entidad / Cargo ( Flana
Miguel Robles Guerrero Contratista consultoria MIGUEL \ {f’
9 ROBLES S.A.S. 5

Allan Sanchez Quiceno Interventor

Natalia Cardenas Luna ,
Interventoria

Especialista en Geotecnia /}*&ﬂ(l n % /
= '_"EI(-’L((} &

. Especialista en Geotecnia
Yolman Yela Velasquez Consultoria /Wl’m’“l r}(ﬂ/x
i A i Arquitecto — Interventoria {
Miguel Angel Cifuentes q }{/%//_tn j Lcentot Quen
Duberney Melo Correa Arquitecto — Consultoria
Andrea Muriel Enriquez Abogada — Interventoria

Wilfer Arley Vidarte Gaitan @ Topdgrafo - Consultoria

ero,

Nolvery Perez Moreno Topdgrafa - Interventoria ’%@
==
TEMAS A TRATAR
1. Verificar el avance del contrato de Consultoria.
2. Revisar la propuesta de esquema basico arquitecténico presentado por el Arq.

Duberney Melo del equipo de consultoria.
3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

En la sesidn se presentd y reviso el avance del contrato de consultoria No. 86003992024,
destacando la entrega oportuna de los documentos correspondientes al diagnostico y
viabilidad del proyecto el dia 20 de diciembre de 2024. Dichos entregables fueron
analizados por la interventoria y el comité, concluyéndose que cumplen con los
lineamientos técnicos, administrativos y normativos establecidos en los términos de
referencia.

El equipo consultor, representado por el arquitecto Duberney Melo, socializé el esquema
basico arquitectdnico propuesto para el Centro de Desarrollo Infantil San Francisco, el
cual fue discutido y evaluado por los miembros asistentes. La interventoria resaltd la
pertinencia técnica del planteamiento, pero recomendé ajustar algunas areas con una
distribucion diferente, con el fin de respaldar de manera mas sdlida la selecciéon de la
propuesta definitiva acorde a la GIPI del ICBF.
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Durante el desarrollo de la reunion se atendieron observaciones y se dejaron constancias
para que el contratista realice los ajustes y complementos requeridos, garantizando asi
la coherencia técnica y la viabilidad integral del proyecto.

ACUERDOS O COMPROMISOS
ltem Descripcién Responsable Fecha Cumplimiento
Consultoria -
1 Ampliar y sustentar con mayor detalle la justificacion MIGUEL 28/12/2024
técnica de las alternativas arquitectonicas presentadas ROBLES
S.AS.
Entregar version ajustada del esquema bésico Consultoria -
AP . MIGUEL
2 arquitectdnico incorporando las observaciones del 28/12/2024
comité ROBLES
' SAS.
Interventoria —
3 Interyentona verificara y emitira concgpto técnico sobre ALLAN 30/12/2024
los ajustes presentados. Interventoria SANCHEZ
QUICENO

Elaboro:
Allan Edward Sé%gg)uiceno
Interventor
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