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INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA 
Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL 
PUTUMAYO 

CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR 

CLASE DE 
CONTRATO 

CONSULTORÍA 

No. CONTRATO 86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 

CONTRATISTA MIGUEL ROBLES S.A.S 

NIT. O C.C. No. 901252893-1 

INTERVENTOR 
ALLAN EDWARD 
SÁNCHEZ QUICENO 

CONTRATO 
No. 

86004032024 DEL 
06 DE DICIEMBRE 

DE 2024 

PLAZO INICIAL DOS (02) MESES. 

FECHA DE INICIO 12 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 1 

11 DE FEBRERO DE 2025 

PRÓRROGA No 01 UN (01) MES 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 2 

11 DE MARZO DE 2025 

PRÓRROGA No 02 UN (01) MES 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 3 

11 DE ABRIL DE 2025 

PRÓRROGA No 03 UN (01) MES 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 4 

11 DE MAYO DE 2025 

 

DATOS GENERALES 

Fecha:  08 de mayo de 2025 

Lugar: B/ El Dorado Cra 9A #15B-20 Hora De Inicio: 11:00 A.M. 

Hora Terminación: 1:00 P.M. 

Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024 
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ASISTENTES 

Nombre Entidad / Cargo Firma 

Miguel Robles 
Guerrero 

Contratista consultoría MIGUEL 
ROBLES S.A.S. 

 

Allan Sánchez Quiceno Interventor 
 

 

Miguel Ángel Cifuentes Arquitecto – Interventoría 
 

 

Duberney Melo Correa Arquitecto – Consultoría 
 

 

Andrea Muriel Enríquez Abogada – Interventoría 
 

 

 

TEMAS A TRATAR 

1. Aval y aprobación final a los documentos correspondientes al presupuesto 
definitivo del proyecto CDI San Francisco. 

2. Organización de carpetas por cada Diseño. 
3. Proposiciones para fase de entrega final y liquidación de Consultoría e 

Interventoría. 

 

DESARROLLO 

Durante el desarrollo del Comité Técnico No. 021 se llevó a cabo la revisión final de los 
productos correspondientes a la consultoría del Contrato No. 86003992024, cuyo objeto 
es la elaboración de los estudios y diseños del Centro de Desarrollo Infantil San 
Francisco. 
 
La consultoría, a cargo de MIGUEL ROBLES S.A.S., presentó los documentos finales, 
dentro de los cuales se incluyen el presupuesto definitivo del proyecto, los diseños 
organizados por especialidad y la respectiva sustentación técnica de cada uno de los 
profesionales responsables. Se destacó que el trabajo desarrollado fue ejecutado de 
manera responsable, completa y conforme a los lineamientos contractuales y normativos 
exigidos por el ICBF. 
 
La interventoría, liderada por el Ingeniero Allan Edward Sánchez Quiceno y su equipo 
interdisciplinario, revisó en detalle los entregables, verificando su coherencia, calidad 
técnica y cumplimiento de los términos contractuales. Posterior a la revisión, se emitió 
aval y aprobación a la totalidad de los documentos presentados por la consultoría, 
resaltando el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso de 
ejecución. 
 
Finalmente, se acordó la organización de carpetas por cada diseño como parte del 
proceso de cierre documental, y se definieron las acciones relacionadas con la 
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elaboración de las actas de recibo final y liquidación, quedando así concluido el 
seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato. 

 

ACUERDOS O COMPROMISOS 

Ítem Descripción Responsable Fecha Cumplimiento 

1 
Entregar todos los diseños con el respectivo memorial 
de responsabilidad de cada profesional a la entidad 
ICBF 

Consultoría – 
MIGUEL 
ROBLES 

S.A.S. 

09/05/2025 

2 Proyectar actas de recibo final y liquidación. 

Consultoría – 
MIGUEL 
ROBLES 

S.A.S. 

09/05/2025 

3 Revisión de Actas finales  

Interventoría – 
ALLAN 

SÁNCHEZ 
QUICENO 

10/05/2025 

 

 

Elaboró:  

 
 
Allan Edward Sánchez Quiceno 
Interventor 


