I ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c"l

INTERVENTOR

INTERVENTORIA

No. 003

COMITE TECNICO

INFORMACION GENERAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA
Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO DE

OBJETO DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL
PUTUMAYO
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR
CLASE DE ,
CoRSE e CONSULTORIA
No. CONTRATO 86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA MIGUEL ROBLES SA.S
NIT. O C.C. No. 901252893-1
86004032024 DEL
ALLAN EDWARD CONTRATO
INTERVENTOR ANCHE GUCENG | Mo 06 DE DICIEMBRE
DE 2024
PLAZO INICIAL DOS (02) MESES.
FECHADE INICIO 12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE
R eion 4 | 11 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No 01  UN (01) MES
FECHA DE

TERMINACION 2

11 DE MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

Fecha:

03 de enero de 2025

Hora De Inicio:

11:00 A.M. Lugar: B/ El Dorado Cra 9A #15B-20

Hora Terminacion:

1:00 P.M.

Objeto de la Reunién: Seguimiento al Contrato de consultoria No. 86003992024
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' v INTERVENTORIA
ALLAN EDWARD SANCHEZ Quiceno BIFaL

INTERVENTOR
COMITE TECNICO No. 003
ASISTENTES
Nombre Entidad / Cargo ( Flrﬁna
Miquel Robles Guerrero Contratista consultoria MIGUEL o
9 ROBLES S.A.S. 5
Allan Sanchez Quiceno Interventor
Natalia Cardenas Luna Especialista en Geotecnia /‘/%T / /
Interventoria Qﬂl it
. Especialista en Geotecnia
Yolman Yela Velasquez Consultoria Vm,\/] /M/L
i A i Arquitecto — Interventoria
Miguel Angel Cifuentes q }/%//i ch[g\, Qo
Duberney Melo Correa Arquitecto — Consultoria
Wilfer Arley Vidarte Gaitan Topdgrafo - Consultoria
Nolvery Perez Moreno Topdgrafa - Interventoria / ~e
=
TEMAS A TRATAR

(1]

1. verificar el avance del contrato consultoria.
2. Proyecciones y propuestas para la implantacion del proyecto CDI San Francisco
3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

1. Verificacién del avance del contrato de consultoria:
Se presento el informe de actividades realizadas a la fecha, destacando la entrega de la
propuesta de esquema basico arquitectdnico del CDI San Francisco. La interventoria
revisd los documentos y verific6 que cumplen con los lineamientos del ICBF y la
normatividad técnica aplicable.

2. Proyecciones y propuestas para la implantacién del proyecto:
El contratista expuso la distribucion preliminar de las areas funcionales (zonas
administrativas, aulas, zonas de servicios, cocina, comedor, baterias sanitarias y zonas
recreativas), indicando la pertinencia de la ubicacion dentro del lote y la articulacion con
las condiciones topograficas y de accesibilidad. La interventoria sugiri6 un modelo de
distribucion estructural proyectado, pues aun no se cuenta con el aval de la entidad ICBF
(ESQUEMA BASICO en proceso de revision).

3. Proposiciones y observaciones:
El contratista manifestd su disposicion a realizar los ajustes y complementar los
documentos para la préxima sesion.
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7 ';' INTERVENTORIA
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Cr.1

INTERVENTOR No. 003

COMITE TECNICO

ACUERDOS O COMPROMISOS

Item Descripcidn Responsable Fecha Cumplimiento
Consultoria —
1 Continuar con las propuestas de distribucién estructural MIGUEL 09/01/2025
ROBLES
SAS.
Interventoria —
ALLAN
SANCHEZ

QUICENO

2  Concertar propuestas 10/01/2025

Elaboré:
Alla ard S%uiceno
Interventor
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