7 INTERVENTORIA
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c’*"
INTERVENTOR .
COMITE TECNICO No. 004

INFORMACION GENERAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA
Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO DE

TERMINACION 2

OBJETO DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL
PUTUMAYO
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR
CLASE DE .
o o CONSULTORIA
No. CONTRATO 86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA MIGUEL ROBLES S.A.S
NIT. O C.C. No. 901252893-1
86004032024 DEL
ALLAN EDWARD CONTRATO
INTERVENTOR ANOHE GUCENG 06 DE DICIEMBRE
DE 2024
PLAZO INICIAL DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO 12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE
e e N4 | 11 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No 01  UN (01) MES
FECHA DE

11 DE MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

Fecha:

10 de enero de 2025

Hora De Inicio:

11:00 A.M. Lugar: B/ El Dorado Cra 9A #15B-20

Hora Terminacion:

1:00 P.M.

Objeto de la Reunién: Seguimiento al Contrato de consultoria No. 86003992024
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ASISTENTES
Nombre Entidad / Cargo ( Fir na_-
Miguel Robles Guerrero Contratista consultoria MIGUEL \ /{f'
9 ROBLES S.A.S. 5

Allan Sanchez Quiceno Interventor

Interventoria

Natalia Cérdenas Luna Especialista en Geotecnia /‘%ﬂ(l (| .7 Kj/
STIVO it G

Yolman Yela Velasquez E?)Fr)wzzilicljrsit:l en Geotecnia /WWW] %
Miguel Angel Cifuentes Arquitecto — Interventoria }/;%/An { /el Qoo
Duberney Melo Correa Arquitecto — Consultoria A
Wilfer Arley Vidarte Gaitan @ Topdgrafo - Consultoria \:U.
Nolvery Perez Moreno Topdgrafa - Interventoria e
e
TEMAS A TRATAR

cro,

1. verificar el avance del contrato de Consultoria.
Revisar y aprobar propuesta estructural acorde al esquema basico
arquitectonico

3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

1. Avance del contrato de consultoria

Se revisé el estado de ejecucion del contrato No. 86003992024, verificando que la
consultoria ha cumplido con la entrega del esquema basico arquitectonico aprobado en
el comité anterior. Se constaté que los tiempos de ejecucion corresponden con el
cronograma establecido, presentando un avance acorde a lo programado.

2. Propuesta estructural

El contratista presenté la propuesta estructural desarrollada a partir del esquema basico
arquitecténico aprobado. La Interventoria y el equipo técnico realizaron observaciones
frente a la necesidad de mayor justificacion en los analisis de cargas y las alternativas
planteadas. Se acordd que la consultoria debera ajustar y ampliar la justificacion técnica,
en cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes (NSR-10).

3. Proposiciones y observaciones
La Interventoria resaltd la importancia de mantener coherencia entre los estudios
geotécnicos y la propuesta estructural.
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Se recomendod que los planos y memorias incluyan alternativas debidamente soportadas,
que permitan mayor claridad en la toma de decisiones.
Se recordé la obligacion de cumplir con los plazos establecidos y presentar la informacion
completa para la revision en el proximo comité técnico.

ACUERDOS O COMPROMISOS
ltem Descripcién Responsable Fecha Cumplimiento
. . o Consultoria -
Ajustar y ampliar la justificacion técnica de las
. ; MIGUEL
1 alternativas estructurales, incorporando los resultados ROBLES 16/01/2025
del estudio geotécnico.
S.AS.
Presentar borradores de planos estructurales Consultoria -
. . , . MIGUEL
2 actualizados y memorias de calculo en concordancia 16/01/2025
ROBLES
con la NSR-10.
SAS.
Interventoria —
Emitir concepto técnico de revisién y aprobacion de la ALLAN
3 propuesta estructural ajustada. SANCHEZ 17/0172024
QUICENO
Elaboro:

Alla dwargénéhez Quiceno

Intérventor
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