7 INTERVENTORIA
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c’*"
INTERVENTOR .
COMITE TECNICO No. 007

INFORMACION GENERAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA
Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO DE

TERMINACION 2

OBJETO DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL
PUTUMAYO
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR
CLASE DE .
o o CONSULTORIA
No. CONTRATO 86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA MIGUEL ROBLES SA.S
NIT. O C.C. No. 9012528931
86004032024 DEL
ALLAN EDWARD CONTRATO
INTERVENTOR ANGHE? GUIGENG e 06 DE DICIEMBRE
DE 2024
PLAZO INICIAL DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO | 12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE
e N4 | 11 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No 01 | UN (01) MES
FECHA DE

11 DE MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

Fecha:

31 de enero de 2025

Hora De Inicio:

11:00 A.M. Lugar: B/ El Dorado Cra 9A #15B-20

Hora Terminacion:

1:00 P.M.

Objeto de la Reunién: Seguimiento al Contrato de consultoria No. 86003992024
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7 INTERVENTORIA
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c’*"

INTERVENTOR .,
COMITE TECNICO No. 007
ASISTENTES
Nombre Entidad / Cargo
Miguel Robles Contratista consultoria MIGUEL
Guerrero ROBLES S.A.S.
Allan Sanchez Quiceno  Interventor
Rafael Comas Mejia Especialista en Estructuras
Interventoria
Yolman Yela Velasquez = Especialista en Estructuras ;
Consultoria W)
Miguel Angel Cifuentes  Arquitecto — Interventoria \
g g q /{L.j‘,c,//ic)e/é@m/d Gleatero.
i
Duberney Melo Correa | Arquitecto — Consultoria %
TEMAS A TRATAR

N

verificar el avance del contrato de consultoria.

2. Socializar el actual Esquema Basico Arquitecténico para proyectar a las
opciones a disefar en las diferentes ramas de la ingenieria.

3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

La interventoria verificd el cumplimiento de las actividades correspondientes al contrato
No. 86003992024, constatando que los estudios y disefios se encuentran en ejecucion
conforme al cronograma actualizado. El equipo consultor presenté avances en las areas
arquitecténica, estructural, para de esta manera iniciar propuestas iniciales con los
profesionales de la parte hidrosanitaria y eléctrica. Se observé cumplimiento en la entrega
de informacién técnica y la adecuada coordinacion interdisciplinaria.

Los especialistas de interventoria presentaron sugerencias puntuales sobre detalles de
accesibilidad, dimensionamiento de areas técnicas y localizacién de equipos
hidrosanitarios y eléctricos. La consultoria tomd nota de dichas sugerencias y se
comprometio a tenerlas en cuenta en la propuesta que se realice para cada area.
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I ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO c"‘l

INTERVENTORIA

INTERVENTOR L,
COMITE TECNICO No. 007
ACUERDOS O COMPROMISOS
ltem Descripcién Responsable Fecha Cumplimiento
L L Consultoria — MIGUEL
1 Entregar propuesta inicial hidrosanitaria ROBLES SAS. 5/02/2025
Entregar propuesta inicial de la posible Consultoria — MIGUEL
2 distribucion eléctrica ROBLES S.AS. 51022025
. Interventoria — ALLAN
3 Revisar las propuestas SANCHEZ QUICENO 6/02/2025
Elaboro:
All ward %uiceno
Interyentor
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