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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 82

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

$

25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion: 27111125
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA
Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 101 Fecha de informe: 29 de septiembre de 2025 Al 4 de octubre de 2025
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)
CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 82 Acum. semana En dias

Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 88,78% 5,04% 93,82% 747
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 49,91% 0,43% 50,34% 747
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 38,87% 4,61% 43,48%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $22.607.471.452,71 $ 1.282.735.264,91 $ 23.890.206.717,62 93,82%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 12.714.347.240,27 $ 108.480.573,87 $12.822.827.814,14 50,34%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $9.893.124.212,44 $ 11.067.378.903,48 43,48%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES
Fegha de terminaciéhn segun 24 OCTUBRE DE 2025
adicional en Plazo n°1
Otro si Adtaratorio N°1 2l 23 SEPTIEMBRE DE 2024

en Plazo N°1
Plgzo total del contra:o segun VEINTISEIS (26) MESES
adicional en plazo N°1
Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°1.
Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de a_Justes en 2 DE OCTUBRE DE 2024
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.
Fecha de la aceptacion de la
1° Acta de desembolso 10.63% 2DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso 20.57% 18 DE OCTUBRE DE 2024
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE :
suspencion n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR

Interventoria:

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista:
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 |[RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SINO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Kl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacién

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segtn
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
i N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y menores
Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

Coordenadas:

29 de sep 2025
Lun

30 de sen 2025
Mar

Muelle, Calle 5171,687033
Barrancabermeja

Coordenadas: 7°3'36"N, 73°52'30"W(

)

CONSORCIO

INTERMIRADOR

Timemark

Timemark

09 5/ Zfl,““

Cra. 1 % 50 Barrancabermeja,
Séntander

Coordenadas; 7°3'35°N, 73°52°31"W.

CONSORCID

INTERMIRABER

[Intermiradorasss

]5 []2 02'de oct :025
Jue

Cra. 1 # 50-26, Uarramaherme;a " 4
Santander

Coordenadas: 7°8




dimemark

Timemark
fu 1o

Timemark
i ) ®»

B (ﬂhnb

NIERMIRASOR

CONSORCID CONSORCID

INTERMIRASER TeTEIBAREE

Intermirador,

0-26, Barrancabermeja;
der

& Coordenadas: 7°3'35°N, 73°52:29°W

y L
(nhﬂ)

IRTERMIRADER

09:43 |-

A

WTEaunASOr

1412 .

Coordenadas: 7°3'37°N, 73°52'29"W

Muelle; Calle 51-1, 687033
Barrancabermeja

N, 73°52'29°'W
‘Coordenadas: 7°3'36°N, 73°52'30"W *

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para contrapiso de 28 MPA para el piso 3ro
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en el  |*Se proyecta fundir columnas del modulo 3
area perimetral del tanque de RCI y Agua potable. * Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla * Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.
* Estructura de escaleras principales y auxiliares.
* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES
[Erzborado por: Revisado y Aprobado por:
ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. JOHANA SANTOS REY
(_W Elaborado: 4/10/2025
INTERVENTORIA SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Paginas: 02
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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 83

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

$ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio:

$ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 101 Fecha de informe: 6 de octubre de 2025 Al 11 de octubre de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 83 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 93,82% 4,32% 98,14% 754
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 50,34% 0,18% 50,52% 754
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 43,48% 4,14% 47,62%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 23.890.206.717,62 $1.100.121.644,49 $ 24.990.328.362,11 98,14%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $12.822.827.814,14 $45.480.497,78 $ 12.868.308.311,92 50,52%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 11.067.378.903,48 $12.122.020.050,19 47,62%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES
o o phes 24 cTuBRE o 208
Otro si Adtaratorio N°1 2l 23 SEPTIEMBRE DE 2024

en Plazo N°1
:;;‘;rt“;}ae':;'l:z";tﬁ“‘; segln VEINTISEIS (26) MESES
Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°1.
Acta de aclaratoria N°1 del acta
comodiacindoaieesn | 2oecoruse o 2o
y actividades No previstos N°1.
1+ Aca o dosombo 10.65% 2 DE OCTUBRE DE 2024
2 Act go dosombolss 2057% 18 DE OCTUBRE DE 2024
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: (49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 |RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SINO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Kl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacién

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segtn
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y menores
Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

3. REGISTRO FOTOGRAFICO




ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en el
area perimetral del tanque de RCI y Agua potable.

* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Estructura de escaleras principales y auxiliares.

* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

*Se proyecta fundir contrapiso del modulo 3
* Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

ING. JOHANA SANTOS REY

Elaborado:

11/10/2025

INTERVENTORIA

SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Paginas: 02
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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 84

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

$ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio:

$ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 101 Fecha de informe: 13 de octubre de 2025 Al 18 de octubre de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 84 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 98,14% 1,59% 99,73% 761
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 50,52% 0,16% 50,68% 761
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 47,62% 1,43% 49,05%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $24.990.328.362,11 $1.100.121.644,49 $ 26.090.450.006,60 99,73%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 12.868.308.311,92 $ 41.405.546,85 $12.909.713.858,77 50,68%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $12.122.020.050,19 $13.180.736.147,83 49,05%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES
e o 24 cTuBRE DE 205
Otro si Adtaratorio N°1 2l 23 SEPTIEMBRE DE 2024

en Plazo N°1
:5;‘;;‘;}2:;":2";";“‘1’ segln VEINTISEIS (26) MESES
Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°1.
Acta de aclaratoria N°1 del acta
comostenindesiss | 2oeocruse oe 2o
y actividades No previstos N°1.
1+ Aca o dosombo 10.65% 2 DE OCTUBRE DE 2024
2 Act go dosombolss 2057% 18 DE OCTUBRE DE 2024
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: (49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 |[RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SINO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Kl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacién

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segtn
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y menores
Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

3. REGISTRO FOTOGRAFICO




ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en el
area perimetral del tanque de RCI y Agua potable.

* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Estructura de escaleras principales y auxiliares.

* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

*Se proyecta fundir contrapiso del modulo 3
* Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

ING. JOHANA SANTOS REY

Elaborado:

18/10/2025

INTERVENTORIA

SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Paginas: 02




