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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD 03 09 2025
NUMERO DE SOLICITUD SISCO 51463
1. TIPO DE MODIFICACION
Marque con
una X SOLICITUD

Adicién de valor

Prérroga del plazo de ejecucion

Modificacion, Aclaraciéon o Correccion

Suspension
Cesion
X Terminacion
X Liberacion de recursos

2. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACION

X TIPO
Fechade Fecha de
. Fecha de Plazo de \ il
X Contrato Numero suscripcién . a.cga c.k'e ejecucion terml.nacu).r] dela
iniciacion ejecucion
Convenio 7805388 25/04/2025 29/04/2025 31/12/2025 31/12/2025

Contratista

EDINSON ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ

Supervisor/ SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SUBDIRECTOR
Interventor TECNICO CODIGO 68 GRADO 06

Prestar servicios profesionales para apoyar los tramites y servicios relacionados con
Objeto el manejo de medicamentos de control especial de acuerdo con la normatividad

vigente en la Subdireccién de Vigilancia en Salud Publica.

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($53.904.996)

Valor inicial del
contrato o convenio
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3. MODIFICACIONES ANTERIORES

Que el 15 de mayo de 2025 se llevé a cabo la modificacion del contrato, mediante la liberacién de recursos a los
contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de 2025 celebrados por la Secretaria
Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud”, la cual modificaba el numeral 8 de los Estudios Previos,
relativo al valor total de cada contrato, estipulando que el NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO seria por la
suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($53.028.492); el VALOR A LIBERAR seria por la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($876.504) y el NUEVO PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO EN
DIAS seria por DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DIAS (242).

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente contrato de prestacion de servicios, se tiene que a la fecha de la presente solicitud
se ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones especificas, lo cual se encuentra soportado
en los informes mensuales presentados por el contratista, avalados por el suscrito supervisor y que
reposan en la plataforma SECOP II.

Valor pagado al contratista $20.159.592
Saldo a favor del contratista pendiente de pago por periodo del 01 de agosto al 15 de $ 16.434.450
octubre de 2025

Valor total ejecutado $20.159.592
Saldo a liberar $ 16.434.450

5. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

En mi calidad de Supervisora del Contrato de Prestacién de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestién
No. 7805388, suscrito el 25/04/2025, entre Fondo Financiero Distrital de Salud y el sefior Edison Antonio Diaz
Rodriguez, emito concepto técnico favorable para la TERMINACION DE COMUN ACUERDO, a partir del
16/10/2025 es decir prestara sus servicios hasta el 15/10/2025, de acuerdo con lo siguiente:

1. Que el contratista Edison Antonio Diaz Rodriguez, mediante radicado 2025-ER-33160 de fecha
17/07/2025, manifesté su intencion de terminar el contrato, por los motivos expuestos en su solicitud.

2. Que el contratista Edison Antonio Diaz Rodriguez, a la fecha de radicacion de la presente solicitud,
ha cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y las actividades desarrolladas corresponden
a las actividades acordadas.

3. Que la terminacion bilateral es procedente dado que no genera erogacién adicional alguna para el
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, ni ocasiona reajuste de precios o desequilibrio
contractual de ninguna indole.
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4. Que se extrae del “Clausulado contractual y los lineamientos generales de prestacion de servicios

profesionales y/o apoyo a la gestion en la CLAUSULA 15— TERMINACION ANTICIPADA: Las partes
podran terminar anticipadamente el presente contrato de mutuo acuerdo.”

Que la clausula 29 de las “CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION’
sefiala: “CLAUSULA 29 — VALOR DEL CONTRATO: [...] PARAGRAFO TERCERO. Asi mismo, en el
evento de presentarse saldos derivados de las modificaciones contractuales, el supervisor del contrato
debera solicitar a la Subdireccion de Contratacion la reduccion del valor del contrato, mediante
memorando con la solicitud de modificacién contractual y, una vez publicada en el SECOP I, la
Subdireccién de Contratacidon debera remitir a la Direccion Financiera los soportes de la liberacion de
los saldos no requeridos para la ejecucion del contrato, en caso de que se requiera” se solicite de
manera inmediata en el acta de terminacién a la Direccion Financiera, la liberaciéon de recursos del
contrato 7805388 a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, en los siguientes términos:

Por tal motivo, se solicita liberar los saldos resultantes de la presente terminacién anticipada del
contrato a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud de acuerdo con lo siguiente.

] e CERTIFICADO DE CERTIFICADO
NUMERODE | oovr s DISPONIBILIDAD DE REGISTRO VALORA
CONTRATO RUCEaen PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL LIBERAR

(CDP) (CRP)
7805388 8141 1795 3468 $16.434.450

7. Que la terminacion, por mutuo acuerdo, se ajusta a derecho.

6. CERTIFICACION

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el tramite de modificacion contractual, por lo

anterior solicita adelantar el tramite pertinente.

Firma

E\um

Nombre: DIANA MARCELA WALTEROS ACERO

Cargo: SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA -

SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 68 GRADO 06

Elaboré: Katherin Mateus — Subsecretaria de Salud Publica




