g PROCESO
)

Sa‘lud

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

GCOF19

Caodigo:

INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION
Certificacion final de ejecucion, cumplimiento y recibo
definitivo a satisfaccion

Version: 05

Contrato No.

1704-2024

Nombre del Contratista y/o
Representante Legal

RM INGENIEROS SAS

Nombre del supervisor y/o
interventor

JUAN GUILLERMO GAMBA HINCAPIE
JUAN MANUEL MAYORGA RIVERA

6019
6023

Teléfono /
Extension

Dependencia

SUBDIRECCION DE GESTION DE OPERACIONES

Objeto del contrato

Realizar la impermeabilizacién de las terrazas de los pisos 4, 6 y 7 y el cambio de ventaneria de

conformidad a las especificaciones técnicas en la Sede Central del Ministerio.

Fecha de inicio

viernes, 15 de noviembre
de 2024

Fecha terminacion

viernes, 31 de enero de 2025

INFORME FINAL DE EJECUCION

OBLIGACIONES GENERALES

Obligacion contractual

Actividad desarrollada Producto recibido

Observaciones o
comentarios del
Supervisor

%
Cumplim
iento

Cumplir el objeto pactado en
el contrato, las
especificaciones técnicas
previstas en los estudios
previos, la propuesta
presentada y los aspectos
técnicos pertinentes y anexo
técnico si aplica, para la
gjecucion idénea.

El contratista cumpli6 el objeto
pactado en el contrato, las
especificaciones técnicas
previstas en los estudios
previos, la propuesta
presentada y los aspectos
técnicos pertinentes y anexo
técnico.

Corte de Obra No. 1
Corte de Obra No. 2
Corte de Obra No. 3

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

Cumplir con las condiciones
técnicas, econdmicas, de
gestion y demas relacionadas
y presentadas en su
propuesta, en atencién a lo
requerido en los estudios
previos, Yy garantizar su
ejecucion  dando  pleno
cumplimiento a los
lineamientos y  politicas
establecidos por EL
MINISTERIO y a las
instrucciones que éste imparta
a través del supervisor.

El contratista cumplio con las
condiciones técnicas,
econémicas, de gestion y
demas  relacionadas vy
presentadas en su propuesta,
en atencién a lo requerido en
los estudios previos, 'y
garantizé su ejecucion dando
pleno cumplimiento a los
lineamientos y  politicas
establecidos por EL
MINISTERIO y la supervision
del contrato.

Corte de Obra No. 1
Corte de Obra No. 2
Corte de Obra No. 3

Sin  observaciones

0,
adicionales 100%

Obrar con lealtad y buena fe
en las distintas etapas
contractuales, evitando
dilaciones que afecten el
objeto del Contrato

El contratista obré con lealtad
y buena fe, evitando
dilaciones que afectasen el
objeto del Contrato.

N/A

Sin  observaciones

0
adicionales 100%

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versién: 23 de Noviembre de 2021
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Entregar  los informes
pactados y los requeridos por
el supervisor del contrato,
cuando a ello hubiere lugar.

El contratista entregd los
informes pactados y los
requeridos por el supervisor
del contrato.

Corte de Obra No. 1
Corte de Obra No. 2
Corte de Obra No. 3

Informes mensuales de

ejecucion

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

Realizar las  actividades
relacionadas con el objeto
contractual, bajo su propio
riesgo y responsabilidad, sin
sujecion o condiciones
diversas a aquellas que
requieran para el
cumplimiento del mismo.

El contratista realizd las
actividades relacionadas con
el objeto contractual, bajo su
propio riesgo y
responsabilidad, sin sujecién
0 condiciones diversas a
aquellas que requirieron para
el cumplimiento del mismo.

N/A

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

Realizar los desplazamientos
que se requieran para el
desarrollo de sus obligaciones
acorde con la solicitud del
supervisor.

Para el presente contrato no
se requirieron
desplazamientos diferentes al
domicilio contractual.

N/A

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

Reportar de manera inmediata
cualquier novedad 0
anomalia, al supervisor del
contrato.

No se presentaron novedades
0 anomalias durante la
ejecucion del contrato.

N/A

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

Atender los lineamientos
dados por EL MINISTERIO en
materia de procesos Y
procedimientos relacionados
con el Sistema Integrado de
Gestion-SIG.

El contratista atendidé los
lineamientos dados por EL
MINISTERIO en materia de
procesos y procedimientos
relacionados con el Sistema
Integrado de Gestion-SIG.

N/A

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

Cumplir con las politicas de
seguridad de la informacién y
los lineamientos dados por EL
MINISTERIO  relacionados
con el Sistema de Gestion de
Seguridad de la Informacién.

Para la ejecucion del presente
contrato no se requiri6 el
manejo de informacion interna
del Ministerio por parte del
contratista.

N/A

Sin  observaciones

0
adicionales 100%

10

Firmar un compromiso de
confidencialidad y no
divulgacion con respecto a
toda la informacién obtenida
por EL  CONTRATISTA
durante la ejecucion del
contrato, cuando a ello
hubiere lugar.

Para el presente contrato no
se requirid firma de
compromiso de
confidencialidad y no
divulgacién con respecto a
toda la informacion obtenida
por el contratista.

N/A

Sin  observaciones

0,
adicionales 100%

11

Constituir la garantia a favor
de EL MINISTERIO por los
valores y con los amparos
previstos en el mismo vy

El contratista constituyé la
garantia a favor de el
Ministerio por los valores y
con los amparos previstos en

Poliza Unica
cumplimiento

de

165622

Segurexpo S.A. Compafiia

de Seguros.

Sin  observaciones

0
adicionales 100%

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versién: 23 de Noviembre de 2021
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mantenerla vigente durante el
término establecido por la
entidad, asi mismo debera
cargarla a la plataforma
SECOP Il a mas tardar dentro
los tres (3) dias habiles
siguientes a la aceptacion del
contrato por las partes, para la
revision y aprobacion por
parte  del  MINISTERIO,
cuando a ello hubiere lugar.

el mismo y se encuentra
vigente durante el término
establecido por la entidad, asi
mismo fue cargada en la
plataforma SECOP Il dentro
los tres (3) dias habiles
siguientes a la aceptacion del
contrato por las partes.

Péliza de RCE 15816
Segurexpo S.A. Compafiia
de Seguros.

12

Garantizar que el manejo de la
imagen institucional  esté
acorde con las directrices de
estdndares de disefio y de
identidad corporativa que
rigen al MINISTERIO.

Durante la ejecucién del
presente contrato no se
requirid el manejo de la
imagen institucional  del
Ministerio por parte del
contratista.

N/A

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

13

Mantener estricta reserva
sobre la informacién vy
documentos a que tenga
acceso con ocasion de la
celebracion y ejecucién del
contrato, salvo instruccién de
autoridades competentes o
autorizacién previa y expresa
otorgada por EL MINISTERIO.

El contratista mantuvo estricta
reserva sobre la informacion y
documentos a que tuvo
acceso con ocasion de la
celebracion y ejecucion del
contrato.

N/A

Sin  observaciones

0,
adicionales 100%

14

Llevar el archivo de toda la
documentacién  técnica y
financiera de la ejecucion del
contrato y al final de éste,
hacer entrega al MINISTERIO
de los mismos, acorde a lo
establecido en los productos e
informes  requeridos y
pactados, y de acuerdo con el
manual de archivo vy
correspondencia vigente y/o
normas del Archivo General
de la Nacién, cuando a ello
hubiere lugar.

El contratista mantuvo el
archivo de toda |la
documentacion  técnica 'y
financiera de la ejecucion del
contrato he hizo entrega al
MINISTERIO de los mismos,
acorde a lo establecido en los
productos e informes
requeridos y pactados.

Corte de Obra No. 1

Corte de Obra No. 2

Corte de Obra No. 3
Informes mensuales de
ejecucion

Sin  observaciones

0,
adicionales 100%

15

Participar en las reuniones,
encuentros o comités, segun
corresponda,  relacionados
con el objeto contractual y
obligaciones pactadas, a los
cuales sea convocado por

El contratista particip6 en las
reuniones, relacionadas con el
objeto contractual y
obligaciones pactadas, a los
cuales fué convocado por
parte del Ministerio.

Formato ASIF 06 Listado
de Asistencia a Reuniones

Sin  observaciones

0,
adicionales 100%

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versién: 23 de Noviembre de 2021




¢ PROCESO GESTION DE CONTRATACION 5| GCOF19
Sai d INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION

_li FORMATO Certificacion final de ejecucion, cumplimiento y recibo Version: 05

definitivo a satisfaccion

parte del Ministerio, cuando a

ello hubiere lugar.

Acreditar, de conformidad con

lo establecido en el articulo 50

de Ia.L.ey 789 de 2002, el El contratista acreditd de

cumplimiento  del  pago conformidad con o

mensual de los aportes de sus establecido en el articulo 50 Certificacion  del pago

empleados a los sistemas de de la Lev 789 de 2002. el mensual de los aportes de

salud, pensiones, riesgos cum Iimieynto del ’a ol 8us empleados a los

laborales, Servicio Nacional P Pa%0 | sistemas  de  salud,|Sin  observaciones 0
16 o mensual de los aportes de sus . . . 100%

de  Aprendizaje = SENA, empleados a los sistemas de | PENSIONeS; riesgos | adicionales

Instituto~ Colombiano ~ de | P . . laborales y parafiscales

. o . salud, pensiones, riesgos . i

Bienestar Familiar y Cajas de laborales arafiscales expedida por el revisor

Compensacion Familiar, mediante y Ee dificacion fiscal.

med|apte certificacion expedida por el revisor fiscal,

expedida por el representante

legal o revisor fiscal, segun el

caso.

Responder ante terceros por No se presentaron dafios a

los dafios que se ocasionen y Y Sin  observaciones 0
17 terceros durante la ejecucion | N/A L 100%

que provengan de causas que del presente contrato adicionales

le sean imputables. P '

No acceder a peticiones o

amenazas de quienes actuan

por fuera de la ley con el fin de

obligarlos a hacer u omitir

algun acto o hecho cuando se

presenten tales peticiones o

amenazas el contratista

%(errtw)ztri?atamente dlgform:l: Durante la ejecucién del

. L presente contrato no se

ocurrencia al ministerio y a las resentaron  peticiones o

demas autoridades | ° pe . Sin  observaciones 0
18 . amenazas de quienes actian | N/A - 100%

correspondientes para que oor fuera de la ley con el fin de adicionales

glci?rséc?i(\j/gzten Iajemed;izfez obligar al contratista a hacer u

. N - omitir algun acto o hecho.

necesarios. El incumplimiento

de esta obligacion y la

celebracion de pactos o

acuerdos prohibidos podra dar

lugar a la declaratoria de

incumplimiento e imposicion

de las sanciones a que haya

lugar.

Asumir los riesgos | Mediante comunicacion | Mediante la prorroga No. 1 Sin observaciones
19 |establecidos en la matriz de | escrita el 9 de diciembre de | al contrato se realizé el adicionales 100%

riesgos del proceso. 2024 se inform6 a la| manejo del riesgo No. 6 de

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versién: 23 de Noviembre de 2021
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supervision  del  contrato
acerca de los eventos que por
lluvias afectan la ejecucion del
contrato

la matriz de riesgos el
proceso de seleccion.

20

Cumplir con la legislacion en
Seguridad y Salud en el
Trabajo y Ambiental vigentes,
entre oftras la Ley 1562 de
2012 y el Decreto Unico
reglamentario 1072 de 2015
de conformidad con las
actividades a  desarrollar
segun el objeto del contrato.

El contratista cumplié con la
legislacion en Seguridad vy
Salud en el Trabajo vy
Ambiental vigentes.

N/A

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

21

EL CONTRATISTA declara
que cuenta con una Politica
de Seguridad y Salud en el
trabajo y cumple con lo
establecido en la normatividad
nacional vigente y aquella que
lo reglamente, modifique y/o
complemente, aplicable para
la  proteccion de los
eventuales trabajadores que,
durante la ejecucion del
presente  contrato  deba
vincular, directa 0
indirectamente, a fin de
cumplir ~ las  obligaciones
pactadas entre las partes.
Ademas, que cumple con las
auditorias periddicas,
certificados de capacitacion
en el tema y demas medidas
establecidas en  normas
concordantes; tendientes al
cumplimiento integro de las
politicas del Sistema de
Gestion de la Seguridad y
Salud en el trabajo que le
corresponden.

El contratista cuenta con una
Politica de Seguridad y Salud
en el trabajo y cumple con lo
establecido en la normatividad
nacional vigente, aplicable
para la proteccion de los
trabajadores que, durante la
gjecucion  del  presente
contrato vinculd, directa o
indirectamente, a fin de
cumplir  las  obligaciones
pactadas entre las partes.

Documentacion del
Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el
Trabajo de RM Ingenieros
SAS de acuerdo al manual
GTHM02 “Manual de
Seguridad y Salud en el
Trabajo para Contratistas”,
verificado por la
supervision del contrato.

Sin  observaciones

0,
adicionales 100%

22

Concurrir a la liquidacion del
contrato dentro de los plazos y
en las condiciones
establecidas en la Ley y el
mismo contrato; en caso de
celebrarse la  liquidacion
parcial, se obliga a mantener

El contratista debera concurrir
a la liquidacién del contrato
dentro de los plazos y en las
condiciones establecidas enla
Ley y el mismo contrato; en
caso de celebrarse Ia
liquidacién parcial, se obliga a

N/A

Ampliacién de la
péliza de
cumplimiento  para
suscripcion de acta

de liquidacion

0%

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versién: 23 de Noviembre de 2021
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vigente la garantia Unica de
cumplimiento por los plazos
que demande el cumplimiento
de las prestaciones que se
encuentren pendientes por
ejecutar y/o satisfacer, cuando
a ello hubiere lugar.

mantener vigente la garantia
Unica de cumplimiento por los
plazos que demande el
cumplimiento de las
prestaciones que se
encuentren pendientes por
ejecutar y/o satisfacer, cuando
a ello hubiere lugar.

Tomando en cuenta el término
de tres (03) meses de garantia
legal sobre el servicio,

El término de la
garantia legal,
conforme lo dispone
el estatuto  del
consumidor es por un
término de 3 meses.
Este término se
empezé a contar a
partir del 31 de enero
de 2025 y finaliz6 el
30-abril-2025.  La

Asumir la garantia legal sobre | establecido por el Estatuto del supervision _’del
. o . Contrato, recibié la
los bienes y/o servicios | Consumidor y contados a
. ) ) obra en las
suministrados de que trata el | partir de la entrega del bien — - -
. condiciones técnicas
Estatuto del Consumidor, por | que en este caso corresponde ) 0
23 _— A N/A y de calidad | 100%
el término de ley o]alafinalizacion del contrato— .
. ] requeridas por al
determinado por el Proveedor, |, se establece que la garantia
. . . MSPS y durante este
segun aplique, cuando a ello | estuvo vigente hasta el 30 de criodo. 1o fue
hubiere lugar. abril de 2025. Durante este P . .
. necesario requerir al
periodo no se presentaron ;
- contratista, no se
requerimientos por parte de la
. . presentaron
supervisién al contratista .
novedades e incluso
a la fecha de
elaboracion de este
informe, no se
presentaron
novedades por lo que
se encuentra
cumplida en un 100%
El contratista para efectos de
cumplir con el objeto y
naturaleza del contrato debera | El contratista conté con el
4 contar con el personal que sea | personal necesario para la N/A Sin  observaciones 100%

necesario para la correcta
ejecucion de las actividades
contratadas. El  personal
minimo ofertado durante el

correcta ejecucion de las
actividades contratadas.

adicionales

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versién: 23 de Noviembre de 2021
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definitivo a satisfaccion
proceso de seleccion no es
impedimento para que el
contratista ponga a
disposicién del Ministerio mas
personal que garantice el
cabal cumplimiento del objeto
contractual, pues como el
requisito lo establece, el
personal es minimo y no
maximo.
Las demas obligaciones que
se deriven de las
especificaciones  técnicas, . o
. . El contratista cumpli6 con las
estudios  previos, anexo e :
. . demas obligaciones derivadas
técnico, insumos y de la . . . ,
de las especificaciones Sin  observaciones 0
25 | propuesta presentada, | .. : . IN/A . 100%
técnicas, estudios previos, adicionales
documentos que forman parte N
. anexo técnico, insumos y de la
integral del contrato y aquellas
. ) propuesta presentada.
que estén  directamente
relacionadas con el objeto del
contrato.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Observaciones o %
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto recibido comentarios del | cumplimie
Supervisor nto
Elaborar un cronograma de | EI contratista elaboré un
actividades detallado al | cronograma de actividades
inicio de la ejecucion del|detallado al inicio de |la
contrato, que incluya las |ejecucién  del  contrato,
etapas para el desarrollo de | incluyendo las etapas para el
la obra, de las actividades | desarrollo de la obra, de las
1 descritas en el numeral 2.2 | actividades descritas en el Cronoarama de obra Sin  observaciones 100%
del Estudio Previo y su|numeral 2.2 del Estudio Previo g adicionales °
duracion; y verificarlo con la | y su duracién; y lo verificd con
supervision del contrato con | la supervision del contrato con
el fin de realizar los ajustes | el fin de realizar los ajustes
necesarios de acuerdo a|necesarios de acuerdo a
consulta con las é&reas|consulta con las areas
afectadas de la sede central. | afectadas de la sede central.
Poner a disposicion el|El  contratista puso a
recurso humano y técnico, | disposicién el recurso humano Sin observaciones
2 |id6neo y necesario, para la |y técnico, idoneo y necesario, | N/A .- 100%
N o adicionales
ejecucion de las |para la ejecuciéon de las
obligaciones contractuales. | obligaciones contractuales.

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versién: 23 de Noviembre de 2021




g PROCESO
)

GESTION DE CONTRATACION

GCOF19

Caodigo:

FORMATO

Sa‘lud

INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION

Certificacion final de ejecucion, cumplimiento y recibo

definitivo a satisfaccion

Version: 05

Asegurar que la obra cumpla
con las condiciones técnicas
establecidas en el numeral
2.2 del Estudio Previo.

El contratista cumplié con las
condiciones técnicas
establecidas en el numeral 2.2
del Estudio Previo.

Corte de Obra No. 1

Corte de Obra No. 2

Corte de Obra No. 3
Informes mensuales de
gjecucion

Sin  observaciones

.y 100%
adicionales

Asistr a la induccion
impartida por la
Coordinacion del Sistema de
Gestion de Seguridad de
Salud en el Trabajo del
Ministerio de Salud vy
Proteccién Social, en la que
deben estar presentes el
profesional SISO de la
empresa contratista y el
personal que ejecutard el
contrato, en la cual se
verificara la documentacion
del SG-SST del contratista
de acuerdo al manual
GTHM02  “Manual  de
Seguridad y Salud en el
Trabajo para Contratistas”.

El contratista asisti6 a la
induccion impartida por la
Coordinacion del Sistema de
Gestion de Seguridad de
Salud en el Trabajo del
Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, en la que
estuvieron  presentes el
profesional SISO de la
empresa contratista y el
personal que ejecuta el
contrato, en la cual se verificd
la documentacion del SG-SST
del contratista de acuerdo al
manual GTHMO02 “Manual de
Seguridad y Salud en el
Trabajo para Contratistas”.

Formulario de asistencia a
la induccién via Microsoft
Teams

Sin  observaciones

y 100%
adicionales

Coordinar con el supervisor
del contrato las fechas y los
permisos de ingreso a la
sede y presentar la
documentacion  para el
ingreso de materiales.

El contratista coordin6 con la
supervision del contrato las
fechas y los permisos de
ingreso a la sede y presento la
documentacion  para el
ingreso de materiales.

Correo electrénico interno

Sin  observaciones

0
adicionales 100%

Acreditar que los equipos, y
herramientas utilizados para
la ejecucion del contrato se
encuentren en condiciones
Optimas para su uso y
operacién.

El contratista acreditd que los
equipos, y herramientas
utilizados para la ejecucion del
contrato se encuentraban en
condiciones Optimas para su
Uuso y operacion.

Formatos de Inspeccion
herramientas, escalera,
elementos de proteccion
contra caidas.

Sin  observaciones

y 100%
adicionales

El personal que ejecuta el
contrato, debe contar con
los equipos de seguridad,
conforme a la normatividad
vigente en seguridad y salud
en el trabajo, adecuados
para el desarrollo del objeto
contractual.

El personal que ejecuta el
contrato, debe cuenta con los
equipos  de  seguridad,
conforme a la normatividad
vigente en seguridad y salud
en el trabajo, adecuados para
el desarrollo del objeto
contractual.

Formato inspeccion
elementos de proteccion
personal, escalera,
elementos de proteccién
contra caidas.
Certificados elementos de
proteccion contra caidas.

Sin  observaciones

0,
adicionales 100%

Coordinar con el supervisor
del contrato los horarios de
trabajo la sede objeto del
presente contrato.

El contratista coordind con el
supervisor del contrato los
horarios de trabajo de la sede
objeto del presente contrato.

Correo electronico interno

Sin  observaciones

. 100%
adicionales

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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Garantizar el perfil

especificado y personal

minimo requerido en el

numeral 11.2.1 del Estudio

Previo, con la dedicacion, la

formacion y la experiencia

requerida para atender | El contratista garantizd el

todas las obligaciones del | perfil especificado y personal

contrato.  El  personal | minimo requerido en el | Documentiaciéon personal
9 evaluado y aceptado para la | numeral 11.2.1 del Estudio | minimo requerido segun|Sin  observaciones 100%

ejecucion contractual, no | Previo, con la dedicacion, la | numeral 11.2.1 del Estudio | adicionales

puede ser cambiado durante | formacién y la experiencia | Previo

el mismo, salvo justificacion | requerida para atender todas

previa por parte del|las obligaciones del contrato.

contratista, el Supervisor del

contrato  autorizard  su

cambio por un candidato de

condiciones  iguales o

superiores al que se va a

reemplazar.

Dar aplicacion a la

normatividad legal vigente Certificado de Disposicién

del Distrito capital en Final No. 113024418

materia de manejo, | El contratista dio aplicacién | emitido por Centro de

transporte, almacenamiento | aplicacién a la normatividad | Gestion Sostenible S.A.S.

y disposicion final de los |legal vigente del Distrito|E.S.P.  expedido el

escombros o residuos que | capital en materia de manejo, | 03/02/2025.

se produzcan durante la |transporte, almacenamiento y | Certificado de Disposicién

gjecucion del contrato en las | disposicion ~ final de los|Final  No. 11302423 Sin observaciones
10 | zonas dispuestas por las | escombros o residuos que se | emitido por Centro de adicionales 100%

autoridades locales, las | prodjeron durante la ejecucion | Gestion Sostenible S.A.S.

cuales deben contar con|del contrato en las zonas |[E.S.P.  expedido el

licencia ambiental para su | dispuestas por las autoridades | 03/02/2025.

operacion. Para lo cual |locales, las cuales cuentan | Certificado de Disposicion

debera entregar a la|con licencia ambiental para su | Final No. 115306 emitido

supervision  del contrato | operacion. por Centro de Gestion

Certificacion de disposicion Sostenible S.A.S. E.S.P.

final de residuos de expedido el 30/12/24.

construccién y demolicion.

Cumplir con las medidas El contratista cumplié con las

ambientales, sanitarias, . .

forestales, ecoldgicas e me‘?"’?s ambientales,

: A sanitarias, forestales, | . , . :

industriales evitando poner o . . Fichas de seguridad | Sin  observaciones 0
M en riesgo las personas ecologicas e indusriales productos quimicos adicionales 100%

bi . | evitando poner en riesgo las

ienes y el medio ambiente, bi | medio

respondiendo por todos los personas, bienes y el medi

Lo ambiente.
perjuicios que se causen.

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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El contratista mantuvo en la
obra  un  representante Ing. Cristian Felipe
(Residente de Obra), con N/A Arrigui Garcia.
dedicacién 100% del tiempo, M.P. 091037 -
durante todo el término de la 0549006 CND
obra.

Mantener en la obra un
representante (Residente de
12 | Obra), con dedicacién 100%
del tiempo, durante todo el
término de la obra.

100%

Asumir los gastos de | El contratista asumié todos los
transporte,  entrega e | gastos de transporte, entrega
13 |instalacion de los materiales | € instalacién de los materiales | N/A
para la obra objeto de la|para la obra objeto de la
presente contratacion. presente contratacion.

Sin  observaciones

.y 100%
adicionales

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

AO&&, \kb.r\ Qoél'-&ue_l, ‘I/{

JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO
Representante Legal
Fecha: 15/09/2025

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1. INFORME DE EJECUCION TECNICA

1.1. Supervisor delegado: Subdirectora de Gestion de Operaciones, Alexandra Tarazona Carrefio del 15/11/2024 hasta
el 26/11/2024

Designacion de supervision compartida a, Juan Guillermo Gamba Hincapié y a Juan Manuel Mayorga Rivera del
26/11/2024 hasta la fecha de suscripcion del presente informe.

1.2. Fecha de inicio: viernes, 15 de noviembre de 2024

1.3. Fecha de terminacion del contrato: viernes, 31 de enero de 2025

14. Ejecucion del contrato o convenio: El contrato se ejecutd con normalidad consiguiendose los resultados esperados,
salvo las interrupciones en la ejecucion por motivos de lluvia, el contrato se desarrollé oportunamente en los tiempos

estipulados. El contratista realizo seguimiento riguroso a su sitema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

1.5. Informe sobre modificaciones: El contrato fue objeto de la prérroga No. 1 Suscrita el 20 de diciembre de 2024, hasta
el 31 de enero de 2025

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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1.6. Relacion de informes especificos entregados y pactados en el contrato: 3 Informes mensuales de ejecucion, que
conteniendo registro escrito y fotogréafico de las actividades contractuales desarrolladas en ejecucién o avance del
objeto contractual y 3 actas parciales de entrega.

1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI L1 N/A
Observaciones : NO APLICA la obligacion de realizar el tramite ante la Direccion General de Derechos de Autor

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION

Una vez finalizado el plazo de ejecucion del contrato, el 31 de enero de 2025, subsisti6 la obligacién No. 23 de las obligaciones
generales del contratista: “Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados, de que trata el Estatuto del
Consumidor, por el término de ley o determinado por el proveedor, segun aplique, cuando a ello hubiere lugar”. EL término de
garantia de las actividades realizadas por el contratista es de tres (3) meses, término que expird el 30 de abril de 2025, y durante
el cual la supervisién verifico que las actividades realizadas cumplieron con las especificaciones técnicas y de calidad esperadas
por el MSPS, sin ser necesario realizar ningin requerimiento al contratista

Por lo anterior, esta Supervisién manifiesta que no existe ninguna obligacion posliquidacion que requiera seguimiento por parte
del Supervisor.

3. INFORME DE EJECUCION ECONOMICA Y FINANCIERA

Valor inicial del contrato o convenio $ 487.182.682,00
Valor adiciones $0,00

Valor total incluidas las adiciones $ 487.182.682,00
Valor total ejecutado $ 487.182.682,00
Valor pagado o desembolsado al contratista. $ 487.182.682,00
Saldo a favor del contratista. $0,00

Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. $0,00

*Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar

Valor a liberar $0,00

Relacién de los desembolsos 0 aportes de cada una de las partes y el informe | N/A
sobre su estado de ejecucion.
Informe sobre la ejecucion de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos | N/A
hayan sido pactados.
Informacién sobre rendimientos financieros cuando aplique. N/A
Relacién de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado | N/A
de ejecucidn, pago v liquidacién.

Orden de pago No. 75445125 de

: ., , . : fecha 2025/03/21 valor bruto de:
Adjuntar relacidn de pagos expedida por el &rea u organismo competente $194.873.073.00

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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Orden de pago No. 75445425 de
fecha 2025/03/21 valor bruto de:
$146.154.805,00

Orden de pago No. 75445725 de
fecha 2025/03/21 valor bruto de:
$146.154.804,00

Total, pagos: $487.182.682

Certificado de Pagos Sucrito por
el Grupo de Tesoreria fechado el
05/05/2025

3.1. RELACION DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO:

No. Radicado Periodo de la cuenta
2025431000001103 15/11/2024 - 31/12/2024
2025431000028833 01/01/2025 - 16/01/2025
2025431000078493 17/01/2025 - 31/01/2025

4. INFORME DE EJECUCION ASPECTOS LEGALES

41. POLIZAS O GARANTIAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobacion de la garantia. La cual debe ser anterior a la
suscripcion del acta de inicio.

Informacién sobre la vigencia extension de la vigencia, para los casos Martes, 16 de septiembre de 2025
de liquidacion del contrato. (Se debe adjuntar la garantia, extendida)

viernes, 15 de noviembre de 2024

4.2, CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecucién del contrato. SI NOLJ
4.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES
5. MEDIDAS DE GESTION Y CONTROL

El contrato se ejecutd con normalidad, no fue necesario la aplicacion de medidas especiales de gestion y control mas
alla del seguimiento a la ejecucion.

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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6. RIESGOS
Mediante la prérroga No. 1 al contrato se realizo el manejo del riesgo No. 6 de la matriz de riesgos el proceso de seleccién.

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Formato de andlisis de trabajo seguro

- Certificacion de permiso de trabajo en alturas

- Permiso de trabajo en caliente

- Certificado de inspeccion de elementos contra caidas en alturas
- Inspeccidn de elementos de proteccion personal.

- Inspeccion de orden y aseo

- Inspeccion de equipos de emergencia.

- Soporte de capacitaciones mensuales de SST

- Inspeccion de herramientas manuales

- Inspeccion de escaleras

- Inspeccién pulidora

- Certificado de Disposicién Final No. 113024418.

- Certificado de Disposicién Final No. 11302423.

- Certificado de Disposicion Final No. 115306

- Entrega y dotacion de Equipos de Proteccion Personal.

8. OBSERVACIONES

No hay lugar a observaciones

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA (N) QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista RM INGENIEROS SAS, certificamos que el
porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %.

2. Aprobamos los informes, productos y deméas documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el
periodo de ejecucién del Contrato en mencién.

3. Recibimos de manera definitiva y a satisfaccion los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo
de ejecucion del Contrato en mencion.

En constancia, firmo:

Juan Manuel por Juan Guillermo
Mayorga Rivera Gamba Hincapie

JUAN MANUEL MAYORGA RIVERA JUAN GUILLERMO GAMBA HINCAPIE
Supervisor (es)/Interventor (es)

o Masrg Firmado
\Q ( J digitalmente por \ C C Firmado digitalmente
\"\_/ ) k)

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., lunes, 15 de septiembre de 2025

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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