
  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                Informe Mensual N°1 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE AGOSTO – 24 DE SEPTIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10: BITÁCORAS DE OBRA 
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UBATÉ - CUNDINAMARCA 
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PURIFICACIÓN - TOLIMA 
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