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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia Secretaria de Hacienda
Nombre del AUDITORIA Y ANALITICA DE DATOS - .
Contratista: PUBLICOS SAS Identificacion: |901.614.137-4
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA
FORMULACION, SEGUIMIENTO Y
. . REPORTE DE INFORMACION DE .
Objeto: LOS INSTRUMENTOS DE No. Contrato: | CPS-020-2025
PLANIFICACION DEL MUNICIPIO DE
CAREPA
Fecha de inicio Fecha de
) 19 03 2025 terminacion del 30 12 2025
del contrato: .
contrato:
Nombrg del ) Jimmy Rivas Quinto Cargo: Secretario de Hacienda
supervisor (a):
Periodo del N° de Fecha del
informe: Agosto pago: 06 Informe- 15 10 2025
No. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1 Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto ordinario
2 Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto SGR Regalias
3 Reporte formulario FUT/ Formulario RP
4 Reporte formularios FUT/ Formulario Deuda publica
5 Reporte formularios FUT/ Formulario Victimas
6 Reporte formularios FUT/ Formulario Fondo de Salud
7 Reporte formularios FUT/ Formulario Cierre
8 Reporte formularios SIRECI/ Formularios Anuales
9 Reporte formularios SIRECI/ Formularios Semestrales
10 | Reporte formularios SIRECI/ Formularios Mensuales
11 | Reporte formularios SISTEMA SIFFMA
12 | Acompanamiento Elaboracidn Presupuesto 2026 y sus anexos CCPET
13 | Acompanamiento Elaboracidon Marco Fiscal del Mediano Plazo 2025-2035
14 Acompafiamiento en la elaboracion de los anexos presupuestales del decreto de liquidacion
presupuesto 2026
15 | Acompainamiento Elaboracion POAI - 2026
16 | Acompanamiento Evaluacidn y Reporte informacion FURAG y formulacion de planes de mejora MIPG
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES
ESPECIFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.
(Relacionar medios de verificacion y acompafiar de registro fotografico).

No.| En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar
las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecucion del objeto contractual,
conforme a lo siguiente:
Obligacién :
No. Contractual Actividades Ejecutadas Me_d_los Fj,e
. Verificacién
Ejecutada
Estos informes de reportan con periodicidad trimestral
vencido, y se reporta en los meses de FEBRERO, ABRIL,
Reporte JULIO Y OCTUBRE de cada aiio.
formularios Sin Avances en este
1 |cuIlpPo/ Por tal motivo Durante el mes de AGOSTO NO se es
Presupuesto realizaron reportes de formatos CUIPO PRESUPUESTO ’
ordinario ORDINARIO al sistema CHIP.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%
Estos informes de reportan con periodicidad trimestral | Sin Avances en este
en los meses de FEBRERO, ABRIL, JULIOY OCTUBRE de | mes.
Reporte .
. cada afio.
formularios
2 |cuipo/ Por tal motivo Durante el mes de AGOSTO NO se
Presupuesto SGR .
Regalias realizaron reportes de formatos CUIPO SISTEMA
& GENERAL DE REGALIAS al sistema CHIP.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%
Los formato FUT, se reportan al sistema CHIP-FUT, de Sin Avances en este
manera trimestral en los meses de FEBRERO, ABRIL, mes.
JULIO Y OCTUBRE de cada afiio.
Reporte
3 formularllo FUT/ Por tal motivo Durante el mes de AGOSTO no
Formulario RP . .
realizaron reportes de formatos FUT. Debido a que en
este mes no corresponde realizar reportes.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%
Este reporte ser realiza anualmente en el mes de Sin Avances en este
febrero. mes.
Reporte
f larios FUT
4 ormu a”.os ut/ Por tal motivo Durante este periodo NO se realizé
Formulario Deuda .. -
iblica seguimiento de la reporte de la deuda publica al
P CHIP/FUT.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 0.0%
Los formato FUT, se reportan al sistema CHIP-FUT, de Sin Avances en este
manera trimestral en los meses de FEBRERO, ABRIL, mes.
Reporte JULIO Y OCTUBRE de cada aiio.
5 formularios FUT/
Formulario Por tal motivo Durante el mes de AGOSTO no
Victimas realizaron reportes de formatos FUT. Debido a que en

este mes no corresponde realizar reportes.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%
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Obligacién Medios de
No. Contractual Actividades Ejecutadas P
. Verificacién
Ejecutada
Los formato FUT, se reportan al sistema CHIP-FUT, de Sin Avances en este
manera trimestral en los meses de FEBRERO, ABRIL, mes.
Reporte JULIO Y OCTUBRE de cada aiio.
6 formularios FUT/
Formulario Fondo |Por tal motivo Durante el mes de AGOSTO no
de Salud realizaron reportes de formatos FUT. Debido a que en
este mes no corresponde realizar reportes.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%
Sin Avances en este
Reporte NO se realizaron tareas relacionadas con esta mes.
7 |formularios FUT/ obligacion contractual - REPORTE ANUAL —
Formulario Cierre | AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 0.0%
El formato SGP M-6: SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES, tiene 20 formularios y se deben
rendir una vez al afio, en el mes de marzo. 100% CUMPLIDA
Reporte . .
) La evidencia de este
formularios SIRECI/ . L
8 . Durante este mes no se realizo reporte, dado que se reporte se relaciond en
Formularios ., L .
cumplié el 100% de esta obligacién en el mes de marzo |el informe #1
Anuales
de 2025. presentado en marzo.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 100%
Los formatos M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Y M-70:
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, se
deben rendir cada seis meses en ENERO Y JULIO de
cada afio.
Reporte 100% CUMPLIDA
formularios Durante este mes AGOSTO no correspondia realizar La evidencia de este
9 |SIRECI/ estos reportes. Por tanto, no se realizo avance en esta |reporte se relacioné en
Formularios actividad. elinforme #7
Semestrales presentado en julio
Esta actividad se cumplié en un 100% con los formatos
reportados en el mes de julio.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 100.0%
Los formatos 10 - M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O
SINUSOy M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS,
se deben reportar de manera mensual, en primeros 8
dias del mes siguiente.
Reporte Durante el mes de AGOSTO, validé informaciony Ver evidencia # 10.
10 formularios SIRECI/ | realicé el reporte de los formatos de manera oportuna | En la seccion de
Formularios al sistema SIRECI de la periodicidad de JULIO. Los evidencias al final de
Mensuales formato reportados son: este documento.

10 - M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS.
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 50%
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Obligacién Medios de
No. Contractual Actividades Ejecutadas A
. Verificacion
Ejecutada
Los formatos financieros para evaluar la viabilidad fiscal
del municipio a través del sistema SIFFMA, se realiza
anualmente, siendo el mes de marzo el plazo maximo 100% CUMPLIDA
Reporte de reporte. La evidencia de este
11 |formularios reporte se relacioné en

SISTEMA SIFFMA

Durante este mes no se realizé reporte, dado que se
cumplié el 100% de esta obligacion en el mes de marzo
de 2025.

AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 100%

elinforme#1
presentado en marzo.

12

Acompafamiento
Elaboracién
Presupuesto 2026y
sus anexos CCPET

Durante AGOSTO no realicé tareas relacionada con esta
obligacion contractual.

AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 15%

Sin Avances en este mes

13

Acompafiamiento
Elaboracién Marco
Fiscal del Mediano
Plazo 2025-2035

Durante AGOSTO, realicé proyecciones de los escenarios
financieros para estimar las vigencias futuras.

De mismo modo se revisd el impacto de las vigencias
futuras en el marco fiscal del mediano plazo..

AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 10.0%

Sin Avances en este mes

14

Acompafiamiento
en la elaboracién
de los anexos
presupuestales del
decreto de
liquidacion
presupuesto 2026

Durante AGOSTO no realicé tareas relacionada con esta
obligacién contractual.

AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 0.0%

Sin Avances en este mes

15

Acompafiamiento
Elaboracién POAI -
2026

Durante AGOSTO no realicé tareas relacionada con esta
obligacion contractual.

AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 50%

Sin Avances en este mes

16

Acompafiamiento
Evaluaciony
Reporte
informacién FURAG
y formulacién de
planes de mejora
MIPG

Esta actividad tiene una periodicidad ANUAL, con fecha
limite de reporte en el mes de ABRIL de cada afio.

Dado que esta obligacion se cumplié en un 100%y se
reporté exitosamente en el mes de ABRIL, durante

AGOSTO se realizaron acciones sobre esta actividad.

AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 100%

100% CUMPLIDA

La evidencia de este
reporte se relacioné en
el informe # 2
presentado en abril.
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3. RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Mes al que
Tipo de aporte Planilla N° corresponde el Valor Pagado
aporte
SALUD 547.800
PENSION 80258478 AGOSTO 137.000
ARL 28.400
Aportes Cajas 138.400
TOTAL $ 713.200

No. De Anexos entregados

- Factura electrénica FvVI __ (__ folio)

- Informes de actividades ( ___ folios)

- Planilla de pago de seguridad Social ( folio)

Observaciones y Recomendaciones:

EDWIN Dy kﬂ/MAURY
CC. 8.200.972°

R. Legal de Danalitica SAS
Contratista
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SECCION DE EVIDENCIAS

EVIDENCIA #1 Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto ordinario

REPORTE TRIMESTRAL- SIN AVANCES.

En este mes no se realizé ninguna tarea relacionada con esta obligacidén contractual.

EVIDENCIA # 2 Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto SGR Regalias

REPORTE TRIMESTRAL- SIN AVANCES.

En este mes no se realizd ninguna tarea relacionada con esta obligacion contractual.

EVIDENCIA # 3 Reporte formulario FUT/ Formulario RP

REPORTE TRIMESTRAL- SIN AVANCES.

En este mes no se realizd ninguna tarea relacionada con esta obligacion contractual.

EVIDENCIA #4 Reporte formularios FUT/ Formulario Deuda publica

REPORTE ANUAL- NO APLICA
En este mes no se realizé ninguna tarea relacionada con esta obligacion contractual.

EVIDENCIA #5 Reporte formularios FUT/ Formulario Victimas

REPORTE TRIMESTRAAL- SIN AVANCES.

En este mes no se realizd ninguna tarea relacionada con esta obligacion contractual.

EVIDENCIA # 6 Reporte formularios FUT/ Formulario Fondo de Salud

REPORTE TRIMESTRAL- SIN AVANCES.

En este mes no se realizé ninguna tarea relacionada con esta obligacién contractual.
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EVIDENCIA #7 Reporte formularios FUT/ Formulario Cierre

REPORTE ANUAL-NO APLICA
En este mes no se realizé ninguna tarea relacionada con esta obligacién contractual.

EVIDENCIA # 8 Reporte formularios SIRECI/ Formularios Anuales

REPORTE ANUAL-ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%
En este mes no se realizé ninguna tarea relacionada con esta obligacién contractual.
Este formato se cumplio el 100% en el mes de marzo, con la rendicion de los 20 formularios

del sistema general de participaciones.

EVIDENCIA #9 Reporte formularios SIRECI/ Formularios Semestrales

REPORTE SEMESTRAL- SIN AVANCES.

En este mes no se realizd ninguna tarea relacionada con esta obligacion contractual.
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EVIDENCIA # 10 Reporte formularios SIRECI/ Formularios Mensuales

10.1. FORMATOS MODALIDAD M-7.3 REGALIAS — CONTRATO Y PROYECTOS

PERIODICIDAD: MENSUAL.

Este formato se reporta de manera mensual, mes vencido. Es decir que, Durante este mes de
AGOSTO, se reportd oportunamente la periodicidad del mes de JULIO 2025, dentro del plazo que

impone la Contraloria.

EVIDENCIA

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE GENERACION:2025/10/15
HORA DE GENERACION:12:07:59
CONSECUTIVO:9864895412025-07-31

RAZON SOCIAL: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAREPA - ANTIOQUIA
NIT:890985316
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JONNAN ALEXIS CERQUERA

MODALIDAD:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD:MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2025-07-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-08-11 00:00:00.0

PESOS)

Republica.

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo Nombre Fecha

Formulario electrénico F23.7: CONTRATOS 2025/08/06 17:14:46
REALIZADOS CON RECURSOS ==
DE FUNCIONAM DEL SGR Y
DEL SMSCE (Registre cifras EN
PESOS)

Formulario electréonico F23.8: PROYECTOS DE 2025/08/06 17:14:46
INVERSION DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS e
(Registre cifras EN PESOS)

Formulario electrénico F23.9: CONTRATOS 2025/08/06 17:14:46
REALIZADOS CON RECURSOS
DEL SGR (Registre cifras EN e

La Contraloria General de la Republica confirma el recibo de la informacion presentada por el Sujeto
de Control Fiscal ALCALDIA MUNICIPAL DE CAREPA - ANTIOQUIA, NIT 890985316, en el Sistema
de Rendicion Electronica de la Cuenta e Informes — SIRECI —, conforme a lo establecido en los
procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloria General de la
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10.1. FORMATOS MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

PERIODICIDAD: MENSUAL.

Este formato se reporta de manera mensual, mes vencido. Es decir que Durante este mes de
AGOSTO, se reportd oportunamente la periodicidad del mes de JULIO 2025, dentro del plazo que

impone la Contraloria.

EVIDENCIA

ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION

CONTRALORIA

CENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE GENERACION:2025/10/15
HORA DE GENERACION:12:08:18
CONSECUTIVO:9864895412025-07-31

RAZON SOCIAL: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAREPA - ANTIOQUIA
NIT:890985316
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JONNAN ALEXIS CERQUERA

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2025-07-31

FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2025-08-12 00:00:00.0

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

OBSERVACIONES DE LAS
AUTORIDADES Y OTROS

Republica.

Tipo Nombre Fecha
Formulario electronico F71.Declaracion de Informacion 2025/08/06 17:15:07
Documento electronico F71.13D: PLANOS, 2025/08/06 17:15:51

INFORMES DE INTERV, \
COPIA DE PROYECTOS,

La Contraloria General de la Republica confirma el recibo de la informacion presentada por el Sujeto
de Control Fiscal ALCALDIA MUNICIPAL DE CAREPA - ANTIOQUIA, NIT 890985316, en el Sistema
de Rendicion Electronica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los
procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloria General de la
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EVIDENCIA # 11 Reporte formularios SISTEMA SIFFMA

REPORTE ANUAL-NO APLICA

Esta actividad se cumplié en marzo con 100%. ok

EVIDENCIA # 12 Acompafamiento Elaboracion Presupuesto 2026 y sus
anexos CCPET

Se realizaron recomendaciones para la elaboracion del presupuesto de la
vigencia 2026, con el fin de ajustar las observaciones de los programas y
productos del capitulo de inversiones.

EP
W

Recomendacion para ajustar productos en PRESUPUESTO 2025 & @&

Danalitica SAS <danalitica sas@agmail.com sab, 20 sept, 10:07a.m ﬁ @ &«

para hacienda, presupuesio v

Buen Dia, Jimmy y equipo de presupuesto, Le deseo mil felicidades

Se Observa una inconsistencia en el presupuesto con el producto 2406028- sehalizacion fisica mantenida, (no
existe en el plan de desarrollo)
por tanto se recomienda realizar el ajuste en presupuesio ARIES.

oo R e I e (T T
- e vt

I L D Y

COPETY - CLASIFICADOR PROGRAMATICO  CCPETHY o COPETE - CP1 - CATALOGO DF (5
PROOUCTOS INVERSION

~pr I": ] A - > TERC g c ‘
cPC UNIDAD DE LA INVERSION PUBLICA , TERCERQe, FUENTES | ‘&’

AC ' EXECUTO 0E ,
652500 - Serwt 1.0 - ENTIO 4 | 2408 | D608 | 3415 (2023081470017 - Impimansacion cw| Pa 1 2.2 29 - OTRA SR ESE SRS

e

Cordiaimente,

Edwin Durén Maury
Representants Legal

Loaliulne 2140800419
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EVIDENCIA # 13 Acompafnamiento Elaboracion Marco Fiscal del
Mediano Plazo 2025-2035

En agosto se hicieron proyecciones de los escenarios financieros para estimar
las vigencias futuras.

Se revisd el impacto en el marco fiscal de mediano plazo.

También se apoyd la elaboracidon del proyecto de acuerdo y la exposicion de
motivos.

EVIDENCIA # 14 Acompafamiento en la elaboracion de los anexos
presupuestales del decreto de liquidacion presupuesto 2026

NO APLICA

En este mes no se realizé ninguna tarea relacionada con esta obligacién contractual.

EVIDENCIA # 15 Acompafiamiento Elaboracion POAI - 2026

NO APLICA

En este mes no se realizé ninguna tarea relacionada con esta obligacién contractual.

EVIDENCIA # 16 Acompafamiento Evaluacion y Reporte informacion
FURAG y formulacion de planes de mejora MIPG.

NO APLICA REPORTE.

Actividad cumplida en un 100% en el mes de abril.




