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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Dependencia Secretaria de Hacienda 

Nombre del 
Contratista: 

AUDITORIA Y ANALITICA DE DATOS 
PÚBLICOS SAS 

Identificación: 901.614.137-4 

Objeto: 

FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA 
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CAREPA 

No. Contrato: CPS-020-2025 

Fecha de inicio 
del contrato: 

19 03 2025 
Fecha de 

terminación del 
contrato: 

30 12 2025 

Nombre del 
supervisor (a): 

Jimmy Rivas Quinto Cargo: Secretario de Hacienda 

Período del 
informe: 

Agosto  
N° de 
pago: 

06 
Fecha del 
Informe: 

15 10 2025 

… 

No. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 

1 Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto ordinario   

2 Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto SGR Regalías   

3 Reporte formulario FUT/ Formulario RP   

4 Reporte formularios FUT/ Formulario Deuda pública   

5 Reporte formularios FUT/ Formulario Víctimas   

6 Reporte formularios FUT/ Formulario Fondo de Salud   

7 Reporte formularios FUT/ Formulario Cierre  

8 Reporte formularios SIRECI/ Formularios Anuales   

9 Reporte formularios SIRECI/ Formularios Semestrales   

10 Reporte formularios SIRECI/ Formularios Mensuales   

11 Reporte formularios SISTEMA SIFFMA   

12 Acompañamiento Elaboración Presupuesto 2026 y sus anexos CCPET   

13 Acompañamiento Elaboración Marco Fiscal del Mediano Plazo 2025-2035   

14 
Acompañamiento en la elaboración de los anexos presupuestales del decreto de liquidación 
presupuesto 2026   

15 Acompañamiento Elaboración POAI - 2026   

16 Acompañamiento Evaluación y Reporte información FURAG y formulación de planes de mejora MIPG 
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No. 
Obligación 
Contractual 
Ejecutada 

Actividades Ejecutadas 
Medios de 

Verificación  

1 

 Reporte 
formularios 
CUIPO/ 
Presupuesto 
ordinario   

Estos informes de reportan con periodicidad trimestral 
vencido,  y se reporta en  los meses de FEBRERO, ABRIL, 
JULIO Y OCTUBRE de cada año.  
 
Por tal motivo Durante el mes de AGOSTO  NO    se  
realizaron  reportes  de formatos CUIPO PRESUPUESTO 
ORDINARIO al sistema CHIP. 
 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%  

Sin Avances en este 
mes. 

2 

 Reporte 
formularios 
CUIPO/ 
Presupuesto SGR 
Regalías   

Estos informes de reportan con periodicidad trimestral 
en los meses de FEBRERO, ABRIL, JULIO Y  OCTUBRE de 
cada año.  
 
Por tal motivo Durante el mes de AGOSTO    NO    se  
realizaron  reportes  de formatos CUIPO SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS al sistema CHIP. 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%  

Sin Avances en este 
mes. 

3 
 Reporte 
formulario FUT/ 
Formulario RP   

Los formato FUT, se reportan al sistema CHIP-FUT, de 
manera trimestral en los meses de FEBRERO, ABRIL, 
JULIO Y OCTUBRE de cada año.  
 
Por tal motivo  Durante el mes de AGOSTO   no   
realizaron reportes de formatos FUT. Debido a que en 
este mes no corresponde realizar reportes. 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%  

Sin Avances en este 
mes. 

4 

 Reporte 
formularios FUT/ 
Formulario Deuda 
pública   

Este reporte ser realiza anualmente en el mes de 
febrero.  
 
Por tal motivo Durante este periodo  NO se realizó 
seguimiento de la reporte de la deuda pública al 
CHIP/FUT .   
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 0.0%  

Sin Avances en este 
mes. 

5 

 Reporte 
formularios FUT/ 
Formulario 
Víctimas   

Los formato FUT, se reportan al sistema CHIP-FUT, de 
manera trimestral en los meses de FEBRERO, ABRIL, 
JULIO Y OCTUBRE de cada año.  
 
Por tal motivo  Durante el mes de AGOSTO   no   
realizaron reportes de formatos FUT. Debido a que en 
este mes no corresponde realizar reportes. 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%  

Sin Avances en este 
mes. 

No. 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.  

 (Relacionar medios de verificación y acompañar de registro fotográfico).  
 

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar 
las actividades ejecutadas durante el período de ejecución del objeto contractual, 

conforme a lo siguiente: 
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No. 
Obligación 
Contractual 
Ejecutada 

Actividades Ejecutadas 
Medios de 

Verificación  

6 

 Reporte 
formularios FUT/ 
Formulario Fondo 
de Salud   

Los formato FUT, se reportan al sistema CHIP-FUT, de 
manera trimestral en los meses de FEBRERO, ABRIL, 
JULIO Y OCTUBRE de cada año.  
 
Por tal motivo  Durante el mes de AGOSTO   no   
realizaron reportes de formatos FUT. Debido a que en 
este mes no corresponde realizar reportes. 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 60.0%  

Sin Avances en este 
mes. 

7 
 Reporte 
formularios FUT/ 
Formulario Cierre  

NO se realizaron tareas relacionadas con esta 
obligación contractual - REPORTE ANUAL – 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 0.0%  

Sin Avances en este 
mes. 

8 

 Reporte 
formularios SIRECI/ 
Formularios 
Anuales   

El  formato SGP M-6: SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES, tiene 20 formularios y se deben 
rendir  una vez al año, en el mes de marzo. 
 
Durante este mes no se realizó reporte, dado que se 
cumplió el 100%  de esta obligación en el mes de marzo 
de 2025. 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 100% 
     

100% CUMPLIDA  
La evidencia  de este 
reporte se relacionó  en 
el informe # 1 
presentado en marzo. 

9 

 Reporte 
formularios 
SIRECI/ 
Formularios 
Semestrales   

Los formatos M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Y M-70: 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, se 
deben rendir cada seis meses en ENERO Y JULIO de 
cada año.   
 
Durante este mes  AGOSTO  no correspondía realizar 
estos  reportes. Por tanto, no se realizó avance en esta 
actividad. 
 
Esta actividad se cumplió en un 100% con los formatos 
reportados en el mes de julio. 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 100.0% 
     

 100% CUMPLIDA 
La evidencia  de este 
reporte se relacionó  en 
el informe # 7 
presentado en julio 

10 

 Reporte 
formularios SIRECI/ 
Formularios 
Mensuales   

Los formatos 10 - M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O 
SIN USO y  M-7.3: REGALÍAS - CONTRATOS Y PROYECTOS, 
se deben reportar  de manera mensual, en primeros 8 
días del mes siguiente. 
 
Durante el mes de AGOSTO ,  validé información y 
realicé el reporte de  los formatos de manera oportuna 
al sistema SIRECI de la periodicidad de JULIO.   Los 
formato reportados son: 
 
10 - M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO 
M-7.3: REGALÍAS - CONTRATOS Y PROYECTOS. 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 50% 
  

  Ver evidencia # 10.  
En la sección de 
evidencias al final de 
este documento. 
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No. 
Obligación 
Contractual 
Ejecutada 

Actividades Ejecutadas 
Medios de 

Verificación  

11 
 Reporte 
formularios 
SISTEMA SIFFMA   

  
Los formatos financieros para evaluar la viabilidad fiscal 
del municipio a través del sistema SIFFMA, se realiza 
anualmente, siendo el  mes de marzo el plazo máximo 
de reporte. 
 
Durante este mes no se realizó reporte, dado que se 
cumplió el 100%  de esta obligación en el mes de marzo 
de 2025. 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 100% 
  

100% CUMPLIDA  
La evidencia  de este 
reporte se relacionó  en 
el informe # 1 
presentado en marzo. 

12 

Acompañamiento 
Elaboración 
Presupuesto 2026 y 
sus anexos CCPET   

 
Durante AGOSTO  no realicé tareas relacionada con esta 
obligación contractual.  
 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 15%  

 Sin Avances en este mes 

13 

 Acompañamiento 
Elaboración Marco 
Fiscal del Mediano 
Plazo 2025-2035   

Durante AGOSTO, realicé proyecciones de los escenarios  
financieros para  estimar las vigencias futuras. 
De mismo modo se revisó el impacto de las vigencias 
futuras en el marco fiscal del mediano plazo..  
 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 10.0%  

Sin Avances en este mes 

14 

 Acompañamiento 
en la elaboración 
de los anexos 
presupuestales del 
decreto de 
liquidación 
presupuesto 2026   

Durante AGOSTO  no realicé tareas relacionada con esta 
obligación contractual.  
 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 0.0%  

Sin Avances en este mes 

15 
 Acompañamiento 
Elaboración POAI - 
2026   

Durante AGOSTO  no realicé tareas relacionada con esta 
obligación contractual.  
 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 50%  

Sin Avances en este mes 

16 

Acompañamiento 
Evaluación y 
Reporte 
información FURAG 
y formulación de 
planes de mejora 
MIPG  

Esta actividad tiene una periodicidad ANUAL, con fecha 
límite de reporte en el mes de ABRIL de cada año. 
 
Dado que esta obligación se cumplió  en un 100%y se 
reportó exitosamente en el mes de ABRIL, durante 
AGOSTO   se realizaron acciones sobre esta actividad. 
 
AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD = 100% 
 

100% CUMPLIDA  
La evidencia  de este 
reporte se relacionó  en 
el informe # 2 
presentado en abril. 
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3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A 
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 

Tipo de aporte Planilla N° 
Mes al que 

corresponde el 
aporte 

Valor Pagado 

SALUD 

       80258478 AGOSTO  

 547.800 

PENSIÓN    137.000 

ARL     28.400 

Aportes Cajas   138.400 

TOTAL               $ 713.200 

 

No. De Anexos entregados (colocar cantidad de anexos):  
- Factura electrónica FVI ____   ( ___folio) 
- Informes de actividades ( ___folios) 
- Planilla de pago de seguridad Social (____ folio) 
-  

 

Observaciones y Recomendaciones: 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
EDWIN DURAN MAURY 
CC. 8.200.972 
R. Legal de Danalitica SAS 
Contratista 
 
  



       
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CAREPA 

Código:  

Versión:   

INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O 
BIENES CONTRATADOS # 6 

Fecha de Aprobación: 
 

Página: 6 de 11 
 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DE EVIDENCIAS 
 
EVIDENCIA # 1  Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto ordinario   
 
REPORTE TRIMESTRAL- SIN AVANCES. 

 
En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 

 

 

 

EVIDENCIA # 2  Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto SGR Regalías   
 
 

REPORTE TRIMESTRAL- SIN AVANCES. 
 

En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 
 

 

 
 

EVIDENCIA # 3  Reporte formulario FUT/ Formulario RP   
 
 

REPORTE TRIMESTRAL- SIN AVANCES. 

 
En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 

 
 

 
 

 

EVIDENCIA # 4  Reporte formularios FUT/ Formulario Deuda pública  
 
REPORTE ANUAL- NO APLICA 

En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 
 

 

 
  

EVIDENCIA # 5  Reporte formularios FUT/ Formulario Víctimas   
 

REPORTE TRIMESTRAAL- SIN AVANCES. 
 

En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 
 

 
 

 

EVIDENCIA # 6  Reporte formularios FUT/ Formulario Fondo de Salud   
 
REPORTE TRIMESTRAL- SIN AVANCES. 

 
En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 
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EVIDENCIA # 7  Reporte formularios FUT/ Formulario Cierre  
 

REPORTE ANUAL-NO APLICA 
En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 

 
 

 
 

EVIDENCIA # 8  Reporte formularios SIRECI/ Formularios Anuales   
 

 
REPORTE ANUAL-ACTIVIDAD CUMPLIDA 100% 

 
En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 

 

Este formato se cumplió el 100% en el mes de marzo, con la rendición de los 20 formularios 
del sistema general de participaciones. 

 
 

EVIDENCIA # 9  Reporte formularios SIRECI/ Formularios Semestrales   
 

 
REPORTE SEMESTRAL- SIN AVANCES. 

 
En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 
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EVIDENCIA # 10  Reporte formularios SIRECI/ Formularios Mensuales   
 

 

10.1. FORMATOS MODALIDAD M-7.3 REGALIAS – CONTRATO Y PROYECTOS 

PERIODICIDAD:  MENSUAL.   

Este formato  se reporta de manera mensual, mes vencido.  Es decir que, Durante este mes de 

AGOSTO, se   reportó oportunamente la periodicidad del mes de JULIO 2025, dentro del plazo que 

impone la Contraloría. 

EVIDENCIA 
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10.1. FORMATOS MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO 

PERIODICIDAD:  MENSUAL.   

Este formato  se reporta de manera mensual, mes vencido.  Es decir que Durante este mes de 

AGOSTO , se   reportó oportunamente la  periodicidad  del mes de  JULIO 2025, dentro del plazo que 

impone la Contraloría. 

EVIDENCIA 
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EVIDENCIA # 11  Reporte formularios SISTEMA SIFFMA   
 

REPORTE ANUAL-NO APLICA 

 
Esta actividad se cumplió en marzo con 100%. ok 
 
  

EVIDENCIA # 12  Acompañamiento Elaboración Presupuesto 2026 y sus 

anexos CCPET   
  

Se realizaron recomendaciones para la elaboración del presupuesto de la 

vigencia 2026, con el fin de ajustar las observaciones de los programas y 
productos del capitulo de inversiones. 
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EVIDENCIA # 13  Acompañamiento Elaboración Marco Fiscal del 

Mediano Plazo 2025-2035   
 

En agosto se hicieron proyecciones de los escenarios financieros para estimar 

las vigencias futuras. 

Se revisó el impacto en el marco fiscal de mediano plazo. 

También se apoyó la elaboración del proyecto de acuerdo y la exposición de 
motivos. 
 
 

EVIDENCIA # 14  Acompañamiento en la elaboración de los anexos 

presupuestales del decreto de liquidación presupuesto 2026  
 

 
NO APLICA 

 

En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 
 

 
 

 

EVIDENCIA # 15  Acompañamiento Elaboración POAI - 2026   
 
 

NO APLICA 
 

En este mes no se realizó ninguna tarea relacionada con esta obligación contractual. 
 

 

 

 

EVIDENCIA # 16  Acompañamiento Evaluación y Reporte información 

FURAG y formulación de planes de mejora MIPG. 

 

 

NO APLICA REPORTE. 

 

Actividad cumplida en un 100% en el mes de abril. 


