
 

ACTA DE CIERRE Y BALANCE DE MUTUO ACUERDO 

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

GAB-F-083 
Elaborado 

04/12/2017 
Versión: 4 

 

 1/4 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 

hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. 

CONTRATO No. 3013257/ GEN-E2-VDP-005-21 

 
 

CONTRATISTA : E2 ENERGIA EFICIENTE S.A. E.S.P. 

OBJETO CONTRATO PRINCIPAL : Desarrollar auditorías energéticas en las edificaciones no 
industriales pertenecientes al segmento de producción (VDP) del 
Grupo Empresarial Ecopetrol. 

PLAZO INICIAL : El plazo máximo de la ODT es de 12 semanas que se 
contabilizarán a partir de la fecha de emisión de la orden de 
trabajo o hasta el 20 de diciembre de 2021 (iniciando el 27 de 

septiembre. 

VALOR INICIAL : ($154.147.487) Ciento cincuenta y cuatro millones ciento 

cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 

colombianos sin incluir IVA. 

VALOR GASTOS REEMBOLSABLES  : ($13.663.434) Trece millones seiscientos sesenta y tres mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos colombianos sin incluir IVA.  

VALOR FINAL DEL CONTRATO  : ($172.702.496) Ciento setenta y dos millones setecientos dos 

mil cuatrocientos noventa y seis pesos colombianos sin incluir 

IVA. 

VALOR FINAL DE LOS GASTOS 
REEMBOLSABLES 

: ($16.723.137) Dieciséis millones setecientos veintitrés mil 
ciento treinta y siete pesos colombianos sin incluir IVA. 

FECHA ACTA DE INICIACION : 27/09/2021 

FECHA ACTA DE TERMINACION : 20/12/2021 

Otrosí No 01 : Se modificó el presupuesto inicial aumentando el valor en $ 

18.555.009, quedando como valor final de la orden en 

$172.702.496 e incrementar el valor el valor de los gastos 
reembolsables en $ 5.230.000 quedando como valor final $ 
18.893.434. 

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN : 20/12/2021 

 
En Bogotá, a los 20/12/2021, El señor HERMES MENESES ARÉVALO, quien obra en su carácter de 
Administrador del Contrato por parte de ECOPETROL S.A; y el señor JUAN CARLOS ZÚÑIGA GUTIÉRREZ en 
calidad de representante legal del Contratista, acordaron el cierre y balance final de la ORDEN DE TRABAJO 
GEN-E2-VDP-005-21 derivada del contrato 3013257. Previas las siguientes,  
 

1. DESARROLLO CONTRACTUAL 
 
1.1 Que ECOPETROL S.A. y el CONTRATISTA celebraron el 22/09/2021 la orden de trabajo GEN-E2-

VDP-005-21 derivada del contrato 3013257, cuyo objeto es “Desarrollar auditorías energéticas 
en las edificaciones no industriales pertenecientes al segmento de producción (VDP) del 

Grupo Empresarial Ecopetrol.”, por un valor estimado de ($154.147.487) Ciento cincuenta y 
cuatro millones ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos colombianos sin 

incluir IVA. 
 

1.2 Que el plazo de ejecución la orden de trabajo GEN-E2-VDP-005-21 derivada del contrato 3013257 se 
pactó en 12 semanas que se contabilizarán a partir de la suscripción del acta de inicio de la 
orden de trabajo o hasta el 20 de diciembre de 2021. 

 
1.3 Que el 22/09/2021 se suscribió el Acta de Iniciación del Contrato, en la cual las partes, de conformidad 

con lo indicado en el contrato, consignaron que el plazo de ejecución de los trabajos es 12 semanas 
que se contabilizarán a partir de la suscripción del acta de inicio de la orden de trabajo o hasta el 
20/12/2021. 
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1.4 Que el 18/11/2021 se suscribió el otrosí No 01 con el fin de modificar el presupuesto inicial 
aumentando el valor en $ 18.555.009, quedando como valor final de la orden en $172.702.496 e 
incrementar el valor el valor de los gastos reembolsables en $ 5.230.000 quedando como valor final 
$ 18.893.434 
 

2. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO DE LOS TRABAJOS. 
 

El día 20/12/2021, se dieron por terminados y recibidos a satisfacción de ECOPETROL S.A., los trabajos 
objeto de la orden de trabajo GEN-E2-VDP-005-21 derivada del contrato 3013257. 
 

3. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 
Para poder dar inicio a la ejecución del contrato y como respaldo durante el contrato principal y sus 
adicionales, se constituyeron las siguientes garantías y seguros: 

 

POLIZA 
No 

TIPO DE POLIZA FECHA DE INICIO FECHA FIN VALOR 

44510 CUMPLIMIENTO 07/03/2018 01/05/2022 $ 250.000.000,00  

44510 PAGO DE SALARIOS 07/03/2018 31/12/2024 $ 125.000.000,00  

44510 CALIDAD DEL SERVICIO 07/03/2018 01/05/2022 $ 250.000.000,00 

31261 RESPONSABILIDAD 07/03/2018 31/12/2021 $ 250.000.000,00 

 

4. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL CIERRE Y BALANCE 
 

Con base en lo dispuesto en la Cláusula FORMA DE PAGO de la orden de trabajo GEN-E2-VDP-005-21 
derivada del contrato 3013257, se procede a efectuar el cierre y balance, dentro del término establecido para 
tal efecto. 
 
5. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
5.1 VALOR INICIAL ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
A continuación, se presentan los valores del contrato principal y sus adicionales: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR EN PESOS 

    

Contrato Principal   

Fecha de suscripción 22/09/2021 

Valor del contrato principal (sin IVA) $ 154.147.487 

IVA contrato principal $ 29.288.022 

Valor estimado Gastos Rembolsables contrato principal $ 13.663.434 

Otrosí No 01 (Aumento del valor inicial) $18.555.009 

Otrosí No 01 (Aumento gastos reembolsables) $5.230.000 

    

Valor total del contrato sin IVA $ 172.702.496 

IVA total del contrato $ 32.813.474 

Valor total estimado de los gastos rembolsables $ 18.893.434 
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5.2 VALOR TOTAL FACTURADO Y PAGADO. 

 
A continuación, se presenta una relación de los pagos realizados durante el desarrollo de la orden: 

 

MES PAGO No  DESCRIPCIÓN VALOR PAGADO 

28/10/2021 al 26/11/2021  1 Gastos Reembolsables $16.723.137 

Valor total facturado por Gastos Rembolsables = $ 16.723.137 

    

 
5.3 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en la FORMA DE PAGO del Contrato No. 3013257 y de la cual se deriva la 
orden de trabajo GEN-E2-VDP-005-21, se encuentra pendiente la presentación de la factura correspondiente 
al 100% del valor del contrato, que será cancelado con la presentación del presente documento firmado por 

las partes. 
 
El estado de cuentas del Contrato se registra en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO VALOR ($) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO sin IVA $   154.147.487 

AIU  $                    -    

IVA $     29.288.022 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO sin IVA $ 172.702.496 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 172.702.496 

VALOR PAGADO POR ECOPETROL A LA FECHA $ 0 

VALOR PENDIENTE POR PAGO $ 172.702.496 

SUBTOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA  $                      -    

DESCUENTOS  $                      -    

Obligaciones laborales  $                      -    

Salarios y Liquidaciones  $                      -    

Aportes a seguridad social (salud y pensiones)  $                      -    

Retención en la fuente sobre salarios  $                      -    

Obligaciones Administrativas  $                      -    

Multas  $                      -    

TOTAL DESCUENTOS  $                      -    

Valor Final Ejecutado  $ 172.702.496 

Porcentaje Final Ejecutado 100% 

TOTAL A PAGAR $ 172.702.496 

 
Se encuentra pendiente por pagar al contratista los valores por el servicio prestado que corresponde a 

($172.702.493) Ciento setenta y dos millones setecientos dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 
colombianos sin incluir IVA. 
 
5.4 VALOR FINAL DEL CONTRATO 
 
Como resultado de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas por ECOPETROL S.A. se tiene que el 
valor final del contrato asciende a la suma de ($172.702.496) Ciento setenta y dos millones setecientos 

dos mil cuatrocientos noventa y seis pesos colombianos sin incluir IVA. 
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Las cantidades, recursos y elementos empleados y pagados en la ejecución de este contrato están 

plenamente verificadas por el administrador, por tanto, lo consignado en esta acta al respecto es de la 
exclusiva responsabilidad de estos funcionarios.  
 
5.5 ULTIMO PAGO 
El último pago, por valor de ($172.702.496) Ciento setenta y dos millones setecientos dos mil 
cuatrocientos noventa y seis pesos colombianos sin incluir IVA. Y será autorizado con la presentación del 
presente documento firmado por las partes. 

 
5.6 PAGO IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL  
No aplica. 

 
5.7 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA  
No se encuentra reclamaciones pendientes por la orden de servicio GEN-E2-VDP-005-21 derivada del 
contrato 3013257 

 
6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, constató el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA 
frente a  pagos de nómina,  Aportes al Sistema de Protección Social (pagos a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), durante toda la vigencia del Contrato, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.  
 
7. DECLARACIONES MUTUAS 
 

El CONTRATISTA manifiesta estar conforme con la totalidad de las sumas a que se refiere la presente acta 
de cierre y balance, y declara que ECOPETROL S.A., no le debe ninguna suma adicional a las señaladas en 

este documento, con ocasión o por razón de la celebración, ejecución, terminación o cierre y balance del 
Contrato. 
 
Por lo anterior, ECOPETROL S.A. procederá a autorizar el desembolso del pago final una vez el 
CONTRATISTA de cumplimiento a los documentos exigidos en la presente acta. 
 
Esta declaración tiene efectos transaccionales, en concordancia con el artículo 2469 y subsiguientes del 

Código Civil Colombiano, y demás normas aplicables. 
 
El presente documento no conlleva exoneración alguna de responsabilidad del CONTRATISTA por concepto 
del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.  ECOPETROL S. A. se reserva el derecho de 
reclamar al CONTRATISTA los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, que se conozcan con posterioridad a la celebración de este documento. 

 

En constancia, se suscribe en Bogotá, en dos ejemplares originales de idéntico tenor literal, el 21/12/2021. 

 

Por el CONTRATISTA 

 

Por el ADMINISTRADOR 

JUAN CARLOS ZÚÑIGA GUTIÉRREZ 

Representante Legal 

HERMES MENESES ARÉVALO 
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