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Componente   
Actividades  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Mes 5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    

Componente De 
Formacion 
 

Desarrollar Jornada de Inducción y 
Socialización de la propuesta a 

Formadores y Equipo de Trabajo.  

   
       

    
   

    

 

Realizar los contactos con los grupos y 
los equipamientos para iniciar un 
proceso previo de dialogo y pre 
inscripciones.  

         

    

   

    

Focalizar y convocar los participantes   
                    

Sensibilización a participantes a 
“Palenques En Medellín” 

                    

Encuentros laboratorios de creacion 
Palenques En Medellín  

                    

Planeacion y Desarrollo de los 
Laboratorios “Palenques En Medellín”. 

         
    

   
    

Acompañamiento y seguimiento a los 
equipamientos.  

                    

 CRONOGRAMA  
Laboratorios De Creación En Danza Y Laboratorio Base Con Énfasis En Danzas 

Afrocolombianas Tradicionales, Del Atlántico Y Pacifico colombiano, Populares y/o Afro 
Contemporáneo). 

 
"Palenques En Medellín" 

FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA CASA TUMAC 
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Componente   
Actividades  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Mes 5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    

- Mesa Interna De Planeación Y 
Seguimiento lote 3 

                    

Estrategias De Resignificación De Los 
Territorios  

         
    

   
    

                     

 Mesa Interna de Formacion                     

Componente de 
Proyeccion 

Cobertura 
         

    
   

    

 Circulacion                     

 Intercambio                     

 Muestras                      

Componente 
Interinstitucional 

Encuentro de apertura de la Red de 
Prácticas Artísticas y Culturales 

         
    

   
    

 

Jornada de inducción                      

Mesa Interinstitucional de la Red de 
Prácticas Artísticas y Culturales: 

                    

Mesa de Formacion Interinstitucional                     

Jornada de Evaluacion Final                     

Entrega de Informes                     

 
 

Componente   
Actividades  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Mes 5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    

Componente 
Administrativo 

Entrega y revision de informes    
                  

 
otros 

                    

  
                    



 

 
Centro Administrativo Municipal (CAM) 

Componente   
Actividades  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Mes 5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    

Componente de 
Movilizacion  

Acciones de Divulgación 
         

    
   

    

 Acciones de Gestión Territorial                     

 Acciones de Proyección                     

Componente 
Interinstitucional 

Encuentro de apertura de la Red de 
Prácticas Artísticas y Culturales 

         
    

   
    

 

Jornada de inducción                      

Mesa Interinstitucional de la Red de 
Prácticas Artísticas y Culturales: 

                    

Mesa de Formacion Interinstitucional                     

Jornada de Evaluacion Final                     

Entrega de Informes                     

Gestión Del 
Conocimiento 

Actividades por coordinar 
         

    
   

    

 


