ERSIDA
DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS

CONCEPTO MODIFICACION

Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENAy la
Universidad de Antioquia
Antioquia

- R

Modificacion: técnica

Numero del Convenio:
CO1.PCCNTR. 6914370 de
2024

Fecha de Emision: 30 de
diciembre de 2024

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos entre las partes para ejecutar el proyecto
aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC2024 del Programa de
Formacién Especializada para la Economia Campesina, propiciando la adquisicion y
actualizacion de conocimientos, habilidades, técnicas, practicas y la mejora de las
competencias de las campesinas y campesinos, la generacién de capacidades, incentivo de la
asociatividad, la participacion y la integracion comercial entre los actores de la economia
campesina, asi como la transformacién productiva, proteccion del ambiente, los recursos
hidricos y la agroecologia. Alcance del objeto: La ejecucion del objeto se regira por el proyecto
presentado y aprobado, su plan operativo, las clausulas del convenio suscrito, el Acuerdo 003
de 2023, las Resoluciones SENA numeros 1-2598 de 2023 y 1-0559 de 2024, el pliego de
condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere, y las demas disposiciones legales y
reglamentarias que rigen la materia.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Mejorar las competencias de las campesinas y
campesinos de las zonas rurales de los municipios de Bosconia y Curumani, en el departamento
del Cesar, Colombia, mediante acciones de formacién especializada adaptadas a las necesidades
de la Asociacion de Productores Agropecuarios Ambientales. Esto incluye fortalecer sus
conocimientos en areas clave como gestion de marketing digital, exportacion de productos
agroalimentarios, servicios logisticos y transporte para el agro, y gestion de proyectos
agropecuarios.

Lo anterior con el fin de:

* Dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para
mejorar la competitividad de sus productos agricolas, ampliar sus oportunidades de mercado,
fortalecer la cadena de suministro y promover un desarrollo sostenible en las comunidades rurales.
 Implementar estrategias que permita formular un plan estratégico que contribuya a incrementar la
eficiencia y la productividad para la adecuada gestion de recursos en proyectos agricolas.

* Proponer estrategias para la comercializacion de productos agricolas que permitan mejorar la
rentabilidad de los cultivos del municipio de Bosconia, Curumani y municipios aledafios

« Definir la mejor estrategia a seguir para exportar productos agricolas que generen oportunidades
en la planificacion de negocios agricolas.

CONVINIENTE: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES-
ASOPROAGAM

Fecha Finalizacion Convenio:
31 de diciembre de 2024

Fecha de inicio Convenio:
07 de noviembre de 2024

Valor total del Convenio: $550.921.698 Valor de Cofinanciacién:

$493.074.920
Prérrogas: N/A Suspensiones: N/A
Desembolsos efectuados: Otrosi: N/A

Primer desembolso $73.961.238
Segundo desembolso

N/A
Tercer desembolso N/A

Cuarto desembolso
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1. ANTECEDENTES O ESTADO DEL PROYECTO

e La Coordinadora del Grupo de Gestion para la Productividad y Competitividad/DSNFT,
mediante correo electrénico del 08 de noviembre de 2024, el cual cuenta con radicado
interno de la interventoria n. DOC 081124 22 informdé que el 08 de noviembre de
2024 el conviniente cumplié con los requisitos de ejecucioén, siendo la fecha de inicio
del convenio.

e La Interventoria mediante comunicacién del 12 de noviembre de 2024, radicada en el
Sistema de Informacién de la Interventoria, con el consecutivo interno n.
AD_121124_14 aprueba como director para el convenio No. CO1.PCCNTR.6914370
de 2024 del proyecto al sefior Luis Eduardo Montenegro Tovar identificado con
Cédula de Ciudadania N°79410728 propuesto por la ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES- ASOPROAGAM.

e Lainterventoria aprobo el primer corte del cronograma el 28 de noviembre del 2024 el
cual cuenta con radicado de interventoria ACR_281124_48, donde se evidencia el
inicio de actividades a partir del 4 de diciembre del 2024.

2. DESCRIPCION DE LA SITUACION

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES-
ASOPROAGAM. remiti6 a la Interventoria mediante correo electronico comunicacion
tendiente a modificar el convenio en referencia, la cual fue radicada en el sistema interno
conn.° MOD_121224 188 y MOD_121224 191 del 12 de diciembre del 2024.

A continuacion se enuncian las modificaciones solicitadas por la ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES- ASOPROAGAM. teniendo en
cuenta lo registrado en los radicados anteriormente mencionados:

La presente con el fin de solicitar modificacion al cronograma convenio ASOPROAGAM
para su revision y aprobacion.

La presente con el fin de dar alcance a la solicitud realizada el dia de ayer de
modificacion al cronograma convenio ASOPROAGAM para su revisidn y aprobacion.

3. CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

Antes de pronunciarnos frente a cada una de las modificaciones solicitadas en la
comunicacion, es preciso sefalar que:

De conformidad con lo establecido en el Anexo N. 12. Guia de ejecucion de convenios en
sus numerales 3.19y 3.19.2:
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“3.19 Modificaciones al Convenio Durante la Ejecucién

Para la solicitud de modificaciones durante la ejecucion, se debe tener en cuenta
lo siguiente:

1. Se entendera como modificacion todo lo que tenga aval de interventoria

2. En ninguna circunstancia se aceptara la eliminacion de acciones de formacion.
3. Las modificaciones se contabilizaran individualmente, bien sean que se
soliciten una por oficio o varias en una sola comunicacion.

(..)

3.19.2 Modificaciones que unicamente requieren aval de la interventoria:

Las siguientes modificaciones no podran ser ejecutadas hasta tanto tengan aval
de la interventoria. Estas modificaciones deben estar debidamente justificadas y

ajustadas al pliego de condiciones de la convocatoria.

El conviniente podra realizar la respectiva solicitud de modificacién con cinco (5)
dias habiles de antelacion al inicio de la accion de formacion y la interventoria
emitird concepto como maximo a los cinco (5) dias calendario de radicada la
solicitud; en el caso que se requiera aclaracion por parte del conviniente, se

ampliara el plazo en dos dias (2) mas.

Se deben indicar las razones que ocasionan los cambios y éstos no deben afectar
la calidad ni el objetivo de la formacion, la fuente de financiacién de recursos o el

presupuesto total del proyecto aprobado y el plazo de ejecucion del convenio

1. Cronograma (fechas): El conviniente podra solicitar el cambio de fechas de
realizacién de las acciones de formacién especializada, siempre y cuando no se
constituya cambio de ciudad o municipio. La solicitud debe estar acomparnada del

cronograma actualizado’.

El proyecto tiene un total de 17 grupos, por lo cual podra solicitar hasta diez (10)
modificaciones por mes, siendo esta la primera solicitud de modificacidon que se radica

ante la interventoria para el mes de diciembre de 2024.

Una vez analizados los argumentos presentados por el conviniente como justificacion de
los cambios postulados, la Interventoria presenta las siguientes consideraciones con

respecto a cada una de las modificaciones solicitadas.
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3.1 Modificacion de cronograma acciones de formacién AF1y AF2 GRUPO 4

Los ajustes en el cronograma solicitados por el conviniente para la accion de formacion
AF1 grupos 4 Unidad tematica 1y 2 y la AF2 Unidad tematica 1 Grupo 4 , se detallan en
el siguiente cuadro:

ACCION DE FECHA FECHA
FORMACION | GRUPO | CIUDAD | UT LUGAR HORA | niciaL | aJusTADA
4 | Bosconia | 1 | UNIVERSIA SOL ESTA CARRERA f;azm nf 13/12/2024 | 10/01/2025
AF1 22 # 11-18, BARRIO PARAISO, 2
4 | Bosconia| 2 | CERCAA LA PLAZA PRINCIPAL. ggvma 13/12/2024 | 10/01/2025
. HOTEL PARADOR LOS CACIQUES | 8ama
AF2 4 | curumani| 1 TEL PARADOR LOS CAcial o | 131212024 | 100172025

De acuerdo con lo solicitado por el conviniente, lo que se pretende con la modificacion es
realizar un cambio de fecha para la ejecucion correspondiente la AF1 grupos del 4 y para
la AF2 grupos del 4 asi de esta manera garantizar la ejecucion de la sesion académica
establecida en el cronograma aprobado.

El Conviniente justifica su solicitud en su comunicacion de la siguiente manera:

Lo anterior debido a problemas de orden publico en la zona lo cual afecta la movilidad e
integridad fisica de nuestros campesinos beneficiarios.

De acuerdo con lo solicitado por el conviniente, lo que se pretende con la modificacion es
realizar un cambio de fecha para la ejecucion correspondiente la AF1 grupo 4 y AF2
grupos 4, por problemas de orden publico en la zona que afecta la movilizacion de los
beneficiarios. Este cambio no afecta la cobertura geografica y el presupuesto inicialmente
aprobado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Interventoria considera procedente los
ajustes del cronograma para la accion de formacion arriba relacionada.
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4., CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

De conformidad con lo anteriormente resefiado, la Interventoria emite concepto VIABLE
asi:

v' Cambio de fecha para la ejecucion de la accion de Formacion AF1 GESTION DE
PROYECTOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES Grupo 4.

v' Cambio de fecha para la ejecucion de la accion de formacién AF2 MARKETING
DIGITAL PARA IMPULSAR EL COMERCIO DEL SECTOR AGROPECUARIO Grupo
4

Es importante mencionar que las modificaciones solicitadas no afectan el objeto del
convenio, el valor total del presupuesto del proyecto aprobado, ni su composicion por
fuentes de financiacion.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.19.2 del anexo 12 de la convocatoria, esta
modificacion requiere Unicamente viabilidad de la interventoria.

En consideracién de la Interventoria, y para surtir el respectivo tramite y anuencia ante el
SENA, el presente cambio se enmarca en un ajuste o precision al proyecto aprobado, en
tanto no modifica, adiciona o aclara clausulas del convenio ni los anexos de la
Convocatoria que la reglamentan, por tanto, no se requiere otrosi, esto teniendo en cuenta
la clausula vigésima sexta del convenio en referencia.

Adicionalmente, se aclara que el presente concepto solo aplica para lo expresamente
aqui tratado en relacion con el cronograma del proyecto que se adjunta. Los demas
componentes de dicho proyecto se mantienen incélumes.

Se advierte al Conviniente, que una vez la interventoria notifique la viabilidad del
concepto de modificacion, se habilitara el Sistema Empresarial de Proyectos SEP
dispuesto por el SENA por 24 horas, durante los cuales el Conviniente debera (i)
actualizar el cronograma vy (ii) remitir evidencia de la actualizacion con el Excel del
cronograma al correo interventoriasena@udea.edu.co
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3 ANEXOS:

e Solicitud de modificacion
e Cronograma en excell
Cordialmente,

Jao o) Sictherssn K.

JULMN ESTEBAN.ZAMARRA LONDONO MNGRID MARIA SULBARAN R.
Director interventoria Interventor lider

Interventoria Proyecto SENA Interventoria Proyecto SENA
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor — Coordinadora del Grupo de Gestion para la Productividad y Competitividad

Proyect6: Ingrid Maria Sulbaran Rodriguez - Interventor
Revisé:  Yolima Valencia - Coordinador financiero y administrativo
VoBo.:  Marinela Zapata - Coordinador Juridico
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