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SEGUNDO INFORME DE VISITA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 
 

Conviniente: ASOCIACION CENTRO DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO SOCIOECONOMICO Y 
PRODUCTIVO AGROPECUARIO DEL NUCLEO 
REGIONAL DEL DIAMANTE CARIBE Y 
SANTANDERES DE COLOMBIA   

Convenio N.°:    CO1.PCCNTR.6914250 de 2024   
Objeto del convenio:  Aunar esfuerzos entre las partes para ejecutar el 

proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria 
No. DSNFT-0001-FEEC 2024 del Programa de 
Formación Especializada para la Economía 
Campesina, propiciando la adquisición y actualización 
de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la 
mejora de las competencias de las campesinas y 
campesinos, la generación de capacidades, incentivo 
de la asociatividad, la participación y la integración 
comercial entre los actores de la economía 
campesina, así como la transformación productiva, 
protección del ambiente, los recursos hídricos y la 
agroecología. Alcance del objeto: La ejecución del 
objeto se regirá por el proyecto presentado y 
aprobado, su plan operativo, las cláusulas del 
convenio suscrito, el Acuerdo 003 de 2023, las 
Resoluciones SENA números 1-2598 de 2023 y 1-
0559 de 2024, el pliego de condiciones, sus anexos y 
adendas si las hubiere, y las demás disposiciones 
legales y reglamentarias que rigen la materia. 

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de marzo de 2025  
Fecha de visita:   11 de febrero de 2025 
Hora de visita:   08:00 a.m. 
Interventor Líder:   Galicia Gómez Goenaga 
 

La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato 
No. CO1.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría 
técnica, administrativa, financiera y legal al convenio suscrito entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA y la ASOCIACION CENTRO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 
SOCIOECONOMICO Y PRODUCTIVO DEL NUCLEO DEL DIAMANTE CARIBE Y 
SANTANDERES DE COLOMBIA, se permite presentar el informe de visita de seguimiento 
académico, administrativo y financiero como se detalla a continuación: 
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1. OBJETIVOS DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA: 

✔ Recordar la metodología utilizada por la Interventoría para hacer seguimiento y 
control al cumplimiento del proyecto y del convenio, bajo el alcance establecido en 
los términos de referencia de la convocatoria DSNFT-0001-FEEC-2024, sus 
anexos y demás documentos de Ley. 

✔ Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. 
CO1.PCCNTR.6914250 de 2024   

✔ Verificar y hacer seguimiento a la ejecución académica del proyecto de formación 
continua especializada. 

✔ Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de 
contrapartida aprobados para el proyecto. 

✔ Validar cumplimiento requisitos para desembolsos.  
 

2 DESARROLLO DE LA VISITA 
 
El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, 
radicados con consecutivos nros. SP_120225_85; dando alcance que cuenta con el 
radicado SP_140225_97 del 14 de febrero de 2025. 
 

1. PROPUESTA APROBADA 
 

i. Presupuesto:  
 
Costos acciones de formación 
 

N° 
AF 

Nombre de la acción de formación Costo AF 

1 
Asociatividad y alianzas estratégicas para el desarrollo 
rural 

$              180.620.578,00 

2 
Productos agropecuarios premium para impulsar 
exportaciones regionales.  

$              180.620.578,00  

3 
Marca tu diferencia: Comercialización estratégica de 
productos con denominaciones de origen 

$             180.620.578,00 

4 Gestión de proyectos para el campo de Valledupar.  $               13.207.570,00  

  TOTALES $             555.069.304,00  

 
Presupuesto General Proyecto  

VALOR TOTAL ACCIONES DE FORMACIÓN  $             555.069.304,00  

GATOS DE OPERACIÓN  $             111.013.860,00  
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  $                 5.550.693,00  

PÓLIZAS  $                 3.358.169,00  
COFINANCIACIÓN SENA  $             493.834.764,00  
CONTRAPARTIDA EN DINERO  $             170.088.358,00  

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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CONTRAPARTIDA EN ESPECIE  $               11.068.904,00  
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $             674.992.026,00  

La contrapartida efectivo y especie fue planteada para ejecutarse de la siguiente manera:  
 

 
 

ii. Aspecto académico 
 
La propuesta plantea ejecutar las siguientes acciones de formación:  
 

N° AF  Nombre de la acción de 

formación  
Horas de la acción de formación  Total 

horas  
Evento de 

aprendizaje  
Presencial  PAT  Virtuales  Hibrida  N. grupos  

1  
Asociatividad y alianzas 

estratégicas para el desarrollo 

rural  
40  0  0  0  11  440  Curso  

2  
Productos agropecuarios 

premium para impulsar 

exportaciones regionales.  
40  0  0  0  11  440  Curso  

3  

Marca tu diferencia:  
Comercialización estratégica 

de productos con 

denominaciones de origen.  

40  0  0  0  11  440  Curso  

4  Gestión de proyectos para el 

campo de Valledupar.  
8  0  0  0  1  8  Campamento 

de Formación  

   TOTALES  128  0  0  0  34  1328     

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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Acción de formación campamento:   
AF4 Gestión de proyectos para el campo de Valledupar. 
 
La cobertura geográfica del proyecto aprobado es:  
 

N° 
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL 

1 
Asociatividad y alianzas estratégicas 
para el desarrollo rural 

 Becerril, La Jagua del Ibirico, Pueblo Bello, 
La paz, Agustín Codazzi y Valledupar 

2 
Productos agropecuarios premium para 
impulsar exportaciones regionales.  

 Becerril, La Jagua del Ibirico, Pueblo Bello, 
La Paz, Agustín Codazzi y Valledupar 

3 
Marca tu diferencia: Comercialización 
estratégica de productos con 
denominaciones de origen. 

 Becerril, La Jagua del Ibirico, Pueblo Bello, 
La Paz, Agustín Codazzi y Valledupar 

4 

Gestión de proyectos para el campo de 
Valledupar.  

Cesar 

 
2. EJECUCION DEL PROYECTO 

 
2.1 Modificaciones  
 
ASODIAMANTES, ha solicitado las siguientes modificaciones: 
 

Modificación 
Concepto de 
Interventoría 

Viabilidad 
Radicado 

SENA 
Fecha 

Requiere 
aceptación 

SENA 

Radicado 
aceptación 

SENA 

Prorroga CP_111224_47 Viable No presenta 11/12/2024  SI 
Se evidencia 

Otro sí - 
SECOP  

Cambio docente CM_260125_101 Viable 72025029183 26/01/2025  NO N/A  

Cambio docente CM_290125_106 Viable 72025033721 29/01/2025  NO N/A  

Cambio docente CM_070225_113 Viable 72025049188 07/02/2025  NO N/A  

 
2.2 Visitas  
 

N° 
FECHA DE 

VISITA 
RADICADO 

INTERVENTORIA 
RADICADO SENA FECHA 

TIPO DE VISITA (en sede / 
acción de formación) 

1 19/11/2024 IV_061224_42  06/12/2024 En sede 

2 11/02/2025 Presente Informe   En sede 

 
2.3 Transferencia de conocimiento y tecnología 

 
El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 25 de 
noviembre de 2024 con radicado interno de interventoría CIN_251124_699.   
 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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El certificado de cumplimiento de ejecución de la transferencia de conocimiento y 
tecnología lo emite el SENA, el cual es requisito para el cuarto desembolso. 
2.4 Imagen institucional SENA 
 
A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en 
las piezas gráficas de la ASOCIACIÓN CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
SOCIOECONOMICO Y PRODUCTIVOS AGROPECUARIO DEL NUCLEO REGIONAL 
DEL DIAMANTE CARIBE Y SANTANDERES DE COLOMBIA que han sido utilizadas en 
el desarrollo del convenio: 
 

No AF 
NOMBRE ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 

FECHA SOLICITUD 
DE APROBACIÓN 

POR EL 
CONVINIENTE 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

DEL SENA 

RADICADO DE 
INTERVENTORÍA 

1 
Asociatividad y alianzas 
estratégicas para el desarrollo 
rural 

29/11/2024 
09/12/2024 

29/11/2024 
10/12/2024 

CIN_291124_936 
CIN_101224_1276 

2 
Productos agropecuarios 
premium para impulsar 
exportaciones regionales.  

29/11/2024 
09/12/2024 

29/11/2024 
10/12/2024 

CIN_291124_936 
CIN_101224_1276 

3 

Marca tu diferencia: 
Comercialización estratégica de 
productos con denominaciones 
de origen. 

29/11/2024 
09/12/2024 

29/11/2024 
10/12/2024 

CIN_291124_936 
CIN_101224_1276 

4 
Gestión de proyectos para el 
campo de Valledupar.  

29/11/2024 
09/12/2024 

29/11/2024 
10/12/2024 

CIN_291124_936 
CIN_101224_1276 

 
2.5 Material de Formación 

 
El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación 
establecidas en el proyecto aprobado. 
 
Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:  

NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
OFICIO APROBACIOON 

INTERVENTORIA 

1 
Asociatividad y alianzas estratégicas para el desarrollo 
rural 

AMF_131224_92 

2 
Productos agropecuarios premium para impulsar 
exportaciones regionales.  

AMF_131224_92 

3 
Marca tu diferencia: Comercialización estratégica de 
productos con denominaciones de origen. 

AMF_131224_92 

4 Gestión de proyectos para el campo de Valledupar.  AMF_131224_92 

 
Para dar cumplimiento al numeral 16 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente 
evidenció la entrega del Material de formación, en el formato unificado de primera sesión 
 

NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
GRUPO 

FECHA ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA 

A LA 
INTERVENTORIA 

1 Asociatividad y alianzas estratégicas para el 1 al 11 16/01/2025 SP_120225_85 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
GRUPO 

FECHA ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA 

A LA 
INTERVENTORIA 

desarrollo rural SP_140225_97 

2 
Productos agropecuarios premium para 
impulsar exportaciones regionales.  

1 al 11 08/02/2025 Pendiente por entregar 

3 
Marca tu diferencia: Comercialización 
estratégica de productos con denominaciones 
de origen. 

1 al 11  
A la fecha no ha 
iniciado 

4 
Gestión de proyectos para el campo de 
Valledupar.  

1 
11/12/2024 

SP_120225_85 
SP_140225_97 

 
Pendiente por entregar formato unificado de primera sesión AF2 
 
Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con 
copia a la interventoría, así: 
 
NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
FORMA DE ENTREGA AL 

SENA  
FECHA DE 
ENTREGA 

RADICADO 
INTERVENTORIA 

1 
Asociatividad y alianzas estratégicas para el 
desarrollo rural 

Correo electronico feec-
convocatoria@sena.edu.co 

30/01/2025 SP_140225_97 

2 
Productos agropecuarios premium para impulsar 
exportaciones regionales.  

Correo electronico feec-
convocatoria@sena.edu.co 

3 
Marca tu diferencia: Comercialización 
estratégica de productos con denominaciones 
de origen. 

Correo electronico feec-
convocatoria@sena.edu.co 

4 
Gestión de proyectos para el campo de 
Valledupar.  

Correo electronico feec-
convocatoria@sena.edu.co 

 

 
 

2.6 Promoción y divulgación  
 

Para dar cumplimiento a la Anexo 12, numeral 2.5 último párrafo el conviniente 
evidenció “Realizar la divulgación al inicio de cada acción de formación a los 
campesinos beneficiarios, en cuanto a participación del SENA, aporte de 
cofinanciación y gratuidad de la formación” El conviniente realizó la divulgación por 
medio de grupos WhatsApp; donde se observó la promoción de las acciones de 
formación aprobadas para este proyecto; la asociación no cuenta con redes sociales. 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
mailto:feec-convocatoria@sena.edu.co
mailto:feec-convocatoria@sena.edu.co
mailto:feec-convocatoria@sena.edu.co
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2.7 Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados 
del proyecto 

 

Aplica para la formación taller, curso, y campamento de formación. 
 

i. Indicadores incremento de la formación:  
 
Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 

➢ Número de campesinas y campesinos a beneficiar 

 

➢ Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas 

campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar 
 

ii. Indicador tasa incremento del conocimiento (TIC) 
 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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Se entrega la tabulación en el formato dispuesto por el SENA Formato Registro Indicador 
Tasa de Incremento del Conocimiento, además del informe de análisis de resultados de 
las siguientes acciones de formación:  
 
Grupos que finalizaron ejecución al corte de la visita: 
 

NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
GRUPO FECHA 

FINAL  
RADICADO 

INTERVENTORIA 

AF1 
Asociatividad y alianzas estratégicas para el 
desarrollo rural 

1 al 11 06/02/2025 
SP_120225_85 
SP_140225_97 

AF4 Gestión de proyectos para el campo de Valledupar.  1 11/12/2024 
SP_120225_85 
SP_140225_97 

 
El TIC de las acciones de formación AF1, AF4 evidencia un impacto positivo, cumpliendo 
con los objetivos del proyecto. Se observa un adecuado aprovechamiento por parte de los 
beneficiarios respecto a los contenidos ofrecidos de formación, logrando adquirir los 
conocimientos necesarios. 
 
El conviniente indica “La evaluación Expost demuestra un avance significativo en los 
conocimientos adquiridos por los participantes. La reducción de los niveles bajos y el 
aumento de puntajes intermedios y altos validan el impacto del curso en la formación de 
los  
beneficiarios. Se recomienda dar continuidad al proceso de aprendizaje con estrategias 
de reforzamiento y aplicación práctica en campo” 
 

iii. Indicador incremento de la formación 
 
Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 
Número de campesinos y campesinas que reciben formación especializada con relación 
al número total de campesinos que conforman la asociación u organización.  
 
    Número de campesinos que por primera vez reciben formación especializada 
= ________________________________________________________________ 
    Número total de campesinos que conforman la asociación u organización 
 

iv. Indicador incremento de gestión 
 

Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 
El número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que 
generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento:  

mailto:interventoriasena@udea.edu.co
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• • Técnico  
• • Administrativa  
• • Financiera  
• • TICS  
• • Desarrollo tecnológico  
• • Habilidades transversales  
 
Todas las mediciones, resultados y análisis de estos indicadores deben entregarse por 
medio de un informe a los cinco (05) días hábiles, después de terminada la última acción 
de formación, que permitan determinar la eficiencia y eficacia de la utilización de los 
recursos aprobados, establecidos en el Numeral 3.15 “Indicadores de Impacto del 
Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto” del anexo 12, el cual 
además debe ser entregado a la interventoría con el informe final en el formato que el 
SENA disponga. 
 

2.7 Evento divulgación masiva 
 

El conviniente informa que dará cumplimiento a la realización del evento de divulgación 
masiva, numeral 3.7.1 del anexo 12, al cierre de la ejecución del proyecto.    
 

2.8 Estrategia de divulgación FEEC 
 
Las herramientas seleccionadas por acción de formación para compartir y utilizar el 
conocimiento son:  
 

NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN HERRAMIENTA  
RADICADO 

INTERVENTORIA 

1 
Asociatividad y alianzas estratégicas para el 
desarrollo rural 

Video 
SP_120225_85 
SP_140225_97 

2 
Productos agropecuarios premium para impulsar 
exportaciones regionales.  

Video 
A la fecha no ha 
finalizado la AF 

3 
Marca tu diferencia: Comercialización estratégica 
de productos con denominaciones de origen. 

Video 
A la fecha no ha 
finalizado la AF 

4 Gestión de proyectos para el campo de Valledupar.  Video 
SP_120225_85 

 

 
• Video (experiencia de beneficiario) - aplica para los eventos de formación curso y 

campamento de formación  
 
Plazo entrega: 10 días calendario una vez finalizado el primer grupo por acción de 
formación.  
 

2.9 Casos de éxito, experiencias del proyecto y ejecución e impacto de las 
acciones de formación  
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La interventoría recuerda que se debe entregar al SENA y a la interventoría, antes de 
finalizar el convenio, lo siguiente:  
 

- Video en donde nombren la acción de formación de mayor impacto, indicando 
porque fue de éxito, que procesos se mejoraron al interior de la asociación u 
organización, con una duración no mayor a 2 minutos. 

- Fotografías del desarrollo de las acciones de formación en la cantidad y 
características que el SENA determine.  

- El valor del video y fotografías, no podrá ser incluido dentro de los rubros 
financiables. 

- El video debe realizarse según características dispuestas en el anexo de imagen 
institucional 

 
Todas las imágenes, videos y demás material audiovisual generado en virtud del convenio 
debe dar cumplimiento al Manual vigente de Identidad Corporativa del SENA y el anexo 
de imagen institucional remitido por el grupo 
 
2.10. Informe de análisis de resultados acción de formación Campamento 
 
Según propuesta aprobada, la acción de formación que se ejecutó bajo el modelo de 
aprendizaje Campamento fue la AF4 “Gestión de proyectos para el campo de Valledupar”   
 
El numeral 3.9.1 del anexo 12 indica:  
 
 Una vez finalizado cada grupo de formación, el (los) capacitador(es) debe(n) 
entregar el plan de acción generado durante la ejecución de la acción de formación. 
   
 Una vez finalizado cada grupo de formación, el director de proyecto deberá 
generar un informe por cada grupo, en el cual se refleje la implementación del plan de 
acción propuesto.  

 
Así mismo, deberá evidenciar los resultados diligenciando el formato de “informe de 
análisis de resultados y plan de acción del campamento de formación".  En visita se 
entrega informe en el formato establecido por el SENA. 

 
 Estos productos deben ser entregados por el director del Proyecto a la 
interventoría con copia al SENA a más tardar el 15 de marzo de 2025.  
 
2.11 Tratamiento de datos y habeas data 
 
El numeral 22 de la cláusula sexta del convenio indica  
 

“22. Garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y 
suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona 
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jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA 
para el tratamiento de datos y hábeas data, conforme el numeral 2.6 del Anexo 
No. 12.”. 

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:  
 

- Beneficiarios:  
 

NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
GRUPO 

FECHA ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA 

A LA 
INTERVENTORIA 

1 
Asociatividad y alianzas estratégicas para el 
desarrollo rural 

1 al 11 16/01/2025 
SP_120225_85 
SP_140225_97 

2 
Productos agropecuarios premium para 
impulsar exportaciones regionales.  

1 al 11 08/02/2025 Pendiente por entregar 

3 
Marca tu diferencia: Comercialización 
estratégica de productos con denominaciones 
de origen. 

1 al 11  
A la fecha no ha 
iniciado 

4 
Gestión de proyectos para el campo de 
Valledupar.  

1 
11/12/2024 

SP_120225_85 
SP_140225_97 

 
- Director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad 

capacitadora y capacitadores:  
 
Se evidencia el “FORMATO PARA LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE USO DE 
IMAGEN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES” firmado por el representante 
legal, director de proyecto, equipo apoyo de director de proyecto, capacitadores, entidad 
capacitadora; los cuales se encuentran con el radicado interno de interventoría número 
SP_120225_85 - SP_140225_97. 
 
2.12 Encuesta satisfacción 
 
La cláusula sexta del convenio en su numeral 8 indica:  
 

“Aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA en los términos señalados en el 
numeral 3.14 del Anexo No. 12. La encuesta de satisfacción de que trata este numeral 
deberá ser aplicada a la población perteneciente a la Trasferencia de Conocimiento y 
Tecnología al SENA, conforme a lo señalado en el numeral 3.15 del Anexo No. 12.” 

 
Numeral 3.14 del anexo 12 
 

“El conviniente a través del capacitador deberá aplicar de manera oral y/o escrita la 
encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población 
beneficiaria por cada acción de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, 
garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última 
acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de 
que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la 
información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la 
única encuesta válida para efectos del Programa 
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Los lineamientos para unificar la información, análisis de resultados y entrega de informe 
fueron impartidos por la interventoría mediante circular externa n. CE_171124_01 del 17 
de noviembre de 2024.  
El convenio entrega cumplimiento, información que fue radicado en interventoría con 
consecutivo n. SP_120225_85 - SP_140225_97 
 
AF1 de 165 beneficiarios inscritos, 160 realizaron la encuesta lo que representa el 96% 
cumpliendo así con el numeral 3.14 del Anexo No. 12. 
 
AF4 de 25 beneficiarios realizaron la encuesta el 76% cumpliendo así con el numeral 3.14 
del Anexo No. 12. 
 
El conviniente indica “Todas las respuestas indicaron un "Sí", lo que refleja un interés 
unánime por continuar participando en futuras acciones de formación. No se registraron 
respuestas en blanco ni negativas, lo que sugiere una percepción altamente positiva 
respecto a la calidad y relevancia de la capacitación ofrecida. Este resultado puede 
interpretarse como un indicador del impacto favorable de la formación, reflejando tanto la 
satisfacción de los participantes como la pertinencia del contenido impartido. Para reforzar 
este análisis, sería recomendable indagar en los aspectos específicos que motivaron a los 
asistentes a querer seguir participando, con el fin de mejorar y adaptar futuras 
capacitaciones a sus expectativas y necesidades.” 
 
2.13 Ejecución Académica del Convenio. 
 
Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance 
académico según radicado LA_080225_289 de la siguiente manera: 
 

N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestadas  

Beneficiarios 
esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución 
por acción 

de 
formación 

(2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento  
(3) 

1 

Asociatividad y 
alianzas 
estratégicas para el 
desarrollo rural 

440 165 165 440,00 33,13% 100,00% 33,13% 

2 

Productos 
agropecuarios 
premium para 
impulsar 
exportaciones 
regionales. 

440 165 0 0,00 33,13% 0,00% 0,00% 

3 

Marca tu diferencia: 
Comercialización 
estratégica de 
productos con 
denominaciones de 
origen. 

440 165 0 0,00 33,13% 0,00% 0,00% 
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N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestadas  

Beneficiarios 
esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución 
por acción 

de 
formación 

(2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento  
(3) 

4 

Gestión de 
proyectos para el 
campo de 
Valledupar. 

8 25 25 8,00 0,60% 100,00% 0,60% 

TOTALES 1328 520 185   100,00%   33,73% 

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto 
aprobado 
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado. 
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada. 

 
De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 06 de febrero de 2025 es del 
33,73%. 
 
Para las acciones de formación que se ejecutan de forma presencial el conviniente 
entrega:  
 
Listados de asistencia originales correctamente diligenciados, acordes al cronograma y 
firmados por el capacitador.  
 
El número de beneficiarios que se encuentran en ejecución por acción de formación es 
corresponde al presupuestado.  
 
2.14 Registro de beneficiarios  
 
De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, 
el registro de beneficiarios y los beneficiarios certificados por grupo en el SEP - SENA, es 
el siguiente:  
 

N° ACCIÓN DE FORMACIÓN 
GRUP

O 
CIUDAD 

BENEFICIARIOS 
ESPERADOS 

BENEFICIARIOS 
CAPACITADOS/EN 

CAPACITACIÓN 

BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS EN EL 

SEP 

1 
Asociatividad y alianzas 

estratégicas para el desarrollo 
rural 

1 BECERRIL 15 15 15 

2 BECERRIL 15 15 15 

3 LA JAGUA DE IBIRICO  15 15 15 

4 LA JAGUA DE IBIRICO  15 15 15 

5 PUEBLO BELLO                 15 18 18 

6 PUEBLO BELLO                 15 15 15 

7 LA PAZ           15 15 15 

8 LA PAZ           15 17 17 

9 AGUSTÍN CODAZZI                                         15 16 16 

10 AGUSTÍN CODAZZI                                         15 16 16 

11 VALLEDUPAR 15 16 16 

 TOTAL    165 173 173 

4 
Gestión de proyectos para el 
campo de Valledupar. 

1 VALLEDUPAR 25 25 25 

 TOTAL    25 25 25 
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3. EJECUCION FINANCIERA 

 
La Interventoría verificó los soportes y registros correspondientes a la ejecución de los 
recursos financieros del Convenio y encontró lo siguiente: 
 
3.1 Recursos de Cofinanciación 
 
ASODIAMANTES presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de 
cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recurso
s 

ejecutad
os y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% 

 R 1.2.1.2  
 Honorario Nacional 
Profesional titulado   

 $276.482.980,00  $41.472.447,00 $ 0,00 $ 41.472.447,00 $ 0,00 $ 41.472.447,00 15,00% 

 R 6.1.1  

  Ambiente de 
formación hasta 30 
beneficiarios por 
grupo.(Incluido video 
beam y conectividad).  

 $155.970.920,00  $23.395.638,00 $ 0,00 $ 23.395.638,00 $ 0,00 $ 23.395.638,00 15,00% 

 R 5.1.2.1.2  
  Impresión de 
Cartillas 151 unidades 
en adelante  

 $    9.554.688,00  $ 1.433.203,00 $ 0,00 $ 1.433.203,00 $ 0,00 $ 1.433.203,00 15,00% 

 R 5.1.2.1.1  
  Impresión de 
Cartillas De 10 a 150 
unidades  

 $       898.100,00  $ 134.715,00 $ 0,00 $ 134.715,00 $ 0,00 $ 134.715,00 15,00% 

 R 5.1.3  
  Diagramación 
Cartillas y Folletos  

 $    9.783.024,00  $ 1.467.454,00 $ 0,00 $ 1.467.454,00 $ 0,00 $ 1.467.454,00 15,00% 

 R 5.2.1  

   Cuadernos tamaño 
Media carta de 100 
hojas, anillado, con 
carátula con Diseño 
SENA y pasta dura.   

 $    6.784.836,00  $ 1.017.725,00 $ 0,00 $ 1.017.725,00 $ 0,00 $ 1.017.725,00 15,00% 

 R 5.2.2  
   Esferos retráctil de 
tinta negra por 
beneficiario  

 $    1.157.329,00  $ 173.599,00 $ 0,00 $ 173.599,00 $ 0,00 $ 173.599,00 15,00% 

 R 8.1    Elaboración de Video   $    1.830.332,00  $ 274.550,00 $ 0,00 $ 274.550,00 $ 0,00 $ 274.550,00 15,00% 

 R 1.2.1.3  
  Honorario Nacional 
Profesional con título 
de especialización  

 $    1.268.628,00  $ 190.294,00 $ 0,00 $ 190.294,00 $ 0,00 $ 190.294,00 15,00% 

 R 2.1  

  Alojamiento, 
manutención y 
Transporte local 
Nacional  

 $    1.818.800,00  $ 272.820,00 $ 0,00 $ 272.820,00 $ 0,00 $ 272.820,00 15,00% 

 R 4  

  Tiquetes Aéreos, 
terrestres 
intermunicipales y/o 
fluvial (Ida y vuelta) 
Nacional  

 $    2.093.480,00  $ 314.022,00 $ 0,00 $ 314.022,00 $ 0,00 $ 314.022,00 15,00% 

 R 5.2.3   
 Papelógrafos por 
grupo de formación  

 $           3.296,00  $ 495,00 $ 0,00 $ 495,00 $ 0,00 $ 495,00 15,02% 

 R 5.2.4  
  Marcadores por 
grupo de formación  

 $         13.352,00  $ 2.003,00 $ 0,00 $ 2.003,00 $ 0,00 $ 2.003,00 15,00% 

 R 11.3  
  - Gastos de 
manutención y 
transporte para 

 $    1.175.000,00  $ 176.250,00 $ 0,00 $ 176.250,00 $ 0,00 $ 176.250,00 15,00% 
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eventos de formación 
de 8 horas  

 R7   Gastos De Operación   $ 24.999.999,00  $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 3.750.000,00 15,00% 

TOTALES  $493.834.764,00  $74.075.215,00 $ 0,00 $ 74.075.215,00 $ 0,00 $ 74.075.215,00 15,00% 

 
De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
cofinanciación por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($74.075.215,00), equivalentes a un 15% del 
total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en 
la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo 
registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la 
Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los 
requisitos de ley. 
 
El Conviniente presentó facturas por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($74.075.215,00), 
equivalentes a un 15%, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los 
comprobantes de causación, pero no han sido pagadas, toda vez que a la fecha de la 
visita el Conviniente no había recibido el primer desembolso por parte del SENA. 
 
3.2 Recursos de contrapartida  

 
Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por la 
suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($181.157.262,00), distribuidos así: a) 
La suma de CIENTO SETENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($170.088.358,00) en dinero y; b) La suma de 
ONCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 
($11.068.904,00) en especie.  
 
3.2.1 Contrapartida en dinero  
 

ASODIAMANTES presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de 
contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
contrapartida 

causados 

Recursos no 
aceptados por 

la 
interventoría 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

 R 1.2.1.2   

 Honorario 
Nacional 
Profesional 
titulado   

 $68.859.912,00  $10.328.987,00 $ 0,00 $10.328.987,00 $10.328.987,00 $ 0,00 0,00% 

 R 5.1.2.1.2  

 Impresión de 
Cartillas 151 
unidades en 
adelante  

 $  2.388.672,00  $ 358.301,00 $ 0,00 $ 358.301,00 $ 358.301,00 $ 0,00 0,00% 

 R 5.1.3  
 Diagramación 
Cartillas y Folletos  

 $  1.726.416,00  $ 258.962,00 $ 0,00 $ 258.962,00 $ 258.962,00 $ 0,00 0,00% 
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Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
contrapartida 

causados 

Recursos no 
aceptados por 

la 
interventoría 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

 R 5.2.1  

 Cuadernos 
tamaño Media 
carta de 100 
hojas, anillado, 
con carátula con 
Diseño SENA y 
pasta dura.   

 $ 1.595.484,00  $ 239.323,00 $ 0,00 $ 239.323,00 $ 239.323,00 $ 0,00 0,00% 

 R 5.2.2    
 Esferos retráctil 
de tinta negra por 
beneficiario  

 $    272.151,00  $ 40.822,00 $ 0,00 $ 40.822,00 $ 40.822,00 $ 0,00 0,00% 

 R 8.1  
 Elaboración de 
Video  

 $     323.000,00  $ 48.450,00 $ 0,00 $ 48.450,00 $ 48.450,00 $ 0,00 0,00% 

 R7  
 GASTOS DE 
OPERACIÓN  

 $86.013.861,00  $12.902.079,00 $ 0,00 $ 12.902.079,00 $12.902.079,00 $ 0,00 0,00% 

 R12  
 
TRANSFERENCIA  

 $ 5.550.693,00      $ 0,00 0,00% 

 R10   POLIZAS   $ 3.358.169,00   $ 1.961.541,00  
 
$1.961.541,00  

    $1.961.541,00 58,41% 

TOTALES $170.088.358,00  $26.138.465,00 $1.961.541,00 $ 24.176.924,00 $24.176.924,00 $1.961.541,00 1,15% 

 
La interventoría no reconoce el valor de $24.176.924,00, ya que estos recursos se 
presentaron causados. La contrapartida en efectivo debe presentarse pagada. 
 
De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
contrapartida en dinero por valor de $1.961.541,00, equivalentes a un 1,15% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 
 
3.2.2 Contrapartida en especie 
 
ASODIAMANTES a la fecha no presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de 
recursos de contrapartida en especie. 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Valor No 
Reconocido 

Valor considerado 
por la 

Interventoría 
% 

R 
6.1.1 

Ambiente de formación 
hasta 30 beneficiarios por 
grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). 

 $      11.068.904,00  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES $ 11.068.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 
3.2.3 Grado de ejecución financiera 

 
A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con 
los soportes verificados: 
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Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado 
como ejecución 

Valor No reconocido 
Valor 

reconocido 
% Ejecución 

 

Cofinanciación  $     493.834.764,00   $     74.075.215,00   $                              -     $   74.075.215,00  15,00%  

             

Contrapartida 
en dinero 

 $     170.088.358,00   $     26.138.465,00   $          24.176.924,00   $    1.961.541,00  1,15%  

Contrapartida 
en especie 

 $       11.068.904,00   $                        -     $                              -     $                      -    0,00%  

Contrapartida 
total 

 $     181.157.262,00   $     26.138.465,00   $          24.176.924,00   $     1.961.541,00  1,08%  

TOTAL $ 674.992.026,00  $ 100.213.680,00  $ 24.176.924,00 $ 76.036.756,00  11,26%  

 
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en la CLÁUSULA 
SEXTA del convenio No. CO1.PCCNTR.6914250 de 2024, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
4.1 Contratos 
 
El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado: 
 
Contrat
o No. 

Proveedor 
NIT o 

cédula 
Objeto Valor 

Forma de 
Pago 

Vigencia 
Fecha de 

suscripción 

S/N 

DEIVIS 
ALBERTO 
FERIAS 
CAMACHO 

N O 

1.065.634.092 

Prestar Servicios 
profesionales como 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN N O 

COI.PCCNTR. 
6914250. con el 
objetivo de "aunar 
esfuerzo entre las 
partes para ejecutar el 
proyecto aprobado en 
el marco de la 
convocatoria N 0 

DSNFT- 0001-FEEC-

2024del programa 
proyectos de 
formación 
Especializada 
presentados por 
asociaciones 
Campesinas 

$4.000.000 
10 días 
de cada 

mes 

18/11/2024 
31/12/2024 

18/11/2024 

S/N 

CÁMARA DE 
COMERCIO 

DE 
VALLEDUPA

R 

892.300.072
- 4. 

Prestar con total 
autonomía técnica, 
administrativa y 
financiera, bajo 
criterios de 

$641.806.69
1 

15% 
35% 
35% 
15% 

10/12/2024 
31/12/2024 

 
Prorroga 

el plazo de 

10/12/2024 
 
 

02/12/2025 
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Contrat
o No. 

Proveedor 
NIT o 

cédula 
Objeto Valor 

Forma de 
Pago 

Vigencia 
Fecha de 

suscripción 

eficiencia, eficacia, 
diligencia, 
responsabilidad y 
calidad los servicios 
profesionales para 
la ejecución de 
actividades de 
formación del 
Convenio de 
Asociación No. 
C01.PCCNTR.6914
250 suscrito entre el 
CONTRATANTE y 
el SENA para 
ejecutar el programa 
Campesena, 
mediante la 
capacitación a 
población 
campesina de los 
municipios del 
Departamento del 
Cesar 

ejecución de 
contrato en 
un término 
de tres (03) 

meses; 
contados a 
partir del 

primero (01) 
enero de 

2025, hasta 
el 30 de 

marzo de 
2025 

S/N 

COOPERATI
VA 

MULTIACTIV
A DE 

SERVICIOS 
SOCIAL- 

COOSERVIS, 

Nit.830.515.
102-5 

prestar con total 
autonomía técnica, 
administrativa y 
financiera, bajo 
criterios de 
eficiencia, eficacia, 
diligencia, 
responsabilidad y 
calidad los servicios 
profesionales para 
la ejecución de 
actividades de 
formación del 
Convenio de 
Asociación No. 
C01.PCCNTR.6914
250 suscrito entre el 
CONTRATANTE y 
el SENA para 
ejecutar el programa 
Campesena, 
mediante la 
capacitación a 
población 
campesina de los 
municipios del 
Departamento del 
Cesar. 

$13.207.570 

15% 
35% 
35% 
15% 

10/12/2024 
31/12/2024 

 
Prorroga 

el plazo de 
ejecución de 
contrato en 
un término 
de tres (03) 
meses; 
contados a 
partir del 
primero (01) 
enero de 
2025, hasta 
el 30 de 
marzo de 
2025 

10/12/2024 
 
 

02/12/2025 

 
El conviniente debe entregar la prórroga del contrato al Director del Proyecto, 
Deivis Alberto Ferias Camacho, especificando la ampliación del plazo con base en 
la fecha de finalización del convenio.   
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4.2 Cuenta de ahorros  
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 001305100200004905 del banco 
BBVA. 
 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de 
noviembre, diciembre de 2024 y enero de 2025, se evidencia que a la fecha el conviniente 
no ha recibido por parte del SENA pago por concepto del primer desembolso.   
 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0,00, de acuerdo con el último extracto bancario 
verificado. 
 

MES AÑO CONSIGNACIONES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

EGRESOS POR 
PAGOS 

 
SALDO  

Noviembre 2024 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Diciembre 2024 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Enero  2025 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 
Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el 
SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de 
cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos 
financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 
4.3 Pago de seguridad social integral, aportes parafiscales  
 
La representante legal Ayarit Neimar Páez Martínez identificada con la cédula de 
ciudadanía No.1065576413 y la contadora pública Lina Rosa Cárdenas Rodríguez de 
tarjeta profesional No. 266058-T  mediante certificación del 06 de febrero de 2025 certifica 
que la “ASOCIACIÓN CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
SOCIOECONOMICO Y PRODUCTIVOS AGROPECUARIO DEL NUCLEO REGIONAL 
DEL DIAMANTE CARIBE Y SANTANDERES DE COLOMBIA no se encuentra obligada a 
efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado 
laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
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modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo, 
declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo 
con las normas que regulan la materia” 
 
4.4 Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto 
La Representante Legal Ayarit Neimar Páez Martínez identificada con la cédula de 
ciudadanía No.1065576413 y la contadora pública Lina Rosa Cárdenas Rodríguez de 
tarjeta profesional No. 266058-T  mediante certificación del 07 de febrero de 2025 certifica 
que la “Asociación sin ánimo de lucro, identificado con NIT 901103744-2, ha cumplido con 
la presentación y pago de Impuestos, Tasas, Contribuciones y Gravámenes causados por 
la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del Convenio No. COI. 
PCCNTR.6914250. Celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 
Y la Asociación Centro De Gestión Del Conocimiento Socioeconómico Y Productivos 
Agropecuario Del Núcleo Regional Del Diamante Caribe Y Santanderes De Colombia por 
el periodo del 31 de enero de 2025. Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no 
está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia” 
 
4.5 Disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo 
 
La Representante Legal Ayarit Neimar Páez Martínez identificada con la cédula de 
ciudadanía No.1065576413 y la contadora pública Lina Rosa Cárdenas Rodríguez de 
tarjeta profesional No. 266058-T mediante certificación del 07 de febrero de 2025 certifica 
que la Asociación sin ánimo de lucro, identificado con NIT 901103744-2, ha dado 
cumplimiento a las Disposiciones normativas de sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST) de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, 
capitulo 6 y demás Disposiciones. Esto en cumplimiento de la Cláusula vigésima quinta 
del convenio suscrito.  
 
4.6  Centro de costos 
 
El conviniente presentó certificación del 07 de febrero de 2025 firmada por La 
representante legal Ayarit Neimar Páez Martínez identificada con la cédula de ciudadanía 
No.1065576413 y la contadora pública Lina Rosa Cárdenas Rodríguez de tarjeta 
profesional No. 266058-T   en la cual indica que “Que la Asociación sin ánimo de lucro, 
identificado con NIT 901103744-2, ha creado un centro de costos independiente para el 
manejo y ejecución del Convenio No. COI. PCCNTR.6914250. Celebrado entre el 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y la Asociación Centro De Gestión Del 
Conocimiento Socioeconómico Y Productivos Agropecuario Del Núcleo Regional Del 
Diamante Caribe Y Santanderes De Colombia, y este se ciñe a las Normas de 
Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia”  
 

Cumpliendo lo indicado en el numeral 6 de la cláusula sexta del convenio.  
 
4.7 Asociaciones/organizaciones reales beneficiarias 
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El convenio entrega el formato suministrado por el SENA, 10. Formato Relación de 
asociaciones yo organizaciones beneficiarias de la formación.  
 
4.8 Informe final 
 
El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe 
final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 3.20 del anexo 12.  
 
4.9 Acciones/requerimientos de interventoría 
 
Comunicaciones  
 

Consecutivo Asunto 

COM_111124_01 Lista de chequeo cumplimiento de obligaciones 
 

COM_111124_02 Alistamiento para inicio de actividades académicas 

COM_141124_03 Entrega formatos seguimiento SENA 

COM_151124_04 
 

Solicitud de modificaciones 

COM_161124_05 
 

Cumplimientos primer día de capacitación por grupo 

COM_161124_06 Cita reunión lineamientos interventoría  

COM_191124_10 Alistamiento acciones de formación virtual - FEEC 

COM_221124_13 
Cumplimientos último día de capacitación por grupo y al 
finalizar la acción de formación 

COM_271124_14 
72024304653 

Reportes mensuales para la interventoría 

COM_051224_16 
72024316058 

Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de 
seguimiento y resultados del proyecto 

COM_051224_17 
72024316109 

Informe de análisis de resultados y plan de acción 
Campamento de Formación. 

COM_081224_18 
72024318533 

Estructura Informe final 

COM_081224_19 
72024318543 

Requisitos segundo desembolso 

COM_090125_24 
72025004579 

Entrega cronograma año 2025, con requerimientos de 
alistamiento anexo 12 

 
Circular externa 
 

Consecutivo Asunto 

CE_171124_01 Encuestas satisfacción 

CE_171124_02 Acreditación de las Acciones de formación 
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Además, durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido los siguientes 
requerimientos: 
 

TIPO DE 
ACCIÓN 

MOTIVO 
RADICADO 

INTERVENTORI
A 

RADICADO 
SENA 

FECHA 
RADICADO 

CIERRE 

Solicitud de 
información  

Remisión 
información 
etapa 
alistamiento 

ASI_181124_03  18/11/2024 CD_121224_80 

Solicitud de 
información  

Remisión reporte 
mensual 

ASI_171224_56  17/12/2024 
CIM_130125_79 
CIM_210125_107 

 
5. LIQUIDACION 

 
El numeral 4.1 Liquidación del convenio – del anexo 12, indica que la liquidación del 
convenio se hará con base en el informe de liquidación de la interventoría en el que ésta 
indicará el porcentaje de ejecución académica y ejecución financiera.  
 
Conforme a lo anterior, el monto de recursos a reconocer al CONVINIENTE por cada 
fuente de financiación (cofinanciación y contrapartida) corresponderá a lo efectivamente 
ejecutado en la parte académica, en recursos de cofinanciación y en recursos de 
contrapartida, es decir, si una de éstas (ejecución de recursos de cofinanciación, 
contrapartida o ejecución académica) se ejecuta en un porcentaje inferior, éste porcentaje 
será la base para el reconocimiento de la ejecución de recursos de cofinanciación. Lo 
anterior, de acuerdo con el principio de reciprocidad de las prestaciones característico de 
los contratos de cofinanciación. 
 
Una vez la interventoría cuente con todas las evidencias de ejecución académica y 
ejecución financiera, emitirá comunicación al convenio indicando el porcentaje de 
cumplimiento académico y financiero definitivo, además del reconocimiento final de los 
recursos de cofinanciación para emitir el último desembolso.  
 
Esta comunicación debe contar con la aceptación del representante legal de la asociación 
u organización.  
 

6. RECOMENDACIONES 
 
El equilibrio financiero del proyecto no es coherente con el progreso académico reportado, 
evidenciándose una ejecución financiera del 11,26 % frente a un avance académico del 
33,73%. Esta discrepancia pone de manifiesto una desalineación entre el uso de los 
recursos financieros y el logro del avance académico alcanzado hasta la fecha. Se 
recomienda ajustar la ejecución financiera para que guarde proporción con el avance 
académico, con el propósito de asegurar un balance adecuado en la gestión del proyecto. 
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En el marco de la visita realizada el 11 de febrero de 2025, se constató que algunos de 
los 
documentos soporte requeridos no fueron presentados en el momento. Por tal motivo, la 
interventoría solicita su remisión a la mayor brevedad posible para cumplir con los 
requisitos establecidos y garantizar el adecuado desarrollo de la ejecución del convenio. A 
continuación, se detallan los documentos pendientes: 
 

• Pendiente por entregar formato unificado de primera sesión AF2 

• Prórroga del contrato al Director del Proyecto donde se evidencie ampliación del 
plazo  

 
Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, 
no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del 
cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información 
puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.  
 
El grado de avance académico, el porcentaje de la ejecución financiera y el cumplimiento 
de las obligaciones convenidas, se definirán en el concepto de liquidación del convenio 
No. CO1.PCCNTR.6914250 de 2024. 
 
 
 
 
GALICIA GÓMEZ GOENAGA  
Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA   
Universidad de Antioquia 
 
Copia:  Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
Revisó: Yolima Valencia – Coordinador Financiero y Administrativo 
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