
CÓDIGO F0-CAD-013

VERSIÓN 6

CREACIÓN 2022

1/08/2025 AL 30/08/2025

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/ErEls6

rvs-xCiOunCSxSyKMBEbDI7xr5A1T5UlhCq0S3xQ?e=s66Ogc

2. Brindar acompañamiento en las actividades dirigidas a 

fomentar a participación y la innovación de las CCF Las 

Empresas y Afiliados a explorar nuevas ideas que den solución a 

problemas 

 2.2 Instrumento de medición _herramientas de 

ICIP- Georeferenciacion-Llamar A CCF para finalizar 

actividad-Diseño de Bootcamp para CCF  

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/EjveJ4

nJHTlEoV2e9zKuKzsB44HNKYOuupuE1JNMAdaghQ?e=UVfPa7

3. Ayudar a los equipos de las CCF Las Empresas y Afiliados a

navegar en las discusiones, identificar problemas, y definir

tareas que den soluciones innovadoras a los problemas

identificados

Fecha Inicio:

Fecha Terminación: 

$51.294.000,00

Superintendente Delegado Para Estudios Especiales Y La Evaluación de proyectos 

Nombre del contratista:

CC / Nit: 

Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:

Cargo del Supervisor:

22/04/2025

31/12/2025

59%

N/A

N/A

OBLIGACIONES ACTIVIDADES Y/O AVANCES DEL PERIODO

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME MENSUAL 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN Y CONVENIOS 

Valor a pagar:  

No. Contrato o Convenio y año de suscripción:

$6.180.000,00

CAROLINA REYES GIRALDO

65.717.836 

DIEGO ANDRES VELASQUEZ

Objeto:

Clase de Contrato o convenio:

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/EvPAq

_IozYVMiuJPZ41s1nEBjJQ0Xox2Yel34S-QJxc0oA?e=4JckID    - 

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/EoIUtf

c0zmZIu7UKAoZGRvABrMMZEdZ1rbTj-MAUnwndlA?e=QBZMOu- 

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/Esoav

124rNhNm2frwHlLyXQBxQQC8YOPlm89nudhjbP7Gw?e=RXwnHs 

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/EqBM

czVnXcFBiTVhv2xyjegBkoeikgYD3AFX1HK7DSYSYQ?e=MoCWSr 

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/EufBA

z25yu1Ivtb8goJQdOoBHsFjEFG6B9-eLcDVL_pTaQ?e=KzfQiK

4. Apoyar en la implementación del proyecto de Inversión 

Tanquede Pensamiento para el Sistema de Subsidio Familiar

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES AGOSTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL

159

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA

SDEEEP PARA APOYAR LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE

INNOVACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR QUE PERMITA LA

PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN.

PRESTACION DE SERVICIOS 

EVIDENCIA 

1. Apoyar en la Implementación del modelo de innovación para 

el Sistema del Subsidio Familiar que permita entender las 

dimensiones e impacto que tiene la innovación en el Sistema y la 

manera en que puede medirse la innovación en los proyectos 

reportados por las Cajas de Compensación Familiar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Donde se debe mencionar por lo menos una de las obligaciones con la que va 

relacionada)

Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:

Prórroga(s) 

Valor inicial pactado:

Valor adicionado: 

4.4 Se realizo apoyo en el plan de contingencia para 

la gestion documental en la SSF

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/ElQqzj

v2TetHnyrbIfNu-csBrX8tzkTfoYbzOEDKpwMYdA?e=NuvnUV
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SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS SÍ X NO

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? SÍ NO X

¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL CONTRATO   

En mi calidad de supervisor del contrato/convenio No. 159 de 2025, suscrito entre la Superintendencia del Subsidio Familiar y el/la contratista 

CAROLINA REYES GIRALDO. 

Certifico que llevo a cabo sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así 

como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas y realizó el cargue de los informes de actividades y las evidencias de la 

ejecución del contrto, en el aplicativo SECOP II. (Se debe verificar periódicamente el cargue de los informes de actividades y evidencias 

correspondientes en el aplicativo SECOP II)

Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que con el desarrollo de las obligaciones o actividades contenidas 

en el contrato se haya llevado a cabo el cumplimiento del objeto contractual, diligenciar el formato de evaluación de productos publicado en 

Isolucion)

Como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de 

Seguridad Social Integral (Salud y Pensión) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 

de la Ley 1955 de 2019. 

Nota: La supervisión deberá incluir  acta de inicio, cronogramas, correos electrónicos, informes, productos, cuentas, modificaciones y demás 

documentos que hagan parte de la ejecución contractual, que se hayan realizado dentro del mes a pagar mes a mes durante la ejecución del contrato, 

OBSERVACIONES

5. Apoyar en la organización y la realización de las actividades 

que consoliden el laboratorio de Innovación SUPERNOVA LAB

institucionalmente

se asiste a  las actividades realizadas  durante el  

mes de  julio  a la   caja de compensacion cafam   26 

27  y 28 de julio  

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/EgQU

AiIIEbpPhSgCuDkRb28BwaMMwqoG8rzJh3qfrKGxwA?e=d5fnXF- 

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/ElQqzj

v2TetHnyrbIfNu-csBrX8tzkTfoYbzOEDKpwMYdA?e=NuvnUV

9. Apoyar a la Superintendencia Delegada para Estudios

Especiales y Evaluación de Proyectos en la elaboración y

gestión de una estrategia de gestión del conocimiento que

permita visibilizar de mejor manera los resultados de estudios y

de la gestión propia del área.

8.8  No se Requirieron actividades relacionadas con 

esta obligacion durante este periodo 

N/A

6. Apoyar al área en el desarrollo de las actividades relacionadas 

con temas de innovación y gestión del conocimiento dentro del 

Sistema del Subsidio Familiar.

6.6 En Reunion con el grupo de innovacion  para el 

sistema de SF, se plantean la elavoracion de de un 

inventario historico de proyectos desarrollados en 

las cajas 

https://ssfgov.sharepoint.com/:b:/s/integrantesproyectos/EY567

P5czlNImXj9RMq5nCEBdPKK3MFO_oCd0mw1yB7V5g?e=1yeh7X

8.  Brindar apoyo técnico en la realización de estudios y/o

investigaciones que se desarrollen en la Superintendencia del 

Subsidio Familiar conforme a las líneas de acción priorizadas y

las necesidades identificadas

9.9 No se Requirieron actividades relacionadas con 

esta obligacion durante este periodo 

N/A

7. Apoyar la estructuración del observatorio del sistema del

subsidio familiar

 No se Requirieron actividades relacionadas con 

esta obligacion durante este periodo 

 No se Requirieron actividades relacionadas con esta 

obligacion durante este periodo 

https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/s/integrantesproyectos/EgQUAiIIEbpPhSgCuDkRb28BwaMMwqoG8rzJh3qfrKGxwA?e=d5fnXF
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En constancia firma (Firma del Supervisor del contrato)
(Firma del 

c.c/NIT   65717836

CERTIFICACIÓN

DECLARO bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA, así como los soportes adjuntos a este documento. 

c.c/NIT  71.268.160
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