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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista WRUSSY INGENIEROS S.A.S.,
sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los
resultados obtenidos, una vez realizada la revision del informe, se certifica su cumplimiento y
se autoriza el pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2025 y el 11 de julio de 2025

Contrato: No. 790 de 2025

Tipo de Contrato: Contrato de obra

Contratista: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

NIT No. 901.109.885 — 1

Objeto: “‘Mejoramiento del cielo raso en biblioteca Manuel

Zapata Olivella - el Tintal y suministro e instalacion de
cableado estructurado y puntos de red para siete
bibliotecas publicas de Bogota, en el marco del proyecto
de regalias con cddigo bpin 2023011010004
"Fortalecimiento de la red distrital de bibliotecas publicas
- BibloRed de Bogota”

Plazo de Ejecucion inicial: 5.5 meses

Prorroga 1: treinta (dias) calendario
Fecha Iniciacion: 27 de enero de 2025
Fecha de Terminacion Inicial: 11 de junio de 2025
Fecha de Terminacion Final : 11 de julio de 2025
Valor Inicial Pactado: $2.426.322.686
Adicién 1: $ 164.245.760

Valor Final: $ 2.590.568.446

Valor a Pagar Corte nimero 6: $ 165.736.849,37 (6to pago)

Concepto Periodo Valor %
Corte nimero 1 Del 27 de enero de 2025 al 28 de febrero de 2025 $ 11.438.981,62 0,44%
Corte nimero 2 Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025 $ 129.395.529,63 4,99%
Corte nimero 3 Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 $844.110.845,32 32,58%
Corte numero 4 Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 $ 286.653.708,06 11,07%
Corte numero 5 Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025 $1.023.704.111,90 39,52%
Corte nimero 6 Del 01 de julio de 2025 al 11 de julio de 2025 $ 165.736.849,37 6,40%

TOTAL, FACTURADO $ 2.461.040.023,70 95,00%
PENDIENTE POR FACTURAR $ 129.528.420,10 5,00%
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El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certifico que la empresa WRUSSY
INGENIEROS S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones
con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 4 dias del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Interventor,

Alejandro Zapaudio Aguirre
C.C. No. 1.012438.382 de Bogota
R.L. ANZA INGENIERIA S.A.S. BIC
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