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Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024 
 
Doctor 
WILSON ARIAS ARDILA 
Representante Legal 
ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO - AFRODMAM 
Barrancabermeja – Santander 
 
Asunto:                APROBACIÓN CRONOGRAMA – corte 1 
Convenio No.:     CO1.PCCNTR.6914207 de 2024 
Conviniente: ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO – 
AFRODMAM 
 
 

Respetado doctor Arias: 
 
Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de 
la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_301124_165 del 30 de noviembre de 
2024, su solicitud de aprobación de la primera entrega del Cronograma del convenio del 
asunto, que corresponde mínimo al 10% de la programación académica del proyecto, él 
conviniente envió el cronograma en archivo Excel. 
 
Es de precisar que la interventoría recibe comunicación por parte del SENA el cual cuenta 
con radicado interno nro. CIN_131124_554 del 13 de noviembre de 2024 en donde indica 
lo siguiente:  
 
“Por medio de la presente se informa que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
encuentra en proceso de migración de sus servicios tecnológicos a nivel nacional, lo cual 
incluye el aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos SEP, herramienta oficial para la 
gestión de la información de las convocatorias a cargo del Grupo de Gestión para la 
Productividad y la Competitividad. Esta migración ha afectado hasta la fecha el correcto 
funcionamiento del sistema, así como el registro y gestión de la información 
correspondiente a la ejecución de los convenios de las diferentes convocatorias llevadas a 
cabo desde el grupo. Debido a esta afectación, se informa que se permitirá a los 
convenios enviar la información requerida para su aprobación mediante archivos en Excel, 
a través de correo electrónico para su respectiva validación y aprobación, lo 
correspondiente a: 
 
Hojas de vida de directores 
Hojas de vida de capacitadores 
Cronogramas de ejecución de AF 
Listado de beneficiarios 
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A medida que la estabilización de los servicios Tics del SENA lo permitan, los convenios 
deben cargar la información aprobada en el Sistema Empresarial de Proyectos SEP. 
 
Así mismo se indica que, en caso de persistir las dificultades técnicas, el SENA se 
encargará de coordinar el cargue de información de manera masiva con cada uno de los 
convenios, garantizando que toda la información repose en nuestras bases de datos y 
generar los diferentes indicadores requeridos”. 
   
En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, 
procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:  
 
  
1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO. 
 
El numeral 3.4 Cronograma del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria 
No.  DSNFT-0001-FEEC-2024 indica: 
 

“La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o 
dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de 
acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue 
del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”. 
 

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – PRIMER CORTE 

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:  

 

 

N° 
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 

HORAS DE LA ACCIÓN 

TOTAL 
HORAS Presencial PAT Virtual 

N. 
grupos 

1 

Formulación y gestión de 
proyectos para iniciativas de 
desarrollo asociativo con enfoque 
rural diferenciado para 
poblaciones campesinas, afros y 
negras para los departamentos de 
Santander y Bolívar bajo la 
metodología de marco lógico. 

16 0 0 9 144 

2 
La Innovacion Como Herramienta 
Importante En El Campo 
Colombiano 

16 0 0 10 160 

3 
Fortalecimiento Empresarial   Y 
Finazas Para El Campo 

16 0 0 11 176 
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N° 
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 

HORAS DE LA ACCIÓN 

TOTAL 
HORAS Presencial PAT Virtual 

N. 
grupos 

4 

Marketing 4.0 para dumies: 
fundamentos básicos de la 
comunicación, e-commerce e 
Inteligencia Artificial en la era de 
la interconexión 

16 0 0 8 128 

5 
Del aula a la finca: fitopatología o 
patología vegetal en el contexto 
del cambio climático 

16 0 0 5 80 

  TOTALES 80 0 0 43 688 

 

De acuerdo con la propuesta aprobada el 10% del total de las horas académicas 
corresponde a 69, programando 144 horas.  

La interventoría procedió con la revisión del primer corte de cronograma, encontrando 
que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número 
de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, 
el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por 
el SENA y, que integran el 21% (144 horas) de la programación académica del proyecto.  

 

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA  

 
Por lo anterior, la Interventoría APRUEBA la primera entrega del cronograma de 
ejecución, del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914207 de 2024.  
 
Por otro lado, es importante indicar que el segundo corte de cronograma se deberá 
entregar a la interventoría el 6 de diciembre de 2024. 
 
Nota:  
i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus 
fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana. 

 
ii. El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no 
cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no 
reconocimiento de la(s) acción(es) de formación 
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Una vez se que el SENA notifique la normalización de la funcionalidad del SEP, se 
otorgara el plazo de un (1) día para que el convenio cargue la correspondiente 
información. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO  YULIANA MARÍA CASTRILLÓN SOSA 
Director Interventoría     Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA    Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia    Universidad de Antioquia  
 
Anexo: Cronograma en formato Excel enviado por el conviniente el 30 de noviembre de 2024. 
 

 
Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT  

 
Proyectó: Yuliana María Castrillón Sosa – Interventor Líder 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo 
 


