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Bogotá D.C., 26 de febrero de 2025 
 
 
Doctor 
WILSON ARIAS ARDILA 
Representante Legal 
ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO - AFRODMAM 
Barrancabermeja – Santander 
 

Asunto:  Concepto informe mensual enero de 2025 
Convenio n.º:   CO1.PCCNTR.6914207 de 2024 
Conviniente: ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL 

MAGDALENA MEDIO- AFRODMAM 
 
Respetado doctor Arias: 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION DE 
AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO- AFRODMAM, remitió a la 
interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto 
Ejecutado Detallado con corte al 31 de diciembre de 2024, certificaciones de estar al día 
en el pago de seguridad social y parafiscales y paz y salvo de impuestos, radicados en la 
Interventoría con los consecutivos no.IM_090125_83 del 9 de enero de 2025, 
IM_100125_85, IM_100125_89 del 10 de enero de 2025, SP_230125_28 del 23 de enero 
de 2025, SP_270125_36 del 27 de enero de 2025, CIN_300125_2170 del 30 de enero de 
2025, CIN_080225_2332 del 8 de febrero de 2025, CIN_170225_2430 del 17 de febrero 
de 2025, CIN_180225_2462 del 18 de febrero de 2025 y CIN_190225_2470 del 19 de 
febrero de 2025 y listados de asistencia mediante radicado No.LA_140225_306 del 14 de 
febrero de 2025. 
 
El convenio no ha remitido la ejecución financiera con corte al 31 de enero de 2025, lo 
cual fue solicitado mediante radicado No. ASI_100225_175 del 10 de febrero de 2025, y 
reiteración con radicado No. ASI_170225_199 sin obtenerse respuesta a la fecha. 
 
 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 
1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de diciembre de 2024, el 
conviniente reportó lo siguiente: 
 
 



 

CONCEPTO INFORME MENSUAL No. 

 
Dirección  
General  

Contrato de Interventoría No 
CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la 
Universidad de Antioquia 

 

CIM-217 

 

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia 
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818 

Sede Bogotá: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300 
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co 

NIT. 890.980.040-8    Pág. 2 de 8 

 
 
1.1 Recursos de cofinanciación 
  
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de 
$399.999.999,00. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente 
ejecución por esta fuente de financiación: 
 

Rubro 
Descripción 

rubro 

Valor 
presupuestad

o 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
cofinanciació
n causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

 R 
1.2.1.3   

  Honorario 
Nacional 
Profesional con 
título de 
especialización  

$ 
69.006.400,00 

$ 
32.473.600,00 

$ 0,00 
$ 

32.473.600,00 
$ 0,00 

$ 
32.473.600,00 

47,06% 

 R 
1.2.1.4   

  Honorario 
Nacional 
Profesional con 
título de 
maestría  

$ 
100.900.800,00 

$ 
38.438.400,00 

$ 0,00 
$ 

38.438.400,00 
$ 0,00 

$ 
38.438.400,00 

38,10% 

 R 
1.2.1.2   

  Honorario 
Nacional 
Profesional 
titulado   

$ 
16.688.000,00 

$ 3.337.600,00 $ 0,00 $ 3.337.600,00 $ 0,00 $ 3.337.600,00 20,00% 

 R 2.1   

  Alojamiento, 
manutención y 
Transporte 
local Nacional  

$ 
19.641.700,00 

$ 7.420.200,00 
$ 

7.420.200,00 
$ 0,00 $ 436.500,00 $ 6.983.700,00 35,56% 

 R 4   

  Tiquetes 
Aéreos, 
terrestres 
intermunicipale
s y/o fluvial (Ida 
y vuelta) 
Nacional  

$ 4.393.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 6.1.1    

  Ambiente de 
formación hasta 
30 beneficiarios 
por 
grupo.(Incluido 
video beam y 
conectividad).  

$ 
25.049.509,00 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 
5.1.2.1.
2   

  Impresión de 
Cartillas 151 
unidades en 
adelante  

$ 
15.393.000,00 

$ 
12.600.000,00 

$ 
12.600.000,0

0 
$ 0,00 $ 0,00 

$ 
12.600.000,00 

81,86% 

 R 5.1.3   
  Diagramación 
Cartillas y 
Folletos  

$ 
11.502.000,00 

$ 
11.502.000,00 

$ 
11.502.000,0

0 
$ 0,00 $ 0,00 

$ 
11.502.000,00 

100,00
% 

 R 5.2.1    

  Cuadernos 
tamaño Media 
carta de 100 
hojas, anillado, 
con carátula 
con Diseño 
SENA y pasta 
dura.   

$ 8.502.000,00 $ 9.432.000,00 
$ 

9.432.000,00 
$ 0,00 $ 930.000,00 $ 8.502.000,00 

100,00
% 

 R 5.2.2    

  Esferos 
retráctil de tinta 
negra por 
beneficiario  

$ 1.452.000,00 $ 3.315.240,00 
$ 

3.315.240,00 
$ 0,00 

$ 
1.863.240,00 

$ 1.452.000,00 
100,00

% 
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Rubro 
Descripción 

rubro 

Valor 
presupuestad

o 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
cofinanciació
n causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

 R 5.2.3    
  Papelógrafos 
por grupo de 
formación  

$ 43.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 5.2.4   
  Marcadores 
por grupo de 
formación  

$ 235.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 11.3   

  Gastos de 
manutención y 
transporte para 
eventos de 
formación de 8 
horas  

$ 
49.632.000,00 

$ 
20.680.000,00 

$ 
20.680.000,0

0 
$ 0,00 

$ 
7.144.000,00 

$ 
13.536.000,00 

27,27% 

 R 8.2   
  Elaboración 
podcast  

$ 222.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 8.3   
  Diseño e 
impresión de 
infografía  

$ 891.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 7   
  Gastos de 
operación del 
proyecto  

$ 
73.543.570,00 

$ 
30.128.000,00 

$ 
13.628.000,0

0 

$ 
16.500.000,00 

$ 0,00 
$ 

30.128.000,00 
40,97% 

 R 12     Transferencia  $ 677.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 10     Póliza  $ 2.224.692,00 $ 1.151.211,00 
$ 

1.151.211,00 
$ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.211,00 51,75% 

TOTALES 
$ 

399.999.999,00 

$ 
170.478.251,0

0 

$ 
79.728.651,0

0 

$ 
90.749.600,00 

$ 
10.373.740,0

0 

$ 
160.104.511,0

0 
40,03% 

 
El Conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de 
$170.478.251,00, de los cuales, la interventoría no reconoce un valor de $10.373.740,00, 
discriminados de la siguiente manera: 
 
Rubro R2.1 “Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional”: No se reconoce un 
valor de $436.500,00, correspondiente a la cuenta de cobro de CARLOS EDUARDO 
ELJURE ACOSTA, toda vez que le faltan soportes de pago. 
 
Rubro R 5.2.1 “Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con 
Diseño SENA y pasta dura”: No se reconoce un valor de $930.000, toda vez que el valor 
presentado como ejecución supera el valor presupuestado para este rubro, ya que solo se 
acepta hasta el 100%. 
 
Rubro R 5.2.2 “Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario”: No se reconoce un valor 
de $1.863.240,00, toda vez que el valor presentado como ejecución supera el valor 
presupuestado para este rubro, ya que solo se acepta hasta el 100%. 
 
Rubro R 11.3 “Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 
horas”: No se reconoce un valor de $ 7.144.000, correspondiente a las siguientes cuentas 
de cobro: 
 
JONATHAN DANIEL ORTEGA por valor de $2.632.000: Faltan soportes de pago. 
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INALDO OVIEDO CONTRERAS por valor de $3.008.000: Faltan soportes de pago. 
 
LUZ MILA PALOMEQUE MENA por valor de $1.504.000,00: Faltan soportes de pago. 
 
Por lo anterior se reconoce un valor ejecutado de recursos de cofinanciación de 
$160.104.511,00, equivalentes al 40,03% del total presupuestado para dicha fuente de 
financiación. 
 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
 
El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de $3.000.000. A la fecha 
de corte del informe el conviniente no reportó ejecución por esta fuente de financiación. 
 
 
1.3 Recursos de contrapartida en especie 
 
Según el convenio de Asociación suscrito, el conviniente debe aportar recursos de 
contrapartida en especie por valor de $44.163.291,00.  
 
La ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO – 
AFRODMAM, presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de 
contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Recursos no 
aceptados por 
la interventoría 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% de 
ejecución 

 R 
6.1.1    

  Ambiente de formación 
hasta 30 beneficiarios 
por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad).  

$ 44.163.291,00 $ 27.363.200,00 $ 0,00 $ 27.363.200,00 61,96% 

TOTALES $ 44.163.291,00 $ 27.363.200,00 $ 0,00 $ 27.363.200,00 61,96% 

 
Los valores reconocidos se encuentran soportados en la certificación de los aportes en 
especie suscrita por el Representante legal de la ASOCIACION DE 
AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO - AFRODMAM, señor Wilson Arias, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.322.152 y la contadora CAROLINA 
ESCOBAR RUBIANO, de tarjeta profesional n. 286817-T, de fecha 23 de enero de 2025, 
en la cuales indica que la asociación ha realizado aportes al proyecto por valor de 
$27.363.200 relacionado con el rubro R6.11 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios 
por grupo.(Incluido video beam y conectividad). 
 
Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en 
especie por valor de $27.363.200,00, equivalentes a un 61,96% del total presupuestado 
para esta fuente de financiación. 
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Los recursos ejecutados fueron aplicados en la realización de la acción de formación 
enmarcado en el convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo 
con los rubros definidos en la Resolución No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la 
convocatoria y los requisitos de ley. 
 
1.4 Resumen ejecución recursos 
 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado 
como ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor reconocido 
% 

Ejecución 

 

Cofinanciación $ 399.999.999,00 $ 170.478.251,00 $ 10.373.740,00 $ 160.104.511,00 40,03%  

Contrapartida en 
dinero 

$ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%  

Contrapartida en 
especie 

$ 44.163.291,00 $ 27.363.200,00 $ 0,00 $ 27.363.200,00 61,96%  

TOTAL $ 447.163.290,00  $ 197.841.451,00  $ 10.373.740,00 $ 187.467.711,00  41,92%  

 
 

2. Avance académico 
 

El conviniente reporta avance académico con corte al 8 de febrero de 2025, cuyo avance 
corresponde a:  
 

N° Acción de formación 
Horas 

presupu
estadas  

Beneficiario
s esperados 

Beneficiar
ios en 

capacitaci
ón 

Horas 
ejecutada

s 

% 
particip
ación 

(1) 

Grado de 
ejecución 
por acción 

de 
formación 

(2) 

% ponderado de 
cumplimiento (3) 

1 

FORMULACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS PARA 
INICIATIVAS DE 
DESARROLLO 
ASOCIATIVO CON 
ENFOQUE RURAL 
DIFERENCIADO 
PARA 
POBLACIONES 
CAMPESINAS, 
AFROS Y NEGRAS 
PARA LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE SANTANDER Y 
BOLÍVAR BAJO LA 
METODOLOGÍA DE 
MARCO LÓGICO. 

144 180 177,00 144,00 20,93% 100,00% 20,93% 

2 
LA INNOVACION 
COMO 
HERRAMIENTA 

160 200 193,00 160,00 23,26% 100,00% 23,26% 
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N° Acción de formación 
Horas 

presupu
estadas  

Beneficiario
s esperados 

Beneficiar
ios en 

capacitaci
ón 

Horas 
ejecutada

s 

% 
particip
ación 

(1) 

Grado de 
ejecución 
por acción 

de 
formación 

(2) 

% ponderado de 
cumplimiento (3) 

IMPORTANTE EN EL 
CAMPO 
COLOMBIANO 

3 

FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL   Y 
FINAZAS PARA EL 
CAMPO 

176 110 110,00 176,00 25,58% 100,00% 25,58% 

4 

Marketing 4.0 para 
dumies: fundamentos 
básicos de la 
comunicación, e-
commerce e 
Inteligencia Artificial 
en la era de la 
interconexión 

128 120 119,00 128,00 18,60% 100,00% 18,60% 

5 

Del aula a la finca: 
fitopatología o 
patología vegetal en el 
contexto del cambio 
climático 

80 50 50,00 80,00 11,63% 100,00% 11,63% 

TOTALES 688 660 649,00 688,00 100,00%   100% 

 
De acuerdo con la información suministrada y validada por la interventoría, se evidencia 
un porcentaje de avance académico del 100% al corte del 8 de febrero de 2025. 
 
3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  

 
El Representante legal de la ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL 
MAGDALENA MEDIO- AFRODMAM, señor Wilson Arias, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 91.322.152  y la contadora CAROLINA ESCOBAR RUBIANO, de tarjeta 
profesional n. 286817-T, mediante certificación del 18 de febrero de 2025,  certifican que 
la entidad sin ánimo de lucro:  “No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo 
señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.”. Así mismo, declaran que: “La persona jurídica 
referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la 
materia”. 
 
4. Certificado de Impuestos  

 
El Representante legal de la ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL 
MAGDALENA MEDIO- AFRODMAM, señor Wilson Arias, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 91.322.152 y la contadora CAROLINA ESCOBAR RUBIANO, de tarjeta 
profesional n. 286817-T, mediante certificación del 18 de febrero de 2025, certifican que: 
“La ASOCIACION AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO (AFRODMAM), 
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se encuentra a paz y salvo a la fecha por concepto de pago de impuestos generados en la 
ejecución del convenio No. CO1.PCCNTR.6914207 de 2024”. 

 
5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 

 
La ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO- AFRODMAM 
AFRODMAN remite extracto bancario de la cuenta de ahorros n. 500804851019, del 
BANCO POPULAR S. A con corte al 31 de diciembre de 2024, la cual presenta un saldo 
de $10.227, toda vez que no han recibido el valor del primer desembolso. 
 
No se remitió el extracto bancario de la cuenta bancaria del convenio con corte al 31 de 
enero de 2025, lo cual fue solicitado mediante radicados No. ASI_100225_175 del 10 de 
febrero de 2025, y reiteración con consecutivo No. ASI_170225_199 sin obtenerse 
respuesta a la fecha 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 

 
6. CONCEPTO 

 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 

✓ El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y 
F6.2 en PDF evidenciando una ejecución financiera del 41,92%% con corte al 31 
de diciembre de 2024. El convenio no ha realizado entrega de los formatos con 
corte al 31 de enero de 2025, lo cual fue solicitado mediante radicados No. 
ASI_100225_175 del 10 de febrero de 2025, y reiteración con consecutivo No. 
ASI_170225_199 del 17 de febrero de 2025, sin respuesta a la fecha. 

✓ De acuerdo con los soportes suministrados el convenio presentó un avance de la 
ejecución académica con corte al 8 de febrero de 2025 del 100%.  

✓ Se recomienda al conviniente presentar nuevo avance de ejecución financiera 
acorde al avance académico presentado y presentar ejecución de la contrapartida 
en efectivo. 

http://www.sena.edu.co/
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✓ El conviniente presentó certificación  de no estar obligado al pago de seguridad 
social y parafiscales de fecha 18 de febrero de 2025. 

✓ No se presentó extracto bancario con corte al 31 de enero de 2025, lo cual fue 
solicitado mediante radicado No. ASI_100225_175 del 10 de febrero de 2025, y 
reiteración con consecutivo No. ASI_170225_199 del 17 de febrero de 2025, sin 
respuesta a la fecha del presente informe. 

✓ El Convenio presentó certificación de estar al día en el pago de impuestos 
derivados de la ejecución del convenio, de fecha 18 de febrero de 2025. 

 
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
Atentamente,  
 
 
 

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO LUCÍA INES CARRILLO ALVAREZ  
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT 

 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa 


