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Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2024 
 
Doctora 
DEISY PATERNINA OVIEDO 
Representante Legal 
FEDERACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR – FEDEPROBOL 
Magangué – Bolívar 
 

 
Asunto:   APROBACIÓN CRONOGRAMA – corte 2 parcial 
Convenio No.:  CO1.PCCNTR.6914649 de 2024 
Conviniente: FEDERACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – FEDEPROBOL 
 
Respetada doctora Deisy: 
 
Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de 
la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_261124_109, CR_271124_121, 
CR_271124_127, CR_281124_136 y CR_281124_142 del 26, 27 y 28 de noviembre de 
2024, su solicitud de aprobación de la segunda entrega del Cronograma parcial del 
convenio del asunto, que corresponde al 64,91% siguiente de la programación académica 
del proyecto, teniendo en cuenta que ya se encuentra aprobado el primer corte del 
cronograma con el 24,56%, que, a su vez, se encuentra cargado en el aplicativo SEP 
(Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.  
 
En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, 
procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:   
 
1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO. 
 
El numeral 3.4 Cronograma del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria 
No.  DSNFT-0001-FEEC-2024 indica: 
 

“La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o 
dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de 
acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue 
del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”. 
 

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDO CORTE 

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:  
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N° 
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 

HORAS DE LA ACCIÓN 

TOTAL 
HORAS Presencial PAT Virtual 

N. 
grupos 

AF1 Ecommerce Agroalimentario 8 
0 0 

15 120 

AF2 
Nuevas tecnologías en el agro: 11 
tendencias mundiales 

8 
0 0 

16 128 

AF3 Habilidades directivas en el agro 16 

0 0 

13 208 

  TOTALES 32 0 0 44 456 

 

Se realiza entrega del segundo corte de cronograma parcial, del 64,91% del total de las 
horas académicas correspondiente a 296 horas, para un total de horas registradas en el 
SEP 408 horas que corresponde al 89,47% de las horas totales. 

La interventoría procedió con la revisión del segundo corte de cronograma parcial,  el 
cual se encuentra debidamente cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de 
Proyectos) del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades 
temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de 
inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con 
las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 89,47% de la 
programación académica del proyecto  

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA  

 
Por lo anterior, la Interventoría APRUEBA la segunda entrega del cronograma de 
ejecución parcial, del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914649 de 2024, que 
se encuentra igualmente en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del 
SENA.  
 
Nota:  
i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus 
fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana. 
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ii. El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no 
cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no 
reconocimiento de la(s) acción(es) de formación 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO  NATANIA A. MONTOYA GUTIERREZ 
Director Interventoría     Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA    Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia    Universidad de Antioquia  
 
Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el 28  
de noviembre de 2024 

 
Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT  

 
Proyectó: Natania Montoya – Interventor Líder 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo 
 


