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Bogoté D.C., 30 de marzo de 2025

Doctora

DEYSI PATERNINA OVIEDO

Representante Legal

FEDERACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR- FEDEPROBOL

Magangué- Bolivar

Asunto: APROBACION CRONOGRAMA — corte 3
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6914649
Conviniente: FEDERACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR- FEDEPROBOL
Respetado (a) doctora: Deysi

Hemos recibido correo electrénico, el cual fue registrado en el Sistema de Informacién de
la Interventoria con el consecutivo interno n.° CR_280325 432 del 28 de marzo de 2025;
su solicitud de aprobacién de la Tercera entrega del Cronograma del convenio del asunto,
que corresponde al 100% de la programacion académica del proyecto, que, a su vez, se
encuentra cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

En consecuencia, y actuando como Interventoria del convenio antes relacionado,
procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 Cronograma del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria
No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

“La entrega del cronograma por parte del conviniente podra realizarse en una o dos
entregas, a consideracion del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de
formacion presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma
en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”.

2. REVISION CRONOGRAMA — TERCER CORTE

La programacion académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

N° | Nombre de la acciéon de formacién Horas de la accion de formacion Total horas

Presencial | PAT | Virtual | N. grupos

Centro de Investigaciones y Consultorias CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellin: calle 70 No. 52-72.
Sede Bogota: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad.
Correo electrénico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8




APROBACION CRONOGRAMA No
o Contrato de Interventoria No SENA
UNIVERSIDAD CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre
DE ANTIOQUIA el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENAyla | ACR-172
FACULTAD DE Universidad de Antioquia
CIENCIAS ECONOMICAS
1 | Ecommerce Agroalimentario 8 0 0 15 120
2 Nuevas 'tecnologi'as en el agro: 11 8 0 0 16 128
tendencias mundiales
3 | Habilidades directivas en el agro 16 0 0 13 208
TOTALES 32 0 0 44 456

De acuerdo con la propuesta aprobada el 100% del total de las horas académicas
corresponde a 456 horas

La interventoria procedié con la revision del tercer corte de cronograma, el cual se
encuentra debidamente cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de
Proyectos) del SENA, encontrando que las acciones de formacién, las unidades
tematicas, la intensidad horaria, el nimero de grupos, el tipo de formacion, las fechas de
inicio y finalizacion, la cobertura geografica, el nimero de beneficiarios corresponden con
las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 100% de la
programacion académica del proyecto.

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORIA

Por lo anterior, la Interventoria APRUEBA la tercera entrega del cronograma de ejecucion,
del Convenio de Asociacion No. CO1.PCCNTR.6914649, que se encuentra igualmente en
el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

Nota:
i.Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronoldgica y sus fechas no se
pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana.
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ii.El conviniente no podra iniciar o continuar con la ejecucién académica, si no cuenta con la
respectiva aprobacién por parte de la interventoria, so pena de no reconocimiento de la(s)
accién(es) de formacién

Atentamente,

J N’ZAMARRA LONDONO ALVARO JOSEDLUYZ MANOTAS
Director Interventotia Interventor Lider

Proyecto Interventoria SENA Proyecto Interventoria SENA
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia

Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoria del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el 28
de marzo de 2025

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestién para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyect6: Alvaro José Dluyz Manotas — Interventor Lider
Reviso: Yolima Valencia Rodriguez — Coordinador financiero y administrativo

Centro de Investigaciones y Consultorias CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellin: calle 70 No. 52-72.
Sede Bogota: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad.
Correo electrénico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8



