GESTION JURIDICA

Codigo: GJU-F-44

Fecha: 8/07/2025

INFORME DE SUPERVISION PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONA JURIDICA

Version: 4

1) DATOS BASICOS

PARCIAL __ - Informe 1de1

FINAL _X__

(marcar con "x’

" seguin aplique e indicar el niimero de informe y el total)

No. CONTRATO

3293-2024

OBJETO

Adquisicion y puesta en funcionamiento de un proyector 4K en tecnologia laser y sus accesorios, un
lente de tiro ultra corto, y un andamio de seguridad con su sistema de colgado para el Teatro
Municipal Jorge Eliécer Gaitan, de conformidad de las especificaciones técnicas definidas por el

Instituto Distrital de las Artes- IDARTES

TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:

MENOR CUANTIA - COMPRAVENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZON SOCIAL MERGE SAS IDENTIFICACION NIT. 901362177
SUPERVISOR(A) SILVIA OSPINA HENAO CARGO SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
Plazo inicial del contrato: 2 meses Plazo final del contrato: 3 meses y 4 dias
FECHA DE SUSCRIPCION 6 de diciembre de 2024 FECHA DE INICIO 12 de diciembre de 2024 FECHA DE TERMINACION INICIAL 11 de febrero de 2025
ADICIONES FECHA VALOR OBSERVACIONES
ADICION No. 1 N/A N/A
APORTE INICIAL IDARTES $426.140.000 ADICION No. 2 NA NA
TOTAL $0
ADICIONES FECHA VALOR OBSERVACIONES
APORTE INICIAL ADICION No. 1 N/A NA
ASOCIADO-COPRODUCTOR-CONTRATISTA (cuando $0
aplique) ADICION No. 2 NIA N/A
TOTAL $0
VALOR TOTAL CONTRATO $ 426.140.000
VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique) $0 % APORTES. - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES $0
(cuando aplique)
CRONOGRAMA DE AMORTIZACION (cuando aplique)
PRORROGAS SUSPENSIONES / REINICIOS
DESDE HASTA DESDE HASTA FECHA REINICIO NUEVA FECHA DE TERMINACION
PRORROGA No. 1 1210212025 28/02/2025 SUSPENSION No. 1 N/A N/A N/A N/A NIA
PRORROGA No. 2 01/03/2025 15/03/2025 SUSPENSION No. 2 N/A N/A N/A N/A N/A
PRORROGA No. 3 N/A N/A SUSPENSION No. 3 N/A N/A N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL 15/03/2025
2. SEGUIMIENTO FINANCIERO
No. CDP VALOR CDP FECHA CDP VALOR ANULADO CDP No. CRP VALOR CRP FECHA CRP VALOR LIBERADO CRP OBSERVACIONES
5554 §$242.032.089 26/09/2024 $0 8244 §$242.032.089 9/12/2024 $0
5559 §$177.539.669 26/09/2024 $0 8245 §$177.539.669 9/12/2024 $0
5560 §5.428.242 26/09/2024 $0 8246 §$5.428.242 9/12/2024 $0
5561 $3.804.736 26/09/2024 $2.664.736 8247 § 1.140.000 9/12/2024 $0
3) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.
Obligaciones contractuales especificas Cumplimiento (SI, NO, N/A) [SEEIET 6, LOE A B TR D €21 D g ting W iR Observaciones

de éste

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las

Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de

1 especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, el sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
pliego de condiciones, la propuesta y el contrato. 20254600033774
Elaborar y entregar un cronograma dentro de los 5 dias habiles
siguientes al inicio a la ejecucion del contrato en la plataforma Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
2 SECOP |1, el cual detalle la fecha de entrega y fecha de puesta en Sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
funcionamiento del Proyector 4K, con sus accesorios de 20254600033774
sistema de rigging y el andamio de seguridad.
Acatar los tiempos de entrega y puesta en funcionamiento segin Info‘r‘mes de pago No 1 y 2 os cuales se encuenran en el Sistema de
3 cronograma, el cual hace parte integral del contrato. Sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
' 20254600033774
Entregar los equipos descritos en las especificaciones técnicas en
perfecto funcionamiento con la instalacion y configuracion del
Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
4 proector 4K, el sistema de rigging y el andamio en Ias instalaciones sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 2024600214154 y
del Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitan en la carrera 7ma # 22 a -
20254600033774
47, en la fecha acordada y conforme a los plazos establecidos
dentro del contrato bajo ion del supervisor.
Entregar una bl;acora detal\adzs(:ae\ proceso de}rxsl;\agz;g In!u‘r'mes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
5 Municipal Jorge Eliécer Gaitén para fuuras referencias y sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
" 20254600033774
Proveer las fichas técnicas, los manuales de usuario, las guias de
instalacion y mantenimiento para todos los equipos suministrados. Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
6 Nota: Las fichas técnicas, manuales de usuario y las guias deben sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
entregarse digitalmente y en fisico. Deben venir en idioma inglés y 20254600033774
espaiiol.
Capacitar al personal técnico del Teatro Municipal Jorge Eliécer
Gaitan en el manejo, operacion y mantenimiento de los equipos Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
7 suministrados respecto al proyector 4K y el laptop como también, en Sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
el manejo, operacion y de los equipos 20254600033774
respecto al sistema_de rigging y el andamio de seguridad.
Realizar pruebas de funcionamiento para asegurar que todos los Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
8 equipos, , funcionen correctamente y cumplan con los estandares de sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
calidad y i 20254600033774
Suministrar a su costa todos los materiales y elementos requeridos Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
9 para la instalacion y el buen funcionamiento de la solucion adquirida, Sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
tales como cables, tomnillos y demés accesorios. 20254600033774
Asumir los costos del transporte y de personal de cargue "
descargue de equipos para la er?lregayy de?/olucién sies 3 caZo de Infur‘mes de pagoNo 1y 2los gua\es se‘encuemran en el Sistema de
10 los equipos, materizles y elementos derivadas de ‘\a ejocucion del sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
' 20254600033774
contrato.
Garantizar que los cables de conexion de fibra optica entre tarjetas Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
1 de video y proyectores cumplan con los Gltimos estandares y normas Sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
técnicas de calidad 20254600033774
Asegurar que todas las conexiones eléctricas cumplan con la norma Infor'mes de pagoNo 1 y 2 os cuales se encuentran en el Sistema de
12 técnica RETIE sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
20254600033774
Garantizar que todos los equipos, incluyendo cables y componentes Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
13 adicionales, cumplan con las normativas de calidad, seguridad y sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
ibilidad ambiental vigentes. 20254600033774
Proporcionar acompaiamiento técnico de soporte, actualizaciones y Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
14 capacitaciones durante un (1) afio, comenzando desde la puesta en sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
de todo el sistema de proyeccion, 20254600033774
ccnogfnsi‘eg:lzr:er:fo;c]:;sc?;:r::;\z?r ; :Zseor\r:gresja?;::r"i‘r\pg;elu d Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
15 - sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
o problema técnico objeto del contrato y para que articule la
L . 20254600033774
entre el contratista y la supervision del contrato
Asegurar que la instalacion del sistema de rigging y andamio para Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
16 proyecciones externas en la fachada del Teatro se realice Sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

las normas de seguridad laboral, estructural y de alturas




Implementar medidas de proteccion ambiental durante la instalacion y
operacion de los equinos, minimizando el impacto ambiental Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
17 ¥ on 105 equipos, P Y si Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 2024600214154 y
asegurando la disposicion adecuada de materiales y componentes
20254600033774
obsoletos.
Mantener los precios de la oferta en firme durante la ejecucion del Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
18 contrato conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Sl Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y
entidad, por lo cual no se aplicara ninguna férmula de reajuste. 20254600033774
Acudir a las reuniones periddicas que convoque el Instituto Distrital Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
19 de las Artes-IDARTES durante el desarrollo del contrato. A estas Sl Gestion Documental ORFEQ bajo los radicados No. 20244600214154 y
debera asistir el legal de la compaiiia o su delegado. 20254600033774
Cumplir el objeto del contrato con total autonomia técnica y sin
subordinacion con respecto al IDARTES. Queda entendido que no
habré vinculo laboral alguno entre el personal que emplee el Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
2 coniratsta para el desarrollo del conlrato y el IDARTES, por [o tanto, sl Gestién Documental ORFEO bajo los radicados No. 2024460021414 y
seran de su cargo: el reclutamiento, calificacion, vinculacion y
s o 20254600033774
entrenamiento del personal que utilice, lo mismo que el pago de
salarios, e de con lo
sefialado en la Ley
Asequrar |a oportuna, eficaz y eficiente prestacion del servicio Informes de pago No 1y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
2 e si Gestion Documental ORFEO bajo los radicados No. 2024600214154 y
ponderp »sin perl peciva garanta. 2025460003374
4. EVENTOS CONTRATO DE COPRODUCCION (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL EVENTO EQUIPAMIENTO/ESCENARIO FECHA NUMERO EVENTOS
5. DESEMBOLSOS DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *
No. FACTURA / No.ACTA DE % CUANDO
NUMERO PAGO LEGALIZACION ( SEGUN FECHA VALOR o 'ORDEN DE PAGO NO. FECHA OBSERVACIONES
APLIQUE
APLIQUE)
La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 1 con radicado No. 20244600214154 y la
1 592 18/1212024 $127.842.000 30,00% 18484 26/12/12024 Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizo segin Opget el
20/01/2025
La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 2 con radicado No. 20254600033774 y la
$114.190.089 20370 21412025 Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizé segin Opget el
08-04-2025
2 622 11/3/2025 70,00%
La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 2 con radicado No. 20254600033774 y la
$184.107.911 20371 2/4/2025 Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizé segin Opget el
03-04-2025
6. BALANCE FINAL F| DEL CONTRATC DE COMPRA. (CUANDO APLIQUE)
CONCEPTO VALOR
Valor Inicial (incluye valor en dinero ylo especie) §426.140.000
Valor inicial en especie $0
Valor inicial en dinero §426.140.000
Valor Adiciones en dinero (Si aplica) $0
Valor Adiciones en especie (Si aplica) $0
Valor liberado: (dinero sin ejecutar) (Si aplica) $0
Valor en especie no ejecutado (Si aplica) $0
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 426.140.000
Valor Total ejecutado por IDARTES: $ 426.140.000
Valor Total pagado (tesoral) por IDARTES: $ 426.140.000
Valor Total ejecutado a i $ 426.140.000
Valor Total pagado a §$ 426.140.000
Valor por pagar al CONTRATISTA: (Si aplica) $0
VALOR POR LIBERAR: (Si aplica) $0
7. GARANTIAS y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACION
ID SECOP N°. de Péliza Amparos VIGENCIA VALOR ASEGURADO
CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-44-101458952 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde: 06/12/2024 | Hasta: 06/08/2025 $127.842.000,00
CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-44-101458952 CALIDAD DEL SERVICIO Desde: 06/12/2024 | Hasta: 06/08/2025 $127.842.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-44-101458952 DE LOS BIENES Y EQUIPOS Desde: 06/12/2024 | Hasta: 06/08/2025 $127.842.000,00
SUMINISTRADOS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-44-101458952 SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | Desde: 06/12/2024 | Hasta: 06/02/2028 $127.842.000,00
LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL
CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-40-101245310 EXTRACONTRACTUAL Desde: 06/12/2024 | Hasta: 06/02/2025 $260.000.000,00
CO1.WRT.16424310 Seguros del Estado 21-44-101458952 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde: 06/12/2024 | Hasta: 30/08/2025 $127.842.000,00
CO1.WRT.16424310 Seguros del Estado 21-44-101458952 CALIDAD DEL SERVICIO Desde: 06/12/2024 | Hasta: 30/08/2025 $127.842.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
CO1.WRT.16424310 Seguros del Estado 21-44-101458952 DE LOS BIENES Y EQUIPOS Desde: 06/12/2024 | Hasta: 30/08/2025 $127.842.000,00
SUMINISTRADOS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
CO1.WRT.16424310 Seguros del Estado 21-44-101458952 SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | Desde: 06/12/2024 | Hasta: 28/02/2028 $127.842.000,00
LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL
CO1.WRT.16424321 Seguros del Estado 21-40-101245310 EXTRACONTRACTUAL Desde: 06/12/2024 | Hasta: 28/02/2025 $260.000.000,00
CO1.WRT.16592801 Seguros del Estado 21-44-101458952 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde: 06/12/2024 | Hasta: 15/09/2025 $127.842.000,00
CO1.WRT.16592801 Seguros del Estado 21-44-101458952 CALIDAD DEL SERVICIO Desde: 06/12/2024 | Hasta: 15/09/2025 $127.842.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
CO1.WRT.16592801 Seguros del Estado 21-44-101458952 DE LOS BIENES Y EQUIPOS Desde: 06/12/2024 | Hasta: 15/09/2025 $127.842.000,00
SUMINISTRADOS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
CO1.WRT.16592801 Seguros del Estado 21-44-101458952 SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | Desde: 06/12/2024 | Hasta: 15/03/2028 $127.842.000,00
LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL
CO1.WRT.16592522 Seguros del Estado 21-40-101245310 EXTRACONTRACTUAL Desde: 06/12/2024 | Hasta: 15/03/2025 $260.000.000,00

( se debe diligenciar la informacion que se describe en cada columna y agregar tantas

ilas como sea

8. LIQUIDACION (esta seccion solo se diligencia cuando corresponda al Informe Final del contrato) Se debera marcar Cumple o No cumple

El(la) contratista
cumplié a
satisfaccion el
objeto del contrato

Que el supervisor del contrato certifica que las obligaciones
fueron ej de idad con lo pactado
y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.

Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato, con el pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales o la certificacio
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la
precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones,

etc., de conformidad con las normas legales vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y recibi los
informes ylo prod i
pactados entre las partes, los cuales fueron
cargados y revisados oportunamente en la
plataforma SECOP seg(in sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal obedecié a
los pagos y desembolsos pactados
contractualmente y las modificaciones si a
ello hubiere lugar.




CUMPLE [ CUMPLE [ CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE

Nota: Para el caso de Convenios de Asociacion se debera aportar como soporte a cada informe parcial y final el formato denominado "Reporte de Recursos con Cargo a la Entidad Asociada" con codigo GJU-F-60.

Para todos los efectos se firma el presente documento en la ciudad de Bogoté D.C., a los (Para SECOP Il no se requiere esta (ltima linea).
NOTA 1: Para los contratos suscritos por SECOP i no se hara necesario las siguientes firmas manuscritas (EI supervisor y sus apoyos deberan firmar mediante firma electrénica de ORFEO).
NOTA 2: Paralos contratos suscritos por SECOP |y ordenes de compra suscritas por la TVEC la firma se realizara de forma manuscritas (EI supervisor y sus apoyos deberan firmar mediante firma electrénica de ORFEO).

NOTA 3: Se recuerda que este documento debe ser publicado en el portal de contratacién en un término no mayor a 3 dias habiles posteriores a su suscripcion.

Sil

ia Ospina Henao Andres Camilo Duarte Kevin Giovanny Diaz Ruiz
Supervisor Apoyo a la Supervision Apoyo a la Supervision




Radicado: 20252000481613
Fecha 31-07-2025 13:21

Documento 20252000481613 firmado electronicamente por:

SILVIA OSPINA HENAO, Subdirectora Equipamiento Culturales, Subdireccién de
Equipamientos Culturales, Fecha de Firma: 01-08-2025 08:42:04

KEVIN GIOVANNI DIAZ RUIZ, Contratista, Subdireccién de Equipamientos Culturales, Fecha
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ANDRES CAMILO DUARTE, , Subdireccion de Equipamientos Culturales, Fecha de Firma:
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