
GESTIÓN JURÍDICA

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONA JURÍDICA

1) DATOS BÁSICOS

PARCIAL ___   -  Informe  1 de 1 FINAL __X__ (marcar con "x" según aplique e indicar el número de informe y el total)

No. CONTRATO 3293-2024

OBJETO TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN

SUPERVISOR(A) CARGO

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO

Plazo inicial del contrato: 2 meses Plazo final del contrato: 3 meses y 4 días

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 6 de diciembre de 2024 FECHA DE INICIO 12 de diciembre de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 11 de febrero de 2025

APORTE INICIAL IDARTES $ 426.140.000 

ADICIONES FECHA VALOR OBSERVACIONES
ADICIÓN No. 1
ADICIÓN No. 2

TOTAL $ 0

APORTE INICIAL
ASOCIADO-COPRODUCTOR-CONTRATISTA (cuando
aplique)

$ 0 

ADICIONES FECHA VALOR OBSERVACIONES

ADICIÓN No. 1

ADICIÓN No. 2

TOTAL $ 0

VALOR TOTAL CONTRATO $ 426.140.000 

VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique) $ 0 % APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES
(cuando aplique)

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN (cuando aplique)

PRORROGAS SUSPENSIONES / REINICIOS

DESDE HASTA DESDE HASTA FECHA REINICIO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

PRÓRROGA No. 1 SUSPENSIÓN No. 1

PRÓRROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 2

PRÓRROGA No. 3 SUSPENSIÓN No. 3

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 15/03/2025

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO
No. CDP VALOR CDP FECHA CDP VALOR ANULADO CDP No. CRP VALOR CRP FECHA CRP VALOR LIBERADO CRP OBSERVACIONES

3) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Obligaciones contractuales especificas Cumplimiento (SI, NO, N/A) Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación
de éste Observaciones

1 SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 SI

10 SI

11 SI

12 SI

13 SI

14 SI

15 SI

16 SI

Código: GJU-F-44

Fecha: 8/07/2025

Versión: 4

Adquisición y puesta en funcionamiento de un proyector 4K en tecnología láser y sus accesorios, un
lente de tiro ultra corto, y un andamio de seguridad con su sistema de colgado para el Teatro

Municipal Jorge Eliécer Gaitán, de conformidad de las especificaciones técnicas definidas por el
Instituto Distrital de las Artes- IDARTES

MENOR CUANTIA - COMPRAVENTA

MERGE SAS NIT. 901362177

SILVIA OSPINA HENAO SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

$ 0

12/02/2025 28/02/2025 N/A N/A N/A N/A N/A

01/03/2025 15/03/2025 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5554 $ 242.032.089 26/09/2024 $ 0 8244 $ 242.032.089 9/12/2024 $ 0
5559 $ 177.539.669 26/09/2024 $ 0 8245 $ 177.539.669 9/12/2024 $ 0
5560 $ 5.428.242 26/09/2024 $ 0 8246 $ 5.428.242 9/12/2024 $ 0
5561 $ 3.804.736 26/09/2024 $ 2.664.736 8247 $ 1.140.000 9/12/2024 $ 0

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las
especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, el

pliego de condiciones, la propuesta y el contrato.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Elaborar y entregar un cronograma dentro de los 5 días hábiles
siguientes al inicio a la ejecución del contrato en la plataforma

SECOP II, el cual detalle la fecha de entrega y fecha de puesta en
funcionamiento del Proyector 4K, con sus accesorios de

funcionamiento, sistema de rigging y el andamio de seguridad.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Acatar los tiempos de entrega y puesta en funcionamiento según
cronograma, el cual hace parte integral del contrato.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774
Entregar los equipos descritos en las especificaciones técnicas en

perfecto funcionamiento con la instalación y configuración del
proyector 4K, el sistema de rigging y el andamio en las instalaciones
del Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán en la carrera 7ma # 22 a –

47, en la fecha acordada y conforme a los plazos establecidos
dentro del contrato bajo aprobación del supervisor.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Entregar una bitácora detallada del proceso de instalación y
configuración, y proporcionar esta documentación al Teatro
Municipal Jorge Eliécer Gaitán para futuras referencias y

mantenimientos.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Proveer las fichas técnicas, los manuales de usuario, las guías de
instalación y mantenimiento para todos los equipos suministrados.
Nota: Las fichas técnicas, manuales de usuario y las guías deben
entregarse digitalmente y en físico. Deben venir en idioma inglés y

español.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Capacitar al personal técnico del Teatro Municipal Jorge Eliécer
Gaitán en el manejo, operación y mantenimiento de los equipos

suministrados respecto al proyector 4K y el laptop como también, en
el manejo, operación y mantenimiento de los equipos suministrados

respecto al sistema  de rigging y el andamio de seguridad.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Realizar pruebas de funcionamiento para asegurar que todos los
equipos, , funcionen correctamente y cumplan con los estándares de

calidad y rendimiento especificados.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774
Suministrar a su costa todos los materiales y elementos requeridos

para la instalación y el buen funcionamiento de la solución adquirida,
tales como cables, tornillos y demás accesorios.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774
Asumir los costos del transporte y de personal de cargue y

descargue de equipos para la entrega y devolución, si es el caso, de
los equipos, materiales y elementos derivadas de la ejecución del

contrato.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Garantizar que los cables de conexión de fibra óptica entre tarjetas
de video y proyectores cumplan con los últimos estándares y normas

técnicas de calidad

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Asegurar que todas las conexiones eléctricas cumplan con la norma
técnica RETIE.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774
Garantizar que todos los equipos, incluyendo cables y componentes

adicionales, cumplan con las normativas de calidad, seguridad y
sostenibilidad ambiental vigentes.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774
Proporcionar acompañamiento técnico de soporte, actualizaciones y
capacitaciones durante un (1) año, comenzando desde la puesta en

funcionamiento de todo el sistema de proyección.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774
Designar a una persona vinculada a la empresa con amplio

conocimiento del proceso para atender y resolver cualquier inquietud
o problema técnico objeto del contrato y para que articule la

comunicación entre el contratista y la supervisión del contrato

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Asegurar que la instalación del sistema de rigging y andamio para
proyecciones externas en la fachada del Teatro se realice

cumpliendo las normas de seguridad laboral, estructural y de alturas

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774



17 SI

18 SI

19 SI

20 SI

21 SI

4. EVENTOS CONTRATO DE COPRODUCCION (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL EVENTO EQUIPAMIENTO/ESCENARIO FECHA NUMERO EVENTOS

5. DESEMBOLSOS DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *

NÚMERO PAGO
No. FACTURA / No.ACTA DE

LEGALIZACION ( SEGÚN
APLIQUE)

FECHA VALOR % CUANDO
APLIQUE ORDEN DE PAGO NO. FECHA OBSERVACIONES

1

2

6. BALANCE FINAL FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.  (CUANDO APLIQUE)

CONCEPTO VALOR
Valor Inicial (incluye valor en dinero y/o especie)
Valor inicial en especie
Valor inicial en dinero
Valor Adiciones  en dinero (Si aplica)
Valor Adiciones  en especie (Si aplica)
Valor  liberado: (dinero sin ejecutar) (Si aplica)
Valor en especie no ejecutado (Si aplica)
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 426.140.000
Valor Total ejecutado (presupuestal) por IDARTES:
Valor Total pagado (tesoral) por IDARTES:
Valor Total ejecutado a contratista:
Valor Total pagado a contratista:
Valor por pagar al CONTRATISTA  (Si aplica)
VALOR POR LIBERAR: (Si aplica)

7. GARANTÍAS y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN

ID plataforma SECOP Aseguradora Nº. de Póliza Amparos VIGENCIA VALOR ASEGURADO

( se debe diligenciar la información que se describe en cada columna y agregar tantas filas como sea necesario)

8. LIQUIDACIÓN (esta sección solo se diligencia cuando corresponda al Informe Final del contrato) Se debera marcar Cumple o No cumple

El(la) contratista
cumplió a

satisfacción el
objeto del contrato

Que el supervisor del contrato certifica que las obligaciones
contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado

y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.

Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación

emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la
precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones,

etc., de conformidad con las normas legales vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y recibí los

informes y/o productos correspondientes
pactados entre las partes, los cuales fueron
cargados y revisados oportunamente en la

plataforma SECOP según sea el caso.

Que su ejecución presupuestal obedeció a
los pagos y desembolsos pactados

contractualmente y las modificaciones si a
ello hubiere lugar.

Implementar medidas de protección ambiental durante la instalación
y operación de los equipos, minimizando el impacto ambiental y

asegurando la disposición adecuada de materiales y componentes
obsoletos.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Mantener los precios de la oferta en firme durante la ejecución del
contrato conforme a las especificaciones técnicas definidas por la

entidad, por lo cual no se aplicará ninguna fórmula de reajuste.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774
Acudir a las reuniones periódicas que convoque el Instituto Distrital
de las Artes-IDARTES durante el desarrollo del contrato. A estas

deberá asistir el representante legal de la compañía o su delegado.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774
Cumplir el objeto del contrato con total autonomía técnica y sin

subordinación con respecto al IDARTES. Queda entendido que no
habrá vínculo laboral alguno entre el personal que emplee el

contratista para el desarrollo del contrato y el IDARTES, por lo tanto,
serán de su cargo: el reclutamiento, calificación, vinculación y

entrenamiento del personal que utilice, lo mismo que el pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones, de conformidad con lo

señalado en la Ley

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

Asegurar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio y
responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.

Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y

20254600033774

592 18/12/2024 30,00% 18484 26/12/2024
La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 1 con radicado No. 20244600214154 y la

Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizó según Opget el
20/01/2025

622 11/3/2025

$ 114.190.089

70,00%

20370 2/4/2025
La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 2 con radicado No. 20254600033774 y la

Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizó según Opget el
08-04-2025

$ 184.107.911 20371 2/4/2025
La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 2 con radicado No. 20254600033774 y la

Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizó según Opget el
03-04-2025

$ 426.140.000
$ 0

$ 426.140.000
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

$ 426.140.000
$ 426.140.000
$ 426.140.000
$ 426.140.000

$ 0
$ 0

CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-44-101458952 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde: 06/12/2024 Hasta: 06/08/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-44-101458952 CALIDAD DEL SERVICIO Desde: 06/12/2024 Hasta: 06/08/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-44-101458952
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DE LOS BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS

Desde: 06/12/2024 Hasta: 06/08/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-44-101458952
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

Desde: 06/12/2024 Hasta: 06/02/2028 $127.842.000,00

CO1.WRT.15860443 Seguros del Estado 21-40-101245310 RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL Desde: 06/12/2024 Hasta: 06/02/2025 $260.000.000,00

CO1.WRT.16424310 Seguros del Estado 21-44-101458952 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde: 06/12/2024 Hasta: 30/08/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.16424310 Seguros del Estado 21-44-101458952 CALIDAD DEL SERVICIO Desde: 06/12/2024 Hasta: 30/08/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.16424310 Seguros del Estado 21-44-101458952
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DE LOS BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS

Desde: 06/12/2024 Hasta: 30/08/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.16424310 Seguros del Estado 21-44-101458952
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

Desde: 06/12/2024 Hasta: 28/02/2028 $127.842.000,00

CO1.WRT.16424321 Seguros del Estado 21-40-101245310 RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL Desde: 06/12/2024 Hasta: 28/02/2025 $260.000.000,00

CO1.WRT.16592801 Seguros del Estado 21-44-101458952 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde: 06/12/2024 Hasta: 15/09/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.16592801 Seguros del Estado 21-44-101458952 CALIDAD DEL SERVICIO Desde: 06/12/2024 Hasta: 15/09/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.16592801 Seguros del Estado 21-44-101458952
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DE LOS BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS

Desde: 06/12/2024 Hasta: 15/09/2025 $127.842.000,00

CO1.WRT.16592801 Seguros del Estado 21-44-101458952
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

Desde: 06/12/2024 Hasta: 15/03/2028 $127.842.000,00

CO1.WRT.16592522 Seguros del Estado 21-40-101245310 RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL Desde: 06/12/2024 Hasta: 15/03/2025 $260.000.000,00

$ 127.842.000

:



CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Para todos los efectos se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C., a los (Para SECOP II no se requiere esta última linea).

Nota: Para el caso de Convenios de Asociación se deberá aportar como soporte a cada informe parcial y final el formato denominado  con codigo GJU-F-60."Reporte de Recursos con Cargo a la Entidad Asociada"

NOTA 1: Para los contratos suscritos por SECOP II no se hara necesario las siguientes firmas manuscritas (El supervisor y sus apoyos deberán firmar mediante firma electrónica de ORFEO).

NOTA 2: Para los contratos suscritos por SECOP I y ordenes de compra suscritas por la TVEC la firma se realizara de forma manuscritas (El supervisor y sus apoyos deberán firmar mediante firma electrónica de ORFEO).

NOTA 3: Se recuerda que este documento debe ser publicado en el portal de contratación en un término no mayor a 3 días habiles posteriores a su suscripción.

Silvia Ospina Henao Andres Camilo Duarte Kevin Giovanny Diaz Ruiz
Supervisor Apoyo a la Supervisión Apoyo a la Supervisión
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