
Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta para realizar ajustes 

si es necesario, ademas de asignan tareas para el dia del taller.
Cabildo Inga de Bogotá D.C

Computador, hojas de papel y 

esferos
Planeacion del taller

S1

01-09-25 Diseño de programacion mensual Programacion mensual Elaboracion de programacion mensual del mes de julio Cabildo Inga de Bogotá D.C Computador programacion mensual

02-09-25 Divulgación de programacióm

04-09-25
Diseño e implementación plan de 

pervivencia cultural

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de Verificación

Elaboración y divulgación de pieza comunicativa

Elaboración de pieza comunicativa con  información pertinente de las actividades 

correspondientes a taller y entrega de canasta.  

Divulgación de pieza comunicativa por medio de whatsapp a todas las familias 

beneficiarias de  canasta indigena Inga.

Cabildo Inga de Bogotá D.C Computador
Pieza comunicativa

Pantallazo de divulgación

03-09-25 Novedades Actualización de datos en el sistema SIRBE web 
Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta 

indígena Inga en el sistema SIRBE 
Cabildo Inga Computador Actualización SIRBE

Planeación de taller 

Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Mes/Año: Septiembre

3. Responsable Acompañamiento 

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional  Local: Viviana Sanabria

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social: Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 Fecha Inicio Operación: 22/04/2025 Fecha Final Operación: 31/10/2025 Meses de Atención: 7 Cupos Contratados: 139

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación



Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Mes/Año: Septiembre

3. Responsable Acompañamiento 

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional  Local: Viviana Sanabria

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social: Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 Fecha Inicio Operación: 22/04/2025 Fecha Final Operación: 31/10/2025 Meses de Atención: 7 Cupos Contratados: 139

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

S4

22-09-25 Egresos Envío de Egresos generados durante el mes
Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y enviar correo con los 

egresos a la referente local 
Cabildo Inga Computador

Formato de egresos

Pantallazo de envio de correo

23-09-25
Diseño e implementación plan de 

pervivencia cultural
Taller de fortalecieminto integral de las familias Se realizara en el cabildo indigena inga con la tematica de plantas medicinales Cabildo Inga

Papeles, cartulina, marcadores, 

lapices, colores

Listado de asistencia

Registro fotografico

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de Verificación

Entrega de canasta En orden de llegada se realizarala entrega de canasta Cabildo Inga Equipo de canasta Listados de entrega de canasta 

19-09-25 Novedades Actualización de datos en el sistema SIRBE web 
Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta 

indígena Inga en el sistema SIRBE 
Cabildo Inga Computador Actualización SIRBE

S3

15-09-25 Egresos Envío de Egresos generados durante el mes
Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y enviar correo con los 

egresos a la referente local 
Cabildo Inga Computador

Formato de egresos

Pantallazo de envio de correo

16-09-25 Otros espacios Entrega de canasta En orden de llegada se realizarala entrega de canasta Cabildo Inga Equipo de canasta Listados de entrega de canasta 

17-09-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia
Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

18-09-25 Otros espacios 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de Verificación

Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

12-09-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia
Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

S2

08-09-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia
Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

09-09-25 Novedades Actualización de datos en el sistema SIRBE web 
Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta 

indígena Inga en el sistema SIRBE 
Cabildo Inga Computador Actualización SIRBE

10-09-25 Otros espacios Comite de seguimiento Inga Definida por la SDIS virtual
Computador

Video beam

Acta 

Listado de asistencia

11-09-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de Verificación



Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Mes/Año: Septiembre

3. Responsable Acompañamiento 

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional  Local: Viviana Sanabria

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social: Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 Fecha Inicio Operación: 22/04/2025 Fecha Final Operación: 31/10/2025 Meses de Atención: 7 Cupos Contratados: 139

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Entrega de canasta En orden de llegada se realizarala entrega de canasta Cabildo Inga Equipo de canasta Listados de entrega de canasta 

26-09-25 Informe mensual
Revisar las actividades realizadas durante el mes y 

elaborar el informe.  

Realizar una reuniòn con el equipo social para realizar el informe que de cuenta 

de las actividades del mes. 
Cabildo Inga Computador y equipo social Informe mensual

S4
24-09-25 otros espacios

Mesa tecnica de canasta indigena, con todos los 

equipos de los cabildos
Definida por la SDIS

presencial, por definir el 

espacio
Computador acta

25-09-25 Otros espacios 


