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ACTA No. ACTA No. GEE-1002 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA RECIBIDO A SASTISFACION  

 ADECUACIONES LOCATIVAS  LABORATORIO OPTICO LENVISION 

CIUDAD Y FECHA: 

 

Riohacha, 10 de octubre  de 

2025 
HORA INICIO: 

8:30 pm 

HORA FIN: 

9:00 pm 

 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

 

CRA 9 n6  

DIRECCIÓN / REGIONAL / Guajira 

CENTRO: Agro Empresarial Y Acuicola 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1.Verificacion adecuaciones locativas enchapado en estuco en muro, pintura en muro, acometida 

eléctrica del inmueble 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de adecuaciones realizadas en la empresa  puesta en 

marcha empresa Fondo Emprender LABORATORIO OPTICO LENVISION 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 2. Verificación de Adecuaciones Locativas – Enchapado, Estuco, Pintura y Acometida Eléctrica 

 

Yo, Ruth Marina Ditta Melo, en mi calidad de Gestora Operativa - Administrativa, asignada por la Regional Guajira 

y en representación del Proyecto ID No. 88381 – LABORATORIO ÓPTICO LENVISION, del Centro 

Agroempresarial y Acuícola, certifico que se ha realizado a satisfacción la verificación y recepción de las 

adecuaciones locativas correspondientes a:Enchapado en muro,Estuco en muro,Pintura en muro,Acometida eléctrica 

del inmueble 

 

La entrega fue realizada al señor Víctor Ángel Cervantes Barros, en su calidad de Representante Legal del 

LABORATORIO ÓPTICO LENVISION S.A.S., quien confirma que las obras ejecutadas cumplen con las 

especificaciones acordadas en el contrato suscrito con el GRUPO EMPRESARIAL D.F.P.C. S.A.S., por un valor 

total de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

DOS PESOS M/CTE ($7.454.792 COP). 

Para este proceso, se solicitará el desembolso correspondiente por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS 

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE 

($3.727.395,80 COP). 

 

Se deja constancia del recibido a satisfacción de las adecuaciones locativas mencionadas. 
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Evidencias registro Fotográfico  

           Estuco y pintura                                                                    Puerta En Madera Tipo MDF 

Divisiones interiores en láminas de superboard                               Instalacion de estuco y pintura fachada local 

     
Pintura fachada                                                                      Acometida electrica 
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CONCLUSIONES 

Las adecuaciones locativas ejecutadas —incluyendo enchapado, estuco, pintura y acometida eléctrica— fueron 

verificadas y recibidas a satisfacción por las partes involucradas, cumpliendo con los estándares de calidad y las 

especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Dichas intervenciones contribuyen al mejoramiento de la 

infraestructura del Laboratorio Óptico LENVISION, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo de sus 

actividades y fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos del Proyecto ID No. 88381. 

 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Cargar documentos para avances  

 
0ctubre -10-2025 Victor Angel Cervantes 

Barros   

 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Victor Angel 
Cervantes Barros   
 

LABORATORIO OPTICO 

LENVISION 
si Ninguna  

Ruth Marina Ditta 

Melo 

Centro de Desarrollo 

Empresarial – SENA 
si Ninguna  

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 



 

GOR-F-084V02 
 

 
 
 

                                                           ANEXOS 

         Imagen 1 Evidencia reunión de Asesoria de Empresa puesta en marcha Fondo Emprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente:Rditta , Reunión Presencial EMPRESA  - LABORATORIO OPTICO LENVISION -10-10-2025 

 

 


