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ACTA No. ACTA No. GEE-1002

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: ACTA RECIBIDO A SASTISFACION
ADECUACIONES LOCATIVAS LABORATORIO OPTICO LENVISION

CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 10 de octubre de HORA INICIO: HORA FIN:
2025 8:30 pm 9:00 pm
DIRECCION / REGIONAL / Guajira
LUGAR Y/O ENLACE: CRA 9 n6 CENTRO: Agro Empresarial Y Acuicola

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1.Verificacion adecuaciones locativas enchapado en estuco en muro, pintura en muro, acometida
eléctrica del inmueble

OBJETIVO(S) DE LA REUNION: Verificacion de adecuaciones realizadas en la empresa puesta en
marcha empresa Fondo Emprender LABORATORIO OPTICO LENVISION

DESARROLLO DE LA REUNION

2. Verificacion de Adecuaciones Locativas — Enchapado, Estuco, Pintura y Acometida Eléctrica

Yo, Ruth Marina Ditta Melo, en mi calidad de Gestora Operativa - Administrativa, asignada por la Regional Guajira
y en representacion del Proyecto ID No. 88381 - LABORATORIO OPTICO LENVISION, del Centro
Agroempresarial y Acuicola, certifico que se ha realizado a satisfaccion la verificacion y recepcion de las
adecuaciones locativas correspondientes a:Enchapado en muro,Estuco en muro,Pintura en muro,Acometida eléctrica
del inmueble

La entrega fue realizada al sefior Victor Angel Cervantes Barros, en su calidad de Representante Legal del
LABORATORIO OPTICO LENVISION S.A.S., quien confirma que las obras ejecutadas cumplen con las
especificaciones acordadas en el contrato suscrito con el GRUPO EMPRESARIAL D.F.P.C. S.A.S., por un valor
total de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS M/CTE (87.454.792 COP).

Para este proceso, se solicitara el desembolso correspondiente por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE
($3.727.395,80 COP).

Se deja constancia del recibido a satisfaccion de las adecuaciones locativas mencionadas.
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Evidencias registro Fotografico

Estuco y pintura

Puerta En Madera Tipo MDF

Divisiones interiores en ldminas de superboard

Pintura fachada

Acometida electrica
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CONCLUSIONES

Las adecuaciones locativas ejecutadas —incluyendo enchapado, estuco, pintura y acometida eléctrica— fueron
verificadas y recibidas a satisfaccién por las partes involucradas, cumpliendo con los estandares de calidad y las
especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Dichas intervenciones contribuyen al mejoramiento de la
infraestructura del Laboratorio Optico LENVISION, garantizando condiciones 6ptimas para el desarrollo de sus

actividades y fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos del Proyecto ID No. 88381.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACION
VIRTUAL
Cargar documentos para avances Octubre -10-2025 Victor Angel Cervantes
Barros
DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES
NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEBA OBSERVACION FIRMA O
EMPRESA (SI/NO) PARTICIPACION
VIRTUAL
Victor Angel | LABORATORIO OPTICO Ninguna
Cervantes Barros LENVISION
Ruth Marina Ditta | Centro de Desarrollo Ninguna %U’T M
Melo Empresarial - SENA

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccién de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran almacenados en este
documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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ANEXOS
Imagen 1 Evidencia reunién de Asesoria de Empresa puesta en marcha Fondo Emprender

Fuente:Rditta , Reunién Presencial EMPRESA - LABORATORIO OPTICO LENVISION -10-10-2025
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