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GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION No 07

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025

[ INFORMACION GENERAL
Marque con una X el tipo de documento:
CONTRATO | X | CONVENIO (A)gg;NA[():IEON Espacio para registro CORDIS
Numero: CO1.PCCNTR.7436878 de 2025
Objeto: “PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
ISACHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO
CERTIFICADA-MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO
ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,
EN CUMPLIMIENTO D§ LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION N°
018858 DE 2018, O SEGUN CORRESPONDA”.
Contratista: | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO
INFORMACION DE LA EJECUCION
Registro Presupuestal (articulo 42 ley): No. 117 De 10 DE FEBRERO de |2025
Fecha aprobacion de Pélizas Garantias: 11 De FEBRERO de |2025
Fecha de inicio:
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio W Os FEBRERO de |2025
Duracién total: Hasta 133 dias
Fecha de terminacién: 4 | De | SEPTIEMBRE | de [2025
Prorrogas
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacion de acuerdo con la prérroga: Dia ] De [ Mes J de ! Aho
Adiciones
Adicional No. Valor ($)
1
2
Valor total: T
Suspensiones
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension: Dia | De I Mes | de I Ao
Modificaciones
Clausula N° Breve descripcion de la modificacion
1
BALANCE FINANCIERO
El contrato/conveniolorden de aceptacion estipul6 anticipo: S| No_ X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacion

rCuenta [ Corriente I XlAhorros I lNumero Cuenta: 861093284

Banco: AV VILLAS

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo.
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Plan de inversion del anticipo / Modificacion - L s <
al plin de iiversion P Formato confrol de seguimiento anticipo Conciliacion bancaria
Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

*La legalizacion del anticipo debe ser en funcién a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacién con la actividad y el valor aprobado
en las fechas respectivas.

Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
Orden valor a
Concepto Valor Concepto (16) deo Fe(a;::)a f\a’z::::;;agl) Valoe pr;mer descontar % (22)
p(:?” pag periodo de Abril
Valor inicial (9) $ 1.366.220.688 FEBRERO $ 134731686 $ -[$ 134731686| 99%
Valor Adiciones (10) | $ - MARZO $ 157937104 § $ 157.937.104| 11,6%
m’;" Reducciones | ¢ . ABRIL $ 185570078 § -|$ 185570078| 136%
Valor Total (12) $ 1.366.220.688 MAYO $ 180.466.436| $ $ 180466436 13%
Valor pagado (13) §  874.058.323 JUNIO $ 128.969.660( $ -[$ 128.969.660 9%
Valor causado que =
no se ha pagado (14) $  186.397.581 JuLio $§ 86.383.359| § -|$ 86.383.359 6%
:’135';” totalejecutado 1'g 4 060455904||  AGOSTO $ -8 -8 -l 0%
Valor por ejecutar
(16) $  305.764.784 | SEPTIEMBRE $ -1 $ - 0%
OCTUBRE $ - $ -1 8 - 0%
NOVIEMBRE
TOTALES $ 874.058.323[ § -|$ 874.058.323| 64,0%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.033,0%

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo.

Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.033,0%
Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10)

OCRANDIN A WN

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor totd anticipo - ¥ De la casilla (21) Valor total amortizacién anticipos.

Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

11.  Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de vaor total de la factura (19).

14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esta radicando para pago.

15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) +(13) (3 Valor pagado + Vaor causado no pagado).

16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Tota Ejecutado.

17.  Concepto: Corresponde a los Nimeros de pago realizados

18. fOrden de Pago: Registre el Nimero de la orden de pago.

18. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.

20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

21. Valor Amortizacién anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

23.  %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecucion contrapartida a la fecha %
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Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecucion
Financiera Recursos Entregados en Administracion” A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS
El contrato/convenio/orden de aceptacion generé rendimientos: Sl No_ X __
Periodo de generacion de . -
rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha Valor de Rendimientos hechile CONRGnacon do Anexa recibo (SI/NO)
de corte) rendimientos

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes SI X NO
a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50. Marque con una X

Estado de avance de la ejecucion fisica a lafecha

77,6%

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Asumir la responsabilidad de todas
1 las actividades relativas a la
ejecucion de las  obligaciones
contractuales.

77,6% de avance

Descripcion del avance: La Asociacio de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, para el mes de AGOSTO de la presente
vigencia, asumioé con responsabilidad las actividades concernientes a la
ejecucion de las obligaciones contractuales adquiridas mediante la
suscripcion del contrato objeto de supervision, en el cual se evidencia la
presentacion de la siguiente documentacion;

v

v
v
v

\

Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales expedido por
el Representante Legal de la Asociacion.

Acta de remision de alimentos.

Formato de compras locales.

Planillas de registro y control diario de asistencia del mes de
AGOSTO de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana del
Municipio de Manaure.

Certificado de cobertura atendida durante el mes de AGOSTO
expedido por la rectora de la Institucion Etnoeducativa Rural
Isachimana del Municipio de Manaure.

Certificado de cobertura atendida durante el mes de AGOSTO,
expedida por el Representante Legal de la Asociacion de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho.

Certificado de limpieza y desinfeccion expedido por la rectora de
la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana del Municipio de
Manaure.

Planillas de seguridad social del personal administrativo.

Planilla de seguridad social personal dinamizador.

Acta de cumplimiento de ciclo de menu.
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v Acta de entrega de elementos de aseo.
v' Informe de ejecucion de recursos.

Entrega producto Si _X__No _____

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto —
operador.

Cumplir a cabalidad con las
condiciones pactadas en el contrato,
las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del
tramite dispuesto por Secretaria de
Educacion Departamental, segun el
procedimiento establecido y una vez
se alleguen los  documentos
pertinentes.

77,6% de avance

Descripcion del avance: Para el mes de AGOSTO de la presente
vigencia, la Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de
Isho, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales de conformidad
alas condiciones pactadas inicialmente en el presente contrato.

Entrega producto Si __ X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de agosto — operador.

Elaborar y presentar los correspondientes
informes parciales y finales en los que se
evidencie la correcta ejecucion de las
obligaciones  contractuales con sus
respectivos soportes; 1os cuales deberan
ser cargados a la plataforma SECOP |I.

77,6% de avance

Descripcion del avance: EI CONTRATISTA elaboré y presentd el
informe de ejecucion correspondiente al mes de AGOSTO de 2025, con
sus respectivos soportes, evidenciando asi, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales pactadas en el contrato.

Entrega producto Si __X No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de agosto— operador.

Realizar el aporte al SISS del personal
manipulador y suministrar los soportes
del pago del mismo (Planilla 51). En todo
caso para el personal dinamizador PAE el
operador debera garantizar la vinculacion
y aporte de manera de oportuna a los
sistemas de riesgos laborales, pension y
caja de compensacion familiar.

77,6% de avance

Descripcion del avance: Para el periodo del mes de AGOSTO de 2025,
el contratista aportd las siguientes planillas seguridad social
correspondiente al personal vinculado mediante contrato de prestacion
de servicios:

NOMBRE / CC NO PLANILLA PERIODO VALOR
MARIA  LUISA  LOPEZ
TORRES 9489656273 JULIO $ 733.100
C.C. No. 39.491.166
EDIE PEREZ VILLALOBOS
C.C. No. 84.087.269 7977597591 JULIO $ 580.500
ANDERSON URIANA
GONZALEZ 4619811948 JULIO $420.800
C.C. No. 1.124.554.812

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social No. 9491477638,
correspondiente al periodo de AGOSTO de 2025, en el cual se evidencia
la liquidacion de los aportes al Sistema General de Pension, Caja de
Compensacion familiar y riesgos laborales del personal dinamizador
auxiliar de alimentos vinculado, de conformidad a la aplicacion de la
planilla tipo E, cotizante — 51.

Entrega producto Si ___No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto— operador.

En el evento de tener personal
vinculado por Contrato laboral, el
contratista debera estar al dia en el
pago de los aportes al sistema de
seguridad social en salud, pensiones,
riesgos laborales y aportes
parafiscales (Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA) durante la
vigencia del Contrato; para el

77,6% de Avance:

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, aportd certificacion de paz y salvo de los
aportes al Sistema General de Pension, Caja de compensacion familiar y
riesgos laborales, correspondiente al mes de AGOSTO de 2025, del
personal dinamizador auxiliar de alimentos, adjuntado la planilla No
9491477638.
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personal vinculado por prestacion de
servicios, debera verificar que el
mismo se encuentre cotizando al
régimen de salud, riesgos laborales y
pensiones como lo establece la Ley
797 de 2003. En cualquiera de los
eventos mencionados anteriormente,
el contratista para cada pago debera
realizar el reporte mensual de la
situacion presentada al supervisor del
contrato a efectos de realizar el
tramite de las cuentas y dar por
cumplida la presente obligacion,
adjuntando los soportes de pago
correspondientes.

Asimismo, adjunté la planila de seguridad social del personal
administrativo, vinculado mediante contrato de prestacion de servicios.

Entrega producto Si _X_ No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto—
operador.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una
de las etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos en su
ejecucion.

77,6% de avance

Descripcion del avance: Durante el presente periodo contractual se
evidencio que el operador ejecutd la operacion del PAE en la I.E.R
Isachimana; sede principal y sus trece (13) sedes anexas a cargo, las
cuales se evidencian en los soportes que suministrd el operador en el
informe correspondiente a la atencion del mes de Agosto de 2025

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
— Informe correspondiente al mes de agosto — operador.

Constituir las garantias exigidas en el
contrato y mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos,
acorde con lo contemplado en la clausula
de garantias, teniendo en cuenta el plazo
de ejecucion, el valor, las modificaciones
en valor y/o plazo, las suspensiones, etc.,
que afecten su vigencia o su monto.

77,6% de avance

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, en el marco de la ejecucion del contrato de
prestacion de servicios al Programa de Alimentacién Escolar (PAE) No.
CO1.PCCNTR.74366878 de 2025, constituyd las siguientes garantias:

VALOR VIGENCIA
ASEGURADO No DE POLIZA AMPAROS ASEGURADO
RA DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO | $273244.138 | 10/02/2025 | 07/03/2026
PAGO DE
SALARIOS,
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO SOCIALES E | $136.622.069 | 10/02/2025 | 07/09/2028
No. 3019987 INDEMNIZACION
ES LABORALES
PREVISORA
SEGUROS CALIDAD ~ DEL | §$273.244.138 | 10/02/2025 | 07/09/2026
SERVICIO
PREDIOS
POLIZA DE LABORALES Y | $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
RESPONSABILIDAD OPERACIONES
CIVIL
EXTRACNTRACTUAL CONTRATISTA Y | §284.700.000 10/02/2025 | 07/09/2025
No. 1014914 SUBCONTRATIST
A
VEHICULOS $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
PROPIOS Y NO
PROPIOS

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho
de La Gobernacion de La Guajira, mediante acta de aprobacion de fecha
once (11) de febrero de 2025.

Entrega producto Si __X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de agosto — operador.

Participar activamente en los Comités
Técnicos de Seguimiento que
convoque la Secretaria de Educacion

77,6% de avance

Descripcion del avance:
Para el periodo reportado en este informe, el contratista no fue

5
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del Departamento de la Guaijira, en el

desarrollo de la ejecucion del
contrato, asi mismo Promover la
conformacion del Comité de

Dinamizadores PAE, conforme a lo
establecido en la Resolucion 18858
del 2018

convocado por la Secretaria de Educacion Departamental de La Guajira
a participar de Comités Técnicos de Seguimiento.

Cabe mencionar que la Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu
Territorio Isho, de acuerdo al acta suministrada en el desarrollo de este
informe, asisti6 y participd en la reunién de seguimiento al comité
dinamizador, realizado el dia 29 de agosto del 2025, en la Institucién
Etnoeducativa Ishachimana, el cual tuvo como objetivo: realizar
seguimiento, monitoreo y control al desarrollo de la operacion del
programa de alimentacion escolar. En tal sentido, para el periodo de
ejecucion que se relaciona en este informe, los miembros de este comité
manifestaron que el operador en cuanto a la ejecucién del PAE ha
cumplido con las entregas oportuna de los alimentos y los mismos se
encuentran en condiciones optimas para el consumo de los beneficiarios.
Posteriormente en este espacio de participacion ciudadana también se
socializo el tema del pago al personal dinamizador de alimentos,
mencionando que lo ideal seria que se recibiera este pago
inmediatamente finalice el mes laborado, pero se debe entender que el
operador debe surtir algunos tramites administrativos para poder radicar
la cuenta de cobro ante la entidad territorial certificada. Para finalizar
esta reunion se agradecio la asistencia y compromiso de los asistentes,
resaltando que esta actividad se debe ejercer para dar cumplimiento a
las funciones que cada actor tiene como miembro del comité y las cuales
se encuentran establecidas en la Resolucion 18858 del 2018, como
mecanismo de control social para contribuir a la garantia del adecuado
funcionamiento del programa de alimentacion escolar.

Entrega producto Si _ X___ No __.
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE - Informe correspondiente al mes de agosto — operador.

Presentar la respectiva factura
electronica o su documento
equivalente, acompafiada de los
documentos soporte que
permitan establecer el
cumplimiento de las condiciones
pactadas, requisitos sin los
cuales no se podran tramitar los
respectivos pagos. Es obligacion
del contratista conocer 'y
presupuestar todos los
gravamenes de los cuales es
responsable al momento de
presentar su oferta y celebrar el
contrato, por tanto, asumira toda
la responsabilidad y los costos,
multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de la
informacién fiscal que se haya
entregado. Para todos los efectos
legales, presupuestales y
fiscales, se entendera que el

77,6% de avance

Descripcién del avance: EI CONTRATISTA para la presentacion de
este informe de ejecucion del mes de agosto, presenté la  factura
electronica No. ISH-64, por un valor total de CIENTO OCHENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y UN PESOS ($186.397.581) M/CTE, conforme a lo
establecido en la clausula Septima del contrato.

El valor reflejado en esta factura, corresponde al valor ejecutado por
conceptos de complementos alimentarios efectivamente entregados
como se evidencia en el certificado de cobertura atendida firmada por el
rector y el operador, mas el pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, que incluye la planilla 51 para el periodo del mes de Agosto
de 2025. Cabe resaltar que Los recursos PAE estan exentos de
cualquier gravamen nacional y los impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones departamentales también como lo expresa la ordenanza
departamental N°388 de 2014

Los complementos relacionados a continuacion se cancelaron con la
siquiente fuente de financiacion.
a) Presupuesto General De La Nacion-PGN

e Se adjunta cuadro de complementos alimentarios efectivamente
entregados :
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valor de la propuesta presentada
por el contratista incluye IVA,
cuando el bien y/o servicio no
esté excluido de tal gravamen por
la Ley, asi como también incluye
todos los impuestos, tasas,
estampillas y  contribuciones
departamentales, distritales o
municipales aplicables.

ASOCHCION BHO-205
COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS MES DE AGOSTO-2025
TITULARES DE
TITULARES DE Digs DERECH(S COMPLEMENTOS
MODAUDADDE |  DERECHO | PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS | EFECTIVAMENTE | DIAS EFECTIVOS | COMPLEMENTOS | EFECTIVAMENTE VAR
MUNICPIO LE ATENON | CONTRATADQS | DEATENCION | PROGRAMADCS |  ATENDIDOS ATENDIDOS | MOENTREGADOS | ENTREGADGS | COMPLEMENTCS- TOTALAPAGAR
(VPENETD) g 5 nl v
W 575 | smls s pams
MANAURE | sactva | ook | 9B B mw| MR B gl ogmls oamls  msmos
TR 168 B um|  m Bl 1m0 32.00| omaner]s 155790469
CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE  |PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS |PROGRAMADOS | FINANCIACION
AM 5.795 | S 3727 | S 21.597.965
ALMUERZO 28937 | S 4.936|$ 142.833.032 PGN
COSTO DE LA
OPERACION 34,732 S 164.430.997
CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS
EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE FUENTE
MANAURE ENTREGADOS | COMPLEMENTOS | ENTREGADOS | FINANCIACION
AM 5339 (S 3727 |S 19.898.453
ALMUERZO 27531 | S 4936 (S 135.893.016 PGN
PAGAR POR
LA OPERACION 32.870 $ 155.791.469
CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
COMPLEMENTOS VALOR TOTAL
NO VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE | ENTREGADOS | COMPLEMENTOS | NO ENTREGADOS | FINANCIACION
AM 456 | $ 3.727 | $ 1.699.512
ALMUERZO 1.406 | $ 4936|$  6.940.016
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION 1.862 S 8.639.528

e Cuadro calculo del pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos para este periodo de ejecucién, mes de agosto de

2025
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PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS AGOSTO 2025
ALIMENTOS TOTAL PAGADO PERSONAL DINAMIZADOR DE ALIMENTOS MES AGOSTO-25
VALOR CANCHADO
PERSONAL {PORDIAS TOTALPAGADO DIAS |  TOTALPAGADO | TOTALPAGOPERSONAL
LE SEDE DINAMIZADOR |  LABORADOS) PLANILLASY DIAS LABORADOS LABORADOS PLANILLAS1 DINAMZADGR
LER ISHACHIMANA |  SEDESANEXAS 81$ 375816 1081560 19/$ 5.712.312,00 | $1.643.971,20 1 § 7.35%.283,20
COMPLEMENTO AM 8¢ 37581|S 1081560 19/ $ 5.712.312,00 | $1.643971,20 | § 7.356.283,20
71§ 4480615 1081560 19]§ 5.959.198,00 | $1.438.47480 | 7.397.672,80
PRINCIPAL 6(9 44806 |§ 1081560 19]$ 5.107.884,00 | $1.232.97840 | §  6.340.862,40
LER ISHACHIMANA |  SEDESANEXAS 91 44806[5 1081560 191§ 7.661.826,00 | $1.849.467,60 | §  .511.293,60
COMPLEMENTOS ALMUERZO 2($  44806(S 1081560 19] $18.728.908,00 | $4.520920,80 | $ 23.249.828,30
TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR 30 $ 1081580 $24.441.220,00 | $6.164.892,00 | $ 30.606.112,00
e Consolidado de complementos alimentarios efectivamente
entregados
CONSOLIDADO DE COMPLEMENTOS ENTREGADOS ASOCIACION ISHO PAE 2025
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ISACHIMANA
COMPLEMENTOS AM COMPLEMENTOS ALMUERZO VALOR TOTAL
TOTAL
|COMPLEMENTOS
DIAS COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS AM/PM TOTAL
PERIODO | ATENDIDOS |BENEFICARIS| ENTREGADOS BENEFICIARIOS | ENTREGADOS [DINAMIZADORAS| ENTREGADOS |DINAMIZADORAS PAGADO
FEBRERO 14 305 4.074 7 153 19.788 22 23.862 21 134.731.686
MARZO 17 305 4,594 7 1523 23.147 22, 21.741 21 157.937.104
IABRIL 19 305 5.162 8 153 27.497 22, 32659 0[S 185.570.078
MAYO T 19 305) 5268 8 153 26383 2 31651 30§ 180.466.436
UNIO 14 305) 4077 3 153 18.560 2 22637 30($ 128.969.660
JuLio 9 305 2529 8 1502 12654 22 1518 30{$ 86.383.359
AGOSTO 19 305) 5339 8| 1506 21.531 2 32870 30{$ 186.397.581
TOTAL 111 31043 155,560 186,603 $  1,060455.904
e Ejecucion financiera
EJECUCION FINANCIERA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO
RELACION DE PAGOS REALIZADOS
COSTODE LA OPERAQION
VALOR EJECUTADO
PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE AUIMENTOS | COMPLEMENTO ALIMENTARIO | POREL OPERADOR PORCENTAJES
%DE %DE
VAOR OWCELADO VALOR COMPLEMENTOS VALORTOTAL  |EJECUCION [EJECUCION
PERSONAL DINAMIZADOR ENTREGADOS EJECUTADO
PERIODO AUKILIAR DE ALIMENTOS PLANILLASL MENSUAL| ACUMULADA |
FEBRERO $ 17.483.186,00{ $ 4391134 $ 112.857.366 | § 134731686 9.9% 9.9%
MARZO S 21229.58300 1§ 533209100 § 131375430( $ 167.937.104 106%  214%
ABRIL $ 2044122000 [$  6.164.89200] § 154.963.966 [ § 185.570.078 B6%  350%
MAYO $ 244412000 [$  6.164892,00| § 149.860.324 [ § 180466436 1B 482%
JUNIO $ 1769567800 | $  4.466.842,80 | § 106.807.139( § 128.969.660 94%  §7,1%
JULIO $ 1157742000 (S 2920212,00{ § 71885721 § 86.383.359 63%  640%
AGOSTO  |$ 24.441.22000| § 6.164.892,00 | § 155.791.469( § 186.397.581 B6%  776%
TOTAL $  141,309.527,00 | $ 35.604.955,40 [ § 833.541.421 $1.060.455.904
EJECUCION DEL PERIODO
- ME PORCENTAJE PORCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO TRIROENEY BTC':JCTEA"[IOEN IS EJECCIEITA:O VERION oR FALTANTE POR
EJECUTADAEN ELPERIODO ACUMULADA EJECUTAR
ELPERIODO ACUMULADO EJECUTAR
$ 1366220688 | § 186.397.581 13,6% $1.060.455.94 T16% §  305.764.784 2,4%
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.060,455.904

wr

© D
o b,
b ~

VALOR DEL VALOR PORCENTAJE EJECUCION PORCENTAJE INVERSION PORCENTAIE
CONTRATO OPERACION EJECUTADO ACUMULADA EJECUTADO POR FALTANTE
EJECUTADA ENEL ACUMULADO EJECUTAR POR
EN EL PERIODO EJECUTAR
PERIODO

Entrega producto Si__X___ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — informe mes de agosto— operador.

10

Entregar al finalizar el contrato al
supervisor, los documentos y correos
que en desarrollo del contrato se
hayan producido, e igualmente todos
los archivos que se hayan generado
en cumplimiento de sus obligaciones
para soportar los informes parciales y
el informe final del contrato.

77,6% de avance

Descripcion del avance: Para este periodo correspondiente al mes de
Agosto, se evidencio en los soportes documentales aportado por el
operador, la certificacion de la adecuada ejecucion de la operacion
firmada por el rector y el representante legal de la Asociacién, planillas
de control diario de asistencias de complementos -efectivamente
entregados, paz y salvo del personal dinamizador auxiliar de alimentos
correspondiente a nueve (9) dias calendario escolar, laborados por parte
del personal dinamizador del mes de Julio de la presente anualidad, y
relacion del pago causado del personal dinamizador auxiliar de alimentos
del mes de agosto el informe mensual de actividades donde se
evidencia el desarrollo de las obligaciones contractuales.

Entrega producto Si X__ No ___
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto— operador.

Solicitar  autorizacion escrita de la
Secretaria de Educacion Departamental

77,6% de avance

Descripcion del avance: Para el inicio de la operacion del Programa de
Alimentacion Escolar PAE, la ETC Guajira, entrego al CONTRATISTA
los sellos o emblemas oficiales a utilizar durante la vigencia 2025, y se
pudo evidenciar en este informe el uso adecuado, con fines publicitarios,

11 |de La Guajira para utilizar el nombre, | ademas utilizo de manera correcta los emblemas o imagen corporativa
emblema o sello oficial con fines|autorizada, en lo formatos requeridos para la presentacion de la cuenta,
I cumpliendo con los lineamientos establecidos para tal fin.
publicitarios. -
Entrega producto Si X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto— operador.
77,6% de avance
Descripcion del avance: El operador aporto la planilla de pago de
seguridad social del personal administrativo de la siguiente manera:
Cumplir con las normas, reglamentos NOMBRE / CC NO PLANILLA PERIODO VALOR
4 | € Iinstrucciones del Sistema de MARIA  LUISA LOPEZ
Seguridad y Salud en el Trabajo, de TORRES 9489656273 JULIO $733.100
acuerdo con la normatividad vigente. C.C. No. 39.491.166
EDIE PEREZ VILLALOBOS
¢ C. No. 84.087.268 7977597591 JuLio $ 580.500
ANDERSON URIANA JULIO
GONZALEZ 4619811948 $ 420.800

8
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C.C. No. 1.124.554.812

Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el
operador fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto— operador.

Tramitar las cuentas de cobro dentro
de los diez (10) dias calendario

77,6% de avance

Descripcién del avance: El operador aporté como evidencia el radicado
del informe de ejecucion correspondiente al mes de agosto, de fecha de
18 de septiembre del 2025 de forma virtual en la plataforma del SAC,
identificado bajo radicado = GJR2025ER013486. Este informe fue
subsanado mediante el siguiente radicado:

13 | contados a partir del ultimo dia del
i':’n%isic"ig;‘%‘;°ﬁultsa°c or‘;ggsonggmf «_GJR2025ER014380, e fecha 7 de octubre 2025.
Entrega producto Si _X__No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de agosto -
operador.
77,6% de avance
Descripcion del avance: Para el mes de AGOSTO de 2025, la
Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho,
solicito autorizacion de movimientos de cupos entre las sedes educativas
de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana debido a la fluctuacion
Reportar oportunamente 128 | de la cobertura en dichas sedes.

14 | novedades que se presenten en la . ) _ )
ejecucion del contrato, con el fin de | Una vez verificada la cobertura en el sistema integrado de matricula —
tomar los correctivos necesarios. SIMAT y al total de cupos contratados para la Institucion Etnoeducativa

Rural Isachimana, se procedié a la viabilizacion de dichos traslados.
Entrega producto Si _X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE
~Informe correspondiente al mes de agosto — operador.
77,6% de avance
Descripcion del avance: El contratista durante la ejecuciéon de este
contrato respeto y salvaguardo los derechos fundamentales de los nifios,
nifas y adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucién
Politica, en la Convencidn Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del
2006 y demas normas pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar con la
entrega durante el mes de AGOSTO de las siguientes raciones
Respetar y salvaguardar los derechos | gjimentarias:
fundamentales de los nifios, nifias y
adolescentes consagrados en el

15 | articulo 44 de la Constitucion Politica, TITULARES DE MODALIDAD DE RACIONES
en la Convencion Internacional de los || ESTABLECIMIENTO i A COM a0 ENTREGADAS
Nifos, en la ley 1098 del 2006 y
demds nammas pertinentes. L.E.R ISACHIMANA 305 AM 5.339

1523 ALMUERZO 27.531
TOTAL 1.828 N/A 32.870
Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de agosto —
operador.
77,6% de avance
Crear mecanismos de PQRS, Descripcién del avance: EI CONTRATISTA cuenta con los siguientes
16 mecanismos de atencién, para dar respuesta a los requerimientos

apoyando dentro de los términos, los
requerimientos de las entidades de

exigidos por los entes de control y la secretaria de educacion
Departamental.

10
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control y Secretaria de Educacion
Departamental.

1. Email: asoc.wayuuisho@gmail.com
2. Linea de atencion: 3157276428

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.
La ETC cuenta con un correo electrénico institucional con el fin de
recepcionar todas las SPQRFD, relacionadas con la ejecucion del

programa de Alimentacion Escolar y es el siguiente:

contactenospaelaguajira@laquaijira.gov.co

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecucién contractual no se presentaron
requerimientos por parte de los 6rganos de control.

Numero Dgscripci
de Solicitante reo':::l:ll'ni Tramite/respuesta
radicado q
ento
N/A N/A N/A N/A

Entrega producto Si ___No _X
Ubicacion: N/A

77,6% de avance

Descripciéon del avance: En el periodo reportado de este informe, la
Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio Isho, pese a la
convocatoria efectuada por la Secretaria de Educacion del Departamento

Asistir a las co.nvocatorias dU€|de La Guajira, para la segunda mesa publica del programa de
17 efectie la secretaria de Educacion |alimentacién escolar, efectuada el dia 21 de agosto del 2025, en el
del Departamento de La Guajira | municipo de Villanueva no se evidencié su asistencia a este espacio de
durante la ejecucion del contrato. participacion ciudadana, incumpliendo esta obligacion contractual.
Entrega producto Si _X___ No
Ubicacioén: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
—Informe correspondiente al mes de agosto — operador.
No| OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

DEL CONTRATISTA/ENTIDAD

Planear, organizar y ejecutar el suministro
diario de los complementos alimentarios
de conformidad con los ciclos de menus
aprobados en el PAIP y garantizar que el
personal que lleva a cabo las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del
PAE en las diferentes etapas del proceso,
tenga la idoneidad y experiencia
suficiente para el cumplimiento de sus
funciones.

77,6% de avance

Descripcion del avance: El administrador del servicio, Asociacion de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, no solicitd en el mes
de agosto autorizacién para realizar intercambio de alimentos. En
consecuencia, los menus que deben aplicarse en todas las sedes
educativas son los del 13 al 20 y del 1 al 11 semanas 3, 4y 1 al 3.

Para lograr contar con el personal dinamizador de alimentos idoneo, las
autoridades tradicionales que tienen injerencia en las sedes
etnoeducativas atendidas por el operador, realizaron el aval del personal,
con el fin de garantizar la idoneidad para la preparacion de las recetas
autoctonas y la cosmovision de los pueblos indigenas; el operador aporté
las hojas de vida con los respectivos certificados médicos donde se
evidencia que el personal contratado se encuentra apto para las
actividades de manipulacion de alimentos; aportd los contratos, entre
otros documentos que acreditan que el personal cumple con las
condiciones legales para las actividades a desarrollar de acuerdo a lo
establecido en sus contratos.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de agosto - operador.

11
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77,6% de avance

Cumplir a cabalidad los Lineamientos
Técnicos - Administrativos,
condiciones de operacion y
estandares minimos del Programa
PAE fijados por el Ministerio de
Educacion Nacional.

Descripcion del avance: El operador llevd a cabo las actividades
conforme a lo establecido en los lineamientos técnicos — administrativos
del Programa PAE; al momento del arranque, garantizo lo concerniente a
plan de saneamiento basico, plan de rutas, base de datos del personal
dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida,
base de datos de proveedores; de igual manera el operador realizo las
actividades de fumigacion, entrega de insumos de aseo general vy
mensual, capacitacion inicial en Buenas Practicas de Manufactura y
Estandarizacion de Minuta y realizacién de examenes meédicos y
certificado médico de aptitud; de igual manera se reporto la entrega de
carpetas PAE y botiquin y entrega dotacién al personal dinamizador
auxiliar de alimentos.

Para el mes reportado, realizé la entrega de los alimentos segun lo
establecido en la minuta, entrega de insumos de aseo, garantizo las
actividades de limpieza y desinfeccion de cada una de las areas
implementadas, entre otras actividades propias del Programa de
Alimentacién Escolar — PAE -

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de agosto - operador.

77,6% de avance

Garantizar  permanentemente  la
cantidad, calidad, inocuidad 'y
oportunidad en la entrega de los
complementos alimentarios a los
titulares de derechos beneficiarios del
programa, en las condiciones del
contrato y la normatividad existente,
en especial lo previsto en la Ley 21
de 1991 que establece la obligacion a
los estados en promover la plena
efectividad de los derechos sociales,
econdémicos y culturales de los
pueblos indigenas, respetando su
identidad social y cultural, sus
valores, costumbres y tradiciones, y
sus instituciones.

Descripcién del avance: El administrador de servicio PAE garantizé el
suministro de la alimentacion escolar en cuanto a cantidad, calidad y
oportunidad de acuerdo con la minuta concertada con las autoridades
tradicionales, y avalada por la ETC. Asi mismo, garantizando
condiciones minimas como se relaciona a continuacion:

Se evidenci6 el certificado de limpieza y desinfeccion donde se menciona
que el operador realizo las actividades durante los dias laborados del
mes reportado, en cada una de las areas del comedor escolar
(recepcion, almacenamiento, preparacion, coccion, servido, lavado vy al
rededores) en la Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana y sus
sedes anexas (Shorshimana, Uayetakat, Chojonchon, Casiska, Villa
Sara, Centro Etnoeducativo Ishachimana-Principal, Amalashimana,
Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirramana,
Perralain, Yuntamana), con fecha de expedicion del 01 de septiembre de
2025 por la directora Rita Viviana Uriana. El operador aportd
certificacion correspondiente a la actividad realizada en el mes
reportado.

El operador aporté el plan de remisiones de alimentos de los
establecimientos etnoeducativos principales y sedes anexas, incluyendo
tanto los alimentos perecederos como no perecederos, asi como el
formato de entrega de agua para consumo de los beneficiarios. En
dichos reportes se especifica que la distribucion cubri6 la totalidad de los
diecinueve dias de servicio garantizando asi el cumplimiento de los
lineamientos del servicio.

El operador aportd las remisiones de aseo mensual correspondiente a
lavaloza en barra o liquido, detergente en polvo, desinfectante, esponja
de brillo, esponja abrasiva, bolsas para manejo de residuos, papel
higiénico, jabén antibacterial y tapabocas.

Lo anterior, con el fin de garantizar las actividades de limpieza y
desinfeccion propias de los procedimientos del Plan de Saneamiento
Basico del operador, para lograr condiciones minimas donde se
aseguren la calidad e inocuidad de las areas implementadas para el
desarrollo del Programa de Alimentacion Escolar PAE. El operador
realiz la entrega de los insumos de aseo en la Institucién Etnoeducativa

12
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Rural Ishachimana y sus sedes anexas (Shorshimana, Uayetakat,
Chojonchon, Casiska, Villa Sara, Centro Etnoeducativo Ishachimana-
Principal, Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao,
Mapuain, Mocochirramana, Perralain, Yuntamana), el dia 01 de agosto
de 2025 para garantizar las actividades de limpieza y desinfeccién
durante los dias laborados del mes de agosto. El operador aporté al
informe de actividades las remisiones de aseo mensual

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de agosto - operador.

Planear, organizar y ejecutar la
atencion del PAE y el suministro
diario de los complementos
alimentarios en la modalidad, clase,
tiempos de consumo, cupos,
unidades de servicio y titulares de
derecho focalizados, acorde a la
priorizacion definido por la entidad
CONTRATANTE conforme al plan de
remisiones aprobado en el PAIP,
priorizacion y la focalizacion realizada
al interior de cada establecimiento
educativo.

77,6% de avance

Descripcion del avance: El operador de la Asociacién de Autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, en calidad de operador del
Programa de Alimentacién Escolar (PAE) en la Institucién Etnoeducativa
Isachimana y sus sedes anexas, ubicadas en el municipio no certificado
de Manaure, departamento de La Guaijira, aporté la documentacion en la
que se evidencia la atencion de 1.811 beneficiarios durante el mes de
agosto, con una cobertura de 19 dias. En total, se entregaron 32.870
complementos alimentarios, discriminados de la siguiente manera: 5.339
en la jornada de la mafnana y 27.531 en la jornada de almuerzo.

Entrega producto Si__X___ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe del mes de agosto — operador.

Cumplir los ciclos de menu

aprobados en el PAIP.

77,6% de avance

Descripcion del avance: Asimismo, aporté6 documentacion en la que se
registra que la entrega de los insumos alimentarios se realizd en dos
jornadas los dias 1y 19 de agosto del 2025, haciendo uso de los menus
correspondientes a los ciclos del 13 al 20 y del 1 al 11 para un total de 19
dias de atencién. Dichos menus hacen parte de los dos ciclos aprobados
en el Plan Alimentario Indigena Propio en diciembre de 2024, los cuales
fueron previamente concertados con las autoridades tradicionales con
injerencia en la institucion etnoeducativa y sedes anexas. Estos
contemplan alimentos y preparaciones autdctonas representativas de la
cultura indigena Wayuu, garantizando el respeto por las practicas
culturales y alimentarias propias del territorio.

Se cuenta con un total de 40 folios que documentan el plan de
remisiones de alimentos, detallando la relacion de insumos entregados:
tipo de alimento, cantidades asignadas segun el grupo etario de 9 a 13
anos 11 meses, unidad de medida y presentacion de entrega. Durante el
periodo no se presentaron faltantes ni devoluciones, garantizando el
cumplimiento integral de las entregas conforme a los lineamientos del
PAE. Todos los documentos fueron firmados por el representante legal
del operador, la dinamizadora auxiliar de alimentos y el docente
encargado de la sede, quienes verificaron las condiciones organolépticas
de los productos al momento de la recepcién, asegurando su calidad e
integridad.

Se registran 20 formatos de entrega de agua potable realizadas los dias
1, 11,19 y 25 de agosto del afio 2025, distribuidas de la siguiente
manera: la atencion se realizdé en cuatro entregas: la primera cubrié 5
dias, la segunda 5 dias, la tercera 4 dias y la cuarta 5 dias, completando
asi los 19 dias de atencién correspondientes al mes.

En total, se entregaron 32.870 unidades de agua, sin que quedaran
existencias en las sedes educativas al cierre del periodo. Cada formato
fue firmado por el representante legal del operador, la dinamizadora
auxiliar_de alimentos y el docente encargado, quienes certificaron la
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recepcion, distribucién y uso adecuado del recurso, conforme a los
requerimientos del programa.

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ISACHIMANA Y SEDES
ANEXAS
Fecha de .
Remisién de a[t);ansci(c’;’; Observacion
Viveres
Menus 13-20 Y 1-2 semanas 3-4 y 1
01/08/2025 10 dias alimentos perecederos y no
perecederos
; Menus 3-11 semanas 1-3 alimentos
1910812025 Sidlas perecederos y no perecederos
Fecha de Dias de Observacion
entrega de agua atencion
potable
01/08/2025 5 dias Menus 13-17 semanas 3 y 4
11/08/2025 5 dias Menus 18-20 y 1-2 semanas 4 y 1
19/08/2025 4 dias Menus 3-6 semanas 4 y 1
25/08/2025 5 dias Menus 7-11 semanas 2y 3

Adicionalmente, se evidencia certificacion emitida por la rectora de la
Institucion  Etnoeducativa Isachimana, en la que se respalda el
cumplimiento de los ciclos de menus establecidos.

Entrega producto Si__X___ No .
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe del mes de agosto — operador.

Capacitar a los dinamizadores de
alimentos y realizar la entrega de la
dotacibn que emplee para la
operacion del programa, al iniciar la
atencion y en el momento que sea
necesario (minimo 2 dotaciones
completas).

77,6% de Avance:

Descripcion del avance: De acuerdo con el plan de capacitacién
impartido desde la Entidad Territorial Certificada (ETC), para el mes
reportado se tenia contemplado desarrollar la teméatica contaminacion
alimentaria y Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS), el
operador dio cumplimiento con la actividad, realizando fortalecimiento de
capacidades al 100% del personal dinamizador auxiliar de alimentos
contratado y cuya actividad fue desarrollada por el ingeniero de
alimentos Rafael Emiro Pefia, quien cuenta con la idoneidad para el
desarrollo de dicha actividad. El operador aporté al informe de
actividades acta de capacitacion, listados de asistencia y evidencias
fotograficas.

Para el periodo reportado, el operador ha dado cumplimiento con la
entrega de las dos dotaciones estipuladas al 100 % del personal
dinamizador auxiliar de alimentos contratado para la vigencia 2025,
cumpliendo con la Resolucion 2674 de 2013 y respetando los usos y
costumbres como lo establece la Resolucién 18858 de 2018 en el marco
de los pueblos indigenas.

Entrega producto Si_X__No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe de agosto - operador.

Asistir a las mesas de seguimiento,
comités y reuniones del PAE que se
convoquen por el MEN, las entidades
territoriales, la Supervision y/o el
Comité de Dinamizadores.

77,6% de avance

Descripcion del avance:

Durante el presente periodo de ejecucién, la Asociacién de Autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio Isho, de acuerdo al acta suministrada en
el desarrollo de este informe, asisti6 a la reunion de seguimiento al
comité dinamizador, realizado el dia 29 de agosto del 2025, en la
Institucion Etnoeducativa Ishachimana, el cual tuvo como objetivo:
realizar seguimiento, monitoreo y control al desarrollo de la operacién del
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programa de alimentaciéon escolar. En tal sentido, para el periodo de
ejecucion que se relaciona en este informe, los miembros de este comité
manifestaron que el operador en cuanto a la ejecucion del PAE ha
cumplido con las entregas oportuna de los alimentos y los mismos se
encuentran en condiciones optimas para el consumo de los beneficiarios.
Posteriormente en este espacio de participacion ciudadana también se
socializo el tema del pago al personal dinamizador de alimentos,
mencionando que lo ideal seria que se recibiera este pago
inmediatamente finalice el mes laborado, pero se debe entender que el
operador debe surtir algunos tramites administrativos para poder radicar
la cuenta de cobro ante la entidad territorial certificada. Para finalizar
esta reunion se agradecio la asistencia y compromiso de los asistentes,
resaltando que esta actividad se debe ejercer para dar cumplimiento a
las funciones que cada actor tiene como miembro del comité y las cuales
se encuentran establecidas en la Resolucion 18858 del 2018, como
mecanismo de control social para contribuir a la garantia del adecuado
funcionamiento del programa de alimentacion escolar.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guaijira, Oficina PAE, Informe de agosto -operador.

Participar activamente en los comités
dinamizadores, reuniones de

77,6% de avance

Descripcion del avance:

Para dar cumplimiento a esta obligacion contractual, la Asociacién de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio Isho, participé en la reunion
de seguimiento al comité dinamizador de la Institucion Etnoeducativa
Ishachimana, efectuada como mecanismo de participacion ciudadana,
para garantizar la oportuna prestacion del servicio del programa de
alimentacién escolar, por ello en el ejercicio de sus funciones realizaron
monitoreo a la entrega de los alimentos durante el periodo de abril, con
la finalidad de corroborar que se le brinde una atencién o6ptima vy
adecuada a los beneficiarios de esta estrategia de permanencia escolar.

§ veeduria ciudadana, control social,
mesas publicas, comité de | De igual manera se destaca que el contratista, pese a la convocatoria
seguimiento operativo, entre otros. efectuada por la Secretaria de Educacion del Departamento de La
Guajira, para la segunda mesa publica del programa de alimentacion
escolar, efectuada el dia 21 de agosto del 2025, en el municipo de
Villanueva no se evidencié su asistencia a este espacio de participacion
ciudadana, incumpliendo esta obligacién contractual.
Entrega producto Si ___ No _X__
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto —
operador.
. - . 177,6% de avance
Digpaner del persoqal adminishsine Descripcion del avance: El operador dispuso del personal dinamizador
de apoyo requerido para cada |, iiar de alimentos suficiente vinculados a través de contrato laboral,
contrato, que permita la solvencia|en cuanto al personal técnico — operativo requerido, fue presentado de la
suficiente para movilizar informes y | siguiente manera:
cuentas dentro de los términos
previstos por el contrato y/o la Personal Administrativo
9 modalidad  adoptada para la Nombre Cargo
ejecucion del mismo. En caso de que [\ 0| iSA LOPEZ TORRES Coord. Técnica
un operador tenga mas de un _ .
contrato, debera acreditar el personal EDIEN MANUEL PEREZ VILLALOBOS Financiero
y sus hojas de vida para cada |[ANDERSON EDUARDO URIANA GONZALEZ | Apoyo Administrativo
contrato. Entrega producto Si _X_No __
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto —
operador.
10 [ Presentar con cada uno de los|77,6% de avance
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informes de ejecucion para tramite de
pago, el paz y salvo expedido por los
proveedores, asi mismo el aportar el
pago del personal dinamizador de
manera electronica de la misma
manera que se proyectdé su
ejecucion, los pagos realizados con
recursos propios (pagos en efectivo)
deberan ser soportados con firmas de
los interesados y se realizaran las
verificaciones de los mismos. So
pena de la imposicion de multa
correspondiente a las novedades e
inconsistencias evidenciadas

Descripcion del avance: El operador aporto los siguientes paz y salvo
correspondientes al mes de AGOSTO de 2025:

- Certificacion de pago al sistema de seguridad social.

- Planilla de seguridad social del personal dinamizador.
- Planilla de seguridad social de personal administrativo.
- Paz y Salvo proveedor.

Entrega producto Si___ No __ X__

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de agosto -
operador.

11

Fortalecer las compras locales con el
fin de dinamizar la economia local,
con el fin de dar cumplimiento con lo
acordado en el presente contrato y lo
dispuesto en la ley 2046 del 2020 y la
guia para la implementacion del
“‘PAGO CONTRA ENTREGA".

77,6% de avance

Descripcién del avance: En el periodo reportado, se destaca que el
operador destino el 41.5% del total de las compras de alimentos del mes
de Agosto del 2025, en compras locales, dando cumplimiento a la Ley
2046 del 2020, la cual establece que el porcentaje minimo de compra
local a pequefios productores y productores de la agricultura campesina
familiar y comunitaria es de un 30%.

Entrega producto Si _X__ No ____

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de La
Guajira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de agosto —
operador.

12

Dar cumplimiento en su integridad a
lo dispuesto en la Resolucion No.
18858 de 2018 y demas normatividad
vigente expedida por la Unidad
Administrativa Especial de
alimentacion escolar.

77,6% de Avance:

Descripcion del Avance: El operador llevd a cabo las actividades de
acuerdo a lo establecido en la Resolucion 18858 de 2018 y demas
normatividad vigente expedida por la UApA del Programa PAE; al
momento del arranque, garantizé lo concerniente a plan de saneamiento
basico, plan de rutas, base de datos del personal dinamizador auxiliar de
alimentos con sus respectivas hojas de vida, base de datos de
proveedores; de igual manera el operador realizd las actividades de
fumigacion, entrega de insumos de aseo general y mensual, capacitacion
inicial en Buenas Practicas de Manufactura y Estandarizacion de Minuta
y realizacion de examenes médicos y certificado médico de aptitud; de
igual manera se reporto la entrega de carpetas PAE y botiquin y entrega
de la dotacion al personal dinamizador auxiliar de alimentos.

Para el mes reportado, realizo la entrega de los alimentos segun lo
establecido en la minuta, entrega de insumos de aseo, garantizo las
actividades de limpieza y desinfeccion de cada una de las areas
implementadas, entre otras actividades propias del Programa de
Alimentacién Escolar — PAE —

Se dio cumplimiento a lo establecido en el Plan Alimentario Indigena
Propio (PAIP), realizando la entrega de los alimentos conforme al ciclo
de menus previamente concertado con las autoridades tradicionales y
aprobado por la Entidad Territorial Certificada. El dia 1 y 19 de agosto
de 2025 se efectuaron las entregas de los insumos alimentarios y agua
potable los dias 1, 11, 19 y 15 de agosto del afio 2025.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de agosto -
operador.

13

Dar cumplimiento a los diferentes
planes y programas para la ejecucion

77,6% de avance

Descripcion del avance: El operador presentd el plan de saneamiento
basico establecido para la vigencia 2025, presentd los documentos del
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e implementacién del PAE.

alistamiento como son plan de rutas, base de datos del personal
dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida,
base de datos de proveedores.

Para el mes reportado, el operador dio cumplimiento al plan de
capacitacion impartido desde la Entidad Territorial Certificada, realizando
fortalecimiento de capacidades con el personal dinamizador auxiliar
contratado.

Entrega producto Si _X_No ____

Ubicacién: Archivo secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe Correspondiente al mes de agosto—
operador.

Respetar las practicas y costumbres
alimentarias de las comunidades
indigenas, entre ellas la olla
comunitaria (tradicion ancestral de los

77,6% de avance

Descripcion del avance: El operador cuenta con unas minutas
diferenciales, concertadas el dia 23 septiembre del 2024 y aprobada en
el plan alimentario indigena propio en el mes de diciembre del afio 2024,
construido el marco de la Resolucion 18858/18.

pueblos indigenas que desde lo|Asimismo, los ciclos de mends contemplan preparaciones de acuerdo
14 comunitario transmite los valores | con la gastronomia del pueblo wayuu con alimentos como el maiz y el
culturales de la alimentacién propia y | chivo en preparaciones tales como la chicha de maiz, el yajaushi, el
fomenta la convivencia armonica, |chivo guisado y friche autéctonos de la cultura. Estos se elaboraron
cohesién del pueblo, solidaridad, Fen!endo en cuenta las concertaciones realizadas con la poblacion
reciprocidad, la reduccion de costos y gg;?:g:.pro ducto Si X No
el buen vivir) Resolucion N° 018858 Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
de 2018. area de cobertura — Informe correspondiente al mes de agosto—
operador.
Garantizar el recurso humano |77,6% de avance
suficiente, iddneo, capacitado y |Descripcion del avance: EL CONTRATISTA Garantizdo el recurso
competente para desarrollar | humano suficiente con 30 dinamizadoras de alimentos para desarrollar
adecuadamente las diferentes fases adecuadame_n;e las d|feren}es _fases c_jgl programa, Ias' cuales cum_plen
15 | del programa, el cual debe cumplir con los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos
ot 154 requ,isitos de experiencia en los Lineamientos Técnicos del Programa.
- S ' | Entrega producto Si _X__ No .
habilidades y obligaciones | ypicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
contenidos en los Lineamientos |srea de cobertura — Informe correspondiente al mes de agosto—
Técnicos del Programa. operador.
77,6% de avance
Descripcion del avance:
Para el periodo de ejecucion de este informe, se destaca que el el
contratista coadyuvo en el ejercicio de control social participando junto
con los miembros del comité dinamizador en la apertura del buzén de
Coadyuvar el ejercicio del control social | SPQRF, realizado en la Institucion Etnoeducativo Ishachimana, el dia 29
del programa PAE en las sedes de Agosto del_ 2025, encontrando que el buzén no tenia nada en su
16 . interior, es decir estaba vacio.
educativas a su cargo.
Se destaca que esta actividad se desarrolld como estrategia de
comunicacion asertiva.
Entrega producto Si _X__ No _____
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de agosto—
operador.
Hacer la atencién del PAE durante |77,6% de avance
los dias efectivos de operacién, que Descripci({n del avance: El contratista durante el presente periodo
17 | correspondan al calendario escolar | d€ atencion brindo una atencién de la siguiente manera:

segun Resolucion No. 0477 del 11
de octubre de 2024. En caso de
suspension del servicio, debera ser

v LLE.R Isachimana: sede principal y sus sedes anexas: 19 dias
calendario escolar; entregd un total de complementos AM de
5.339, a 305 beneficiarios, y 27.531 complementos almuerzo,
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reportado en forma
supervisor del contrato.

inmediata al

entregados a 1.506 beneficiarios .

La Asociacion Isho entregé un total de 32.870 complementos
AM/Almuerzo, a 1.828 beneficiarios objetos de atencion, para este
periodo del mes de Agosto de 2025.

Valor cobrado por parte del operador es de CIENTO OCHENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

OCHENTA'Y UN PESOS ($186.397.581) M/CTE

NOTA ACLARATORIA: El valor de esta factura atiende a la entrega de
complementos alimentarios efectivamente entregados como se evidencia

en el cuadro adjunto, mas el pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, planilla 51.

e Complementos efectivamente entregados

ASOCIACION 5H0-2025
COMPLEMENTOS AUMENTARIOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS MES DE AGOSTO-2025
TITULARES DE
TITULARES DE Diks DERECHGS COMPLEMENTOS
MODAUDADDE |  DERECHO | PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS | EFECTIVAMENTE | DIJS EFECTIVOS | COMPLEMENTOS | EFECTIVAMENTE VAR
MUNICPIO LE ATENQON | CONTRATADCS | DEATENGON | PROGRAMADOS | ATENDIDGS | ATENDIDOS | WOENTREGADCS | ENTREGADGS | COMPLEMENTOS TOTALAPAGIR
ICOMPLEMETO % 1 s 8
W 57% s sl amls nes
MAMURE | Stckmanna | e | 15 Bl mw| % Byl gl amls msms
oL 188 Bl am| 1w Blo159) 28| owaner|s 155790460
CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE  |PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS |PROGRAMADOS | FINANCIACION
AM 5795 | $ 3727 |S 21.597.965
ALMUERZO 28937 | S 4936 S 142.833.032 PGN
COSTO DE LA
OPERACION 34,732 S 164.430.997
CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS
EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE FUENTE
MANAURE ENTREGADOS | COMPLEMENTOS | ENTREGADOS | FINANCIACION
AM 5339 |$ 3727 |$ 19.898.453
ALMUERZO 27531 |$ 4936 | S 135.893.016 PGN
PAGAR POR
LA OPERACION 32.870 S 155.791.469
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CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
COMPLEMENTOS VALOR TOTAL
NO VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE ENTREGADOS | COMPLEMENTOS | NOENTREGADOS | FINANCIACION
AM 456 | $ 3.727|$  1.699.512
ALMUERZO 1.406 | S 4936|S  6.940.016
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION 1.862 S 8.639.528

e Calculo pago personal dinamizador auxiliar de alimentos mes de
Agosto de 2025

PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS AGOSTO 2025
ALIMENTOS TOTAL PAGADO PERSONAL DINAMIZADOR DE ALIMENTOS MES AGOSTO-25
VALCR CANGBLADO

PERSONAL PORDIAS TOTALPAGADODIAS | TOTALPAGADO | TOTALPAGOPERSONAL

LE SEDE DINAMIZADOR |  LABORADOS PLANILLASS | DIAS LABORADOS LABORADOS PLANLLA 51 DINAMIZADCR
LER ISHACHIMANA |  SEDESANEXAS 8¢ 37.581[§ 1081560 1919 5712.312,00 | $1643.971.20 | §  7.356.283.20
COMPLEMENTO AM 8|S 37581|S 1081560 19/$ 5.712.312,00 | $1.643971.20 [ §  7.356.283.20
7(8  44806|5 1081560 19]9 5.959.198,00 [ $1.438474.80 | $  7.397.672,80
PRINCIPAL 6(5  44806|8 1081560 19§ 5.107.88400 | $1.232.97840 {$ 6.340.862,40
1ER ISHACHIMANA |  SEDESANEXAS 91§ 4806 [§ 1081560 19§ 7.661.826,00 | $1.849.467,60 | $  9.511.293,60
COMPLEMENTOS ALMUERZO 2(§  44806|S 1081560 19] $18.728.908,00 | $4.520920,80 | $ 23.249.828,80
TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR 30 $ 1081560 $24.441.220,00 | $6.164.892,00 | $ 30.606.112,00

Entrega producto Si _X__ No ____

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de agosto—
operador

Las demas que seiale el Ministerio
de Educacion Nacional y la Unidad
Administrativa Especial de alimentos,

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos
Técnicos - Administrativos, estandares y condiciones de operacion del
Programa, que hacen parte integral del presente documento.

en los Lineamientos Técnicos - _ o
18 Administrativos, estandares y | No obstante, se toma como porcentaje de avance de la obligacion en el
condiciones de operacion  del | tiempo transcurrido en la ejecucion del contrato.
Programa, que hacen parte integral Entrega producto Si __ No _ X__
del presente documento. Ubicacién: N/A.
Ly il ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
Rle?etrvlardcon d?/sat;n:) :cifctiee cggr:rastz La Gobernacion del Departamento de La Guajira apropio lo recursos
q = 10 ? o no iqonei para o necesarios para garantizar a través del registro presupuestal No. 117 del
PIESUPUBSIO i ‘con wige P 10 de Febrero de 2025.
ano 2025.
2 | Expedir el registro presupuestal. La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidié el
registro presupuestal No. 117 del 10 de Febrero de 2025.
3 Aprobar oportunamente las | La oficina de contratacion del Departamento de la Guajira aprobd las
garantias. garantias aportadas por el contratista el dia 11 de febrero de 2025.
i . El representante legal de la Asociacion de Autoridades Wayuu Territorio
4 | Suscribir el acta de nicio Isho suscribi6 el acta de Inicio el dia 11 de Febrero de 2025.
Para la ejecucion contractual la Entidad Territorial suministrd al
Suministrar al contratista la informacion y | contratista la informacion requerida de acuerdo con el contrato
5 [documentos que este requiera para la| celebrado entre la Gobernacion de La Guaijira y la Asociacién ISHO PAE

ejecucion del contrato

2025, la cual se da cumplimiento a una de las clausulas contractuales
relacionada con la actualizacién y envio de la base de datos del Sistema
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Integral de Matricula SIMAT, para la atencion de la poblacién beneficiaria
del PAE vigencia 2025 mes a mes segun reporte realizado por la Oficina
de cobertura de la ETC. El reporte el cual se suministré, corresponde al
periodo de atencién mes de Agosto, para la entrega de complementos
alimentarios a los beneficiarios del Programa de Alimentacién Escolar
PAE; ademas se sugirio al contratista tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

1- Las bases de datos suministradas por la entidad deberan ser
validadas de acuerdo a la atencion.

2- En caso de cualquier inconsistencia y/o novedad, esta debe ser
reportada por escrito a la entidad territorial y adjuntar las novedades en
medio magnético.

3- En caso de presentarse disminucion en coberturas en algunas sedes y
se requiera movimientos de cupos relacionados con la atencion, estos
deberan ser

reportados con tiempo a la entidad con el fin de estudiar la viabilidad y
oportunidad en cada caso con el apoyo de la supervision del contrato.

4- Para los casos de aumento de cobertura la entidad identificara los
casos relevantes y estos seran reportados a la oficina de cobertura para
que se verifique dicha informacion y a su vez sea certificada para
atencion PAE.

Ejercer la supervision para verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de
las obligaciones a que se compromete el
contratista.

Durante el presente periodo de ejecucion el supervisor del contrato junto
al equipo de apoyo a la supervision PAE brindo acompafiamiento en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Pagar al contratista el valor del contrato
en las condiciones y oportunidad
pactadas

El supervisor del contrato previa validacién de la documentacion
aportada por el contratista autorizara el pago de las actas parciales
segun lo estipulado en la clausula No.7 forma de pago, del contrato No.
CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.

Apoyar al contratista a través del
supervisor, en los aspectos de
competencia de la entidad contratante.

Durante el presente periodo de ejecucion la supervision brindo
acompaiiamiento al contratista para llevar a cabo la prestacion del
servicio de acuerdo a las condiciones pactadas

Adelantar las gestiones necesarias para
el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que
haya lugar.

Durante el presente periodo de ejecucién no fue necesario adelantar
acciones sancionatorias con motivo a la ejecucion del contrato No.
CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.

10

Adelantar las acciones conducentes a
obtener la indemnizacion de los dafios
que sufran en desarrollo 0 con ocasion de
la presente contratacion.

Durante el presente periodo de ejecucidon no fue necesario adelantar
acciones conducentes a obtener indemnizaciones con motivo a la
ejecucion del contrato No. CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.

1

Las demas establecidas en la ley.

Durante el presente periodo de ejecucion el operador dio cumplimiento a
las demas normas aplicables a la ejecucion del presente contrato.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

NO

Problema identificado que afecta
la ejecucion

Acciones a implementar o
implementadas para
solucionar los problemas
identificados

Justificacion

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecucion contractual)
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GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION No 07
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025

Gobernacién
de La Guajira

Se haran efectivas Pélizas (Diligencie con una X) | sI | | NO | X
¢Por qué? - Anexar
Soportes
¢Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar S| NO X
Soportes
¢Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Sl NO X
RECOMENDACIONES
Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecucion dentro de los términos establecidos en el
contrato.
2
3

Este informe de ejecucién corresponde al mes de agosto del contrato No. CO1.PCCNTR. 7436878 de 2025

ANEXOS

Soporte de pagos de Salud y Pensién

Certificacion de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador publico o representante legal

Informe de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracion

OBSERVACION v
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlos
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