
Natalia Agudelo <nataliaagudeloorozco@gmail.com>

RE: 0036.25 ALCANCE Y ACLARACIONES A LA ORDEN DE SERVICIO No. 01
(REHABILITACIÓN VÍA CONEXIÓN VARIANTE CONDINA – ALTAGRACIA) V3.
4 mensajes

Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com> 2 de septiembre de 2025, 16:29
Para: "Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co" <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>
Cc: "disenosycontratosdeobras@pereira.gov.co" <disenosycontratosdeobras@pereira.gov.co>, NATALIA AGUDELO OROZCO
<nataliaagudeloorozco@gmail.com>

En atención a la mesa de trabajo llevada a cabo el día de hoy 2 de septiembre de 2025, se procede a remitir la propuesta
elaborada por parte de la Entidad para la Orden de Servicio No. 1, conforme a la presentada por el consultor en las dos ultimas
versiones,  en la cual se establece el valor base correspondiente, conforme a lo tratado en dicha sesión.

Para la formulación de la presente propuesta se revisaron las versiones presentadas de la Orden de Servicio No. 1, evaluando la
pertinencia de cada uno de los profesionales, así como su dedicación, de acuerdo con lo conversado en la reunión.

Lo anterior se expone en concordancia con lo dispuesto en el Anexo Técnico del Contrato No. 3514 de 2025, que señala:

“La Secretaría de Infraestructura proporcionará los requerimientos técnicos específicos de los volúmenes y/o productos que el
Consultor deberá elaborar y entregar para cada orden de servicio. Teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto y, de
ser el caso, la información relacionada con estudios, diseños, conceptos, informes técnicos o actividades similares ya contratadas
o desarrolladas por la Entidad u otras entidades gubernamentales. La Secretaría de Infraestructura establecerá el valor base, el
plazo y el cronograma general para la ejecución de cada orden de servicio por parte del Consultor. Esta información será
compartida tanto con el Consultor como con el Interventor del proyecto.”

Cordialmente,

 

 

MARIO AUGUSTO DUQUE RAMIREZ

Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte

marioduque77@hotmail.com

316 364 91 12

 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________

El contenido de este mensaje es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información reservada o información pública clasificada (privada o
semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está
prohibido. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se
puede asegurar, por lo tanto, no se asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje

 

De: Fabrica Diseño 3514 <fabricadediseno3514@velnec.com>
Enviado: lunes, 1 de septiembre de 2025 5:20 p. m.
Para: Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>
Cc: disenosycontratosdeobras@pereira.gov.co <disenosycontratosdeobras@pereira.gov.co>; Mario Duque Ramírez
<marioduque77@hotmail.com>; directorfabdis3514.velnec@gmail.com <directorfabdis3514.velnec@gmail.com>; Paola
Cristancho Charry <pcristancho@velnec.com>
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Asunto: 0036.25 ALCANCE Y ACLARACIONES A LA ORDEN DE SERVICIO No. 01 (REHABILITACIÓN VÍA CONEXIÓN VARIANTE
CONDINA – ALTAGRACIA) V3.
 
Señor
ALEJANDRO ALBA QUINTERO
Representante Legal
Consorcio Interventoría SDG
Bogotá
 
 
 

REFERENCIA: CONTRATO No.3514 DE 2025 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA
CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS PARA FORTALECER Y
APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE PEREIRA, EN
PROYECTOS VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, MEDIANTE EL MODELO
DE FÁBRICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
 
ASUNTO:                ALCANCE Y ACLARACIONES A LA ORDEN DE SERVICIO No. 01
(REHABILITACIÓN VÍA CONEXIÓN VARIANTE CONDINA – ALTAGRACIA) V3.

Cronograma_Presupuesto_ODS#1 2092025.xlsx
54K

Directora de Consultoría Pereira <directorfabdis3514.velnec@gmail.com> 3 de septiembre de 2025, 11:35
Para: Consorcio SDG Interventoría Pereira <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>
Cc: Fabrica Diseño 3514 <fabricadediseno3514@velnec.com>, "Gonzalo Alfonso Agreda Sotelo <gagreda@velnec.com>"
<gagreda@velnec.com>, Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>, "nataliaagudeloorozco@gmail.com"
<nataliaagudeloorozco@gmail.com>

Buenos dias para todos:

Hemos recibido el día de hoy las observaciones a la ODS1 por parte de la Alcaldía, luego de revisar cada uno de los ajustes y/o
correcciones que realiza la Alcaldía, en relación a la dedicación y participación de algunos profesionales., a continuación remitimos
nuestras consideraciones  para su revisión y análisis. 
Reiteramos  nuestra total disponibilidad para dar celeridad al inicio de esta ODS1. De igual manera seguimos a la espera de
observaciones a la ODS2

  Dedicación propuesta
del consultor

Dedicación ajustada
por la alcaldía

Observaciones Consultor

Especialista en Tránsito y/o
Transporte Profesional Tipo A6 1,25 80% 1 80%

Se reitera la dedicación de 1.25 mes, ya que
este producto inicia desde el Diagnóstico e

incluye trabajos de campo y diseño.

Especialista en Estructuras
Profesional Tipo A6 2,5 70% 2 70%

Se reitera la dedicación de 2.5 mes que inicia
desde el Diagnóstico, actividades de campo

como el inventario de obras estructurales, y el
diseño, en donde la dedicación del profesional
es promedio durante ese plazo y así se plasmó

en el cronograma.

Especialista en Pavimentos
Profesional Tipo A6 2,5 50% 2 50%

Se reitera la dedicación de 2.5 mes que inicia
desde el Diagnóstico, actividades de campo, y

el diseño, en donde la dedicación del
profesional es promedio durante ese plazo y

así se plasmó en el cronograma.
Especialista en Hidráulica e
Hidrología Profesional Tipo A6

2,5 65% 2,5 60% La Alcaldía reduce las dedicaciones, sin
embargo, el consultor reitera que los meses de
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participación y dedicación, son las mínimas
requeridas. Según la alcaldía por ejemplo para
el hidráulico seria 1.5H/mes del total, si a esto

le considera días efectivos laborales, el
profesional estaría disponible para esta ODS
estimados 33 días máximo, para cumplir con

todos los entregables del alcance técnico,
reiteramos son insuficientes, incluso las

dedicaciones planteadas por el consultor ya
son ajustadas al máximo que consideramos.

Especialista Ambiental
Profesional Tipo A6 3 60% 3 50%

Profesional Costos y
Presupuestos Profesional Tipo
B1

2,5 70% 2 70%

Se reitera la dedicación por mes y % de
participación propuesta por nosotros para cada

profesional porque en el análisis hemos
considerado cada producto incluye o inicia
desde el Diagnóstico, trabajos de campo y

desarrollo del producto que vemos la Alcaldía
está descontando, reiteramos todos ellos se

requieren para el desarrollo del diseño y
entrega del producto de cada especialidad
acorde a lo que establece el anexo técnico.

.

Profesional Social Profesional
Tipo B1 3 60% 3 50%

Dibujante Profesional Tipo C1 4 100% 3 100%

NATALIA AGUDELO OROZCO <nataliaagudeloorozco@gmail.com> 3 de septiembre de 2025, 13:14
Para: Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>

Buenas tardes, de acuerdo con su solicitud de realizar el borrador de respuesta a esta solicitud adjunto la siguiente proyección.
Quedo atenta, gracias.

(...)
En atención a las observaciones recibidas frente a la ODS1 y a las consideraciones planteadas por esta entidad, reiteramos que,
una vez efectuados los ajustes correspondientes y previo al aval de la interventoría, la entidad queda a la espera de la expedición de
la orden de servicio oficializada en el menor tiempo posible. Cabe anotar que será la interventoría la encargada de avalar a todos los
profesionales en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

ODS 1
Dedicación

propuesta del
consultor

Dedicación
ajustada por la

alcaldía
Observaciones Consultor

Observaciones Entidad
 

Especialista
en Tránsito
y/o
Transporte
Profesional
Tipo A6

1,25 80% 1 80%

Se reitera la dedicación de
1.25 mes, ya que este
producto inicia desde el
Diagnóstico e incluye
trabajos de campo y diseño.

En caso de que la
interventoría avale la
dedicación y el plazo
propuesto por el consultor
para este profesional, estos
podrán mantenerse. No
obstante, se dejará la
anotación de que la
interventoría será la
encargada de verificar, al
momento del pago, las
dedicaciones y plazos
efectivamente cumplidos por
cada profesional.

Especialista
en
Estructuras
Profesional
Tipo A6

2,5 70% 2 70% Se reitera la dedicación de
2.5 mes que inicia desde el
Diagnóstico, actividades de
campo como el inventario de
obras estructurales, y el
diseño, en donde la
dedicación del profesional es
promedio durante ese plazo
y así se plasmó en el
cronograma.

En caso de que la
interventoría avale la
dedicación y el plazo
propuesto por el consultor
para este profesional, estos
podrán mantenerse. La
interventoría deberá verificar
que efectivamente se haya
dado la necesidad de diseñar
obras nuevas; en todo caso,
será la encargada de revisar,
al momento del pago, las
dedicaciones y plazos
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efectivamente cumplidos por
cada profesional.

Especialista
en
Pavimentos
Profesional
Tipo A6

2,5 50% 2 50%

Se reitera la dedicación de
2.5 mes que inicia desde el
Diagnóstico, actividades de
campo, y el diseño, en donde
la dedicación del profesional
es promedio durante ese
plazo y así se plasmó en el
cronograma.

En caso de que la
interventoría avale la
dedicación y el plazo
propuesto por el consultor
para este profesional, estos
podrán mantenerse. No
obstante, se dejará la
anotación de que la
interventoría será la
encargada de verificar, al
momento del pago, las
dedicaciones y plazos
efectivamente cumplidos por
cada profesional.

Especialista
en Hidráulica
e Hidrología
Profesional
Tipo A6

2,5 65% 2,5 60%

La Alcaldía reduce las
dedicaciones, sin embargo,
el consultor reitera que los
meses de participación y
dedicación, son las mínimas
requeridas. Según la alcaldía
por ejemplo para el
hidráulico seria 1.5H/mes del
total, si a esto le considera
días efectivos laborales, el
profesional estaría disponible
para esta ODS estimados 33
días máximo, para cumplir
con todos los entregables del
alcance técnico, reiteramos
son insuficientes, incluso las
dedicaciones planteadas por
el consultor ya son ajustadas
al máximo que
consideramos.

En caso de que la
interventoría avale la
dedicación y el plazo
propuesto por el consultor
para este profesional, estos
podrán mantenerse. No
obstante, se dejará la
anotación de que la
interventoría será la
encargada de verificar, al
momento del pago, las
dedicaciones y plazos
efectivamente cumplidos por
cada profesional.

Especialista
Ambiental
Profesional
Tipo A6

3 60% 3 50%

Se reitera la propuesta de
dedicación y plazo presentada
por la entidad para este
profesional, en concordancia
con el alcance de la orden de
servicio en mención.

Profesional
Costos y
Presupuestos
Profesional
Tipo B1

2,5 70% 2 70%

Se reitera la dedicación por
mes y % de participación
propuesta por nosotros para
cada profesional porque en
el análisis hemos
considerado cada producto
incluye o inicia desde el
Diagnóstico, trabajos de
campo y desarrollo del
producto que vemos la
Alcaldía está descontando,
reiteramos todos ellos se
requieren para el desarrollo
del diseño y entrega del
producto de cada
especialidad acorde a lo que
establece el anexo técnico.

Se reitera la propuesta de
dedicación y plazo presentada
por la entidad para estos
profesionales, en
concordancia con el alcance
de la orden de servicio en
mención. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el valor total
propuesto corresponde al
mismo que había sido
planteado inicialmente por el
consultor en su primera
propuesta.

 
Profesional
Social
Profesional
Tipo B1

3 60% 3 50%

Dibujante
Profesional
Tipo C1

4 100% 3 100%
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[El texto citado está oculto]
--
NATALIA AGUDELO OROZCO
Ing. civil
Contratista 

Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com> 3 de septiembre de 2025, 13:29
Para: Directora de Consultoría Pereira <directorfabdis3514.velnec@gmail.com>, Consorcio SDG Interventoría Pereira
<Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>
Cc: Fabrica Diseño 3514 <fabricadediseno3514@velnec.com>, "Gonzalo Alfonso Agreda Sotelo <gagreda@velnec.com>"
<gagreda@velnec.com>, "nataliaagudeloorozco@gmail.com" <nataliaagudeloorozco@gmail.com>

Cordial Saludo.

En atención a las observaciones recibidas frente a la ODS1 y a las consideraciones planteadas por esta entidad,
reiteramos que, una vez efectuados los ajustes correspondientes y previo al aval de la interventoría, la entidad
queda a la espera de la expedición de la orden de servicio oficializada en el menor tiempo posible. Cabe anotar que
será la interventoría la encargada de avalar a todos los profesionales en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

ODS 1
Dedicación

propuesta del
consultor

Dedicación
ajustada por la

alcaldía
Observaciones Consultor

Observaciones Entidad
 

Especialista
en Tránsito
y/o
Transporte
Profesional
Tipo A6

1,25 80% 1 80%

Se reitera la dedicación de
1.25 mes, ya que este
producto inicia desde el
Diagnóstico e incluye
trabajos de campo y diseño.

En caso de que la
interventoría avale la
dedicación y el plazo
propuesto por el consultor
para este profesional, estos
podrán mantenerse. No
obstante, se dejará la
anotación de que la
interventoría será la
encargada de verificar, al
momento del pago, las
dedicaciones y plazos
efectivamente cumplidos por
cada profesional.

Especialista
en
Estructuras
Profesional
Tipo A6

2,5 70% 2 70%

Se reitera la dedicación de
2.5 mes que inicia desde el
Diagnóstico, actividades de
campo como el inventario de
obras estructurales, y el
diseño, en donde la
dedicación del profesional es
promedio durante ese plazo
y así se plasmó en el
cronograma.

En caso de que la
interventoría avale la
dedicación y el plazo
propuesto por el consultor
para este profesional, estos
podrán mantenerse. La
interventoría deberá verificar
que efectivamente se haya
dado la necesidad de diseñar
obras nuevas; en todo caso,
será la encargada de revisar,
al momento del pago, las
dedicaciones y plazos
efectivamente cumplidos por
cada profesional.

Especialista
en
Pavimentos
Profesional
Tipo A6

2,5 50% 2 50% Se reitera la dedicación de
2.5 mes que inicia desde el
Diagnóstico, actividades de
campo, y el diseño, en donde
la dedicación del profesional
es promedio durante ese
plazo y así se plasmó en el
cronograma.

En caso de que la
interventoría avale la
dedicación y el plazo
propuesto por el consultor
para este profesional, estos
podrán mantenerse. No
obstante, se dejará la
anotación de que la
interventoría será la
encargada de verificar, al
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momento del pago, las
dedicaciones y plazos
efectivamente cumplidos por
cada profesional.

Especialista
en Hidráulica
e Hidrología
Profesional
Tipo A6

2,5 65% 2,5 60%

La Alcaldía reduce las
dedicaciones, sin embargo,
el consultor reitera que los
meses de participación y
dedicación, son las mínimas
requeridas. Según la alcaldía
por ejemplo para el
hidráulico seria 1.5H/mes del
total, si a esto le considera
días efectivos laborales, el
profesional estaría disponible
para esta ODS estimados 33
días máximo, para cumplir
con todos los entregables del
alcance técnico, reiteramos
son insuficientes, incluso las
dedicaciones planteadas por
el consultor ya son ajustadas
al máximo que
consideramos.

En caso de que la
interventoría avale la
dedicación y el plazo
propuesto por el consultor
para este profesional, estos
podrán mantenerse. No
obstante, se dejará la
anotación de que la
interventoría será la
encargada de verificar, al
momento del pago, las
dedicaciones y plazos
efectivamente cumplidos por
cada profesional.

Especialista
Ambiental
Profesional
Tipo A6

3 60% 3 50%

Se reitera la propuesta de
dedicación y plazo presentada
por la entidad para este
profesional, en concordancia
con el alcance de la orden de
servicio en mención.

Profesional
Costos y
Presupuestos
Profesional
Tipo B1

2,5 70% 2 70%

Se reitera la dedicación por
mes y % de participación
propuesta por nosotros para
cada profesional porque en
el análisis hemos
considerado cada producto
incluye o inicia desde el
Diagnóstico, trabajos de
campo y desarrollo del
producto que vemos la
Alcaldía está descontando,
reiteramos todos ellos se
requieren para el desarrollo
del diseño y entrega del
producto de cada
especialidad acorde a lo que
establece el anexo técnico.

Se reitera la propuesta de
dedicación y plazo presentada
por la entidad para estos
profesionales, en
concordancia con el alcance
de la orden de servicio en
mención. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el valor total
propuesto corresponde al
mismo que había sido
planteado inicialmente por el
consultor en su primera
propuesta.

 
Profesional
Social
Profesional
Tipo B1

3 60% 3 50%

Dibujante
Profesional
Tipo C1

4 100% 3 100%

Cordialmente,

 

 

MARIO AUGUSTO DUQUE RAMIREZ
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Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte

marioduque77@hotmail.com

316 364 91 12

 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________

El contenido de este mensaje es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información reservada o información pública clasificada (privada o
semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está
prohibido. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se
puede asegurar, por lo tanto, no se asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje

 

De: Directora de Consultoría Pereira <directorfabdis3514.velnec@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 11:35 a. m.
Para: Consorcio SDG Interventoría Pereira <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>
Cc: Fabrica Diseño 3514 <fabricadediseno3514@velnec.com>; Gonzalo Alfonso Agreda Sotelo <gagreda@velnec.com>
<gagreda@velnec.com>; Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>; nataliaagudeloorozco@gmail.com
<nataliaagudeloorozco@gmail.com>
Asunto: Re: 0036.25 ALCANCE Y ACLARACIONES A LA ORDEN DE SERVICIO No. 01 (REHABILITACIÓN VÍA CONEXIÓN VARIANTE
CONDINA – ALTAGRACIA) V3.
 
[El texto citado está oculto]
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