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GESTION DE CONTRATACION

INFORME PARCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION
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Caédigo:

GCOF18

Version: 04

Contrato N°

MSPS-1838-2024

Nombre del Contratista y/o

INTERTRADING ZF S.A.S.
Representante Legal _
Nombre del supervisor y/o ALEXANDRA TARAZONA CARRENO Teléfono / 6005
interventor MARIA VICTORIA HERRERA ROA Extension 1400

Dependencia

Subdireccion Gestion de Operaciones - Subdireccion Enfermedades Transmisibles

Objeto del contrato

Realizar las actividades propias de nacionalizacion de los medicamentos, biol6gicos, e insumos
importados y el transporte (aéreo y terrestre) de los mismos, que requiera la entidad y el servicio
de operador logistico calificado dentro de zona franca Bogota para el manejo del inventario segun
sistema zona franca. (GRUPO No. 3. OPERADOR LOGISTICO).

PARAGRAFO. - ALCANCE AL OBJETO: GRUPO No. 3. OPERADOR LOGISTICO: EI
contratista debera prestar los servicios de usuario operador logistico de Zona Franca, para el
manejo del inventario segun sistema de Zona Franca, operaciones de almacenamiento,
despacho, acondicionamiento de producto y otras actividades de los bienes y mercancias de
propiedad o bajo la tenencia del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en la
Manzana 14 Lote 80 de la Zona Franca de Bogota que esta ubicada en la carrera 106 N° 15 A-
25 de Bogota, D.C y en las bodegas que presten el servicio de bodegaje al Ministerio

Fecha de inicio

martes, 24 de diciembre de 2024

Fecha de terminacion

domingo, 31 de agosto de
2025

Periodo objeto del informe:

01 de junio de 2025 a 30 de junio de 2025

INFORME PARCIAL DE EJECUCION

OBLIGACIONES GENERALES

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto recibido

Observaciones
0 comentarios
del Supervisor

Cumplir el objeto pactado en el contrato, las
especificaciones técnicas previstas en los
1 | estudios previos, la propuesta presentada

objeto  del

El Contratista ha dado cumplimiento al
contrato, con
especificaciones técnicas previstas en

Informe de ejecucion por parte
del contratista con Rad
2025423002309152 del 04 de
julio de 2025 donde hace

El contratista ha
dado
cumplimiento  al

en la plataforma SECOP ||

SECORP I

y los aspectos técnicos pertinentes y anexo . . objeto del
U o los estudios previos entrega de los soportes
técnico si aplica, para la ejecucion idonea . , contrato
respectivos en 136 folios
El acta de inicio fue suscrita y firmada | Se entrego al inicio del
2 | Suscribir el acta de inicio el dia 24 de diciembre 2024 y reposa | contrato. Soporte cagado en Ninguna

econémicas, de

dando pleno

Cumplir con las condiciones técnicas,
gestion
relacionadas y presentadas en su
propuesta, en atencion a lo requerido en los
3 | estudios previos, y garantizar su ejecucién
cumplimiento a los
lineamientos y politicas establecidos por
EL MINISTERIO y a las instrucciones que
éste imparta a través del supervisor

y demas

almacenamiento,

Se realizan las operaciones de
alistamiento,
empaque, embalaje y despacho de
elementos de propiedad del MSPS.

Informe de ejecucion por parte
del contratista por el periodo de
pago, con Rad
2025423002309152 del 04 de
julio de 2025 y los siguientes

adjuntos:

- Listado de costos de
bodegajes, administracién y
némina del operador
Logistico,  ordenes  de
acondicionamiento,  horario

extraordinario
- Soporte compra cajas de
carton

El Contratista ha
dado
cumplimiento  al
objeto del
contrato
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- Soportes  inspeccion  de
extintores y botiquines
- Pago de parafiscales
- Lista de personal asignado y
programado
- Inventarios
- Listas de  movimientos,
despachos, solicitudes de
servicios
- Listas de ingresos de personal
y mercancia
- Grafica entregas,
devoluciones.
El Contratista ha prestado el servicio en
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas | los tiempos establecidos, sin afectacion
4 | etapas contractuales, evitando dilaciones | al objeto contractual obrando con No requiere soporte Ninguna
que afecten el objeto del Contrato lealtad y buena fe segun lo pactado en
el objeto del contrato
Entreqar los informes pactados los El contratista realizd la entrega del | Informe de Operacion Logistica
5 | re ue?i dos oor el su ervizor del corzltrato Informe de Operacion Logistica # 7 |# 7 Mes de junio de 2025 - Ninauna
a por € Sup ' | Mes de junio de 2025 para solicitud del | Radicado 2025423002309152 g
cuando a ello hubiere lugar . .
respectivo pago del 04 de julio de 2025
Realizar las actividades relacionadas con El cont.ratlsta rgallzo Iag labores en El contratista
; . o forma independiente, bajo su propio - .
el objeto contractual, bajo su propio riesgo | " oo Las actividades se realizan | cumple con sus
» X N riesgo y responsabilidad, sin sujeciéno | . : - L
6 |y responsabilidad, sin sujeciébn o . . bajo el riesgo y responsabilidad | actividades  de
e . condiciones diversas a aquellas que .
condiciones diversas a aquellas que . . del contratista manera
. o requieran para el cumplimiento del . .
requieran para el cumplimiento de este. ; independiente
objeto contractual
Realizar los desplazamientos que se | El Contratista realizé los
requieran para el desarrollo de sus |desplazamientos requeridos para la . El contratista
7 . - . - . No requiere soporte
obligaciones acorde con la solicitud del | ejecucién del contrato, todo bajo su cumple
supervisor responsabilidad
Reportar de manera inmediata cualquier | Durante el periodo no se presentaron No aplica para
8 | novedad o anomalia, al supervisor del | anomalias  susceptibles de ser| No Aplica para el periodo este sexto
contrato reportadas al supervisor del contrato informe
Atender los lineamientos dados por EL
9 MINISTERIO en mater|a de procesos y Sg anexo cert|f|cad9 en estandares Certificado ARL Bolivar folio 26 Ninguna
procedimientos  relacionados con el | minimos por ARL Bolivar
Sistema Integrado de Gestion-SIG.
Cumplir con las politicas de seguridad de la El contratista dio
informacion y los lineamientos dados por | Se verifica el debido cumplimiento por | Cumplimiento con el Sistema cumolimiento con
10 | EL MINISTERIO relacionados con el | parte del contratista en salvaguardar y | de Gestién de Seguridad de la las P oliticas
Sistema de Gestion de Seguridad de la | proteger la informacién del MSPS Informacion as P y
L lineamientos
Informacion
Al inicio del contrato se realiz6 la
Firmar un compromiso de confidencialidad | suscripcion ~ del  correspondiente c .
. - . A ompromiso de
y no divulgacion con respecto a toda la | compromiso de confidencialidad. . e . .
; o . confidencialidad suscrito se| El Contratista
11 | informacién obtenida por EL|{Se cumple el acuerdo de encuentra caraado en la Cumole
CONTRATISTA durante la ejecucion del | confidencialidad y no divulgaciéon a g P
i . , L ; plataforma SECOP I
contrato, cuando a ello hubiere lugar cabalidad segun lo indica la clausula
decima segunda.
Consfituir_la garantia a favor de EL Se constituyeron las siguientes polizas: | EI Contratista las entregé al
12 | MINISTERIO por los valores y con los ' Ninguna

amparos previstos en el mismo vy

CUMPLIMIENTO:

inicio del contrato, se
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mantenerla vigente durante el término | N° 14-44-101226841 del 24 de|encuentran cargadas en
establecido por la entidad, asi mismo | diciembre de 2024 SECOP I
debera cargarla a la plataforma SECOP Il | RESPONSABILIDAD:
amas tardar dentro los tres (3) dias habiles | N°  14-40-101069903 del 24 de
siguientes a la aceptacién del contrato por | diciembre de 2024
las partes, para la revisidn y aprobacion por | Entidad aseguradora: SEGUROS DEL
parte del MINISTERIO, cuando a ello [ ESTADOS. Soportes cargados a
hubiere lugar SECOP I
.Gar.ant|.zar que'el manejo de la. MagEN | £ Contratista cumplié con esta El contratista
institucional esté acorde con las directrices C . . .

13 . g co obligacién garantizando el manejo de la No Aplica cumple a
de estandares de disefio y de identidad imaaen institucional cabalidad
corporativa que rigen al MINISTERIO g '

Mantener estricta reserva sobre |la
informacion y documentos a que tenga | El Contratista cumpli6 con esta El contratista
acceso con ocasion de la celebracion y | obligacion  manteniendo en total cumple con la

14 | ejecucion del contrato, salvo instruccion de | reserva toda la informacion referente a No Aplica obligacion
autoridades competentes o autorizacion | la ejecucion del contrato durante este contractual a
previa y expresa otorgada por EL |periodo cabalidad
MINISTERIO.

Llevar el archivo de toda la documentacién
técnica y financiera de la ejecucién del El contratista realizé la entreaa
contrato y al final de éste, hacer entrega al | EI  Contratista dio  cumplimiento . 9
- del informe de la operacién
MINISTERIO de estos, acorde a lo |entregando los documentos solicitados - L
. . "y . logistica para solicitud del .
15 | establecido en los productos e informes |por la  Supervisién, segin lo . Ninguna
i . respectivo pago con Rad
requeridos y pactados, y de acuerdo con el | establecido y pactado en el contrato y 2025423002309152 del 04 de
manual de archivo y correspondencia | debidamente foliado. . )
. . julio de 2025, total folios 136
vigente y/o normas del Archivo General de
la Nacion, cuando a ello hubiere lugar
Participar en las reuniones, encuentros o
comités, segun corresponda, relacionados . .
) o No se realizaron reuniones para la
con el objeto contractual y obligaciones o s . .

16 verificacion de saldos y se entregan No Aplica Ninguna

pactadas, a los cuales sea convocado por | . . :

L . listas de asistencia
parte del Ministerio, cuando a ello hubiere
lugar.
Acreditar, de conformidad con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002, el cumplimiento del pago mensual . .

El Contratista realizd el pago de los L

de los aportes de sus empleados a los ) Se entrega certificacidn .
. . . aportes de parafiscales de sus| . . El contratista
sistemas de salud, pensiones, riesgos emoleados e hizo entreqa de los firmada por el Revisor Fiscal en cumole con el

17 | laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje P onega de 0S| padicado 2025423001422502 P

. . . soportes y la respectiva certificacion, |, .. ; . pago de los
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar . folio 25 asi como las Planillas
o ; .. |estan cargados en Controldoc y . aportes al SGSSS
Familiar y Cajas de Compensacién de pago folios 40 a 53
" . o | SECOP I
Familiar, mediante certificacion expedida
por el representante legal o revisor fiscal,
segun el caso.
Responder ante terceros por los dafios que . ” . . No se presentd
. En la ejecucion del periodo en mencién . .
18 | se ocasionen y que provengan de causas N No Aplica ninguna
. no se presentaron dafos a terceros -
que le sean imputables reclamacién
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19

No acceder a peticiones 0 amenazas de
quienes acttan por fuera de la ley con el fin
de obligarlos a hacer u omitir algiin acto o
hecho cuando se presenten tales
peticiones o amenazas el contratista
debera informar inmediatamente de su
ocurrencia al ministerio y a las demas
autoridades correspondientes para que
ellas adopten las medidas y correctivos que
fueren necesarios. El incumplimiento de
esta obligacion y la celebracion de pactos
o acuerdos prohibidos podra dar lugar a la
declaratoria  de  incumplimiento e
imposicién de las sanciones a que haya
lugar.

Durante el periodo de tiempo de
ejecucion del contrato, el Contratista no
reportd ninguna irregularidad

No Aplica

Durante este
periodo el
contratista no
reportd  ninguna
iregularidad

20

Asumir los riesgos establecidos en la
matriz de riesgos del proceso.

Durante este periodo no se presenté
ningln riesgo de los establecidos en la
matriz

No Aplica

No se presentd
ningun riesgo.

21

Cumplir con la legislacién en Seguridad y
Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes,
entre otras la Ley 1562 de 2012 y el
Decreto Unico reglamentario 1072 de 2015
de conformidad con las actividades a
desarrollar segun el objeto del contrato.

El Contratista dio cumplimiento a las
leyes referentes con la Legislacién en
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiental y en el informe entregado
remitid los correspondientes anexos
del pago del SGSSS en Controldoc

Se entrega soportes con

radicado 2025423002309152

del 04 de julio de 2025

- Certificacion Parafiscales,
folio 25

-Planillas de pago, fol 40 a 53

- Certificado ARL Bolivar fol 26

El contratista
cumple con el
pago de los
aportes

22

EL CONTRATISTA declara que cuenta con
una Politica de Seguridad y Salud en el
trabajo y cumple con lo establecido en la
normatividad nacional vigente y aquella
que lo reglamente, modifique ylo
complemente, aplicable para la proteccién
de los eventuales trabajadores que,
durante la ejecucién del presente contrato
deba vincular, directa o indirectamente, a
fin de cumplir las obligaciones pactadas
entre las partes. Ademas, que cumple con
las auditorias periédicas, certificados de
capacitacion en el tema y demas medidas
establecidas en normas concordantes;
tendientes al cumplimiento integro de las
politicas del Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el trabajo que le
corresponden

El contratista entrega la certificacion de
la ARL Bolivar donde certifica el
cumplimiento del Sistema de Gestion
de Seguridad en el Trabajo

Se entrega soportes con
radicado 2025423002309152
del 04 de julio de 2025

-Certificado ARL Bolivar folio
36

-Planillas del SGSSS folios 53
a 66

Ninguna

23

Concurrir a la liquidacion del contrato
dentro de los plazos y en las condiciones
establecidas en la Ley y el mismo contrato;
en caso de celebrarse la liquidacion parcial,
se obliga a mantener vigente la garantia
Unica de cumplimiento por los plazos que
demande el cumplimiento de las
prestaciones que se  encuentren
pendientes por ejecutar y/o satisfacer,
cuando a ello hubiere lugar

Para este periodo no se hace
necesario, toda vez que el contrato no
ha finalizado se encuentra en ejecucion
actualmente

No Aplica para este periodo

No Aplica
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Las demas obligaciones que se deriven de
las especificaciones técnicas, estudios
previos, anexo técnico, insumos y de la
propuesta presentada, documentos que
forman parte integral del contrato y
aquellas que estén  directamente
relacionadas con el objeto del contrato

El contratista ha cumplido con todas las
obligaciones y  especificaciones
técnicas, econdmicas y ha dado
cumplimiento a todo lo relacionado en
el contrato

No Aplica

El contratista
cumple con la
obligacion
contractual a
cabalidad

25

Conocer y adoptar durante la ejecucion del
contrato los procesos y procedimientos
establecidos por el Ministerio como el
Manual de buenas practicas de
almacenamiento - Modulo de Transporte y
Guia de administracion de bienes e
insumos — Modulo Agente de aduanas, de
acuerdo con las actividades propias a
realizar segun el tipo de servicio que
preste. En caso de modificarse alguno de
estos documentos por parte del Ministerio,
el cambio sera informado al contratista sin
que ello implique modificacion al contrato o
que se constituya como requisito para
actualizar o modificar dichos documentos.

El contratista conocié y adopto los
procesos y procedimientos
establecidos por el Ministerio

No Aplica

El contratista
cumple con la
obligacion
contractual a
cabalidad

26

Terminado el plazo de ejecucion, el
contratista se obliga a realizar un empalme
en sitio con el nuevo adjudicatario, durante
la primera semana de ejecucion del nuevo
contrato, para lo cual debera contar con el
personal necesario e idéneo de acuerdo
con cada grupo para tal efecto

Para este periodo no se hace
necesario, toda vez que el contrato no
ha finalizado

No Aplica

El presente item
aplica sélo hasta
la terminacion del
presente contrato

27

Tener en cuenta y aplicar las medidas
sanitarias y de bioseguridad que exija las
actividades del contrato, asi como cumplir
el protocolo de bioseguridad del Ministerio
de Salud y Proteccidon Social para las
actividades que implique trabajo presencial
en el lugar de ejecucion, asi como el
suministro de todos los elementos de
bioseguridad que se requieran para llevar a
cabo dichas labores, sin costo alguno para
EL MINISTERIO

El contratista durante el periodo aplicd
todas las medidas sanitarias y de
bioseguridad instauradas por el
Gobierno Nacional.

No Aplica

El Contratista

28

Contar durante toda la ejecucién del
contrato con el personal necesario y
requerido para cumplir con todas las
obligaciones en términos de oportunidad y
calidad. De igual forma cuando se
presenten casos excepcionales en los que
se requiera mayor personal el contratista
se obliga a contar con el mismo por el
tiempo que sea necesario. EI Ministerio se
reserva la facultad de solicitar el cambio de
cualquier miembro del personal en el
evento que el supervisor del contrato
advierta que el desarrollo de las
actividades no es satisfactorio o sus
actuaciones atentan o generan algin

El contratista durante el periodo actual
contd con el personal necesario y
requerido para cumplir con todas las
obligaciones en  términos  de
oportunidad y calidad

Se entregan soportes con
radicado  2025423002309152
del 04 de julio de 2025

- Listado Personal Contratado
folio 38

- Cuadro disponible de atencién
de urgencias 24/7 folio 54

Cumple
Se cumpli6 a
cabalidad

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021
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impacto negativo a la entidad o puedan
poner en riesgo el desarrollo adecuado del
contrato
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Observaciones

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto recibido

0 comentarios
del Supervisor

Realizar, cuando sea requerido, los pagos
por concepto de bodegaje y uso de
instalaciones, depositos de contenedor,
drop off, suministro de insumos para
empaque y embalaje.

Se utilizaron las bodegas N° 12 y 46
para el almacenamiento de elementos
de propiedad del MSPS, no se
suministraron insumos de empaque y
embalaje.

Relacion de elementos en la

Bodegas en Radicado

2025423002309152 del 04 de

julio de 2025.

-Inventarios NOVASOFT folios
55a 63

SISLOGIC folios 64 a 70

-Prefacturas y soportes folios 4
a10

El contratista
cumple con el
bodegaje de los
insumos durante
este periodo

Garantizar y dar respuesta inmediata ante
cualquier requerimiento por parte del

Se presentaron treinta (30) solicitudes
por urgencia a los Departamentos de

Con el radicado
2025423002309152 del 04 de
julio de 2025 el contratista

Ministerio que sea de caracter urgente, es . entrega: .

) SO Cesar, Arauca, Caqueta, Cesar, . El Contratista
decir, que debe contar con disponibilidad | , . . . - Listado de entrega de .

. f Vichada,  Huila,  Cundinamarca, . i cumplié  con los
de siete dias, durante las 24 horas y por el Lo ) .| suministros y Gréfica de

< Antioquia, San Andres, Tolima, Bogots, despachos de las
todo el afio (7 x 365) dentro del plazo de : reporte de entrega de :
T .~ | Buenaventura, Santander, igualmente | : urgencias
ejecucion del contrato, ya que los horarios ] . insumos folios 71 a 79
. se cuenta con personal disponible 7 x ; .
en los cuales se debe realizar los 24 horas - Cuadro  disponible  de
despachos son de 4 a.m. a 10 pm. ' atencion de urgencias 7 x 24
folio 54

Disponer de una bodega propia o
arrendada dentro de la zona franca con el
fin de suplir la necesidad excepcional que | Se utilizaron las bodegas N° 12 y 46 | En Rad 2025423002309152 El contratista

requiera el Ministerio de Salud y Proteccién
Social que cumpla con las condiciones
sanitarias, operativas y logisticas exigidas
en la normatividad vigente, y responder por
aquellos bienes 0 insumos que se
depositen en dicha bodega.

para el almacenamiento de elementos
de propiedad del MSPS, no se
suministraron insumos de empaque y
embalajes

del 04 de julio de 2025 entrega
- Relacién de elementos en las
Bodegas del Contratista folio
03.

cumple con el
bodegaje durante
este periodo

Realizar todas las actividades relacionadas
con la operacion logistica a las que haya
lugar, de conformidad con el Decreto 4051
de 2007 y el articulo 4 del Decreto 2147 de
2016 y demas normas que lo modifiquen

complementen o adicionen y de
conformidad con la totalidad de las
especificaciones  establecidas en el

numeral 2.2. del estudio previo.

Se  realizaron los  despachos
correspondientes durante el periodo
del 1° al 30 de junio de 2025 segun
suministros entregados por el MSPS.
Se compraron 200 cajas de carton de
mayor calibre para el despacho del
medicamento Dolutegravir.

En el Informe # 7 el contratista

entregd los soportes para este

item

- Lista de despachos PICIZ
folios 80 a 93

- Lista de despachos
folios 80 a 93

- Lista de solicitudes
servicios folio 94

-Factura Compra de Cajas folio
17

de

El contratista
cumple a
cabalidad

Atender los lineamientos técnicos que
durante el desarrollo del contrato le imparta
el Ministerio a través del supervisor e
informar oportunamente, a través de la
misma persona, sobre las situaciones
irregulares o de fuerza mayor que incidan

El contratista atendio los lineamientos
técnicos  durante el periodo
correspondiente

No requiere soporte

No se presentd
ninguna
irregularidad

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021
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en la normal o cabal ejecucion del contrato,
adoptando las medidas que correspondan
Garantizar la permanente vinculacion del
responsable de la cuenta del servicio de
Operador  Logistico, asi como su
disponibilidad para comunicacion . . El Contratista entregd el
S El contratista garantiz6 durante este S Se encuentra
constante con el Ministerio. En caso de . . iy documento en el primer informe
6 A . M periodo la vinculacion del responsable cargado en
algin imprevisto, deberd informar al - - y se encuentra en SECOP Il el
o de la cuenta del servicio de logistica SECOPII
Ministerio y reemplazarlo por una persona documento
que cumpla, como minimo, con un perfil
igual o superior al requerido por la Entidad
en el presente documento
Cumplir con la normatividad que regule su | Se cumple con la norma vigente, se
7 funcionamiento conforme al orden juridico | enfrega en la primera cuenta No Avlica Ninauna
general vigente para las Zonas Francas | correspondiente al  periodo  de P g

Colombianas

diciembre 2024

Si llega a tener lugar la operacion de
almacenamiento temporal, el lugar que
emplee el Usuario Operador Logistico
deberd estar debidamente autorizados
mediante calificacién como usuario de la
Zona Franca de Bogota, expedida por el
Usuario Operador y avalada por el
Ministerio de Comercio Exterior y la DIAN

El contratista cuenta con calificacion de
usuario industrial de bienes y servicios
dentro de Zona Franca

Se presentd al inicio del

contrato

El Contratista
Cumple

El lugar de almacenamiento debe estar en
buen estado de construcciéon, su
estructura, cubierta, pisos, puertas, debe
estar dotado de los instrumentos
requeridos para el manejo fisico, con las
instrucciones del MSPS tomando las
medidas de vigilancia, seguridad fisica y
almacenamiento que se requieran segun la
clase de productos almacenados. Las
instalaciones fisicas seran adecuadas para
el servicio, debiendo estar dotadas de
medidas de seguridad; extintores, alarmas,
vigilancia las 24 horas, cerraduras y demas
dispositivos de seguridad necesarios para
garantizar la guarda, custodia vy
conservacion de la mercancia

El contratista cuenta con Calificacion
de Usuario Industrial de Bienes y
Servicios dentro de Zona Franca, asi
mismo se observan condiciones
adecuadas por parte del talento
humano que realiza la operacion

Se observan  condiciones
adecuadas en las instalaciones
ofrecidas por el Contratista, al
inicio del contrato presentd
Calificacion de Usuario
Industrial de Bienes y Servicios
dentro de Zona Franca

El Contratista
Cumple

10

El Usuario Operador Logistico permitira la
visita de los funcionarios encargados por el
MSPS al lugar donde se encuentra
almacenada la mercancia con el fin que
verifiquen el cumplimiento de todas las
obligaciones relacionadas con el presente
contrato, previa solicitud escrita dirigida al
operador Logistico, en la cual incluyan los
nombres e identificaciones. Dichos
funcionarios  deberan demostrar  su
afiliacion vigente a una Administradora de
Riesgos Profesionales para poder ingresar
a las instalaciones dispuestas por el
Usuario Operador Logistico.

Durante este periodo no se realizd
visita a las bodegas para verificar la
cantidad de posiciones utilizadas.

No se realiz6 visitas a las
bodegas durante este periodo

No se realizd
ninguna visita
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inventario dentro de los 5 primeros dias de
cada mes. La presentacion de este informe
sera  prerrequisito para el pago
correspondiente

El Contratista presenta el informe de lo
que se tiene en custodia de elementos
del MSPS

Relacion de elementos en las
Bodegas 2025423002309152
del 04 de julio de 2025.
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satisfaccion
Presentar un informe mensual de

El contratista
hace entrega del
inventario

12

Realizar conjuntamente con la persona que
administra el sistema de inventario del
MSPS una conciliacion trimestral entre los
sistemas de inventarios de MSPS y Piciz,
para lo cual el Ministerio suministrara un
usuario de consulta a la persona que el
contratista autorice.

Para este periodo se realizd la
verificacion de saldos entre los
sistemas de inventarios NOVASOFT y
Sislogic

SegUn rad 2025423002309152
del 04 de julio de 2025
-Lista de Actas folio 38

El Contratista
Cumple

13

Suministrar una persona exclusiva para el
manejo de las operaciones de ingresos y
salidas del almacén del MSPS, quien
atendera las operaciones del Ministerio en
horario de lunes a viernes de 7:30 am. a
5:00 p.m. con una hora de almuerzo (este
horario se cubrira con otro funcionario del
contratista para garantizar la continuidad
de la operacién). Esta persona estara
capacitada y sera idénea para cubrir todas
las operaciones de ingresos y salidas de
Zona Franca, estara ubicada en la bodega
del  MSPS, recibird indicaciones
directamente del personal del MSPS y
procederan a su ejecucion siempre que se
ajusten a los procesos y procedimientos
legales de Zona Franca y las autoridades
aduaneras colombianas. Esta persona no
tendrd vinculacién alguna con el MSPS.

El Contratista cuenta con la persona
idénea para realizar esta actividad

Segun rad 2025423002309152
del 04 de julio de 2025

-Lista de personal contratado
folio 38

El Contratista
cumple a
cabalidad

14

Suministrar durante toda la ejecucién del
contrato el personal necesario, e idéneo
(conocimiento y experiencia), requerido
para cumplir con todas las obligaciones en
términos de oportunidad y calidad, tales
como 9 auxiliarles de bodega, 1 Profesional
en logistica, 1 regente de farmacia, 1
Técnico de cuartos frios. De igual forma,
cuando se presenten casos excepcionales
en los que se requiera mayor personal, se
obliga a suministrar el mismo por el tiempo
que sea necesario, previa solicitud expresa
del Ministerio, asi mismo serd el
responsable de que el personal asignado
se encuentre afiliado a los sistemas de
seguridad social integral y a la ARL

El Contratista cuenta con todo el
personal requerido e idoneo para el
desarrollo y ejecucién de este contrato

En Radicado No.

2025423002309152 del 04 de

julio de 2025 se anexan:

- Listado Personal Contratado

folios 38

-Planillas del SGSSS folios 53
a 66

- Certificacion de parafiscales
folios 37 a 40

El Contratista
cumple

15

El personal sera contratado por el
contratista, de acuerdo con el perfil y
requerimiento del MSPS, cuyas funciones
seran apoyar las actividades realizadas en
el Almacén del Ministerio, tales como,
embalaje, etiquetado, alistamiento, revision
y demas actividades necesarias para la
operacion. Su lugar de trabajo sera la

El Contratista contraté directamente el
personal solicitado de acuerdo con los
requerimientos del MSPS, quienes no
tienen ningun vinculo con el Ministerio
y cumplen con las funciones asignadas
de acuerdo con los perfiles solicitados.

Se anexan los siguientes
soportes en radicado
2025423002309152 del 04 de
julio de 2025.

-Listado Personal Contratado
folios 38

El Contratista
cumple a
satisfaccion
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Bodega o Almacén del Ministerio y no
tendran vinculacién alguna con el MSPS,
su costo sera el definido por la oferta
econdmica y facturado mensualmente. Los
operarios y personal estaran vinculados
laboralmente al contratista cumpliendo los
requisitos de ley y especialmente lo
establecido en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo Colombiano.

16

El manejo de los auxiliares de almacén
estara a cargo de la persona que coordina
su operacion la cual se encuentra dentro
del personal suministrado por el contratista.

El Contratista cuenta con un Supervisor
de Bodega

Se anexa el Listado de
personal contratado folio 38 en
Radicado 2025423002309152
del 04 de julio de 2025

El Contratista
cumple a
cabalidad

17

El Usuario Operador Logistico suministrara
un auxiliar de almacén por 8 horas
laborales mensuales adicionales al
Ministerio para cubrir ausencias de
personal (incapacidades), las cuales
pueden ser continuas o fraccionadas.
Paragrafo 1. El Ministerio se reserva la
facultad de solicitar el cambio de cualquier
miembro del personal en el evento que el
supervisor del contrato advierta que el
desarrollo de las actividades no es
satisfactorio o que sus actuaciones atentan
0 generan algun impacto negativo a la
entidad o puedan poner en riesgo el
desarrollo adecuado del contrato, o que no
sea idoneo para la prestacion del servicio.
La asignaciéon mensual a pagar al personal
sera determinada por el contratista, sin que
implique un mayor costo para el Ministerio
que el definido en el contrato

El Contratista cuenta con el personal
necesario de acuerdo con lo requerido
por el MSPS.

Se anexan los siguientes
2025423002309152 del 04 de
julio de 2025

- Lista de personal asignado
folios 38

- Cuadro  disponible  de
atencion de urgencias 24/7
folio 67

El contratista
cumple a
cabalidad

18

El contratista respondera al MSPS por la
debida ejecucién de todas las actividades
del personal contratado durante la
ejecucion del contrato. El personal que va
a desarrollar las actividades se debe regir
con la mayor diligencia, cuidado de los
bienes y debe haber respeto con sus
compafieros y demas personal que labora
en zona franca (Almacén del Ministerio de
Salud y Proteccion Social). Asi mismo los
operarios deben de entregar inventario de
los bienes que tenga a cargo a final de cada
mes.

El personal contratado cumple con la
debida ejecucion de las actividades
asignadas de acuerdo con los soportes
suministrados en el Informe de
Operacion Logistica # 7 del mes de
junio de 2025.

Rad 2025423002309152 del
04 de julio de 2025 del 2025

El Contratista
Cumple a
satisfaccion

19

Los horarios extraordinarios los prestara el
contratista previa solicitud del MSPS via
correo electronico, excepto cuando se trate
de Emergencias Nacionales, en este caso
se seguira con el protocolo establecido
para tal fin.

Durante este periodo no se realizé
autorizacion de horas extras

No aplica para el periodo

Ninguna
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Realizar los formularios de ingresos y
retiros de Zona Franca y de igual forma
administrar el sistema Piciz, optimizando

El Contratista remite relacion de los
ingresos y salidas durante del periodo

Anexan:

-Listado de autorizaciones de
ingreso ZF folios 100

-Listado de actas de Ingresos
folios 102

-Listado de despachos folios

El Contratista

20 los tiempos requeridos para realizar los mediante Rad N° 2025423002309152 | 80 a 93 cumple a
- . ) del 04 de julio de 2025 -Listado solicitudes de servicio | cabalidad
tramites de ingresos y retiros de Zona folio 94
Franca. -Lista Devoluciones folio 103
-Listado de cambio de
Cantidades en suministros
Durante el periodo el Contratista . o
. . . A - Listado  autorizacion  de .
21 Realizar el control de ingresos y salidas de | tramit6 Iosmgresos de personalalzona Inaresos Personal a ZF folio El Contratista
9
personal de Zona Franca. franca relacionados en Radicado 99 cumple
2025423002309152
Suministrar los equipos de cémputo y
elementos de oficina necesarios, para la
persona exclusiva para el manejo de las
operaciones de ingresos y salidas del
almacén, para la correcta ejecucion de las
2 actividades de la persona y los cuales no | El contratista cuenta con equipos de N . El Contratista
- o Aplica
sean suministrados por el MSPS. El|computo cumple
Ministerio debe suministrar el acceso
adecuado a la red, de acuerdo con sus
protocolos de seguridad, para que el
contratista pueda ejecutar las labores
operativas necesarias ante Zona Franca
Apoyar toda la Operacion Logistica, de
manera integral operativa, con el fin de
garantizar el buen funcionamiento de las Se cuentan con las Actas de
actividades realizadas dentro de la bodega Recepcién Técnica por parte
del Almacén del Ministerio de Salud y|Se apoya al talento humano de|del personal del MSPS, las
23 Proteccion Social - Zona franca, para que | Quimicos ~ Farmaceutas en la | cuales reposan como soportes | El Contratista
se gestione el desarrollo de las | verificacion de los APOS y en los|en  los  ingresos  de | cumple
operaciones, empleando de forma eficiente | muestreos y las pruebas selectivas medicamentos y bioldgicos al
y segura la infraestructura fisica, Almacén General del MSPS
tecnologia, sistemas de informacién, el
personal dispuesto por el contratista y
equipos que se requieran.
La atencion del operador sera continua en
el horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y se
debera dejar disponibilidad de personal Durante el periodo el Contratista realiza Se anexa soporte en Radicado
para atender las urgencias que se iy : g 2025423002309152 del 04 de
) . una relacion de la disponibilidad del |: El Contrasta
24 presenten _en horarios _ diferentes, ersonal para la atencién de urgencias Julio de 2025 . . cumple a
p p g p
incluyendo fines de semana. Dar respuesta 2124 - Cuadro  disponible  de cabalidad

inmediata ante cualquier requerimiento por
parte del Ministerio, es decir, que debe
contar con disponibilidad de siete dias,
durante las 24 horas y por todo el afio (7 x

atencion de urgencias 24/7
folio 54
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24 x 365) dentro del plazo de ejecucion del
contrato
Se anexa mediante Rad.
2025423002309152 del 04 de
Recibir el inventario de los bienes e e . . Julio de ?2025
. El Contratista tiene bajo su custodia y | - Relacién de elementos que
insumos almacenados en la bodega del | _. ) : .
) .. | cuidado satisfactoriamente los | reposan en las bodegas del | El contratista
25(MSPS y del mismo modo, emitir . . . :
. . elementos del inventario y realiza la | MSPS y del Operador folio 3 | Cumple
aprobacion del mismo y mantenerlos : X : :
. entrega del mismo de manera impresa | - Inventarios NOVASOFT folios
actualizados 55 2 63
SISLOGIC folios 64 a 70
Presentar informes con la periodicidad Anexan:
requerida por el MSPS que den cuenta de | El contratista realiza la entrega del || . ' .
) . ) . ) -Listado de despachos folios
las entradas y salidas de los bienes e |listado de ingresos y salidas del .
. . . 80 a93 El contratista
26 | insumos que se encuentren en la bodega. | periodo mediante Rad Listado solicitudes de servicio | Cumple
En ese sentido, debera suscribir el acta | 2025423002309152 del 04 de julio de folio 94 P
correspondiente  a  los  resultados | 2025 . . .
-Lista Devoluciones folio 103
presentados
El contratista se obliga disponer de equipos
de computo actualizados técnicamente y
compatibles con el sistema informatico
para la administracion y control para
efectos de registro de ingresos y egresos | El contratista cuenta con los equipos de .
: 9 Y . . El contratista
27 | en los lugares de ejecucion del Contrato; | computo  actualizados y con el No Aplica Cumle
reporte 'y control de inventarios. | programa SILOGIC P
Igualmente, se obliga a tener disponible un
programa de respaldo de tal forma que la
informacién siempre esté disponible para
cuando el MSPS la solicite.
El contratista debera contar con una Firma .
. El Contratista cuenta con un contrato L
consultora de Asesoria legal en temas | , -Certificacion de contrato .
L vigente con la Firma SILVA & CIA| . El Contratista
28 | laborales y procesos disciplinarios en caso vigente con la Firma SILVA &

de requerirse durante la ejecucion del
contrato

ABOGADOS SAS, realiza la entrega de
la Certificacion en el Informe # 2.

CIA ABOGADOS SAS

Cumple

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto recibido

Observaciones
0 comentarios
del Supervisor

Cumplir con la legislacién en Seguridad y
Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes,
entre ofras la Ley 1562 de 2012 y el
Decreto unico reglamentario 1072 de 2015
de conformidad con las actividades a
desarrollar segun el objeto del contrato

El Contratista entregé los soportes
correspondientes cargados en la
plataforma Controldoc con Radicado
N° 2025423002309152 del 04 de julio
de 2025

- Certificacion de la ARL Bolivar
de Estandares Minimos folio
36

-Planillas del SGSSS folios 53
a 66

- Certificacion de parafiscales
folios 37 a 40

El contratista
cumple con el
pago de aportes
al SGSSS vy
Parafiscales
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EL CONTRATISTA declara que cuenta con
una Politica de Seguridad y Salud en el
trabajo y cumple con lo establecido en la
normatividad nacional vigente y aquella
que lo reglamente, modifique y/o
complemente, aplicable para la proteccion Anexa:

de los eventuales trabajadores que, | El contratista entrega la certificacion de | - Certificacion de la ARL Bolivar
durante la ejecucion del presente contrato | la ARL Bolivar donde certifica el | de Estandares Minimos folio

2 deba vincular, directa o indirectamente, a | cumplimiento del sistema de Gestion | 26 El Contratista
fin de cumplir las obligaciones pactadas | de seguridad en el trabajo mediante | - Planillas del SGSSS folios 40 Cumple
entre las partes. Ademas, que cumple con | Radicado nimero 2025423002309152 | a 53
las auditorias periddicas, certificados de | del 04 de julio de 2025 - Certificacion de parafiscales
capacitacion en el tema y demas medidas folio 25

establecidas en normas concordantes;
tendientes al cumplimiento integro de las
politicas del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el trabajo que le
corresponden.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

M2 Th1e AN .

MARIA JACKELINE VALENCIA MORENO
Representante Legal
Fecha:17/07/2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

De conformidad con el seguimiento a la ejecucion del contrato, los supervisores certifica que:

1. El contratista durante el periodo sefialado, desarroll6 y cumpli6 las actividades, presentd y entregé los informes, productos
y demas obligaciones pactadas en el Contrato en mencién (anteriormente presentadas). S| XI NOCI

2. De conformidad con las disposiciones legales efectud el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social
integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Elcontratista aporté la certificacion de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer
pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.

SIO NOX

4. Apruebo los informes, productos y demas documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo
mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mencion. SI X NOOI
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5. AlafechaSI0 NOX existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones
conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecucién y la
etapa postcontractual del presente contrato.

- Se solicito el acondicionamiento y marcado PROHIBIDA SU VENTA USO EXCLUSIVAMENTE

OBSERVACIONES GUBERNAMENTAL al producto Dolutegravir 50 mg + Lamivudina 300 mg + Tenofovir Disoproxil
Fumarato 300 mg

- Se suscribié la Adicion N° 1y Prérroga N° 1 al Contrato.

En constancia, firman:

Firmado digitalmente Firmado

Al d digitalmente por
Neade Taowma Carerio. PO Al€Xandra Ugecreberein==5 Maria Victoria
Tarazona Carrefio

Herrera Roa
ALEXANDRA TARAZONA CARRENO MARIA VICTORIA HERRERA ROA
Subdirectora de Gestion de Operaciones Subdirectora de Enfermedades Transmisibles

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., jueves, 17 de julio de 2025

Elaboro: Ruth DeliaZ. M. /s s

Revisé: Juliana C.P. é ? P e ote Aprobd Alexandra T.C.- Ma. Victoria H.R.
por Juliana
Cepeda Pulido
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