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1°. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

No. DE CONTRATO/CONVENIO:

184-SG-2024

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y

ARL.

profesionales/apoyo a la gestion, debe ser la concomitante o posterior de la ultima actuacion
entre: 1) Aprobacion de garantia; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliacion a la

(DD/MM/AA)

OBJETO DEL JURIDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LAS
CONTRATO/CONVENIO: REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES”
CONTRATISTA/ASOCIADO: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS - CABA INTERVENTORIA SAS
2°, INFORMACION DE LA EJECUCION
PLAZO pE EJECUCION:' . MESES: |8 DiAs: 0
Como lo determine el contrato electrénico
No. ifi Di ibili 19/09/2024
O Presupacstal cpp. o | 221624 0350742025 $171,112.572
p : 147425 FECHA (DD/MM/AA) VALOR $ $34.000.000
En caso de que existan varios enumerarlos en 169425 04/08/2025 $68.000.000
forma descendente R
NER L SIOIETEIEENCE] | R 10/12/2024 $170.000.000
Compromiso - CRP 444525 | FECHA (DD/MM/AA) | 07/07/2025 | VALOR $ $34.000.000
En caso de que existan varios enumerarlos en | 577625 04/08/2025 $68.000.000
forn)a descendente
APROBACION DE LA GARANTIA SI NO Fecha de aprobacién: (DD/MM/AA)
Marque con una X, segln corresponda (segln
aplique) 13/12/2024
En caso de que existan varios enumerarlos en X 25/02/2025
forma descendente 10/07/2025
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 07-02-2025
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestacién de servicios FECHA DE TERMINACION 06-10-2025

3°. DATOS DE LA SUPERVISION/INTERVENTORIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(segun aplique)

Almeiro Barbosa Romero.

IDENTIFICACION (nimero de identificacion)
DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (segtin apligue)

11°410.044 de Caqueza

CARGO DEL SUPERVISOR O NUMERO
CONTRATO INTERVENTOR (seguin aplique)

Profesional Especializado GNGEI — SAF

4°, TIPO DE INFORME

Marque con una X, segiin corresponda

Informe X

Parcial/ mensual s e

Informe Pos contractual

50, PERIODO REPORTADO
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6°. VERIFICACION/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO
El supervisor o interventor debera registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numeral 5 “Documentos del contrato” — Estudios Previos
(SECOP), y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL)

OBLIGACIONES GENERALES
(Transcriba cada una de obligaciones generales, de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrénico, en forma
descendente) — recuérdese que, en el caso de Ordenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.

No.

Obligacion

Cumplimiento
Marque con una X, segun

corresponda Observaciones

SI

NO

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo
con los términos y condiciones pactadas, las cuales
solamente  podran ser  modificadas, previo
cumplimiento del tramite establecido para tal fin por LA
ENTIDAD y con fundamento en los respectivos
soportes

Informar de inmediato al Instituto y a las demas
autoridades competentes, cuando por causa u ocasion
reciba peticiones ilegales o amenazas de quienes
actuen por fuera de la Ley, como el de obligarlo a hacer
u omitir algo

NA

Mantener en forma permanente altos niveles de
eficiencia técnica y profesional para atender sus
obligaciones

Prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones
técnicas requeridas y presentadas en la propuesta

Ejecutar todas las actividades que sean necesarias
para lograr el adecuado, completo y correcto
cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las
obligaciones contractuales, aunque no se encuentren
especificamente sefialadas en los pliegos de
condiciones y contrato, siempre y cuando las mismas
correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato,
ejecutando la interventoria en cumplimiento de los
parametros establecidos en la normatividad actual.

Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar

Asumir y pagar los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucion, terminacion y
liquidacion del contrato
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Presentar la respectiva factura o su equivalente cuando
esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen
tributario aplicable al objeto contratado, acompafado X
de documentos soporte que permitan establecer el
cumplimiento de las condiciones pactadas.

10.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que instaure el personal o los subcontratistas X
o de terceros

11.

Mantener a LA ENTIDAD libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros,
subcontratistas o dependientes por sus actuaciones (si
fuesen autorizados).

12,

Cumplir con el programa de trabajo y con las
modificaciones que se hagan y sean aprobadas por la X
interventoria del contrato durante su ejecucion.

13.

Utilizar personal idéneo, contratado por su cuenta y
riesgo para la debida y satisfactoria ejecucion del X
objeto contractual.

14.

Atender las observaciones o requerimientos que le
formule LA ENTIDAD por conducto de la Interventoria X
y la Supervision del contrato.

15.

Adelantar las actividades y/o corregir a su costa,
aquellas que hayan sido realizadas y que no cumplan
con los requerimientos técnicos establecidos por LA
ENTIDAD, en el término que la supervision le indique.

16.

Constituir y mantener vigente la garantia Unica con los
amparos correspondientes, durante el término previsto X
en este contrato y sus modificaciones, cuando a ello
haya lugar.

17.

Entregar a la ENTIDAD, previa aprobacion de la
INTERVENTORIA, todos los productos contemplados
en el pliego de condiciones y propuesta técnica con las X
Especificaciones técnicas establecidas, asi como
informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o
resultados obtenidos cuando asi se requiera

18.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas
conducentes para el debido y oportuno cumplimiento
de obligaciones contractuales y para la ejecucion del
contrato.

19.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas,
econdmicas y comerciales presentadas en la X
propuesta

20.

En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar y
documentar la situacion de forma inmediata a la X
supervision del contrato.

21.

Acatar las ordenes que durante el desarrollo del X
contrato le imparta LA ENTIDAD.
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22,

Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del
objeto contratado y responder por su calidad, sin
perjuicio de la respectiva garantia.

23.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por
ningun motivo suspender o abandonar el objeto
contratado

24.

Mantener confidencialidad en el manejo de la
informacion de aquellos eventos que llegare a conocer
y manejar en desarrollo del presente contrato.

25.

Coordinar con la supervision del Contrato la
programacion de horarios y demdas aspectos
relacionados con la prestacion del servicio.

26.

Tener representacion fisica en la ciudad de Bogota,
D.C. en todo momento, con el fin de atender los
requerimientos de manera inmediata por parte de la
Supervisiéon de LA ENTIDAD.

27.

Asi mismo, el Contratista debera contar con una oficina
en la ciudad de Bogota, D.C. que contenga como
minimo, los espacios necesarios para adelantar las
labores y actividades administrativas, mobiliario de
oficina que permita la atencién del personal del
Contratista y de LA ENTIDAD, hardware y softwares
digitales necesarios para el cumplimiento del objeto del
contrato.

28.

Todos los gastos y costos que se generen durante la
ejecucion de la Interventoria correran por parte del
INTERVENTOR

29.

Las demas que guarden relacion con el objeto del
contrato, su naturaleza del contrato y la buena fe.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
(Transcriba cada una de las obligaciones esp,ecificas de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrénico, en forma
descendente) — recuérdese que, en el caso de Ordenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.

Cumplimiento
_ Marque con una X, segin corresponda
No. igacion .
SI NO Observaciones
Efectuar el objeto de este contrato (interventoria), a los
1. precios y condiciones sefialadas en la propuesta X
presentada, la cual hara parte del contrato.
Dar cumplimiento al alcance del objeto del presente
2. . . X
contrato (interventoria).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del
3 contrato de interventoria conjuntamente con la X
) supervision de LA ENTIDAD, previo cumplimiento de
los requisitos necesarios para ello.
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Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del
contrato de consultoria conjuntamente con la
supervision de LA ENTIDAD, previo cumplimiento de
los requisitos necesarios para ello.

Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones del
contrato de consultoria al cual realizara la interventoria,
contenidas en el pliego, la oferta, el contrato,
modificaciones, anexos, y demas disposiciones que X
integran el contenido contractual, para realizar la
ejecucion del mismo con eficiencia, eficacia y dentro
del plazo establecido.

Se deberd realizar una correcta y detallada
organizacion de las actividades del proyecto, en
relacion con el tiempo necesario para alcanzar los X
objetivos planteados en el presente proceso, ajustado
a las necesidades propias de la ENTIDAD.

Disponer de los equipos necesarios para realizar las X
pruebas rrequeridas durante la ejecucion

Realizar la revision de entregables que el
CONSULTOR elaborare y entregue al Instituto, los
cuales deberan encontrarse debidamente firmados, en
medio fisico y magnético y la revision de todos los
documentos derivados de la CONSULTORIA que sean X
requeridos.

De igual manera revisara la suscripciéon por parte del
CONSULTOR de la solicitud de informacién, o
cualquier otro documento requerido.

Asistir a todas las reuniones programadas previas al
inicio, a la firma del acta de inicio y durante el desarrollo
del contrato que sean necesarias para lograr la debida
ejecucion. Estas reuniones se llevaran a cabo
semanalmente con la presencia del Consultor, del
Interventor y/o los supervisores del contrato del X
Instituto. A estas reuniones debera asistir sin que
medie excusa alguna de inasistencia el Director de
Interventoria, el ingeniero electromecénico o ingeniero
mecanico (ingeniero que este en el cargo de acuerdo
con el perfil requerido) y cualquier especialista que sea
requerido.

10.

Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor X
desempefio para la materializacion del contrato.

11.

Elaborar todos los informes relacionados con el
desarrollo del contrato.

12,

Entregar a LA ENTIDAD previa revision y aprobacion
por parte de la Interventoria todos los informes,
anexos, documentos, planos que se realicen durante la
ejecucion del contrato.

13.

Entregar a la ENTIDAD todos los informes,
documentos, anexos, planos que se realicen en
desarrollo de sus funciones durante la ejecucion del X
contrato (planos y memorias de calculo definitivos,
fisicos y en medio digital tipo PDF y editable AutoCAD).
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Mantener durante la ejecucion del Contrato el recurso
14. humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en la X
propuesta.

Debera contar con equipos certificados y calibrados
15. para levantamientos topograficos; dicha certificacion X
no debe superar seis (6) meses de vigencia.

El INTERVENTOR contara con los equipos de
16. proteccion para el personal en la ejecucion de los X
trabajos en campo (chalecos reflectivos, entre otros).

Garantizar que todos los profesionales postulados
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, y
no presentar dentro del personal requerido a quienes X
por su dedicacion parcial se encuentran
comprometidos hasta el 100% del tiempo en otros
contratos en ejecucion.

17.

Salvo autorizacién expresa de la supervisién no podra
modificar el personal presentado en la propuesta. De
18. ser autorizado el profesional que lo reemplazara X
debera ser de las mismas o mejores calidades exigidas
en los estudios previos y pliego de condiciones.

Garantizar la disponibilidad inmediata del personal X

19. propuesto para el inicio de la ejecucion de los trabajos.

20 Cumplir con los requerimientos determinados en el X
) alcance de la consultoria.

Mantener la confidencialidad sobre la informacion que
21. le sea suministrada para el desarrollo del objeto del X
contrato.

Las demas que fueran necesarias para el normal

22. desarrollo del Contrato.

Revisar y aprobar, especificaciones, cantidades de
obra, presupuestos detallados, analisis de precios
unitarios y programacion de obra presentados por el
consultor, para el recibo final a satisfaccion.

23.

Cumplir con las Especificaciones Técnicas Minimas
24, Exigidas en los Estudios Previos y Pliego de X
Condiciones.

Velar por el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas Minimas Exigidas en los Estudios Previos y X
Pliego de Condiciones del contrato de consultoria al
cual le realiza la interventoria.

25.

Aprobar entregas cuando cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, X
satisfagan sus necesidades y cuenten con la
aprobacién previa de esta.

26.

Las demas que fueran necesarias para el normal

desarrollo del Contrato. X

27.

7°. INFORMACION SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Informacion general” del contrato electronico — Identificacion del contrato: Version del contrato, en concordancia con el numeral 8 “Modificaciones
del Contrato” — SECOP; para el caso de Tienda Virtual, debera revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)
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Fecha de la Tipo de modificacion (identifiquelo con una X P(:?:sc; !I["::asrgeo

Modificacion Otros Eiecucion Valor Total con

N°  [(AAAA-MM-DD) (modifica ject Adiciones y
o X L L con Prérrogas, .
(diligenciar en o 0-pa Suspen Br 0 Terminacién cion de . Reducciones a
Prérroga | Adicion hy Reinicio Cesion . . . suspensiones y
orden sion Reduccio | anticipaday | condicion reinicios. a Ia la fecha del
cronoldgico) nes liquidacion es fecha del i r,1fo rme informe
técnicas)
1 2025-07-04 X X 5 MESES 170.000.000.00
2 2025-08-06 X X 6 MESES 204.000.000,00
3 2025-09-05 X 8 MESES 268.000.000.00
4 2025-10-15 X X 8 MESES 10 DIAS 268.000.000.00
89, RELACION DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique)
Si
éLos bienes recibidos tienen la misma presentacion que la (eI QU IEDGTELL Y Cri )T N
tratada? P q contractual que permita el cambio de (Justificacion)
COlEatara: presentacion)
SI
DESCRIPCION (incluyendo Cont;‘t‘ggsg““s

presentacion — revisar estudio (De acuerdoalo | Recibid Relacion de cantidades por sitio de Sitio de entrega (Regional,

seccional, entre otros)

1 N/A Para el periodo del informe

2 N/A Para el periodo del informe.

9°. SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACEN (cuando aplique)

[]

[]

ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACEN Si No
Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén. X
FECHA DE INGRESO AL ALMACEN (DD-MM-AA) N/A
SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACEN (Si/No)
Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se debera adjuntar el comprobante de ingreso del Aimacén General de Bogota o del N/A
Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hara parte
integral del presente informe. i
10°. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPOSITO A TERCEROS (cuando apique)
Si No
Se entregaron bienes en depdsito a terceros X
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPOSITO A TERCEROS (DD-MM-AA) N/A
FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPOSITO A TERCEROS (DD-MM-AA) N/A
FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACEN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPOSITO A TERCEROS N/A
(DD-MM-AA)
11°. SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACEN
Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es:
Consumible: Devolutivo (aquellos que tienen placa):

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACEN (Si/No)
Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se debera adjuntar el comprobante de egreso- salida del Almacén General de Bogota o del Almacén de la Regional (expedido/enviado
por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hara parte integral del presente informe.

NO

12°. CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique)
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VALOR DEL ANTICIPO | $ 407.163.305,87
ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTANo 1 'VALOR AMORTIZADO $0
AMORTIZACIONES AL ANTICIPO | ACTA No 2 $ 203.581.653

13°, BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecucion del Contrato” — Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electronico — SECOP; para el
caso de la Tienda Virtual, esta verificacion la realizara sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $170.000.000,00
VALOR ADICION No. 1 $ 34.000.000,00
VALOR ADICION No. 1 $ 68.000.000,00
VALOR REDUCCIONES N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $ 272.000.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo | $ 193.800.000.00
indicado en el contrato/convenio.

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que | $ 161.500.000,00
no ha sido pagado.

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF

$ 96.900.000,00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 78.200.000.00

VALOR POR ANULAR

Este item “Solo se requiere para el informe final, y que el contrato/convenio se encuentre
en tramite de liquidacion”

Igualmente se deberé allegar la justificacion de la anulacion —en la cual se indique sobre | N/A
el numeral 3- “Bienes y Servicios” a que item/items se aplicara la respectiva anulacion,
la aceptacion del proveedor y el formato de anulacion debidamente suscrito por el lider
del proyecto.

Nota: Recuerde que esta informacion debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL

149°. CERTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO

NOTAS:

e Se precisa que el acta de corte parcial N° 7, comprende el periodo del 07 de agosto al 05 de septiembre de 2025, teniendo
en cuenta que dentro ese periodo el contratista cumplié el requisito establecido en la forma de pago para la presentacion
de la cuenta parcial N° 7.

En calidad de supervisores del contrato electrénico en mencion, certificamos:

1) Que alafecha del presente informe se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto
y durante el periodo de ejecucion del contrato.

2) Que, una vez verificados los documentos cargados por el Contratista, en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica — SECOP
I/ Tienda Virtual, para hacer exigible la obligacion del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio previo
y contrato/convenio electrénico.

Igualmente certificamos que se verificd y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electrénico de Contratacion
Publica — SECOP Il / Tienda Virtual, la siguiente documentacion:
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Tipo de documento SI/NO APLICA
Factura o su equivalente SI
Certificacion/aportes de encontrarse al dia en el Sistema de Seguridad Social y parafiscales SI
Comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique) N/A
Cronograma (cuando apligue) N/A

Otros

Acta de Pago Parcial N° 7

La presente certificacion se firma a los_seis (6) dias del mes de octubre del afio 2025

15°, JUSTIFICACION SOBRE ANULACION DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO
(Este numeral Ginicamente se debera diligenciar para el informe final de supervisién/interventoria, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciara

su liquidacion)

Justificacion

NA

No.

Valor a anular $

ftem/ items del contrato /convenio electronico al cual se le anularan
estos saldos
(Para diligenciar este numeral debera revisar el numeral 3- “Bienes y Servicios” del contrato
electronico, e identificar el item/items a anular)

/Anexos.
Tipo de documento SI/NO APLICA
Formato de anulacion NO APLICA
Aceptacion del proveedor NO APLICA
Otros NO APLICA
16°. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME
NOMBRE Y APELLIDOS 1. Almeiro Barbosa Romero.
CARGO 1. Profesional Especializado GNGEI — SAF.

se suscribira por la supervision y sus apoyos.

Té/désionéTE__s\pécialiiado - Grupo Nacional de Gestion de Infraestructura
-8AF -
/

Nota. El supervisor designado, con peticion expresa a la ordenacion del gasto, podra solicitar apoyos a la supervision; en estos casos el presente informe

Proyecté: Almeiro Barbosa Romero - Profesional Especializado GNGEI. /""/__ﬁ""“
Revisé:  Almeiro Barbosa Romero - Profesional Especializado GNGEI. 7z
Aprobé:  Almeiro Barbosa Romero - Profesional Especializado GNGEI /. =

Nota. Recuerde que este formato debera cargarse en el numeral 7 “Ejecucion del contrato” - Plan de Pagos, previo a la aprobacion de la factura o su equivalente y

una vez revisado dichos valores.




