
Valor del Contrato:
11/03/24

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 111 Fecha de informe: 6 de octubre de 2025 Al 11 de octubre de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 83 Acum. semana En días

% Programado 93,82% 4,32% 98,14% 754
% Ejecutado 50,34% 0,18% 50,52% 754

Diferencia 43,48% 4,14% 47,62%

En %
Programado(%) $ 23.890.206.717,62 $ 1.100.121.644,49 $ 24.990.328.362,11 98,14%
Ejecutado (%) $ 12.822.827.814,14 $ 45.480.497,78 $ 12.868.308.311,92 50,52%

Diferencia $ 11.067.378.903,48 $ 12.122.020.050,19 47,62%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:
Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA
Interventoría SI
Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1  VEINTISEIS (26) MESES  

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1  24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1  23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 
 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional
Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                               1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONSORCIO INTERMIRADOR 4
Valor Contrato:  $                               1.349.891.558,00 49
Valor Adicional:  $                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Acta aclaratoria del acta de 
prorroga n°3 al acta de 
suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 
Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Fecha de  la aceptación  de la 
1° Acta de desembolso 
10.63%

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 
2° Acta de desembolso 

 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1

 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de modificación de 
ajustes en mayor y menor 
cantidad de obra y 
actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Reinicio Nº 3

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 
Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  
Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1

 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1

 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

 11 DE MARZO DE 2024 
Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 
Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Total:  $                              25.466.325.369,80 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)
CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                              25.466.325.369,80 
Valor Adicional:  $                                                    -   

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                           25.466.325.369,80 
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 27/11/25

   
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 83

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA



3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acta Modificatoria N°2 y 
Balance de Mayores y 
menores Cantidades 

 31 DE ENERO DE 2025 

Acta Aclaratoria de fecha de 
terminación del contrato  20 DE MARZO DE 2025 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de modificación de 
ajustes en mayor y menor 
cantidad de obra y 
actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 
prorroga n°3 al acta de 
suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 
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INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

 
* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro 
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en 

el area perimetral del tanque de RCI y Agua potable. 
* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla 

* Estructura de escaleras principales y auxiliares.
* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 

*Se proyecta fundir contrapiso del modulo 3 
* Se continua con  la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla 
* Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 


