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Verificacion de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE - CONSERVAS DE VERDURAS GAR
SAS

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes
obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperacion empresarial, los términos de
referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoria del proyecto.

La empresaria monto el avance y el pago del segundo mes de arriendo, el pago esta en coordinacion
La empresaria contrato las adecuaciones pertinentes, subié a la plataforma la documentacion
solicitada para el avance y el pago. En estos momentos el pago se encuentra en coordinacion.
Maquinaria y equipo: La empresaria por inconvenientes no pudo viajar, manifesté que viajara a la
ciudad de Barranquilla el dia 24 de octubre para definir el proveedor que suministrara la mayoria de
los equipos proyectados.

Esté a la espera de terminar las adecuaciones, para iniciar el tramite de la compra de los muebles y
enseres proyectados.

La emprendedora debera realizar 6 eventos de mercadeo. Se le recomendé a la empresaria definir los
eventos a realizar e iniciar la contratacion.

Capacidad de produccion: La empresa tiene proyectado producir 9800 productos. No ha iniciado
operaciones.
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