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CONTRATO No:  150.25.4.0391 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE 
DE AGUADAS   

LÍNEA: No Transmisibles 

ESTRATEGIA: Salud Escolar  
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:  

 

 

 

 

Mes 

 

 

 

 

Estrategia 

 

Total 

activida

des (total 

estrategia) 

 

No. de 

actividades 

programad

as (según 

cronograma 

mensual) 

 

 

No. de 

actividades 

ejecutadas 

(según 

cronograma 

mensual) 

 

No. de 

actividades 

con Aval al 

mes 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de las 

actividades 

avaladas al 

mes 

 

 

MAYO 

Salud 

escolar: Veo 

bien, 

escucho 

claro, sonrío 

siempre 

 

18 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6% 

 

 

 

JUNIO 

Salud 

escolar: Veo 

bien, 

escucho 

claro, sonrío 

siempre 

 

18 

 

3 

 

3 

 

3 

 

17% 

 

 

JULIO 

Salud 

escolar: Veo 

bien, 

escucho 

claro, sonrío 

siempre 

 

18 

 

5 

 

5 

 

5 

 

28% 

 

 
Salud 

escolar: Veo 
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AGOSTO 

bien, 

escucho 

claro, sonrío 

siempre 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

      17% 

 

________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la siguiente evidencia, la cual 

corresponde al mes de agosto. 

 

 
Taller N° 2 – Crece fuerte come sano: Recibo evidencia de la ejecución del taller 
correspondiente a cada institución intervenida, La documentación incluye: guía 
metodológica firmada por el profesional responsable, certificados de asistencia de los 
estudiantes, material educativo utilizado y acta de reunión debidamente firmada.  

 

Taller Estudiantes 3: Reconozcamos lo efectos del tabaco: Recibo evidencia de la 
ejecución del taller correspondiente a cada institución intervenida, La documentación 
incluye: guía metodológica firmada por el profesional responsable, certificados de 
asistencia de los estudiantes, material educativo utilizado y acta de reunión debidamente 

firmada. 

 

Taller Estudiantes 4: Diviértete, muévete y crece saludable: Se recibe evidencia de 
a cada institución intervenida, del taller realizado por un fisioterapeuta y en la cual se 
verifica: Guía metodológica firmada por el profesional, Certificado de asistencia de los 
estudiantes, Material utilizado, Acta de reunión firmada y post test del taller.  
 

Taller Docentes y administrativos 1 Salud visual y auditiva: Recibo evidencia de la 
ejecución del taller correspondiente a la IE Viboral, La documentación incluye: guía 
metodológica firmada por el profesional responsable, lista de asistencia, material 
educativo utilizado y acta de reunión debidamente firmada.  
 
Taller Docentes y administrativos 2: "Come bien, cambia tu plato, vive mejor:  

Recibo evidencia de la ejecución del taller correspondiente a la IE Viboral. La 
documentación incluye: guía metodológica firmada por el profesional responsable, lista 
de asistencia, material educativo utilizado y acta de reunión debidamente firmada  
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Verificación 1:   6% de avance de ejecución estrategia mes de mayo 

Verificación 2:  17% de avance de ejecución estrategia mes de junio 

Verificación 3:   28% de avance de ejecución estrategia mes de julio 

Verificación 4:  17% de avance de ejecución estrategia mes de agosto 

Total (SUMA):    68%de Avance ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Merchán Valencia 

Cc:1053767217 de Manizales  
Profesional de apoyo supervisión PIC  

Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles 

Subdirección de Salud Pública. 


