DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Version: 05

Proceso Asistencia Técnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Cddigo: FO07-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea

Fecha: 2025-07-04

CONTRATO No. 150.25.4.0391

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION _ E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE
AGUADAS

LINEA: __ Salud Sexual y Reproductiva_

ESTRATEGIA: _ Conexion saludable (poblacion migrante)

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO:

Mes Estrategia Total No. de No. de No. de Porcentaje
activida | actividades | actividades | actividades de
des (total | programad ejecutadas con Aval al | ejecucidn
estrategia) as (segun (segin mes de las

cronograma cronograma actividades
mensual) mensual) avaladas al
mes
JULIO Conexidn 4 0 0 0 %
saludable
(poblacién
migrante)
AGOST | Conexién 4 4 4 4 100%
o saludable
(poblacidn
migrante)

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:
El dia 9 de septiembre se realizé apoyo en la revision del PIC " Conexién saludable (poblacion
migrante), contratado con la ESE Hospital San José€, primer informe correspondiente al mes de agosto
2025, en relacion al contrato: 150.25.4. 0391 se observan en las evidencias presentadas

Actividad 1: Realizar busqueda de 10 migrantes en cada municipio

Presentan:

1. Oficio de articulacién para la busqueda de la poblacion
2. Acta de reunién en articulacién con la DLS del municipio del area de aseguramiento el cual la

realizada el 09 de agosto.

3. Se evidencia una base de datos con la informacién de 10 migrantes los cuales 4 son hombres y 6

mujeres.

Actividad 2: Realizar la actualizacion del SISCO SSR y remitir el certificado de la persona que este
certificada para toma de pruebas rapidas de acuerdo con la resolucion1314 de 2020
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Version: 05

-) Proceso Asistencia Técnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FO07-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC

Contratadas por Linea Fecha: 2025-07-04

Presentan:
1. Verificacion usuario y contrasefia de SISCO SSR (pantallazo)
2. Acuerdo de confidencialidad de la persona encargada del cargue en el SISCO SSR

3. Certificado del entrenamiento de pruebas rapidas del profesional ya sea de enfermeria o auxiliar
de enfermeria (Enfermero con fecha de mayo del 2025)

Actividad 3: Realizar educacién en ITS

Presentan:

1. Ficha metodolégica con fecha del 16 de agosto

2. Registro de asistencia con fecha del 16 de agosto, con 10 participantes

3. Ayudas educativos y de apoyos utilizadas( folleto y presentacion)

4. Certificado del entrenamiento en pruebas rapidas del profesional

5. Diligenciamiento del Excel de la DTS toma de pruebas rapidas (10 usuarios)

6 Acta de toma de pruebas rapidas por cada jornada con fecha del 16 de agosto
7.Formato registro individual de pruebas rapidas y entrega de resultados - de SISCO SSR

8.Consentimiento informado para realizar la prueba presuntiva de VIH, hepatitis b-c , sifilis de SISCO
SSR

6. Canalizacién a los servicios de salud y seguimiento al usuario en caso de salir caso positivo en el
formato de SISCO SSR(Ningun usuario fue canalizado el servicio de salud ya que ninguna prueba salié
positiva

Actividad 4:
* Informe ejecutivo final teniendo en cuenta las directrices dadas por la DTSC
* Actualizacion de SISCO SSR y Diligenciar, reportar y validar en el SISCO SSR
Presentan:
evidencia pantallazo del reporte de la informacion en la plataforma SISCO.
Se evidencia informe final con las directrices solicitadas por la DTSC

Por lo anterior cumplen con la ejecucién del 100% de la estrategia " Conexiéon saludable
(poblacién migrante”, de acuerdo a la nota técnica

Verificacion 1: 100 % de avance de ejecucion estrategia mes de agosto
Total (SUMA) __100_% Avance ejecutado
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YESENIA CASTRILLON PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION
Cedula: 24333412
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